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ĮVADAS  

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programos arba 2014–2020 m. KPP) 
įgyvendinimo 2014–2022 metais vertinimo galutinė ataskaita parengta pagal 2022 m. kovo 21 d. paslaugų 
teikimo sutartį Nr. 8P-22-45 tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –ŽŪM arba 
Ministerija) ir UAB „ESTEP Vilnius“.  
 
Galutinė ataskaita parengtas remiantis ES teisės aktų reikalavimais ir atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1698/2005, reikalavimus metinės įgyvendinimo ataskaitos turiniui.  
 
Ataskaitą sudaro šešios pagrindinės dalys: (1) pagrindinė informacija apie Programos ir prioritetų 
įgyvendinimą – finansinė pažanga, kiekvieno prioriteto įgyvendinimo pažanga ir pagrindiniai pasiekimai 
bei veiklos rezultatų plano įgyvendinimas, o taip pat ir paramos investicijoms į žemės ūkio sektorius 
apžvalga; (2) pagrindinės Programos įgyvendinimo problemos ir veiksmai, kurių imtasi juos sprendžiant – 
Programos pakeitimai, administravimo ir priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimai, Stebėsenos 
komiteto posėdžių metu numatyti veiksmai; (3) veiksmai, įgyvendinti Techninės pagalbos lėšomis – 
Programos administravimo, viešinimo ir informavimo veikla, Nacionalinio kaimo tinklo veikla; (4) 
finansinių priemonių pažangos vertinimas, (5) Programos įgyvendinimo 2014–2022 m. vertinimo veiklų 
plano peržiūra ir (6) išvados bei rekomendacijos. 
 
Ataskaitą rengė Agnė Miseliūnienė (1,4 ir 6 ataskaitos dalys) ir Ingrida Urbonaitė (1,2,3,5 ir 6 ataskaitos 
dalys). 
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1 PROGRAMOS IR JOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

1.1 FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa (toliau – Programa) buvo patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. 
Europos Komisijos sprendimu C(2015)842, su paskutiniu pakeitimu, patvirtintu 2022-07-08 EK 
sprendimu Nr. C(2022) 4997 (Programos versija 14.2), Programos įgyvendinimui skirta beveik 
2,85 mlrd. Eur, iš kurių ES dalis, t. y. EŽŪFKP lėšos, sudaro beveik 2,1 mlrd. Eur, Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės (toliau–EURI) lėšos 139,9 mln. Eur, o nacionalinio finansavimo lėšos – 
609 mln. Eur.  
 
2014–2022 m. pagal Programą patvirtintos paramos suma siekė beveik 2 489 mln. Eur ir sudarė 87 proc. 
visų Programos įgyvendinimui skirtų paramos lėšų. Daugiausiai paramos lėšų buvo patvirtinta pagal 2A ir 
6B tikslines sritis, taip pat pagal prie ketvirtojo prioriteto prisidedančias tikslines sritis.  
 
2014–2022 m. pagal Programą išmokėtos paramos suma siekė beveik 2 149 mln. Eur paramos lėšų, 
t. y. 75 proc. Programai skirtų lėšų, iš kurių EŽŪFKP, bendrojo finansavimo (toliau - BF) ir papildomo 
nacionalinio finansavimo (toliau – PNF) lėšos sudarė beveik 2 100 mln. Eur, o EURI lėšos – 48,5 mln. Eur. 
Didžiausia dalis paramos buvo išmokėta pagal ketvirtąjį prioritetą, pagal kurį išmokėtos paramos suma 
sudarė 38,4 proc. visų 2014–2022 m. pagal Programą išmokėtų lėšų.1 Be to, pagal antrąjį prioritetą taip pat 
buvo išmokėta reikšminga dalis visų išmokėtų lėšų –35,7 proc. Daugiausia prie to prisidėjo pagal 2A tikslinę 
sritį išmokėtos lėšos, kurios sudarė 30,5 proc. visų išmokėtų lėšų. 
 
Daugiausiai paramos buvo išmokėta pagal priemonę M4 „Investicijos į materialųjį turtą“ – 595 mln. Eur. 
Antroje vietoje – pagal priemonę M13 „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių 
kliūčių“ – 450,3 mln. Eur. Situacija, lyginant su 2021 m., iš esmės nesikeičia.  
 
2014–2022 m. pagal Programą Europos Komisijai (toliau –EK) buvo deklaruota 1 929,3 mln. Eur 
paramos lėšų, t. y. 68 proc. Programai skirtų lėšų, iš kurių ES dalis (EŽŪFKP ir EURI lėšos) sudarė 1 582,4 
mln. Eur.  
 
1 lentelė. Tikslinėms sritims patvirtintos, išmokėtos ir deklaruotos lėšos 2014–2022 m. 

Tikslinė sritis 
2014–2022 m. 

patvirtintos 
paramos lėšos, Eur 

2014–2022 m. 
išmokėtos lėšos, 

Eur 

Dalis nuo visų 
išmokėtų lėšų, 

proc.  

2014–2022 m. 
Europos Komisijai 
deklaruotos lėšos, 

Eur 

Dalis nuo visų 
deklaruotų lėšų, 

proc. 

2A 836 303 876 655 384 411 30,5% 612 577 994 37,2% 

2B 106 730 282 96 597 252 4,5% 56 193 215 3,4% 

2C 22 044 168 15 247 238 0,7% 15 012 716 0,9% 

Iš viso pagal 2P 965 078 325 767 228 901 35,7% 683 783 925 41,5% 

3A 102 219 953 64 928 063 3,0% 64 369 361 3,9% 

3B 21 963 373 19 266 866 0,9% 18 877 042 1,1% 

Iš viso pagal 3P 124 183 326 84 194 930 3,9% 83 246 403 5,1% 

4P 840 106 020 825 307 698 38,4% 758 280 816 46,0% 

5C 7 816 546 4 186 846 0,2% 3 877 240 0,2% 

5D 16 485 087 15 815 312 0,7% 15 815 314 1,0% 

5E 61 699 037 53 211 820 2,5% 53 211 788 3,2% 

Iš viso pagal 5P 86 000 670 73 213 978 3,4% 72 904 342 4,4% 

 
1 Lyginant su 2014–2021 m. ši santykinė dalis sumažėjo – tuomet siekė 39,5 proc. 
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Tikslinė sritis 
2014–2022 m. 

patvirtintos 
paramos lėšos, Eur 

2014–2022 m. 
išmokėtos lėšos, 

Eur 

Dalis nuo visų 
išmokėtų lėšų, 

proc.  

2014–2022 m. 
Europos Komisijai 
deklaruotos lėšos, 

Eur 

Dalis nuo visų 
deklaruotų lėšų, 

proc. 

6A 113 240 187 86 865 532 4,0% 61 099 194 3,7% 

6B 209 894 126 168 196 785 7,8% 154 630 999 9,4% 

6C 4 431 200 4 424 049 0,2% 4 424 049 0,3% 

Iš viso pagal 6P 327 565 513 259 486 365 12,1% 220 154 242 13,4% 

Iš viso pagal 
TS:* 

2 342 933 854 2 009 431 873 94% 1 818 369 728 94% 

Iš viso pagal 
KPP: 

2 488 948 907 2 148 561 605 100% 1 929 268 092 100% 

* Langelyje, kuriame pateiktos pagal tikslines sritis patvirtintos, išmokėtos ir Europos Komisijos deklaruotos 
paramos sumos, nėra įtrauktos pagal priemones M20 ir M113 patvirtintos, išmokėtos ir deklaruotos paramos 
sumos. Langelyje, kuriame pateiktos iš viso pagal KPP patvirtintos, išmokėtos ir deklaruotos paramos sumos, ši 
informacija įtraukta. Taip pat į šią eilutę yra įtrauktas išmokėtas avansas pagal priemonę M01 ir M16 priemonės 
veiklos sritis M16.1, M16.3, M16.4. 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal NMA duomenis. 

 
2 lentelėje detaliau pristatytos 2014–2022 m. patvirtintos, išmokėtos ir deklaruotos lėšos, kurios nėra 
priskirtos prie tikslinių sričių įgyvendinimo, t. y. priemonės M20 „Techninė pagalba“ bei tęstinių 
įsipareigojimų pagal priemonę M113 „Ankstyvas pasitraukimas“ finansinis įgyvendinimas. Techninei 
pagalbai iki 2022 m. pabaigos buvo išmokėta 76 mln. Eur (19 proc. daugiau nei 2021 m.), iš kurių Europos 
Komisijai deklaruota – beveik 51 mln. Eur.  
 
Mokant išmokas anksčiau iš ūkininkavimo veiklos pasitraukusiems asmenis, pagal ankstesniais 
programavimo laikotarpiais prisiimtus įsipareigojimus, iki 2022 m. pabaigos buvo išmokėta 60 mln. Eur (2 
proc. daugiau nei 2021 m.), kurie visi buvo deklaruoti Europos Komisijai.  
 
2 lentelė. Programos patvirtintos, išmokėtos ir deklaruotos lėšos 2014–2022 m. 

Tikslinė sritis 

2014–2022 m. 
patvirtintos 

paramos lėšos, 
Eur 

2014–2022 m. 
išmokėtos lėšos, 

Eur 

Dalis nuo visų 
išmokėtų lėšų, 

proc. 

2014–2022 m. 
Europos Komisijai 
deklaruotos lėšos, 

Eur 

Dalis nuo visų 
deklaruotų lėšų, 

proc. 

Pagal tikslines sritis (žr. 1 
lentelė) 

2 342 437 148 2 009 431 873   93,5% 1 818 369 728 94,3% 

Avansas (pagal M01, 
M16.1, M16.3, M16.4) 

  3 117 750 0,1%     

M20 „Techninė pagalba“ 79 341 951 76 079 506,93 3,5% 50 965 888 2,6% 

M113 „Ankstyvas 
pasitraukimas“ 

66 673 102 59 932 476 2,8% 59 932 476 3,1% 

Iš viso: 2 488 452 200 2 148 561 605 100,00% 1 929 268 092 100,00% 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal NMA duomenis. 

 
Didžiausia išmokėtos paramos dalis pagal tikslinę sritį, lyginant su skirta parama, buvo pagal 6C tikslinę 
sritį – 100 proc. Pagal 2B tikslinę sritį išmokėtos paramos dalis siekė 93 proc., o pagal 4 prioritetą –91 proc. 
Mažiausias finansinio įgyvendinimo lygis pasiektas pagal šias tikslines sritis – 5C (išmokėta 34 proc. skirtos 
paramos), 3A (išmokėta 47 proc. skirtos paramos), 5D (išmokėta 50 proc. skirtos paramos). Vertinant 
bendrai, iš viso išmokėta 75 proc. visos skirtos sumos, t. y. 9 p. p. daugiau nei 2021 m.  
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3 lentelė. Tikslinių sričių finansinio įgyvendinimo lygis 

Tikslinė sritis 
Skirta parama 

2014-2022 m., Eur 

2014–2022 m. 
patvirtintos 

paramos lėšos, Eur 

Dalis nuo skirtos 
paramos, proc. 

2014–2022 m. 
išmokėtos lėšos, 

Eur 

Dalis nuo skirtos 
paramos, proc. 

2A 1 005 249 758 836 303 876 83% 655 384 411 65% 

2B 104 167 647 106 730 282 102%* 96 597 252 93% 

2C 27 350 498 22 044 168 81% 15 247 238 56% 

Iš viso pagal 2P 1 136 767 903 965 078 325 85% 767 228 901 67% 

3A 139 374 695 102 219 953 73% 64 928 063 47% 

3B 26 403 439 21 963 373 83% 19 266 866 73% 

Iš viso pagal 3P 165 778 134 124 183 326 75% 84 194 930 51% 

Iš viso pagal 4P 906 914 654 840 106 020 93% 825 307 698 91% 

5C 12 202 406 7 816 546 64% 4 186 846 34% 

5D 31 344 737 16 485 087 52% 15 815 312 50% 

5E 82 543 036 61 699 037 75% 53 211 820 64% 

Iš viso pagal 5P 126 090 179 85 672 406 68% 73 213 978 58% 

6A 139 295 061 113 240 187 81% 86 865 532 62% 

6B 213 369 476 209 894 126 98% 168 196 785 79% 

6C 4 431 200 4 431 200 100% 4 424 049 100% 

Iš viso pagal 6P 357 095 737 327 565 513 92% 259 486 365 73% 

Iš viso pagal TS:* 2 692 646 607 2 342 933 854 87% 2 009 431 873 75% 

Iš viso pagal KPP: 2 846 568 772 2 488 948 907 87% 2 148 561 605 75% 

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal NMA duomenis. 

*patvirtinta parama yra didesnė, nei skirta parama, nes 2022-06-20 Stebėsenos Komiteto posėdyje buvo pritarta 
Programos finansinio plano keitimui, kuriuo 6.1 veiklos sričiai (prisidedančiai prie 2B TS) padidintas finansavimas, 
tačiau Programos keitimą EK patvirtino tik 2023-01-18. Šiame vertinime analizuojamas Programos įgyvendinimas 
pagal Programos versiją, galiojusią 2022-12-31 (versija 14.2), t. y., EK patvirtintą 2022-07-08 sprendimu 
Nr. C(2022)49970. 

 
1 paveiksle pateiktas visų tikslinių sričių įgyvendinimo lygis – išmokėtos paramos dalis nuo skirtos 
paramos. Remiantis šiuo paveikslu, matyti, kad 2B, 4P, 6B ir 6C tikslinių sričių finansinis įgyvendinimo lygis 
yra didesnis nei bendras Programos, kuris siekia 75 proc. 3B tikslinės srities finansinis įgyvendinimo lygis 
artimas bendram programos lygiui (stulpelis pažymėtas geltona spalva), o likusiųjų – reikšmingai mažesnis 
(stulpeliai pažymėti mėlyna spalva).  
  



 
KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo ataskaita 

 

7 

1 paveikslas. Tikslinių sričių 2014–2022 m. finansinis įgyvendinimo lygis (išmokėtos paramos 
dalis nuo skirtos paramos), proc. 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal NMA duomenis. 

 
Vertinant absoliučiais dydžiais, t. y. išmokėtos paramos sumomis, matyti, kad daugiausia lėšų 2014–2022 
m. buvo išmokėta pagal ketvirtąjį prioritetą, skirtą su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusių ekosistemų 
atkūrimui, išsaugojimui ir pagerinimui ir pagal 2A tikslinę sritį (bei visą 2 prioritetą), skirtą žemės ūkio 
veiklos konkurencingumo didinimui (žr. 2 paveikslą).  
 
2 paveikslas. 2014–2022 m. išmokėtos lėšos pagal tikslines sritis, mln. Eur 

 
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal NMA duomenis 

 
4 lentelėje pateikti duomenys apie 2014–2022 m. išmokėtas ir EK deklaruotas lėšas pagal atskiras 
priemones ir veiklos sritis bei nurodyta pagal Programos priemones atliktų finansinių pataisų susigrąžinta 
parama. 2014–2022 m. laikotarpiu ji siekė 5,24 mln. Eur. Šios lėšos grįžo į Programą ir buvo naudojamos 
tolimesniems įsipareigojimams finansuoti. Daugiausiai finansinės paramos lėšų buvo susigrąžinta pagal 
priemonę M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ – 1,69 mln. Eur.  
 
Pirmasis prioritetas, skirtas žinių perdavimui ir inovacijoms žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir 
kaimo vietovėse skatinti, buvo įgyvendinamas per 2–6 prioritetus horizontaliai. Prie pirmojo prioriteto 
prisidedančių priemonių – M01, M02 ir M16 – finansinė pažanga detaliau įvertinta šios ataskaitos 1.2.1 
dalyje. 
 
PASTABA: Atliekant prioritetų analizę, stebėsenos lentelėse išmokėta paramos suma laikoma tos 
išmokėtos lėšos, kurios buvo išmokėtos baigtiems projektams ir deklaruotos Europos Komisijai. 
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4 lentelė. Programos finansinis įgyvendinimas 2014–2022 m., Eur 

Priemonė, veiklos sritis 

Tiks

linė 

sriti

s 

(TS) 

Išmokėta parama 
Deklaruota Europos Komisijai  

(įskaitant susigrąžintas lėšas ir atliktas finansines pataisas) 

Susigrąžintos lėšos ir atliktos 

finansinės pataisos 

2014–2022 m. 2022 m. 2014–2022 m. 2022 m. 2022 m. 

Iš viso ES dalis 

Iš viso 

pagal 

TS 

Iš viso ES dalis 

Iš viso 

pagal 

TS 

Iš viso ES dalis 

Iš 

viso 

pagal 

TS 

Iš viso ES dalis 

Iš viso 

pagal 

TS 

Iš viso 
ES 

dalis 

Iš viso 

pagal 

TS 

1 Žinių perdavimas ir 

informavimo veikla 
2A 4 799 441,20 4 079 522,04 

11 592 

963,85 

1 051 487,00 893 763,40 

2 207 

471,12 

4 990 340,01 4 241 786,00 

9 602 

700,8

5 

1 164 384,08 989 725,92 

2 507 

221,12 

0,00 0,00 

0,00 

2B 125 222,77 106 439,24 30 252,82 25 714,90 162 111,68 137 794,81 46 752,82 39 739,90 0,00 0,00 

2C 361 503,45 307 277,53 74 475,58 63 304,18 420 111,01 357 093,95 74 475,58 63 304,18 0,00 0,00 

3A 1 067 651,15 907 502,27 508 353,67 432 100,20 1 183 681,06 1 006 127,69 549 148,06 466 775,43 0,00 0,00 

4P 3 337 236,31 2 830 912,01 395 077,76 335 815,98 1 998 095,01 1 698 379,41 461 168,85 391 993,40 0,00 0,00 

5D 634 609,61 539 417,70 179 963,93 152 969,29 634 609,61 539 417,70 179 963,93 152 969,29 0,00 0,00 

6A 148 944,03 126 602,27 16 979,36 14 432,44 213 752,47 181 689,45 31 327,80 26 628,62 0,00 0,00 

Ava

nsas 1 118 355,33 956 339,50 -49 119,00 -41 751,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Konsultavimo paslaugos, 

ūkio valdymo ir ūkininkų 

pavadavimo paslaugos 
2A 1 774 876,90 1 508 645,04 

4 490 

248,03 

546 885,35 464 852,46 

985 

224,00 

1 774 876,90 1 508 645,04 

4 490 

248,0

3 

546 885,35 464 852,46 

985 

224,00 

0,00 0,00 

0,00 

2B 291 376,78 247 670,20 30 922,50 26 284,12 291 376,78 247 670,20 30 922,50 26 284,12 0,00 0,00 

2C 380 833,00 323 707,94 48 990,00 41 641,50 380 833,00 323 707,94 48 990,00 41 641,50 0,00 0,00 

3A 2 352,61 1 999,68 531,30 451,60 2 352,61 1 999,68 531,30 451,60 0,00 0,00 

4P 958 304,78 814 558,94 246 942,50 209 901,11 958 304,78 814 558,94 246 942,50 209 901,11 0,00 0,00 

5C 15 268,75 12 978,40 5 162,85 4 388,41 15 268,75 12 978,40 5 162,85 4 388,41 0,00 0,00 

5D 1 027 410,00 873 298,38 88 066,50 74 856,52 1 027 410,00 873 298,38 88 066,50 74 856,52 0,00 0,00 

5E 9 817,06 8 344,47 150,00 127,50 9 817,06 8 344,47 150,00 127,50 0,00 0,00 

6A 30 008,15 25 506,89 17 573,00 14 937,04 30 008,15 25 506,89 17 573,00 14 937,04 0,00 0,00 

3 

Žemės ūkio ir maisto 

produktų kokybės sistemos 3A 1 298 367,15 1 103 605,30 

1 298 

367,15 60 105,77 51 089,55 

60 

105,77 1 298 367,15 1 103 605,30 

1 298 

367,1

5 60 105,77 51 089,55 

60 

105,77 

-2 

908,82 

-2 

472,48 

-2 

908,82 

4 

Investicijos į materialųjį 

turtą                                 
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4.1 Parama investicijoms į 

žemės ūkio valdas, iš jų: 

2A 
433 252 

362,87 

368 564 

369,33 

437 119 

863,74 

47 803 681,99 

40 933 

023,85 

48 667 

468,86 

432 203 

343,33 367 672 702,75 

436 

063 

694,2

6 

49 957 

056,11 

42 763 

391,61 

50 835 

503,04 

-553 

443,69 

-470 

617,53 

-554 

129,69 

3A 

3 867 500,87 3 287 375,41 863 786,87 734 218,79 3 860 350,93 3 281 297,97 878 446,93 746 679,85 -686,00 -583,10 

5C 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EURI 

2A 

1 999 313,72 1 999 313,72 

1 999 

313,72 1 999 313,72 

1 999 

313,72 

1 999 

313,72 1 999 313,72 1 999 313,72 

1 999 

313,7

2 1 999 313,72 1 999 313,72 

1 999 

313,72 

-1 

265,13 

-1 

265,13 

-1 

265,13 

4.2 Parama investicijoms į 

žemės ūkio produktų 

perdirbimą, rinkodarą ir 

(arba) plėtrą 

2A 

1 168 548,83 993 266,49 

56 895 

573,11 

283 595,00 241 055,75 

8 449 

420,88 

1 168 548,83 993 266,49 
56 

297 

494,9

4 

283 595,00 241 055,75 

8 092 

319,27 

0,00 0,00 

-8 

553,33 

3A 
55 727 

024,28 

47 367 

969,61 8 165 825,88 

6 940 

951,88 

55 128 

946,11 46 859 603,17 7 808 724,27 6 637 415,51 

-8 

553,33 

-7 

270,34 

4.3 Parama investicijoms į  

žemės ūkio ir 

miškininkystės 

infrastruktūros plėtrą ir 

pritaikymą  

2A 
98 422 

339,59 

83 658 

980,78 

99 954 

384,95 

17 265 611,45 

14 675 

768,16 

17 334 

153,37 

95 418 

917,43 81 106 072,10 
96 

950 

962,7

9 

16 969 

761,59 

14 424 

295,80 

17 098 

318,51 

-99 

185,75 

-84 

308,10 

-99 

185,75 

2C 

1 532 045,36 1 302 238,37 68 541,92 58 260,63 1 532 045,36 1 302 238,37 128 556,92 109 273,38 0,00 0,00 

4.4 

Parama pelno 

nesiekiančioms 

investicijoms  

4P 

1 022 061,10 766 545,07 

1 022 

061,10 302 932,84 227 199,32 

302 

932,84 1 022 061,10 766 545,07 

1 022 

061,1

0 302 932,84 227 199,32 

302 

932,84 

-51 

095,35 

-38 

321,50 

-51 

095,35 

5 

Gaivalinių nelaimių ir 

katastrofinių įvykių 

paveikto žemės ūkio 

gamybos potencialo 

atkūrimas ir atitinkamos 

prevencinės veiklos 

vykdymas 

3B 

2 092 837,05 1 778 911,07 

2 092 

837,05 1 066 914,68 906 877,32 

1 066 

914,68 2 092 837,05 1 778 911,07 

2 092 

837,0

5 1 066 914,68 906 877,32 

1 066 

914,68 

-46 

810,04 

-39 

788,53 

-46 

810,04 

6 Ūkio ir verslo plėtra 

  

                              

6.1 

Parama jaunųjų 

ūkininkų įsikūrimui 

2B 

96 180 

652,14 

75 781 

818,36 

96 180 

652,14 19 822 503,81 

16 298 

361,86 

19 822 

503,81 

55 739 

726,51 47 380 675,72 

55 

739 

726,5

1 7 638 535,42 6 494 666,13 

7 638 

535,42 

-663 

641,89 

-565 

970,60 

-663 

641,89 

6.2 

Parama ekonominės 

veiklos pradžiai kaimo 

vietovėse 

6A 

53 891 

350,42 

30 760 

783,63 

53 891 

350,42 3 309 304,40 

1 871 

812,07 

3 309 

304,40 

29 075 

341,46 24 714 037,70 

29 

075 

341,4

6 

11 050 

966,09 9 393 320,27 

11 050 

966,09 

-843 

194,71 

-716 

715,57 

-843 

194,71 

6.3 

Parama smulkiems 

ūkiams 

2A 

96 324 

068,30 

73 397 

310,47 

96 324 

068,30 22 895 112,62 

18 421 

693,64 

22 895 

112,62 

57 722 

380,92 49 064 016,53 

57 

722 

380,9

2 

17 366 

847,74 

14 761 

818,36 

17 366 

847,74 

-99 

366,54 

-84 

461,60 

-99 

366,54 

6.4     Parama investicijoms, 

skirtoms ekonominės 

veiklos kūrimui ir plėtrai 

5C 

4 171 577,19 3 545 840,57 

35 596 

570,51 

2 592 629,03 

2 203 

734,66 

12 538 

351,58 

3 861 971,19 3 282 675,47 
34 

271 

826,9

9 

2 283 023,03 1 940 569,56 

12 228 

704,40 

0,00 0,00 

-81 

799,06 

6A 
31 424 

993,32 

26 711 

242,35 9 945 722,55 

8 453 

863,62 

30 409 

855,80 25 848 375,54 9 945 681,37 8 453 828,64 

-81 

799,06 

-69 

529,24 

7 Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse 
6B 

71 677 

999,72 

60 926 

253,66 

76 102 

048,92 

4 076 966,33 

3 465 

419,86 

4 076 

966,33 

71 144 

040,41 60 472 388,28 
75 

568 

089,6

1 

4 947 608,92 4 205 466,02 

4 947 

608,92 

-81 

412,01 

-69 

200,60 

-81 

412,01 6C 4 424 049,20 3 760 441,80 0,00 0,00 4 424 049,20 3 760 441,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1 Miško veisimas 5E 

33 961 

589,40 

25 471 

105,53 

33 961 

589,40 2 079 583,07 

1 559 

675,48 

2 079 

583,07 

33 961 

557,26 25 471 081,42 

33 

961 

557,2

6 2 079 583,07 1 559 675,48 

2 079 

583,07 

-71 

083,62 

-53 

313,01 

-71 

083,62 
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8.3 

Parama miškų gaisrų, 

gaivalinių nelaimių ir 

katastrofinių įvykių 

prevencijai 4P 489 827,23 416 353,09 

489 

827,23 0,00 0,00 0,00 489 827,23 416 353,09 

489 

827,2

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.4 

Parama miškų gaisrų, 

gaivalinių nelaimių ir 

katastrofinių įvykių 

padarytai miškui žalai 

atlyginti 4P 1 360 395,61 1 156 336,03 

1 360 

395,61 62 396,35 53 036,89 

62 

396,35 1 360 395,61 1 156 336,03 

1 360 

395,6

1 62 396,35 53 036,89 

62 

396,35 -18,67 -15,87 -18,67 

8.5 

Investicijos, kuriomis 

didinamas miškų 

ekosistemų atsparumas ir 

aplinkosauginė vertė 4P 6 888 704,29 5 855 395,34 

6 888 

704,29 1 295 252,86 

1 100 

964,35 

1 295 

252,86 6 888 704,29 5 855 395,34 

6 888 

704,2

9 1 295 252,86 1 100 964,35 

1 295 

252,86 

-3 

803,84 

-3 

233,40 

-3 

803,84 

8.6 

Investicijos į 

miškininkystės 

technologijas ir į miško 

produktų perdirbimą ir 

rinkodarą 2C 

12 972 

856,45 

11 026 

927,33 

12 972 

856,45 4 237 042,98 

3 601 

486,38 

4 237 

042,98 

12 679 

726,90 10 777 767,22 

12 

679 

726,9

0 3 943 913,43 3 352 326,27 

3 943 

913,43 -552,34 -469,50 -552,34 

9 

Gamintojų grupių ir 

organizacijų įsisteigimas 3A 600 000,00 510 000,00 

600 

000,00 300 000,00 255 000,00 

300 

000,00 600 000,00 510 000,00 

600 

000,0

0 300 000,00 255 000,00 

300 

000,00 0,00 0,00 0,00 

10 Agrarinė aplinkosauga ir 

klimatas 
4P 

53 624 

988,16 

40 218 

881,87 

86 700 

929,95 

8 090 359,00 

6 067 

767,81 

18 029 

784,05 

53 624 

988,16 40 218 881,87 

86 

700 

931,8

6 

8 090 359,00 6 067 767,81 

18 029 

784,05 

-484 

358,87 

-363 

269,64 

-981 

802,41 

5D 

13 835 

528,12 

10 376 

640,38 3 969 863,71 

2 977 

396,41 

13 835 

530,03 10 376 641,82 3 969 863,71 2 977 396,41 

-142 

262,20 

-106 

696,40 

5E 

19 240 

413,67 

14 430 

308,22 5 969 561,34 

4 477 

170,81 

19 240 

413,67 14 430 308,22 5 969 561,34 4 477 170,81 

-355 

181,34 

-266 

384,82 

11 

Ekologinis ūkininkavimas, 

iš jų: 4P 

282 929 

711,04 

206 381 

173,91 

282 929 

711,04 43 482 383,67 

33 550 

164,87 

43 482 

383,67 

260 497 

247,70 206 381 130,41 

260 

497 

247,7

0 

43 484 

651,83 

33 550 

164,87 

43 484 

651,83 

-975 

300,99 

-894 

948,47 

-975 

300,99 

EURI 4P 

44 032 

479,56 

44 032 

479,56 

44 032 

479,56 3 746 718,14 

3 746 

718,14 

3 746 

718,14 

44 032 

479,56 44 032 479,56 

44 

032 

479,5

6 3 746 718,14 3 746 718,14 

3 746 

718,14 

-653 

891,35 

-653 

891,35 

-653 

891,35 

12 

Natura 2000 išmokos ir su 

Bendrąja vandens 

pagrindų direktyva 

susijusios išmokos 4P 

23 218 

210,98 

17 413 

623,22 

23 218 

210,98 3 188 962,52 

2 391 

717,27 

3 188 

962,52 

23 218 

210,98 17 413 623,22 

23 

218 

210,9

8 3 188 962,52 2 391 717,27 

3 188 

962,52 

-83 

430,83 

-62 

572,96 

-83 

430,83 

13 

Išmokos už vietoves, 

kuriose esama gamtinių ar 

kitokių specifinių kliūčių 4P 

450 318 

263,13 

317 662 

289,38 

450 318 

263,13 36 554 380,63 

27 603 

518,67 

36 554 

380,63 

407 062 

985,36 317 658 335,69 

407 

062 

985,3

6 

36 659 

144,26 

27 603 

518,67 

36 659 

144,26 

-340 

495,26 

-264 

635,62 

-340 

495,26 

15 

Miškų aplinkosaugos ir 

klimato paslaugos ir miškų 

išsaugojimas 4P 1 092 442,42 819 329,63 

1 092 

442,42 0,00 0,00 0,00 1 092 442,42 819 329,63 

1 092 

442,4

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Bendradarbiavimas                                 

16.1 Parama veiklos grupių 

kūrimui ir veiklai  
2A 5 007 581,01 4 256 442,92 

6 190 

671,54 

512 438,19 435 572,33 

736 

621,58 

4 794 674,14 4 075 472,07 

4 980 

668,5

4 

512 438,19 435 572,33 

513 

068,19 

0,00 0,00 

0,00 

3A 185 994,40 158 095,20 630,00 535,50 185 994,40 158 095,20 630,00 535,50 0,00 0,00 

Ava

nsas 997 096,13 847 531,70 223 553,39 190 020,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.3 Parama smulkių ūkio 

subjektų bendradarbiavimui  
2A 8 325 220,28 7 076 437,01 

9 994 

317,65 2 539 074,00 

2 158 

212,85 

3 240 

024,15 8 194 940,28 6 965 699,01 2 548 242,90 2 166 006,41 

3 215 

959,44 

-23 

689,92 

-20 

136,45 

-23 

689,92 
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3A 1 014 194,88 862 065,60 557 580,54 473 943,43 944 690,88 802 987,20 

9 524 

948,5

8 

488 076,54 414 865,03 0,00 0,00 

4P 67 553,42 57 420,40 0,00 0,00 67 553,42 57 420,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

5D 317 764,00 270 099,40 179 640,00 152 694,00 317 764,00 270 099,40 179 640,00 152 694,00 0,00 0,00 

Ava

nsas 269 585,07 229 147,32 -36 270,39 -30 829,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.4 Parama trumpų tiekimo 

grandinių ir vietos rinkų 

skatinimui vietos lygmeniu 
2A 184 661,19 156 962,00 

2 082 

352,61 

120 000,00 102 000,00 

845 

879,15 

184 661,19 156 962,00 

1 349 

639,2

1 

120 000,00 102 000,00 

403 

688,35 

0,00 0,00 

-194,78 

3A 1 164 978,02 990 231,04 283 688,35 241 135,06 1 164 978,02 990 231,04 283 688,35 241 135,06 -194,78 -165,57 

Ava

nsas 732 713,40 622 806,39 442 190,80 375 862,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17.1 

Pasėlių ir augalų draudimo 

įmokos 3B 

17 174 

029,18 

14 597 

923,29 

17 174 

029,18 4 869 895,13 

4 139 

410,30 

4 869 

895,13 

16 784 

204,68 14 266 572,42 

16 

784 

204,6

8 4 708 670,30 4 002 369,18 

4 708 

670,30 

-17 

634,82 

-14 

989,60 

-17 

634,82 

19.1 Parengiamoji parama 6B 762 740,33 648 327,95 

762 

740,33 332 453,78 282 585,68 

332 

453,78 456 501,52 388 024,98 

456 

501,5

2 26 214,97 22 282,71 

26 

214,97 0,00 0,00 0,00 

19.2 

Parama vietos projektams 

įgyvendinti pagal VPS, iš 

jų: 6B 

72 526 

389,43 

61 956 

440,32 

72 526 

389,43 18 462 630,62 

16 002 

259,66 

18 462 

630,62 

63 899 

716,47 54 482 894,78 

63 

899 

716,4

7 

19 046 

075,75 

16 357 

313,91 

19 046 

075,75 

-153 

233,43 

-130 

248,61 

-153 

233,43 

EURI 6B 2 060 193,17 2 060 193,17 

2 060 

193,17 2 060 193,17 

2 060 

193,17 

2 060 

193,17 1 121 033,94 1 121 033,94 

1 121 

033,9

4 1 121 033,94 1 121 033,94 

1 121 

033,94 0,00 0,00 0,00 

19.3 

VVG bendradarbiavimo 

projektų rengimas ir 

įgyvendinimas  6B 1 833 309,00 1 558 312,64 

1 833 

309,00 461 381,96 392 174,64 

461 

381,96 1 210 565,15 1 028 980,37 

1 210 

565,1

5 517 241,26 439 655,04 

517 

241,26 

-10 

657,18 

-9 

058,61 

-10 

657,18 

19.4 

Parama VVG veiklai ir 

gyventojų aktyvinimui, iš 

jų: 6B 

21 396 

346,20 

18 248 

568,76 

21 396 

346,20 3 082 156,53 

2 681 

520,56 

3 082 

156,53 

17 920 

175,88 15 293 824,01 

17 

920 

175,8

8 3 122 156,53 2 715 520,56 

3 122 

156,53 

-5 

426,86 

-4 

612,83 

-5 

426,86 

EURI 6B 411 265,41 411 265,41 

411 

265,41 411 265,41 411 265,41 

411 

265,41 411 265,41 411 265,41 

411 

265,4

1 411 265,41 411 265,41 

411 

265,41 0,00 0,00 0,00 

20 Techninė pagalba                                  

  

Programos 

įgyvendinimas, iš jų:   

64 359 

883,36 

54 705 

866,54 

64 359 

883,36 10 153 060,84 

8 630 

103,20 

10 153 

060,84 

42 645 

345,29 36 248 516,26 

42 

645 

345,2

9 4 161 221,39 3 537 038,20 

4 161 

221,39 0,00 0,00 0,00 

  

administravimo 

išlaidos (darbo užmokestis, 

priemonės, ...)   

38 314 

521,88 

32 569 

592,87 

38 314 

521,88 3 663 808,45 

3 116 

504,88 

3 663 

808,45 

38 195 

499,85 32 468 422,63 

38 

195 

499,8

5 3 663 808,45 3 116 504,88 

3 663 

808,45 0,00 0,00 0,00 

  

kitos išlaidos 

(studijos, mokymai, ...)   4 341 786,14 3 688 243,81 

4 341 

786,14 497 412,94 420 533,32 

497 

412,94 4 449 845,44 3 780 093,63 

4 449 

845,4

4 497 412,94 420 533,32 

497 

412,94 0,00 0,00 0,00 

  avansas   

21 703 

575,34 

18 448 

029,86 

21 703 

575,34 5 991 839,45 

5 093 

065,00 

5 991 

839,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Programos viešinimas   9 441 204,46 8 025 020,44 

9 441 

204,46 1 099 060,41 934 200,91 

1 099 

060,41 6 341 164,59 5 389 986,90 

6 341 

164,5

9 1 147 624,99 975 481,25 

1 147 

624,99 0,00 0,00 0,00 

  Lietuvos kaimo tinklas   2 278 419,11 1 936 654,66 

2 278 

419,11 864 461,10 734 790,96 

864 

461,10 1 979 378,52 1 682 470,18 

1 979 

378,5

2 972 490,57 826 616,01 

972 

490,57 

-6 

236,65 

-5 

301,19 

-6 

236,65 

21 Išimtinė laikina parama 

ūkininkams ir MVĮ, 

kuriuos ypač paveikė 

COVID-19 krizė 

2A 6 125 311,05 5 206 514,16 

7 495 

546,72 

-18,00 -15,30 

-21 

468,00 

6 125 311,05 5 206 514,16 
7 495 

546,7

2 

-18,00 -15,30 

-18,00 

-18,00 -15,30 

-18,00 6A 1 370 235,67 1 164 700,23 -21 450,00 -18 232,50 1 370 235,67 1 164 700,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 Ankstyvas pasitraukimas 

(tęstiniai KPP 2004–2006 ir 

KPP 2007–2013 

įsipareigojimai)   

59 932 

475,51 

50 942 

371,00 

59 932 

475,51 1 417 398,02 

1 204 

783,33 

1 417 

398,02 

59 932 

475,51 50 942 371,00 

59 

932 

475,5

1 1 417 398,02 1 204 783,33 

1 417 

398,02 

-37 

465,79 

-31 

845,81 

-37 

465,79 

IŠ VISO, iš jų: 

  
2 148 561 60

4,87 

1 683 633 97

7,67 

2 148 56

1 604,87 296 489 271,66 

240 917 

746,73 

296 489 

271,66 

1 929 268 

091,93 1 582 422 857,85 

1 929 

268 

091,9

3 

282 476 

681,93 

231 308 

116,12 

282 

476 

681,93 

-5 243 

142,58 

-4 381 

152,85 

-5 243 

142,58 

EŽŪFKP ir nac. lėšos 

  
2 100 058 

353,01 

1 635 130 

725,81 

2 100 

058 

353,01 288 271 781,22 

232 700 

256,29 

288 271 

781,22 

1 881 703 

999,30 1 534 858 765,22 

1 881 

703 

999,3

0 

275 198 

350,72 

224 029 

784,91 

275 

198 

350,72 

-4 587 

986,10 

-3 725 

996,37 

-4 587 

986,10 

EURI 

  
48 503 

251,86 

48 503 

251,86 

48 503 

251,86 8 217 490,44 

8 217 

490,44 

8 217 

490,44 

47 564 

092,63 47 564 092,63 

47 

564 

092,6

3 7 278 331,21 7 278 331,21 

7 278 

331,21 

-655 

156,48 

-655 

156,48 

-655 

156,48 

 

Pastaba: priemonėje M01 pagal kai kurias tikslines sritis 2014–2022 m. EK deklaruotos paramos suma yra didesnė nei išmokėtos paramos suma. Taip yra todėl, kad pagal M01 yra 
išmokami avansai. Išmokėjimo metu tik pagal dalį avansų yra žinoma, kurios konkrečios tikslinės srities išlaidoms jie bus skirti, likusieji avansai išmokami be konkrečios tikslinės srities. 
Be tikslinės srities išmokėtas avansas rodomas išmokėtų sumų „avanso" eilutėje, o patvirtintas ir deklaruotas  – prie konkrečios tikslinės srities. 

Pagal priemonę M20 atliekami avansiniai mokėjimai, kurie konkrečiai kategorijai taip pat priskiriami kai yra deklaruojami EK, todėl EK deklaruotos paramos suma (kartu su avansu) yra 
didesnė nei išmokėtos paramos suma. 
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1.2 PROGRAMOS PRIORITETŲ IR TIKSLINĖMS SRITIMS NUSTATYTŲ 
TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

1.2.1 1 prioritetas. Žinių perdavimo ir inovacijų žemės ūkio, miškininkystės 
sektoriuose ir kaimo vietovėse skatinimas 

Programos pirmasis prioritetas (P1) yra skirtas žinių perteikimui ir inovacijoms žemės ūkio, 
miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse skatinti. Šį prioritetą sudaro trys tikslinės sritys: 
 

- 1A: inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse; 

- 1B: žemės ūkio, maisto produktų gamybos bei miškininkystės ir mokslinių tyrimų bei 

inovacijų ryšių stiprinimas, taip pat siekiant geresnio aplinkosaugos valdymo ir 

aplinkosauginio veiksmingumo; 

- 1C: mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės 
sektoriuose skatinimas. 

 
Šis prioritetas yra įgyvendinamas per 2-6 prioritetus horizontaliai. P1 tikslinėms sritims skirtas 
finansavimas ir tikslo bei produkto rodiklių reikšmės yra lygios priemonių M01, M02 ir M16 pasiekimų, 
įgyvendinant vertikalius prioritetus (P2-P6), sumai. 
 
Iki 2022 m. pabaigos buvo užbaigtas 2  21 projektas (dar 13 įgyvendinama), susijęs su profesiniu 
mokymu. Šiuose projektuose iš viso dalyvavo 35 559 mokymų dalyviai. Taip pat buvo užbaigti 39 
projektai (dar 23 įgyvendinami), kuriais prisidedama prie parodomųjų projektų ir informavimo veiklos. 
Pagal M02 priemonę teikiamomis konsultavimo paslaugomis pasinaudojo 9 279 paramos gavėjai, kurių 
didžioji dalis buvo konsultuojami agrarinės aplinkosaugos srities klausimais. 2014–2022 m. 
duomenimis, buvo įgyvendinami 34 projektai, kuriais remiamos Europos inovacijų partnerystės (toliau 
– EIP) veiklos grupės ir jų veikla, iš jų 26 projektai buvo užbaigti. Be to, 2014–2022 m. įgyvendinti 126 
kiti bendradarbiavimo projektai. 
 

1.2.1.1 Parama inovacijų skatinimui (1A tikslinės srities įgyvendinimo analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 1A tikslinės srities įgyvendinimo turi prisidėti trys priemonės / veiklos 
sritys: 

- M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis 1.2 „Parama parodomiesiems 

projektams ir informavimo veiklai“; 

- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 

- M16 „Bendradarbiavimas“ visos trys veiklos sritys – 16.1. „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir 

jų veiklai vystyti“, 16.3. „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir 16.4. „Parama 

trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. 

 
2014–2022 m. patvirtinta parama siekė 40,4 mln. Eur ir sudarė 59 proc. visos tikslinei sričiai skirtos 
paramos, o išmokėta parama siekė beveik 34,4 mln. Eur (51 proc. tikslinei sričiai skirtos paramos), EK 
deklaruota paramos suma siekė 30 mln. Eur (44 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos). 
  

 
2 Užbaigtais priemonės M01 projektais laikomi tie, pagal kuriuos buvo pateikti galutiniai mokėjimo prašymai ir pagal juos 
išmokėta parama. 
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5 lentelė. 1A tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas  
P1 „Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse“  

1A 
TS 

Tikslo rodikliai*   Priemonės Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  T1. Išlaidų pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 14, 15 ir 35 
straipsnius procentinė dalis, 
palyginti su visomis KPP išlaidomis 
(1A tikslinė sritis) 

M01 14 415 536 9 560 949 18 495 816 52% 

  2014–2022 m. 
pasiekimas 

Tikslas 
2025 m. 

M02 6 636 049*** 4 490 248 6 588 235 68% 

  
1,05% 2,42% M16 21 471 683 

15 
932 398**** 

42 718 728 37% 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali skirtis 
(t. y. būti didesnė), nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems 
projektams išmokėta ir Europos Komisijai deklaruota parama.  

***Patvirtinta parama didesnė nei Programoje skirta parama, nes įgyvendinant priemonę atsirado sutaupymų. 
Įgyvendinus priemonę pilna apimtimi priemonei skirta paramos suma nebus viršyta.  

****Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo 
deklaruota EK, pagal M16 priemonę yra mažesnė nei šioje lentelėje nurodyta išmokėta parama. Skirtumas 
atsiranda dėl sąskaitų apmokėjimo būdo: taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, lėšos EK deklaruojamos tik tada, kai 
paramos gavėjas atsiskaito su tiekėju. Šioje lentelėje išmokėta parama yra skaičiuojama tada, kai apmokamas 
galutinis mokėjimo prašymas. Gavęs mokėjimą pagal galutinį mokėjimo prašymą pareiškėjas tik tada atsiskaito 
tiekėjui, todėl lėšos EK deklaruojamos vėliau. 

 
Priemonei M01 patvirtintos paramos dalis siekė 78 proc., išmokėtos ir EK deklaruotos – 52 proc. visam 
laikotarpiui skirtos paramos. Aukščiausias įgyvendinimo lygis buvo pasiektas pagal priemonę M02, 
skirtą ūkininkų, žemės ir miškų valdytojų bei MVĮ konsultavimui. Pagal šią priemonę patvirtinta 6,6 mln. 
Eur (101 proc. skirtos paramos3). Būtina atkreipti dėmesį, kad visos šios sumos išskirti pagal tikslines 
sritis nėra galimybės tol, kol nėra pasirašomi mokėjimų prašymai ir paaiškėja, pagal kurią tikslinę sritį 
vyko konsultacijos, todėl pagal šią priemonę patvirtinta paramos suma pagal atskiras tikslines sritis 
siekė 4,5 mln. Eur. Išmokėta bei deklaruota EK paramos suma siekė beveik 4,5 mln. Eur (68 proc. skirtos 
paramos). Pagal priemonę M16, skirtą bendradarbiavimui skatinti, patvirtinta 50 proc., o išmokėta ir 
EK deklaruota 37 proc. visam laikotarpiui skirtos paramos. 
 
Siekiant atspindėti inovacijų skatinimo, bendradarbiavimo ir žinių plėtros priemonių įgyvendinimą (1A 
TS), numatytas tikslo rodiklis T1 „Išlaidų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 14, 15 ir 35 
straipsnius procentinė dalis, palyginti su visomis KPP išlaidomis“, kuris yra susietas su M01, M02 ir M16 
priemonių rodikliu O.1 „Visos viešosios išlaidos“. 
 
6 lentelė. 1A tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 
2014 –
2015m. 

2016 m. 2017 m. 
2018 

m. 
2019 

m. 
2020 

m. 
2021 

m. 
2022 

m. 
Tikslas 
2025 m. 

1A 

T1. Išlaidų pagal 
Reglamento (ES) Nr. 
1305/2013 14, 15 ir 35 
straipsnius procentinė 
dalis, palyginti su 
visomis KPP išlaidomis 
(1A tikslinė sritis) 

0% 0,01% 0,08% 0,21% 0,45% 0,77% 0,8% 1,05% 2,42% 

 

 
3 Patvirtinta parama didesnė nei KPP skirta parama, nes įgyvendinant priemonę atsirado sutaupymų. Įgyvendinus priemonę 
pilna apimtimi, priemonei skirta paramos suma nebus viršyta.   
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2014–2022 m. šių trijų priemonių visų viešųjų išlaidų suma siekė beveik 30 mln. Eur. Visos planuojamos 
KPP viešosios išlaidos yra 2,85 mlrd. Eur. Taigi, iki 2022 m. pabaigos pasiekta tikslo rodiklio reikšmė 
buvo 1,05 proc. Lyginant su 2025 m. suplanuota reikšme, pasiekta 43 proc. suplanuoto tikslo. Tai rodo, 
kad įgyvendinimo pažanga pagal šią TS yra gana ribota. Didžiausia dalimi prie rodiklio T1 pasiekimo 
prisideda priemonė M16. Vertinant pagal patvirtintą paramą, tikslo rodiklio pasiekimo lygis turėtų 
išaugti. Pagal M16 priemonę patvirtintos paramos suma siekia 50 proc. visų priemonei skirtų lėšų. Pagal 
16.1 veiklos sritį patvirtinta 64 proc. paramos,  pagal 16.3 veiklos sritį patvirtinta 65 proc. paramos, o 
pagal 16.4 veiklos sritį patirtinta mažiausiai – 22 proc. paramos.  
 

Kiekvienos priemonės produktų rodiklių pasiekimai iki 2022 m. pabaigos pateikti lentelėje žemiau. 
 
7 lentelė. 1A tikslinės srities įgyvendinimas 
M01 

  
  

M01 TS 1A       

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų 
ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 
punktai)  

9 560 949 18 495 816 52% 

M02 
  
  

M02 TS 1A   
  

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 4 490 248 6 588 235 68% 

 M16 
  

M16 TS 1A     

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (16.1–16.9 punktai) 15 932 398 42 718 728 37% 

Papildoma informacija 

M01 M01 TS 1A 2014–2022 m.   
 

O3. Veiksmų, kuriais prisidedama prie parodomųjų 
projektų ir informavimo veiklos, skaičius (1.2 punktas) 

65   

M02 M02 TS 1A 2014–2022 m. 
  

O3. Paremtų veiksmų skaičius (2.1 punktas) 9 279   

O13. Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 
punktas) 

9 279   

 
Iki 2022 m. pabaigos pagal prie 1A TS prisidedančią M01 priemonę buvo įgyvendinami 62 projektai, iš 
jų užbaigti 39 projektai, kuriais prisidedama prie parodomųjų projektų ir informavimo veiklos ir 
paremti 65 veiksmai (veiksmų skaičius yra didesnis, nes įgyvendinus vieną projektą pagal jį vykdytomis 
veiklomis prisidedama prie daugiau nei vienos TS), kuriems išmokėta beveik 6,3 mln. Eur. Daugiausiai 
veiksmų – 33 – prisidėjo prie 2A TS, skirtos ūkių modernizavimui ir ekonominės veiklos rezultatų 
gerinimui. Nemaža dalis veiksmų (12) prisidėjo prie 3A TS, skirtos pirminės produkcijos gamintojų 
konkurencingumo didinimui, dar 11 – prie 4 prioriteto, skirto agrarinei aplinkosaugai. Atsižvelgiant į 
tai, kad pagal 1.2 veiklos sritį projektai įgyvendinami ilgesnį laiką (dažniausiai projektai įgyvendinami 
per 36 mėn.), 2022 m. paraiškos pagal šią veiklos sritį renkamos nebuvo, nes paramos gavėjai nespėtų 
projektų įgyvendinti iki 2025 m. birželio 30 d.  

Papildomai prie 1A tikslinės srities įgyvendinimo prisidėjo priemonės M02 „Konsultavimo paslaugos, 
ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ įgyvendinimas. Iki 2022 m. pabaigos projektams pagal 
šią priemonę buvo išmokėta ir EK deklaruota 4,5 mln. Eur, o tai sudarė 68 proc. visų skirtų lėšų. Iš viso 
konsultavimo paslaugomis pasinaudojo 9 279 paramos gavėjai – ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai. Daugiausia (3 512) paramos gavėjų pasinaudojo konsultavimo paslaugomis agrarinės 
aplinkosaugos srities klausimais, t. y., konsultacijomis, prisidedančiomis prie 4 prioriteto įgyvendinimo. 
2 807 paramos gavėjai konsultavosi 2A tikslinės srities „Visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų 
gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma 
siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą“ įgyvendinimo 
klausimais. Taip pat reikšmingas skaičius (1 837 paramos gavėjai) – 5D tikslinės srities įgyvendinimo 
klausimais (dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimo). Konsultacijos vangiai 
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vyksta pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimo srityje (3A TS), atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
palengvinimo bioekonomikos tikslais srityje (5C TS), anglies dioksido išlaikymo ir sekvestracijos žemės 
ūkyje ir miškininkystėje skatinimo srityje (5E TS) bei veiklos įvairinimo kaimo vietovėse, mažų įmonių 
kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo palengvinimo srityje (6A TS).  
 
Pagal 1A tikslinę sritį numatyti du specialieji (konkretūs) Programos rodikliai, matuojantys 
suorganizuotų renginių ir dalyvių renginiuose skaičių. Pagal M01 1.2 veiklos sritį buvo suorganizuotas 
2 501 renginys, kuriame dalyvavo 19 974 asmenys. Rodiklio SO01.1 įgyvendinimo lygis 2014–2022 m. 
siekė 97 proc., o SO1.2 – 67 proc. Atsižvelgiant į tai, kad dalis projektų dar yra įgyvendinami, tikėtina, 
kad siektinos rodiklių reikšmės bus pasiektos. 
 

8 lentelė. 1A TS konkrečių produkto rodiklių įgyvendinimas 

Priemonė Rodiklio pavadinimas Pasiekimas 
2014–2022 

m. 

Siektina 
reikšmė 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

M01 „Žinių perdavimas ir informavimo 
veikla“ veiklos sritis 1.2. „Parama 
parodomiesiems projektams ir 
informavimo veiklai“ 

SO01.1. Suorganizuotų 
renginių skaičius (M01.2) 

2 501 2 570 97% 

SO01.2. Dalyvių 
renginiuose skaičius 
(M01.2) 

19 974 31 160 64% 

 

1.2.1.2 Parama ryšių stiprinimui (1B tikslinės srities įgyvendinimo analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 1B tikslinės srities įgyvendinimo prisideda viena priemonė: 
 

- M16 „Bendradarbiavimas“ – visos trys veiklos sritys: 16.1. „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir 

jų veiklai vystyti“, 16.3. „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir 16.4. „Parama 

trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. 

 
Iki 2022 m. pabaigos pagal priemonę M16 pavirtinta parama siekė beveik 21,5 mln. Eur ir sudarė 50 
proc. tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta parama siekė 18,3 mln. Eur (43 proc. tikslinei sričiai 
skirtos paramos), EK deklaruota – beveik 15,9 mln. Eur (37 proc. tikslinei sričiai skirtos paramos).  

 
9 lentelė. 1B tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas  
P1 „Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse“ 

1B 
TS 

Tikslo rodikliai*  Priemonės Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur* 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  T2. Bendras bendradarbiavimo veiksmų, 
remiamų taikant bendradarbiavimo priemonę 
skaičius (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 35 
straipsnis) (grupės, klasteriai / tinklai, 
bandomieji projektai ir kt.) (1B tikslinė sritis) 

M16  21 471 683 15 932 398*** 42 718 728 37% 

  2014–2022 m. pasiekimas Tikslas 2025 m. 

  152 260 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis 
Programos 14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. 

***Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota 
EK, pagal priemonę M16 yra didesnė nei šioje lentelėje nurodyta išmokėta parama. Skirtumas atsiranda dėl 
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sąskaitų apmokėjimo būdo: taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, lėšos EK deklaruojamos tik tada, kai paramos 
gavėjas atsiskaito su tiekėju. Šioje lentelėje išmokėta parama yra skaičiuojama tada, kai apmokamas galutinis 
mokėjimo prašymas. Gavęs mokėjimą pagal galutinį mokėjimo prašymą pareiškėjas tik tada atsiskaito tiekėjui, 
todėl lėšos EK deklaruojamos vėliau. 

 
Siekiant skatinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos bei miškininkystės ir mokslinių tyrimų bei 
inovacijų ryšių stiprinimą (1B TS), numatytas tikslo rodiklis T2 „Bendras bendradarbiavimo veiksmų, 
remiamų taikant bendradarbiavimo priemonę skaičius“, kuris yra susietas su priemonės M16 produkto 
rodikliais „Remtinų EIP veiklos grupių skaičius“ ir „Kitų bendradarbiavimo veiksmų skaičius“. 2022 m. 
pabaigoje bendradarbiavimo veiksmų skaičius siekė 152 ir buvo pasiekta 58 proc. tikslo.  
 
10 lentelė. 1B tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 
2014–

2016 m. 
2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Tikslas 
2025 m. 

1B 

T2. Bendras bendradarbiavimo 
veiksmų, remiamų taikant 
bendradarbiavimo priemonę 
skaičius (Reglamento (ES) Nr. 
1305/2013 35 straipsnis) (grupės, 
klasteriai / tinklai, bandomieji 
projektai ir kt.) (1B tikslinė sritis) 

0 0(11) 15 25 73 105 152 260 

 

Iki 2022 m. pabaigos įgyvendinant priemonę M16 buvo paremti 26 bendradarbiavimo veiksmai, kuriais 
paremta EIP veiklos grupių veikla bei įgyvendinti 126 kiti bendradarbiavimo veiksmai, iš kurių 115 
projektai buvo įgyvendinti pagal 16.3 veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ 
ir 11 pagal 16.4 veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos 
lygmeniu“. 
 
Prie 1B tikslinės srities prisidedančios priemonės M16 „Bendradarbiavimas“ produkto rodiklių 
pasiekimai pateikti lentelėje žemiau.  
 
11 lentelė. 1B tikslinės srities įgyvendinimas 
M16  M16 TS 1B       

Produkto rodikliai 2014–
2022 m.  

Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O16. Remtinų EIP veiklos grupių skaičius (steigimas ir veikla) (16.1 
punktas) 

26 45 58% 

O17. Kitų bendradarbiavimo veiksmų skaičius (grupės, tinklai / 
branduoliai, bandomieji projektai... ) (16.2–16.9 punktai) 126 233 33% 

Papildoma informacija 

M16  M01 TS 1B 2014–
2022 m. 

   

O9. Valdų, dalyvaujančių remiamose schemose, skaičius (16.4 
punktas) 

34   

 
Iki 2022 m. pab. įgyvendinant priemonės M16 veiklos sritį 16.1 „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų 
veiklai vystyti“ buvo užbaigti 26 EIP veiklos grupių vykdomi projektai. Dauguma EIP veiklos grupių 
projektų (23) prisidėjo prie 2A TS, dar 3 projektai prie 3A TS. Remiantis Lietuvos kaimo tinklo (toliau –
LKT) svetainėje pateiktais projektų aprašymais, daugiausiai projektų įgyvendinta gyvulininkystės 
sektoriuje (projektais siekta didinti gyvulininkystės ūkių produktyvumą diegiant technologines 
naujoves, taikant inovatyvius sprendimus, susijusius su pašarų kokybės užtikrinimu, infekcinių ir 
parazitinių ligų pasireiškimo mažinimu, galvijų reprodukcija ir pan.). Dar keli projektai įgyvendinti 
augalininkystės sektoriuje (projektais siekta skatinti ūkius diegti naujoves, užtikrinančias efektyvią 
kenksmingų organizmų kontrolę). Dalis projektų susiję su dirvožemio kokybės gerinimu (projektais 
siekta įvertinti dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo priemones, spręsti dirvožemio erozijos 
problemas, vienu iš projektų taip pat sukurta nepilotuojamais orlaiviais ir dirvožemio tyrimais paremta 
technologija, leidžianti teikti paslaugą ūkininkams, padedanti efektyviai ir operatyviai identifikuoti 
žemės ūkio naudmenų dirvožemių problemas, pasiūlyti optimalius būdus joms spręsti). Dalis projektų 
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yra susiję su išmaniųjų technologijų diegimu ūkiuose nepriklausomai nuo ūkio tipo, dalis projektų taip 
pat susiję su sprendimais siekiant mažinti neigiamą ūkininkavimo poveikį aplinkai. NMA duomenimis, 
dar 8 projektai yra įgyvendinami. 2022 m. kovo 1-31 d. vyko kvietimas teikti projektų galimybių 
studijas, kurio metu buvo gauta 11 galimybių studijų. 2022 m. kovo 1 – rugpjūčio 31 d. buvo renkamos 
paraiškos dėl EIP veiklos grupių projektų įgyvendinimo. Buvo gauta 16 paraiškų EIP veiklos grupių 
projektų įgyvendinimui.  
 
Įgyvendinant šią veiklos sritį siekiama plėtoti aktyvų bendradarbiavimą tarp žemės, miško ūkio, maisto 
sektoriaus dalyvių ir mokslo įstaigų, konsultantų bei kitų suinteresuotų subjektų dalinantis žiniomis ir 
sprendimais, reikalingais prisitaikyti prie kintančios aplinkos, iššūkių ir galimybių, kuriant ir diegiant 
inovacijas. Atsižvelgiant į tai, priemone daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama ūkininkų arba 
miškininkų reikmėms, siekiant inovatyviais būdais spręsti būtent jiems kylančias problemas, tačiau 
dažniausiai iniciatyvą dėl projektų įgyvendinimo rodo mokslo/studijų įstaigos ir konsultantai. Tikėtina, 
kad ūkininkai labiau linkę projektuose dalyvauti kaip partneriai dėl gana ilgai trunkančio paraiškų 
administravimo laiko – EIP veiklos grupės iš pradžių teikia galimybių studijas, kurios yra vertinamos, 
priimami sprendimai dėl pritarimo/nepritarimo ir tik vėliau teikiamos paraiškos dėl projektų 
įgyvendinimo4. 
 
Įgyvendinant 16.3 veiklos sritį, skirtą smulkių ūkių subjektų bendradarbiavimui, iki 2022 m. pabaigos 
buvo užbaigta 115 bendradarbiavimo projektų (43 projektais daugiau nei 2021 m.), iš kurių 100 
prisideda prie 2A TS, 10 prie 3A TS, 2 prie 4 prioriteto ir 3 prie 5D TS. Remiantis papildomais NMA 
duomenimis, dar 21 projektas yra įgyvendinamas (projektų įgyvendinimas nepasibaigęs). Dauguma 
smulkių ūkių subjektų bendradarbiavimo projektų vykdomi įgyvendinant žemės ūkio veiklą. 
Įgyvendinant projektus dažniausiai įsigyjama technika, kuria pareiškėjai dalinasi su partneriais. 2022 
m. pagal šią priemonę buvo gautos 58 paraiškos, iš kurių 36 buvo patvirtintos. Dalis paraiškų buvo 
atmestos, dėl nepateiktų privalomų dokumentų (2022 m. pakeitus administravimo taisykles, NMA 
paraišką gali atmesti, jei kartu su paraiška nepateikti daugiau kaip 2 ar 3 privalomi dokumentai).5 
 
Pagal 16.4 veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos 
lygmeniu“ 2014–2022 m. buvo patvirtinti 26 projektai, iš kurių buvo užbaigti 11. Užbaigtuose 
projektuose dalyvavo 34 žemės ūkio valdos. 2022 m. paraiškos pagal šią priemonę buvo renkamos 1 
kartą, buvo gauta 1 paraiška logistikos centro steigimui, kuri buvo įvertinta teigiamai. Buvo sulaukta tik 
1 paraiškos, nes 2022 m. galimi pareiškėjai išreiškė nuogąstavimų dėl neapibrėžtumo rinkoje dėl 
geopolitinės ir ekonominės situacijos. Galimi pareiškėjai nesiryžo kreiptis paramos tokioje situacijoje, 
kai stojo/ strigo užsakymai, sutartys su statybų, įrangos tiekėjais, buvo linkę palaukti, kol situacija 
pagerės.6 
 

1.2.1.3 Parama mokymosi visą gyvenimą skatinimui (1C tikslinės srities įgyvendinimo 
analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 1C tikslinės srities įgyvendinimo turi prisidėti dvi priemonės / veiklos 
sritys: 
 

- M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis 1.1 „Parama profesiniam mokymui 

ir įgūdžiams įgyti“; 

- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“. 

 

 
4 Remiantis informacija gauta Programos priemonių kuratorių apklausos metu. 
5 Remiantis informacija gauta Programos priemonių kuratorių apklausos metu. 
6 Remiantis informacija gauta Programos priemonių kuratorių apklausos metu. 
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Iki 2022 m. pabaigos pagal abi priemones M01 ir M02, skirtas žinių perdavimui, informavimui ir 
konsultavimui, pavirtintos paramos dalis siekė 91 proc., o išmokėtos ir EK deklaruotos – 59 proc. visam 
laikotarpiui 1C TS skirtos paramos.  
 
12 lentelė. 1C tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas  
P1 „Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse“ 

1C 
TS 

Tikslo rodikliai* Priemonės Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta parama 
2014–2025 m., 

Eur* 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

T3. Bendras mokymų pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 14 straipsnį dalyvių skaičius 
(1C tikslinė sritis) 

M01 5 384 946 3 276 103 6 658 824 49% 

2014–2022 m. pasiekimas Tikslas 2025 m. 
M02 6 636 049*** 4 490 248 6 588 235 68% 

35 559 149 900 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis 
Programos 14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. 

***Patvirtinta parama didesnė nei KPP skirta parama, nes įgyvendinant priemonę atsirado sutaupymų. 
Įgyvendinus priemonę pilna apimtimi, priemonei skirta paramos suma nebus viršyta.  

 
Siekiant skatinti mokymąsi visą gyvenimą (1C TS), numatytas tikslo rodiklis T3 „Bendras mokymų 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 14 straipsnį dalyvių skaičius“, kuris yra susietas su priemonės 
M01 produkto rodikliu „Mokymų dalyvių skaičius“. Iki 2022 m. pabaigos bendras mokymuose 
dalyvavusiųjų skaičius buvo 35 559, o tai sudarė 24 proc. 2025 m. numatyto tikslo. Lyginant su 2021 m. 
duomenimis, mokymų dalyvių skaičius išaugo 11 478. Visgi, bendras įgyvendinimo lygis išlieka žemas. 
Mažesnį nei planuota mokymų dalyvių skaičių galėjo lemti tai, kad mokymai ne visada atitiko esamus 
ūkininkų poreikius – mokymai buvo teoriniai, trūko praktinių užsiėmimų, po kurių ūkininkams būtų 
lengviau pritaikyti įgytas žinias savo ūkyje. Pastebima, kad mokymų temos buvo daugiau bendresnės, o 
ne konkrečios, susijusios su ūkininkams aktualiomis problemomis7. 
 
13 lentelė. 1C tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 
2014–

2016 m. 
2017 m. 2018 m. 

2019 
m. 

2020 
m. 

2021 m. 2022 m. 
Tikslas 
2025 m. 

1C 

T3. Bendras mokymų pagal 
Reglamento (ES) Nr. 
1305/2013 14 straipsnį 
dalyvių skaičius (1C tikslinė 
sritis) 

0 1 523 6 168 14 329 21 820 24 081 35 559 149 900 

 
Prie 1C tikslinės srities prisidedančios priemonės M01 veiklos srities 1.1 „Parama profesiniam mokymui 
ir įgūdžių įgijimui“ produkto rodiklių pasiekimai pateikti lentelėje žemiau.  
 
14 lentelė. 1C tikslinės srities įgyvendinimas 

M01 M01 TS 1C       

Produkto rodikliai 2014–
2022 m.  

Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo lygis, 
proc. 

O12. Mokymų dalyvių skaičius (1.1 punktas) 35 559 149 900 24% 

Papildoma informacija 

M01  M01 TS 1C 2014–
2022 m. 

   

 
7 Smart Continent (2021), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtaka ekologiniam ūkininkavimui. Galutinė 
ataskaita: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E
2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20ita
ka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf  

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20itaka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20itaka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20itaka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf
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O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių 
srityje programos, parodomoji veikla) (1.1punktas)  

3 276 103   

O3. Paremtų veiksmų skaičius (1.1 punktas) 92   

O11. Mokymo dienų skaičius (1.1 punktas) 3 777   

 
Veiklos srities įgyvendinimo pažangą 2014–2022 m. atspindi ne tik išaugęs mokymų dalyvių skaičius, 
bet ir tai, kad buvo įgyvendinami 34 projektai, iš kurių užbaigtas 21 projektas, kuriais paremti 92 
veiksmai (veiksmų skaičius yra didesnis, nes įgyvendinus vieną projektą pagal jį vykdytomis veiklomis 
prisidedama prie daugiau nei vienos TS). Taip pat gana reikšmingai padidėjo mokymų dienų skaičius. 
2014–2022 m. laikotarpiu mokymų dienų skaičius pagal šią veiklos sritį siekė 3 777 dienas, t. y. 769 
dienomis daugiau nei buvo 2021 m. pabaigoje. Daugiausia mokymų dienų (1 832) buvo skirta ūkių 
veiklos rezultatų gerinimui, modernizavimui bei restruktūrizavimui (prisidedanti prie 2A tikslinės 
srities įgyvendinimo) bei 1 081 – agrarinės aplinkosaugos klausimams (prisidedanti prie 4 prioriteto 
įgyvendinimo). Visgi, vertinant pagal mokymų dalyvių skaičių, 1.1 veiklos srities įgyvendinimas yra gana 
žemas. Priemonės įgyvendinimui neigiamos įtakos turėjo šalyje paskelbtas karantinas dėl COVID-19 
pandemijos. 

1.2.2 2 prioritetas. Žemės ūkio konkurencingumas ir tvarus miškų 
valdymas 

Programos antras prioritetas (P2) yra skirtas ūkių perspektyvumui ir visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumui visuose regionuose didinti, taip pat inovacinėms ūkių technologijoms ir 
tvariam miškų valdymui skatinti. Šį prioritetą sudaro trys tikslinės sritys: 

- 2A: visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių 

restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma siekiant intensyvinti 

dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą; 

- 2B: palankesnių sąlygų sudarymas reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės 

ūkio sektoriuje ir visų pirma kartų kaitos palengvinimui; 

- 2C: miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra. 

 
2014–2022 m. buvo paremtos 4 528 žemės ūkio valdos, įgyvendinusios investicijų į ūkių 
restruktūrizavimą ir modernizavimą projektus. Taip pat buvo paremtas 1 401 jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimo projektas bei 6 659 smulkūs ūkiai, siekiant jiems sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti rinkoje. 
Be to, buvo vykdomos investicijos į su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
pritaikymu susijusią infrastruktūrą. Šioje srityje buvo įgyvendinta 319 projektų, susijusių su žemės ūkiu, 
kuriems išmokėta ir EK deklaruota beveik 90 mln. Eur. Taip pat buvo įgyvendinta 19 projektų, kurie 
skirti miškų infrastruktūrai gerinti, o jiems išmokėtos ir EK deklaruotos paramos suma siekė 1,5 mln. 
Eur. Pagal antrąjį prioritetą parama taip pat buvo skirta ir miško kirtimo, apvalios medienos ir medienos 
biokuro ruošos technologijų diegimui, jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui. Šioje srityje iki 2022 m. 
pabaigos buvo įgyvendintas 171 projektas, kuriam išmokėtų ir EK deklaruotų lėšų suma sudarė 12,8 
mln. Eur.  
 
2014–2022 m. pagal antrąjį prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 965 mln. Eur ir sudarė 85 proc. visam 
programavimo laikotarpiui šio prioriteto įgyvendinimui skirtos lėšų sumos.8 Iki 2022 m. pabaigos iš viso 
pagal antrąjį prioritetą išmokėtos paramos suma siekė 767,2 mln. Eur ir sudarė 67 proc. visos šiam 
prioritetui skirtos lėšų sumos. Išmokėtos ir EK deklaruotos paramos suma siekė 683,8 mln. Eur ir sudarė 
60 proc. visos šiam prioritetui skirtos lėšų sumos. Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 
beveik 678,7 mln. Eur (60 proc. prioritetui skirtos sumos). 
 

1.2.2.1 Parama ūkių modernizavimui (2A tikslinės srities įgyvendinimo analizė) 

 
8 Antrajam prioritetui skirta suma– 1 136 767 903 Eur. 
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Programoje numatyta, kad prie 2A tikslinės srities, kuria siekiama gerinti ūkių ekonominės veiklos 
rezultatus ir sudaryti palankesnes sąlygas ūkių restruktūrizavimui bei modernizavimui 
(intensyvesniam dalyvavimui rinkoje bei žemės ūkio įvairinimui), įgyvendinimo turi prisidėti šešios 
priemonės / veiklos sritys: 
 

- M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“; 

- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 

- M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritys 4.1 „Parama investicijoms į žemės ūkio 

valdas“ bei 4.2 „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) 

plėtrą“ ir veiklos srities 4.3 „Parama investicijoms į su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, 

modernizavimu ar pritaikymu susijusią infrastruktūrą“ veiklos 4.3.1. „Parama žemės 

konsolidacijai“ ir 4.3.2 „Parama žemės ūkio vandentvarkai“; 

- M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis 6.3 „Parama smulkiesiems ūkiams“; 

- M16 „Bendradarbiavimas“; 

- M21 „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. 

 
2014–2022 m. patvirtina parama siekė 836,3 mln. Eur ir sudarė 83 proc. visos tikslinei sričiai skirtos 
paramos, išmokėta parama siekė 655,4 mln. Eur (65 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos), EK 
deklaruota parama siekė 612,6 mln. Eur (61 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos) o baigtiems 
projektams išmokėta ir EK deklaruota parama siekė 603,5 mln. Eur ir sudarė 60 proc. visos tikslinei 
sričiai skirtos paramos. 
 
15 lentelė. 2A tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

P2 „Didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose, taip pat 
skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“ 

2A 
TS  Tikslo rodikliai* Priemonės 

Patvirtinta 
parama 

2014–2022 m., 
Eur 

Išmokėta 
parama 2014–

2022 m., 
Eur** 

Skirta parama 
2014–2025 

m., Eur* 

Įgyvendini
mo lygis, 

proc. 

T4. Žemės ūkio valdų, 
gaunančių paramą 
investicijoms į 
restruktūrizavimą ir 
modernizavimą, 
procentinė dalis  
(2A tikslinė sritis) 

M01 7 477 938*** 4 989 162  6 548 293  76% 

2014–2022 
m. 

pasiekimas 

Tikslas 
2025 m. 

M02 1 774 877  1 774 877 2 106 176  84% 

2,27% 2,88% 

M04 700 175 211 510 053 896 851 997 689 60% 

Iš jų EURI 
lėšos 

1 999 314 1 999 314 76 981 077 3% 

M06 103 937 077  67 004 059 92 519 173**** 72% 

M16 16 813 462  13 596 812  24 078 426  56% 

  M21 6 125 329  6 125 329  28 000 000  22% 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. Taip pat 4 lentelėje EK deklaruotose sumose nėra įskaičiuota papildoma 
nacionalinė parama (ji nėra deklaruojama EK). 

***Patvirtinta parama yra didesnė nei skirta parama, nes pagal M01 patvirtintos paramos sumos išskirti pagal 
tikslines sritis nėra galimybės tol, kol nėra pasirašomi mokėjimų prašymai ir paaiškėja, pagal kurią tikslinę sritį 
vyko mokymai. Bendrai visai priemonei M01 yra patvirtinta 14,4 mln., o skirta 18,6 mln. Eur. 
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****Patvirtinta parama yra didesnė, nei skirta parama, nes 2022-06-20 SK posėdyje buvo pritarta Programos 
finansinio plano keitimui, kuriuo 6.3 veiklos sričiai padidintas finansavimas, tačiau Programos keitimą EK 
patvirtino tik 2023-01-18. Šiame vertinime analizuojama Programos 14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 
sprendimu Nr. C(2022)49970. 

 
Didžiausias įgyvendinimo lygis pasiektas pagal priemones M01 ir M02 (atitinkamai 76 proc. ir 84 proc.), 
o pagal priemonę M04, kuriai skirtas didžiausias finansavimas, pasiektas įgyvendinimo lygis – 60 proc. 
Lyginant su 2014–2021 m. pasiekta pažanga (53 proc.), 2014–2022 m. pasiekta finansinė pažanga (60 
proc.) yra 7 p. p. didesnė.  
 
Ūkių modernizavimo (2A TS) mastui atspindėti vadovaujamasi tikslo rodikliu T4 „Žemės ūkio valdų, 
gaunančių paramą investicijoms į restruktūrizavimą ir modernizavimą, procentinė dalis“, kuris susietas 
su priemonės M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities 4.1 „Parama investicijoms į žemės ūkio 
valdas“ produkto rodikliu „Valdų, gaunančių žemės ūkio valdoms skirtą paramą investicijoms, skaičius“. 
 
16 lentelė. 2A tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 
2014 m.– 
2015 m. 

2016 
m. 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 
Tikslas 
2025 m. 

2
A 

T4. Žemės ūkio 
valdų, gaunančių 
paramą 
investicijoms į 
restruktūrizavim
ą ir 
modernizavimą, 
procentinė dalis 
(2A tikslinė sritis) 

0% 
0,60

% 
1,07% 1,46% 1,64% 1,83% 2,17% 2,27% 2,88% 

 
2014–2022 m. iš viso buvo modernizuotos 4 528 žemės ūkio valdos, t. y. šių valdų modernizavimo 
paramos projektai buvo baigti įgyvendinti. Remiantis Programoje nurodyta su kontekstu susijusio 
rodiklio reikšme, iš viso Lietuvoje buvo užregistruotos 199 910 žemės ūkio valdos, todėl iki 2022 m. 
pabaigos paramą gavusių valdų procentinė dalis sudarė 2,27 proc. visų Lietuvoje registruotų žemės ūkio 
valdų ir buvo pasiekta 79 proc. suplanuotos rodiklio reikšmės. Lyginant su 2021 m., suplanuotos 
reikšmės pasiekimas padidėjo 4 p. p.  
 
Atskirų priemonių, prisidedančių prie 2A tikslinės srities, produkto rodiklių pasiekimai pateikti 
lentelėje žemiau. 
 
17 lentelė. 2A tikslinės srities įgyvendinimas 

M01 M01 TS 2A       

  
Visos viešosios išlaidos (pagal 
priemonę) 

2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) 
(mokymai, mainų ūkių srityje 
programos, parodomoji veikla) (1.1–
1.3 punktai)  

4 989 162  6 548 293 76% 

  M01 TS 2A       

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m.. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O12. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 
punktas). Mokymų dalyvių skaičius  

11 108 32 200 34% 

  
O1. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 
punktas). Visos viešosios išlaidos, 
skirtos mokymui / įgūdžių įgijimu 

1 533 180* 1 517 647 101% 

M02 M02 TS 2A       

  
Visos viešosios išlaidos (pagal 
priemonę) 

2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) 
(2.1–2.3 punktai) 

1 774 877  2 106 176 84% 

  M02 TS 2A    
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  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O13. Konsultuojamų paramos gavėjų 
skaičius (2.1 punktas) 

2 807 1 435 196% 

M04 M04 TS 2A    

  
Visos viešosios išlaidos (pagal 
priemonę) 

2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) 493 445 560  851 997 690  58% 

  M04 TS 2A    

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O4. Valdų, gaunančių žemės ūkio 
valdoms skirtą paramą investicijoms, 
skaičius (4.1 punktas) 

4 528 5 765 79% 

  
O1. Bendros viešosios išlaidos (Eur) 
(4.1 punktas) 

417 995 578 718 163 286 58% 

  
O1. Visos viešosios išlaidos 
investicijoms į infrastruktūrą (Eur) 
(4.3 punktas) 

90 950 429 133 834 404 68% 

  
O2. Bendra investicijų suma (viešųjų 
ir privačiųjų) (Eur) 

931 429 840 1 550 000 000 60% 

M06 
M06 TS 2A (įskaitant tęstinius 
įsipareigojimus) 

      

  
Visos viešosios išlaidos (pagal 
priemonę) 

2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) 67 004 059  92 519 173  72% 

  
M06 TS 2A (įskaitant tęstinius 
įsipareigojimus) 

   

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  

O4. Paramos gavėjų (valdų), 
gaunančių smulkiems ūkiams skirtą 
paramą verslui pradėti, skaičius (6.3 
punktas) 

6 659 7 813 85% 

  
O2. Bendra investicijų suma (Eur) 
(viešųjų ir privačiųjų) (tik 2014–2020 
m. projektams) 

66 023 662 92 519 173 71% 

M16 M16 TS 2A    

  
Visos viešosios išlaidos (pagal 
priemonę) 

2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O1.Visos viešosios išlaidos (EUR) 
(16.1–16.9 punktai) 

13 596 812  24 078 426 56% 

M21 M21 TS 2A    

 
Visos viešosios išlaidos (pagal 
priemonę) 

2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

 O1. Bendros viešosios išlaidos (Eur) 6 125 329 28 000 000 22% 

 Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

 
O4. Valdų, gaunančių žemės ūkio 
valdoms skirtą paramą, skaičius 

7 656 1 300 589% 

 Papildoma informacija  2014–2022 m.    
M01 

  

M01 TS 2A    

O3. Veiksmų, kuriems skiriama 
parama investicijoms, skaičius (1.1 
punktas)  

30   

O11. Mokymų dienų skaičius (1.1 
punktas) 

1 832   

O3. Veiksmų, kuriems skiriama 
parama investicijoms, skaičius (1.2 
punktas) 

33   

M02 M02 TS 2A    
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O3. Veiksmų, kuriems skiriama 
parama investicijoms, skaičius (2.1 
punktas) 

2 807   

M04 

M04 TS 2A    

O3. Veiksmų, kuriems skiriama 
parama investicijoms, skaičius (4.1 
punktas) 

5 973   

O3. Paremtų veiksmų / veiklų 
skaičius (4.2 punktas) 

3   

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) 
(4.2 punktas) 

1 107 889   

O3. Paremtų veiksmų / veiklų 
skaičius (4.3 punktas) 

319   

M06 M06 TS 2A    

 O3 Veiksmų, kuriems skiriama 
parama investicijoms, skaičius  

6 691   

M16 

M16 TS 2A    

O16. Remiamų EIP bendradarbiavimo 
operacijų skaičius 

23   

O17. Remiamų bendradarbiavimo 
operacijų skaičius (išskyrus EIP) 

100   

* išmokėta parama pagal 1.1 veiklos sritį, prisidedančią prie 2A TS viršija skirtą sumą, tačiau bendrai visai 
priemonei M01 išmokėta beveik 5 mln. Eur parama neviršija 2S TS skirtos 6,5 mln. Eur paramos. 

 
2014–2022 m. laikotarpiu pagal priemonės M01 veiklos sritį 1.1 „Parama profesiniam mokymui ir 
įgūdžių įgijimui“ buvo įgyvendinta 30 veiksmų, 9 daugiau lyginant su 2021 m. Įgyvendinant šiuos 
veiksmus buvo vedami mokymai, kuriems skirtų dienų skaičius išaugo nuo 1 375 (2021 m.) iki 1 832 
(2022 m.). Mokymų dalyvių skaičius nuo 11 108 išaugo iki 16 512. Lyginant su Programoje numatytais 
tikslais, šios priemonės produkto rodiklio, susijusio su mokymų dalyvių skaičiumi, įgyvendinimo lygis 
yra gana ribotas – pasiektas 51 proc. tikslo. 
 
Tuo tarpu jau iki 2018 m. pabaigos priemonės M02 produkto rodiklio įgyvendinimo lygis stipriai išaugo, 
pasiekdamas 150 proc. numatyto tikslo, nes konsultavimo paslaugomis pasinaudojo net 1 126 paramos 
gavėjai. Iki 2022 m. pabaigos pasinaudojusių konsultavimo paslaugomis skaičius išaugo iki 2 807, o 
įgyvendinimo lygis siekė 196 proc. 
 
Didesni pasiekimai stebimi ir įgyvendinant priemones M04 ir M06. Iki 2022 m. pabaigos pagal M04 
priemonės veiklos sritį 4.1 projektus įgyvendino 4 528 žemės ūkio valdos (rodiklio įgyvendinimo lygis 
siekė 79 proc.) ir buvo įgyvendinti 5 973 projektai, kuriais modernizuotos žemės ūkio valdos remiant 
naujos žemės ūkio technikos ir naujos žemės ūkio įrangos, naujų technologinių įrengimų, skirtų 
specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ar perdirbti ir 
paruošti realizacijai, įsigyti; taip pat remiant specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų 
pastatų ar statinių statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir kt. Didžiausia dalis (3 453) 
modernizavimo projektų buvo įgyvendinti gyvulininkystės bei (1 823) augalininkystės ūkiuose. 
Bendros viešosios išlaidos ūkių modernizavimo projektams sudarė 418 mln. Eur (įgyvendinimo lygis 
siekė 58 proc.). 2022 m. pagal veiklos sritį 4.1 taip pat buvo įgyvendinama finansinė priemonė. Detaliau 
finansinės priemonės įgyvendinimo pažanga išanalizuota ataskaitos 4 skyriuje. 
 
Pagal priemonės M04 veiklos sritį 4.2 „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, 
rinkodarą ir (arba) plėtrą“ buvo įgyvendinti 3 projektai, kurie iki 2018 m. pabaigos jau buvo užbaigti.  
 
Pagal priemonės M04 veiklos sritį 4.3 „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės 
infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ buvo įgyvendinta 319 projektų. Didžioji dalis projektų (311) buvo 
skirti žemės ūkio vandentvarkos, likę (8) – žemės konsolidacijos gerinimui. Viešosios išlaidos 
(deklaruotos EK) investicijoms į šiuos infrastruktūros projektus sudarė beveik 91 mln. Eur. Projektų, 
susijusių su žemės konsolidacijos gerinimu, įgyvendinimas ir paramos išmokėjimas buvo baigtas dar 
2017 m. Parama žemės ūkio vandentvarkai (pavyzdžiui, lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros 
atnaujinimui, lauko drenažo sistemų pritaikymui joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams ir 
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kt.) buvo viena populiariausių paramos priemonių ankstesniu finansiniu laikotarpiu ir tokia išliko 
dabartiniu finansiniu laikotarpiu. Didelis paramos intensyvumas (80 proc.), skiriama paramos suma 
(300 tūkst. Eur ar 600 tūkst. Eur, kai rekonstruojami polderiai) ir galimybė ES lėšomis pagerinti 
dirbamos žemės agrarinę būklę priemonę daro patrauklią pareiškėjams. Remiantis papildomais ŽŪM 
duomenimis, šiuo metu įgyvendinami dar 79 projektai, skirti žemės ūkio vandentvarkai gerinti. 
 
Įgyvendinant M04 priemonės projektus, be viešosios paramos taip pat buvo investuojamos ir privačios 

lėšos (Programoje yra numatytas paramos intensyvumas ir minimalus privalomas prisidėjimas prie 

projekto įgyvendinimo privačiomis lėšomis, kuris priklauso nuo veiklų ir sektoriaus, į kurį investuojama 

bei kitų papildomų sąlygų, tačiau tiek pagal 4.1, tiek pagal 4.2 veiklos sritis paramos intensyvumas negali 

viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, pagal 4.3.2 veikos sritį paramos intensyvumas yra 80 proc.), 

bendra investuotų lėšų suma 2022 m. pab. siekė 931,4 mln. Eur.  

 
2014–2022 m. parama pagal priemonės M06 veiklos sritį 6.3 „Parama smulkiems ūkiams“ buvo suteikta 
6 659 smulkiesiems ūkiams, o įgyvendinimo lygis siekė 85 proc. Lyginant su 2021 m. įgyvendinimo lygis 
padidėjo 19 p. p. Smulkių ūkių projektams išmokėtos viešosios išlaidos siekė 67 mln. Eur paramos 
(įgyvendinimo lygis – 72 proc.), iš kurių 63,4 mln. Eur buvo skirta pagal KPP 2014–2020 m. paramą 
gavusiems smulkiems ūkiams, o 3,6 mln. Eur – tęstiniams 2007–2013 m. įsipareigojimams pagal 
priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ vykdyti. Bendra investicijų suma (tik 2014–2020 m. 
projektams) siekė 66 mln. Eur, o tai reiškia, kad nors parama smulkiems ūkiams teikiama kaip išmoka 
(maksimali paramos suma vienam pareiškėjui yra 15 tūkst. Eur), dalis paramos gavėjų prie projektų 
įgyvendinimo prisidėjo ir nuosavomis lėšomis (pvz., pareiškėjas verslo plane nurodo, kad visa jo 
projekto vertė yra 30 tūkst., todėl jam išmokama 15 tūkst., o likusią sumą sumoka jis pats). 
 
Pagal M16 priemonę 2014–2022 m. buvo užbaigti 23 EIP bendradarbiavimo projektai ir 100 smulkiųjų 
ūkių bendradarbiavimo projektų bei 1 trumpųjų tiekimo grandinių projektas, kuriais prisidedama prie 
2A TS įgyvendinimo. Jiems išmokėtų viešųjų lėšų suma sudarė 56 proc. skirtos paramos.  
 
Iki 2022 m. pabaigos pagal priemonę M21 (prisidedant prie 2A TS) paramą gavo 7 656 žemės ūkio 
valdos (2025 m. tikslas pasiektas ir viršytas), kurioms išmokėta daugiau nei 6 mln. Eur (22 proc. tikslo). 
Kadangi priemonės įgyvendinimas pasibaigė 2021-12-31, priemonei skirtos bet nepanaudotos lėšos 
buvo perskirstytos į kitas Programos priemones.  
 
Remiantis Programos specialiųjų (konkrečių) produkto rodiklių pasiekimais galima teigti, kad iki 2022 
m. pabaigos jaunųjų ūkininkų, pasinaudojusių parama investicijoms į žemės ūkio valdas ir smulkių ūkių 
investicijoms verslui pradėti, dalis buvo didesnė nei planuota Programoje – sudarė 62,2 proc. ir 
45,4 proc. šių veiklos sričių paramos gavėjų, o buvo planuota, kad jų dalis sieks mažiau nei pusę (40 
proc.). Vertinant paramos gavėjų pasiskirstymą pagal sektorius, matyti, kad pagal 4.1 veiklos sritį 
mažesniu mastu nei planuota įgyvendinami sodininkystės sektoriaus investiciniai projektai, o pagal 6.3 
veiklos sritį – augalininkystės ir sodininkystės ūkių investiciniai projektai. Detaliau šių veiklos sričių 
indėlis į skirtingus žemės ūkio sektorius išanalizuotas ataskaitos 1.2.3 skyriuje. 
 
18 lentelė. 2A TS konkrečių produkto rodiklių įgyvendinimas 

Priemonė Rodiklio pavadinimas 
Pasiekimas 
2014–2022 

m 

Siektina reikšmė 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

M04 
„Investicijos į 

materialųjį 
turtą“ veiklos 

sritis 
4.1 „Parama 

investicijoms 
į žemės ūkio 

valdas“ 

SO03. Ūkių, gavusių paramą investicijoms į žemės ūkio 
valdas, dalis pagal ūkio valdytojo amžių – iki 40 metų 
amžiaus (imtinai), proc. (M04.1) 

62,2 40 156% 

SO2.5. Ūkių, gavusių paramą investicijoms į žemės ūkio 
valdas, skaičius pagal sektorius – augalininkystės ūkių 
(M04.1) 

1 823 2 304 79% 

SO2.4. Ūkių, gavusių paramą investicijoms į žemės ūkio 
valdas, skaičius pagal sektorius – daržininkystės ūkių 
(M04.1) 

554 86 644% 
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Priemonė Rodiklio pavadinimas 
Pasiekimas 
2014–2022 

m 

Siektina reikšmė 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

SO2.1. Ūkių, gavusių paramą investicijoms į žemės ūkio 
valdas, skaičius pagal sektorius – gyvulininkystės ūkių 
(M04.1) 

3 453 3284 105% 

SO2.2. Ūkių, gavusių paramą investicijoms į žemės ūkio 
valdas, skaičius pagal sektorius – sodininkystės ūkių (M04.1) 

38 57 67% 

SO2.3. Ūkių, gavusių paramą investicijoms į žemės ūkio 
valdas, skaičius pagal sektorius – uogininkystės ūkių (M04.1) 

105 29 362% 

M06 „Ūkio ir 
verslo plėtra“ 
veiklos sritis 
6.3 „Parama 
smulkiems 

ūkiams“ 

SO05. Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių dalis 
pagal ūkio valdytojo amžių – iki 40 metų (imtinai), proc. 
(M06.3) 

45,4 40 114% 

SO04.5. Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius 
pagal sektorius – augalininkystės ūkių (M06.3) 

602 3 473 27% 

SO04.4. Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius 
pagal sektorius – daržininkystės ūkių (M06.3) 

600 114 526% 

SO04.1. Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius 
pagal sektorius – gyvulininkystės ūkių (M06.3) 

523 + 2292 
(mixed) 

3 927 72% 

SO04.2. Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius 
pagal sektorius – sodininkystės ūkių (M06.3) 

50 104 48% 

SO04.3. Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius 
pagal sektorius – uogininkystės ūkių (M06.3) 

197 165 119% 

 
 

1.2.2.2 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2B tikslinės srities įgyvendinimo analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 2B tikslinės srities, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
reikiamos kvalifikacijos jauniesiems ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir palengvinti 
kartų kaitą, įgyvendinimo turi prisidėti trys priemonės / veiklos sritys: 
 

- M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis 1.1 „Parama profesiniam mokymui 

ir įgūdžiams įgyti“; 

- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 

- M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis 6.1 „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. 

 
Iki 2022 m. pabaigos patvirtina parama siekė 106,2 mln. Eur ir sudarė 102 proc.9 visos tikslinei sričiai 
skirtos paramos, o išmokėta – 96,6 mln. Eur (93 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos). Baigtiems 
projektams išmokėta ir EK deklaruota parama siekė 60 mln. Eur ir sudarė 58 proc. visos tikslinei sričiai 
skirtos paramos. 
 
19 lentelė. 2B tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

P2 „Didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose, taip pat  
 skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“ 

2B 
TS 
  
  
  

Tikslo rodikliai* Priemonės 

Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur* 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

T5. Žemės ūkio valdų, parengusių 
pagal Programą remiamą verslo 
plėtros planą / gavusių investicijų 

M01 228 379 162 112 798 529 20% 

 
9 Patvirtinta parama yra didesnė, nei skirta parama, nes 2022-06-20 SK posėdyje buvo pritarta Programos finansinio plano 
keitimui, kuriuo 6.1 veiklos sričiai padidintas finansavimas, tačiau Programos keitimą EK patvirtino tik 2023-01-18. Šiame 
vertinime analizuojama Programos versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 
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jauniesiems ūkininkams, procentinė 
dalis (2B tikslinė sritis) 

2014–2022m. 
pasiekimas 

Tikslas 2025 
m. 

M02 291 377 291 377 663 235 44% 

0,70% 1,17% M06 106 210 526 59 561 111 
102 

705 882*** 
58% 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. Taip pat 4 lentelėje EK deklaruotose sumose nėra įskaičiuota papildoma 
nacionalinė parama (ji nėra deklaruojama EK). 

***Patvirtinta parama yra didesnė, nei skirta parama, nes 2022-06-20 SK posėdyje buvo pritarta Programos 
finansinio plano keitimui, kuriuo 6.1 veiklos sričiai padidintas finansavimas, tačiau Programos keitimą EK 
patvirtino tik 2023-01-18. Šiame vertinime analizuojama Programos versija, EK patvirtinta 2022-07-08 
sprendimu Nr. C(2022)49970. 

 
Pagal priemonės M01 veiklos sritį, prisidedančią prie 2B tikslinės srities, patvirtintos paramos dalis 
siekė 29 proc., o išmokėtos ir EK deklaruotos – 20 proc. Pagal priemonę M02 patvirtintos ir išmokėtos 
ir EK deklaruotos paramos dalis siekė 44 proc. Didžiausia paramos suma (106,2 mln. Eur) buvo 
patvirtinta pagal priemonės M06 veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Šios veiklos srities 
patvirtintos paramos dali siekė 103 proc. visam laikotarpiui skirtos paramos sumos. Išmokėta ir EK 
deklaruota parama siekė beveik 59,6 mln. Eur ir sudarė 58 proc. visos priemonei skirtos sumos.  
 
Siekiant atspindėti paramos jauniesiems ūkininkams įgyvendinimą, 2B tikslinei sričiai buvo numatytas 
tikslo rodiklis T5 „Žemės ūkio valdų, parengusių pagal Programą remiamą verslo plėtros planą / 
gavusių investicijų jauniesiems ūkininkams, procentinė dalis (2B tikslinė sritis)“, susietas su priemonės 
M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities 6.1 „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ produkto rodikliu 
„Paramos gavėjų (valdų), gaunančių jauniesiems ūkininkams skirtą paramą verslui pradėti, skaičius“.  
 
20 lentelė. 2B tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 

2014 
m.–

2015 
m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
2021 

m. 
2022 

m. 
Tikslas 
2025 m. 

2B 

T5. Žemės ūkio 
valdų, parengusių 
pagal Programą 
remiamą verslo 
plėtros planą / 
gavusių investicijų 
jauniesiems 
ūkininkams, 
procentinė dalis 
(2B tikslinė sritis) 

0% 0,02% 0,13% 0,23% 0,35% 0,43% 0,54% 0,70% 1,17% 

 
2014–2022 m. jaunųjų ūkininkų, gavusių paramą verslui pradėti ir jau įgyvendinusių projektus, skaičius 
siekė 1 401. Remiantis Programoje nurodyta su kontekstu susijusio rodiklio reikšme, iš viso Lietuvoje 
buvo užregistruotos 199 910 žemės ūkio valdos. Taigi, 2022 m. pabaigoje žemės ūkio valdų, gavusių 
jauniesiems ūkininkams skirtų investicijų, procentinė dalis sudarė 0,7 proc. visų Lietuvoje registruotų 
žemės ūkio valdų. 2014–2022 m. buvo pasiekta 60 proc. suplanuotos rodiklio reikšmės. Atsižvelgiant į 
nuosekliai kasmet didėjančią tikslo rodiklio reikšmę, priemonės populiarumą bei tai, kad iki 2022 m. 
pabaigos parama buvo patvirtinta 2 688 paramos gavėjams, tikėtina, kad 2025 m. siektina rodiklio 
reikšmė bus pasiekta. 
 
Atskirų priemonių, prisidedančių prie 2B tikslinės srities, produkto rodiklių pasiekimai pateikti 
lentelėje žemiau. 
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21 lentelė. 2B tikslinės srities įgyvendinimas 
M01 M01 TS 2B       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. 
Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių 
srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai)  

162 112 798 529 20% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. 
Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O12.Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų 
dalyvių skaičius  

2 704 16 900 16% 

  
O1. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos viešosios 
išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui 

162 112 798 529 20% 

M02 M02 TS 2B    

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. 
Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 291 377 663 235 44% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. 
Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  O13. Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas) 754 452 167% 

M06 M06 TS 2B    

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. 
Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) 59 561 111 102 705 882 58% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. 
Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O4. Paramos gavėjų (valdų), gaunančių jauniesiems 
ūkininkams skirtą paramą verslui pradėti, skaičius (6.1 
punktas) 

1 401 2 340 60% 

  O2.Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų) 66 653 595 102 705 882 65% 

Papildoma informacija    

M01 M01 TS 2B 

 Produkto rodikliai 2014–2022 m.  

  
O3. Veiksmų, kuriems skiriama parama investicijoms, skaičius 
(1.1 veikla)  

5  

M02 M02 TS 2B 

 Produkto rodikliai 2014–2022 m.  

  
O3. Veiksmų, kuriems skiriama parama investicijoms, skaičius 
(2.1 punktas) 

754  

M06 M06 TS 2B 
 Produkto rodikliai 2014–2022 m.  
  O3. Veiksmų, kuriems skiriama parama investicijoms, skaičius  1 401  
  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) (6.1 punktas) 59 561 111  

 
M01 priemonės veiklos sričiai 1.1 buvo išmokėta ir EK deklaruota 162,1 tūkst. Eur parama ir paremti 5 
veiksmai, skirti jaunųjų ūkininkų profesiniams mokymams. 2014–2022 m. mokymų dalyvių skaičius 
siekė 2 704, o įgyvendinimo lygis tik 16 proc. Pagal priemonei M02 patvirtintą paramą (kuri siekė 44 
proc. tikslo) konsultavimo paslaugomis jau pasinaudojo 754 jaunieji ūkininkai, kas lėmė Programoje 
numatyto įgyvendinimo lygio tikslo pasiekimą ir viršijimą (167 proc.). Programoje užsibrėžtas 2025 m. 
tikslas (452 konsultavimo paslaugomis pasinaudoję paramos gavėjai) jau buvo pasiektas 2019 m.  

 
Kaip minėta anksčiau, investicinę paramą verslui pradėti pagal priemonę M06 gavo 1 401 jaunasis 
ūkininkas. Visos viešosios išlaidos (deklaruotos EK) įgyvendintiems projektams siekė beveik 59,6 mln. 
Eur, o bendrosios investicijos buvo beveik 12 proc. didesnės ir siekė 66,7 mln. Eur. Didesnės bendrosios 
investicijos rodo, kad dalis jaunųjų ūkininkų prie projektų įgyvendinimo prisidėjo ir nuosavomis 
lėšomis, nepaisant to, kad jaunųjų ūkininkų įsikūrimo projektui įgyvendinti mokama vienodo dydžio 
išmoka (maksimali viešosios paramos suma vienam paramos gavėjui įsikurti yra 40 tūkst. Eur). 
Įgyvendinant projektus pastaraisiais metais jaunieji ūkininkai investavo į žemės ūkio technikos (pvz. 
frontalinių krautuvų, kultivatorių, purkštuvų) įsigijimą, ūkinių gyvūnų (mėsinių galvijų, danielių, avių, 
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telyčių) įsigijimą, daugiamečių augalų (braškių daigų, aviečių, šaltalankių sodinukų ir t.t.) įsigijimą, taip 
pat investuota į infrastruktūros kūrimą ir statybą (aptvarų įrengimą, angarų statybas ir t.t.). 6.1 veiklos 
sritis įgyvendinama sėkmingai ir sulaukia didelio jaunųjų ūkininkų susidomėjimo. 2022 m. sulaukta 677 
paraiškų, kuriomis prašoma 23,9 mln. Eur, iš jų 561 paraiška (19,8 mln. Eur) buvo patvirtinta.  
 
Pagal 2B tikslinę sritį buvo numatyti penki specialieji (konkretūs) Programos rodikliai, matuojantys 
paramą pagal priemonės M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį 6.1 „Parama jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimui“ gavusių ūkių skaičių pagal sektorius (augalininkystės, daržininkystės, gyvulininkystės, 
sodininkystės, uogininkystės).  
 
22 lentelė. 2B TS konkrečių produkto rodiklių įgyvendinimas 

Priemonė Rodiklio pavadinimas 
Pasiekimas 

2014–2022 m. 

Siektina 
reikšmė 2025 

m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

M06 „Ūkio ir 
verslo 
plėtra“ 

veiklos sritis 
6.1 „Parama 

jaunųjų 
ūkininkų 

įsikūrimui“ 

SO06.5. Paramą gavusių ūkių skaičius pagal sektorius – 
augalininkystės ūkių (M06.1) 

200 936 21% 

SO06.4. Paramą gavusių ūkių skaičius pagal sektorius – 
daržininkystės ūkių (M06.1) 

156 29 538% 

SO06.1. Paramą gavusių ūkių skaičius pagal sektorius – 
gyvulininkystės ūkių (M06.1) 

(754 + 178) 
(mixed) 

1 332 67% 

SO06.2. Paramą gavusių ūkių skaičius pagal sektorius – 
sodininkystės ūkių (M06.1) 

14 19 74% 

SO06.3. Paramą gavusių ūkių skaičius pagal sektorius – 
uogininkystės ūkių (M06.1) 

99 24 413% 

 
Vertinant pagal specialiesiems rodikliams numatytų tikslų įgyvendinimo lygį, geriausi pasiekimai 
stebimi daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose (numatyta siektina reikšmė buvo visiškai 
įgyvendinta ir stipriai viršyta). Tai rodo, jog šiuose sektoriuose nebuvo tikėtasi tokio aktyvaus 
susidomėjimo 6.1 veiklos sritimi. Mažiausiu mastu rodiklis įgyvendintas paramą gavusių ūkių 
augalininkystės sektoriuje – paramą gavo 200 ūkių (arba 21 proc. numatyto tikslo). Kyla rizika, kad šio 
rodiklio tikslas nebus pasiektas, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Programoje augalininkystės sektorius 
nebuvo prioritetinis vykdant projektų atranką. Detaliau šios veiklos srities indėlis į skirtingus žemės ūkio 
sektorius išanalizuotas ataskaitos 1.2.3 skyriuje. 
 

1.2.2.3 Miškininkystės ekonominės vertės didinimas (2C+ tikslinės srities įgyvendinimo 
analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 2C+ tikslinės srities, kuria siekiama didinti miškininkystės ekonominę 
vertę ir skatinti miško plotų plėtrą, įgyvendinimo prisideda keturios priemonės / veiklos sritys: 
 

- M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“; 
- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 
- M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities 4.3 „Parama investicijoms į su žemės ūkio ir 

miškininkystės plėtra, modernizavimu ar pritaikymu susijusią infrastruktūrą“ veikla 4.3.3 
„Parama miškų infrastruktūrai gerinti“; 

- M08 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis 8.6 
„Investicijos į miškininkystės technologijas“.10 

 
Iki 2022 m. pabaigos patvirtina parama siekė 22 mln. Eur ir sudarė 81 proc. visos tikslinei sričiai skirtos 
paramos, o išmokėta parama siekė 15,2 mln. Eur ir sudarė 56 proc. Baigtiems projektams išmokėtos 
paramos suma siekė 15,1 mln. Eur, t. y., 55 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos. 
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23 lentelė. 2C+ tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 
P2 „Didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose, taip pat 
skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“ 

2C Tikslo rodikliai* 

Priemonės 

Patvirtinta 
parama 
2014–

2022 m., 
Eur 

Išmokėta parama 
2014–2022 m., 

Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur* 

Įgyvendinim
o lygis, proc. 

TS 

  Sukurtos darbo vietos 
įgyvendinant remiamus 
projektus (2C tikslinė sritis) 

M01 506 617 420 113 1 203 936 35% 

  2014–2022 m. 
pasiekimas 

Tikslas 
2025 m. 

M02 380 578 380 578 498 235 76% 

  

275 185 
M04 

1 777 

46911 
1 532 045 1 563 525 98% 

  M08 19 379 504 12 775 966*** 24 084 801 53% 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. Taip pat 4 lentelėje Europos Komisijai deklaruotose sumose nėra įskaičiuota 
papildoma nacionalinė parama (ji nėra deklaruojama EK). 

***Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota 
EK, pagal M08 priemonę yra mažesnė nei šioje lentelėje nurodyta išmokėta parama. Skirtumas atsiranda dėl 
sąskaitų apmokėjimo būdo: taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, lėšos EK deklaruojamos tik tada, kai paramos 
gavėjas atsiskaito su tiekėju. Šioje lentelėje išmokėta parama yra skaičiuojama tada, kai apmokamas galutinis 
mokėjimo prašymas. Gavęs mokėjimą pagal galutinį mokėjimo prašymą pareiškėjas tik tada atsiskaito tiekėjui, 
todėl lėšos EK deklaruojamos vėliau. 

 

Pagal priemonės M01 veiklos sritį 1.1 „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ buvo 
patvirtinta 506,6 tūkst. Eur suma, o tai sudarė 42 proc. Programoje skirtos paramos. Pagal šią priemonę 
išmokėta ir EK deklaruota suma – 420 tūkst. Eur sudarė 35 proc. Programoje skirtos paramos. Tuo tarpu 
priemonei M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo“ iki 2022 m. pabaigos 
patvirtintos ir išmokėtos paramos suma siekė 76 proc. Programoje skirtos paramos. Priemonės M04 
veiklai 4.3.3 2022 m. pavirtinta parama yra didesnė nei skirta, tačiau, NMA duomenimis, visos sutartyse 
patvirtintos paramos lėšos nebuvo panaudotos ir projektai įgyvendinti mažesne apimtimi. Išmokėta ir 
EK deklaruota parama siekia 98 proc. visos Programoje skirtos paramos. Priemonės M08 veiklos sričiai 
8.6 „Investicijos į miškininkystės technologijas“ patvirtintos paramos dalis nuo Programoje skirtos siekė 
80 proc., o išmokėtos ir EK deklaruotos – 53 proc.  
 
2C+ tikslinei sričiai numatytas tikslo rodiklis „Sukurtos darbo vietos įgyvendinant remiamus 
projektus“. Iki 2022 m. pabaigos buvo sukurtos 275 naujos darbo vietos ir rodiklio tikslas 2025 m. buvo 
pasiektas. Visos šios darbo vietos buvo sukurtos įgyvendinus miško kirtimo, apvaliosios medienos ir 
medienos biokuro technologijų diegimui skirtus projektus pagal 8.6 veiklos sritį.  

 
24 lentelė. 2C+ tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 

2014 
m.–

2015 
m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
2020 

m. 
2021 

m. 
2022 

m. 
Tikslas 
2025 m. 

2C 

Sukurtos darbo 
vietos įgyvendinant 
remiamus projektus 
(2C tikslinė sritis) 

0 12 35 51 92 151 206 275 185 

 
11 2014-2021 m. pagal M04 veiklos sritį, prisidedančią prie 2C TA patvirtinta parama siekia 1 777 469 Eur. Patvirtinta parama 
yra didesnė nei priemonei skirta parama, tačiau, NMA duomenimis, visos sutartyse patvirtintos paramos lėšos nebus 
panaudotos ir projektai bus įgyvendinami mažesne apimtimi. 
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Atskirų priemonių, prisidedančių prie 2C+ tikslinės srities, produkto rodiklių pasiekimai pateikti 
lentelėje žemiau. 
 
25 lentelė. 2C+ tikslinės srities įgyvendinimas 

M01 
  
  
  

  
  

M01 TS 2C       

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo lygis, 
proc. 

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių 
srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai)  420 113 1 203 936 35% 

Produkto rodikliai 2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo lygis, 
proc. 

O12. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų 
dalyvių skaičius  638 11 900 5% 

O2. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos 
viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui 92 781 560 294 17% 

M02 M02 TS 2C 
   

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo lygis, 
proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 380 578 498 235 76% 

  Produkto rodikliai 2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo lygis, 
proc. 

  O13.Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 
punktas) 

293 329 89% 

M04 M04 TS 2C 
   

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo lygis, 
proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur)  1 532 045 1 563 525 98% 

  Produkto rodikliai 2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo lygis, 
proc. 

  O2. Bendra investicijų suma (Eur) (viešųjų ir privačiųjų) 2 589 134 1 954 406 132% 

M08 M08 TS 2C 
   

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo lygis, 
proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (8.6 punktas) 12 775 966 24 084 801 53% 

  Papildoma informacija 
 

M04 M04 TS 2C 
 

  

  O3. Paremtų veiksmų / veiklų skaičius (4.3 punktas) 19   

M08 M08 TS 2C 
 

  

  O3. Paremtų veiksmų / veiklų skaičius (8.6 punktas) 171   

  O2. Bendra investicijų suma (Eur) (viešųjų ir privačiųjų) 33 992 620   

 
2014–2022 m. laikotarpiu pagal priemonės M01 veiklos sritį 1.1 buvo įgyvendinti 2 mokymų 
veiksmai/projektai, kuriems skirta 92,8 tūkst. Eur parama (17 proc. tikslo). Mokymų dalyvių skaičius 
siekė 638 ir sudarė tik 5 proc. siekiamo tikslo. Pagal 1.2 veiklos sritį taip pat įgyvendinti 3 veiksmai/ 
projektai, kuriems skirta 327,3 tūkst. Eur parama.  
 
Pagal priemonės M02 2.1 veiklos sritį konsultavimo paslaugomis jau pasinaudojo 293 miško valdytojai. 
Tai siekė 89 proc. konsultuojamų paramos gavėjų skaičiaus rodiklio tikslo.  
 
2014–2022 m. taip pat įgyvendinta 19 miškų infrastruktūros gerinimo projektų pagal priemonės M04 
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą 4.3.3, skirtą miško kelių įrengimui ir rekonstrukcijai, taip pat su 
miško keliais susijusių įrenginių ar statinių įrengimui (pavyzdžiui, griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų 
statybai ir pan.). Projektams išmokėta ir EK deklaruota 1,5 mln. Eur paramos, o bendra investicijų suma 
siekė beveik 2,6 mln. Eur (132 proc. tikslo). Pereinamuoju laikotarpiu šiai priemonei papildomas 
finansavimas skirtas nebuvo, todėl nebuvo renkamos naujos paraiškos. 2022 m. vyko mokėjimai pagal 
anksčiau pasirašytas projektų sutartis. 
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Daugiausia 2C+ tikslinės srities viešųjų išlaidų – 12,8 mln. Eur – išmokėta M08 priemonės 8.6 veiklos 
srities projektams. Panaudojant šias lėšas per 2014–2022 m. buvo pabaigtas įgyvendinti 171 projektas, 
kuriuose diegtos miškininkystės technologijos ir kuriais prisidėta prie miškų ūkio modernizavimo bei 
ekonominės vertės didinimo, jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo, biokuro gamybos, panaudojant 
miško kirtimo atliekas. Bendra projektais įgyvendintų investicijų suma siekė beveik 34 mln. Eur ir yra 
beveik 3 kartus didesnė nei viešosios išlaidos. Priemonė įgyvendinama sėkmingai ir nuosekliai. Per visą 
Programos įgyvendinimo laikotarpį pagal 8.6 veiklos sritį buvo gautos 403 paraiškos, iš kurių 
patvirtintos 273 paraiškos12. 2022 m. po dviejų kvietimų teikti paraiškas, buvo gautos 106 paraiškos. 
Antrojo kvietimo metu sulaukta paraiškų didesnei sumai nei buvo skirta kvietimui (kvietimui skirta 
4 338 350 Eur, o prašoma paramos suma sudarė 6 461 845 Eur), todėl buvo skirtas papildomas 868 201 
Eur finansavimas. Antrasis paraiškų rinkimas sulaukė ženkliai didesnio pareiškėjų susidomėjimo, 
tikėtina dėl to, kad Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiame plane nėra 
numatytas šios priemonės rėmimas, o 2022 m. buvo paskutiniai metai, kuriais dar buvo galima teikti 
paraiškas pagal šią priemonę.13 
 
Specialiųjų Programos rodiklių pagal šią tikslinę sritį nebuvo numatyta. 
  

 
12 NMA Bendra Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių statistika (žiūrėta 2023-04-14 versija) 
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/statistika/9156 
13 Priemonių kuratorių apklausos metu gauta informacija. 
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1.2.3 Paramos investicijoms į žemės ūkio sektorius apžvalga 

Šiame skyriuje pateikta investicijų į žemės ūkio sektorius apžvalga. Nagrinėjamas investicinės 
priemonės M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ 4.1 veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio 
valdas“, 4.2 veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) 
plėtrą“ ir priemonės M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ 6.1 veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ 
bei 6.3 veiklos srities „Parama smukliesiems ūkiams“ indėlis į pagrindinių žemės ūkio sektorių plėtrą. 
Atkreiptinas dėmesys, kad 4.2 veiklos srities indėlis į žemės ūkio sektorių plėtrą bus analizuojamas 
atskirai nuo 4.1, 6.1 ir 6.3 veiklos sričių, nes pagal šią veiklos sritį yra investuojama į žemės ūkio 
produktų perdirbimą ir skiriasi žemės ūkio sektorių klasifikacija. 
 
Iš viso 2014–2022 m. laikotarpiu pagal 4.1, 6.1 ir 6.3 veiklos sritis patvirtinta parama siekė 781,2 mln. 
Eur. Didžiausia dalis paramos – 462,9 mln. Eur arba 59,2 proc. buvo patvirtinta investicijų projektams 
gyvulininkystės sektoriuje. Investicijų projektams augalininkystės sektoriuje patvirtinta paramos suma 
siekė 145,8 mln. Eur ir sudarė 18,7 proc. visos investicinės paramos. Daržininkystės sektoriuje – 130,5 
mln. Eur ir sudarė 16,7 proc. visos investicinės paramos. Parama investicijoms į kitus sektorius sudaro 
mažesnę dalį – uogininkystės sektoriui patvirtinta parama siekė 21 mln. Eur ir sudarė 2,7 proc. visos 
investicinės paramos, sodininkystės sektoriui patvirtinta parama siekė 8,1 mln. Eur ir sudarė 1 proc. 
visos investicinės paramos. Mišriai žemės ūkio veiklai patvirtinta parama sudarė 12,6 mln. Eur ir sudarė 
1,6 proc. visos investicinės paramos. Kategorijai „kita veikla“ priskirti pagal 6.1 ir 6.3 veiklos sritis 
įgyvendinami projektai, neatitinkantys kitų kategorijų kriterijų (įgyvendinant šiai kategorijai priskirtus 
projektus, kaip ir kitų projektų atveju, daugiausiai įsigyjama žemės ūkio technika, dalyje tų pačių 
projektų įsigyjami ūkiniai gyvūnai ir daugiamečiai augalai), jiems patvirtinta parama sudaro 0,1 proc. 
visos investicinės paramos.  
 
3 paveikslas. Patvirtintos investicinės paramos pagal 4.1, 6.1 ir 6.3 veiklos sritis pasiskirstymas 
pagal žemės ūkio sektorius 2014–2022 m., mln. Eur  

 
Šaltinis: parengta ESTEP pagal NMA duomenis 

 
Pagal veiklos sritį 4.1 įgyvendinami investiciniai projektai gyvulininkystės sektoriuje yra skirstomi į 
detalesnius subsektorius. Iš viso pagal veiklos sritį 4.1 gyvulininkystės sektoriui patvirtintos paramos 
suma siekė 346,8 mln. Eur. Didžiausia dalis paramos – 57,5 proc. (199,4 mln. Eur) patvirtinta pieninės 
galvijininkystės sektoriui, 35 proc. (121,3 mln. Eur) patvirtinta mėsinės galvijininkystės sektoriui. 
Paukštininkystės sektoriui pagal šią veiklos sritį patvirtinta parama sudarė 1,7 proc. (6 mln. Eur), 
kiaulininkystės – 1,4 proc. (4,8 mln. Eur). Kitoms gyvulininkystės šakoms patvirtinta 4,4 proc. (15,3 mln. 
Eur). 
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4 paveikslas. Patvirtintos investicinės paramos gyvulininkystės sektoriui pasiskirstymas pagal 
4.1 veiklos sritį 2014–2022 m., mln. Eur  

 
Šaltinis: parengta ESTEP pagal NMA duomenis 

 
Pagal visas analizuotas priemonių veiklos sritis gyvulininkystės sektoriuje yra įgyvendinami 8 893 
projektai (iš jų 6 658 jau užbaigti) (detaliau žr. 4 priedą), kuriems išmokėta 355 mln. Eur (57 proc. nuo 
visos pagal analizuotas veiklos sritis išmokėtos paramos). Šiame sektoriuje daugiausiai paramos 
patvirtinta ir išmokėta pagal 4.1 veiklos sritį (detaliau žr. 26 lentelę). Pagal šią veiklos sritį yra 
įgyvendinami 3 728 projektai (užbaigtas 3 471 projektas), kuriems išmokėta 248,3 mln. Eur. Dar 1 341 
projektas įgyvendinamas (užbaigtas 841 projektas) pagal 6.1 veiklos sritį, kuriam išmokėta 54,2 mln. 
Eur ir 3 824 projektai įgyvendinami (užbaigti 2 346 projektai) pagal 6.3 veiklos sritį, kuriems išmokėta 
52,6 mln. Eur. Įgyvendinant projektus gyvulininkystės sektoriuje pagal 4.1, 6.1 ir 6.3 veiklos sritis 
dažniausiai įsigyjama žemės ūkio technika ir įranga, pavyzdžiui, traktoriai, frontaliniai krautuvai, 
krautuvai; įvairūs žemės apdirbimo padargai: plūgas, skutikas ir kt.; pašarų galvijams ruošimo, dalijimo 
įrenginiai: šienapjovės, grėbliai, javų nuėmimo kombainai, pašarų dalytuvai, girdyklos; mėšlo tvarkymo 
įrenginiai: mėšlo smulkintuvai, mėšlo kratytuvai, melžimo įrenginiai/ melžimo robotai, pieno 
aušintuvai. Taip pat įgyvendinant didelę dalį projektų pagal 4.1 veiklos sritį investuota į pastatų (fermų, 
angarų, gamybinių pastatų) statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą, o pagal 6.1 veiklos sritį įsigyti 
ūkiniai gyvūnai. 
 
26 lentelė. Patvirtintos ir išmokėtos investicinės paramos pasiskirstymas pagal žemės ūkio 
sektorius 

Sektorius  Projektų 
skaičius 

Užbaigtų projektų 
skaičius 

Patvirtinta parama, 
Eur 

Išmokėta parama, 
Eur 

4.1 veiklos sritis 

Augalininkystė 1 846 1 826 120 257 911 116 361 060 

Daržininkystė 631 548 96 153 351 59 308 128 

Sodininkystė 45 39 3 841 681 3 311 188 

Uogininkystė 129 114 7 676 176 5 760 115 

Gyvulininkystė: 3 728 3 471 346 800 347 248 266 038 

Kiaulininkystė 18 14 4 769 629 1 672 070 

Kitos gyvulininkystės 
šakos 

231 218 15 295 945 13 653 402 

Paukštininkystė 40 31 6 006 288 4 054 457 

Pieninė 
galvijininkystė 

1 695 1 540 199 429 688 121 296 568 

Mėsinė 
galvijininkystė 

1 744 1 668 121 298 797 107 589 541 
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Augalininkystė 384 236 12 935 787 11 938 385 

Daržininkystė 407 160 14 655 784 12 704 406 

Sodininkystė 94 10 3 142 816 2 525 104 

Uogininkystė 258 100 9 004 343 7 811 424 

Gyvulininkystė 1 341 841 58 875 993 54 214 119 

Mišri žemės ūkio 
veikla 

198 53 7 374 503 6 222 039 

Kita veikla 6 1 221 300 185 040 

6.3 veiklos sritis 

Augalininkystė 845 748 12 583 975 12 228 863 

Daržininkystė 1 313 593 19 660 371 17 486 155 

Sodininkystė 74 45 1 109 908 1 020 641 

Uogininkystė 289 183 4 311 148 3 972 201 

Gyvulininkystė 3 824 2 346 57 191 768 52 593 562 

Mišri žemės ūkio 
veikla 

354 338 5 263 953 5 172 153 

Kita veikla 12 11 179 380 173 586 

Šaltinis: parengta ESTEP pagal NMA duomenis 

 
Augalininkystės sektoriuje įgyvendinami 3 075 projektai (iš jų 2 810 yra užbaigti), kuriems išmokėta 
140,5 mln. Eur (23 proc. išmokėtos investicinės paramos). Augalininkystės sektoriuje, kaip ir 
gyvulininkystės, daugiausiai paramos taip pat patvirtinta ir išmokėta pagal 4.1 veiklos sritį. Pagal šią 
veiklos sritį yra įgyvendinami 1 846 projektai (užbaigti 1 826 projektai), kuriems išmokėta 116,5 mln. 
Eur. Dar 384 projektai įgyvendinami (užbaigti 236 projektai) pagal 6.1 veiklos sritį, kuriems išmokėta 
11,9 mln. Eur ir 845 projektai įgyvendinami (užbaigti 748 projektai) pagal 6.3 veiklos sritį, kuriems 
išmokėta 12,2 mln. Eur. Įgyvendinant projektus augalininkystės sektoriuje pagal 4.1, 6.1 ir 6.3 veiklos 
sritis dažniausiai įsigyjama žemės ūkio technika ir įranga, pavyzdžiui, traktoriai, javų nuėmimo 
kombainai, plūgai, skutikai, kultivatoriai, sėjamosios, purkštuvai, trąšų barstytuvai ir pan. Taip pat 
įgyvendinant didelę dalį projektų pagal 4.1 investuota į gamybinių pastatų, grūdų talpyklų statybą.  
 
Daržininkystės sektoriuje įgyvendinamas 2 351 projektas (iš jų 1 301 yra užbaigtas), kuriam išmokėta 
89,5 mln. Eur (14 proc. išmokėtos investicinės paramos). Šiame sektoriuje daugiausiai paramos 
patvirtinta ir išmokėta pagal 4.1 veiklos sritį. Pagal šią veiklos sritį yra įgyvendinamas 631 projektas 
(užbaigti 548 projektai), kuriems išmokėta 59,3 mln. Eur. Nors daugiausiai paramos patvirtinta ir 
išmokėta pagal 4.1 veiklos sritį, tačiau daugiausiai projektų – 1 313 – yra įgyvendinama (užbaigti 593 
projektai) pagal 6.3 veiklos sritį. Jiems išmokėta paramos suma siekia beveik 17,5 mln. Eur. Dar 407 
projektai įgyvendinami (užbaigta 160 projektų) pagal 6.1 veiklos sritį, kuriems išmokėta 12,7 mln. Eur. 
Įgyvendinant projektus daržininkystės sektoriuje pagal 4.1, 6.1 ir 6.3 veiklos sritis dažniausiai įsigyjama 
žemės ūkio technika ir įranga, pavyzdžiui, traktoriai, sėjamosios, sėklų sodinamosios, skutikai, plūgai, 
kultivatoriai, purkštuvai, trąšų barstytuvai, krautuvai ir pan. Investuojama ir į bulvių sodinamąsias, 
nuėmimo kombainus, daržovių fasavimo įrangą. Taip pat investuojama į infrastruktūros kūrimą valdoje 
– artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimą. Įgyvendinant didelę dalį projektų pagal 4.1 
investuojama į gamybinių pastatų statybą, rekonstrukciją, šiltnamių statybą. Įgyvendinant projektus 
pagal 6.1 veiklos sritį įsigyjami daugiamečiai augalai ir jų sodinimo paslaugos.  
 
Uogininkystės sektoriuje įgyvendinami 676 investiciniai projektai (iš jų 397 yra užbaigti), kuriems 
išmokėta 17,5 mln. Eur (3 proc. išmokėtos investicinės paramos). Daugiausiai paramos patvirtinta ir 
išmokėta pagal 6.1 veiklos sritį. Pagal šią veiklos sritį yra įgyvendinami 258 projektai (užbaigta 100 
projektų), kuriems išmokėta 7,8 mln. Eur. Dar 289 projektai įgyvendinami (užbaigti 183 projektai) pagal 
6.3 veiklos sritį, kuriems išmokėta beveik 4 mln. Eur ir 129 projektai įgyvendinami (užbaigta 114 
projektų) pagal 4.1 veiklos sritį, kuriems išmokėta beveik 5,8 mln. Eur. Įgyvendinant projektus 
uogininkystės sektoriuje pagal 6.1, 6.3 ir 4.1 veiklos sritis dažniausiai įsigyjama žemės ūkio technika ir 
įranga, pavyzdžiui, traktoriai, kultivatoriai, purentuvai, šienapjovės, uogininkystės įranga. Taip pat 
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investuojama į gamybinių pastatų, angarų statybą, infrastruktūros kūrimą valdoje – artezinių gręžinių, 
laistymo sistemų įrengimą, tvenkinių iškasimą. Pagal 6.1 ir 6.3 veiklos sritis, ypač pagal 6.1, dažnai 
įsigyjami daugiamečiai augalai ir jų sodinimo paslaugos.  
 
Sodininkystės sektoriuje įgyvendinama 213 investicinių projektų (iš jų 94 yra užbaigti), kuriems 
išmokėta 6,9 mln. Eur (3 proc. išmokėtos investicinės paramos). Kaip ir daugumos anksčiau analizuotų 
sektorių atveju, sodininkystės sektoriuje daugiausiai paramos patvirtinta ir išmokėta pagal 4.1 veiklos 
sritį. Pagal šią veiklos sritį yra įgyvendinami 45 projektai (užbaigti 39 projektai), kuriems išmokėta 
3,3 mln. Eur. Dar 94 projektai įgyvendinami (užbaigta 10 projektų) pagal 6.1 veiklos sritį, kuriems 
išmokėta 2,5 mln. Eur ir 74 projektai įgyvendinami (užbaigti 45 projektai) pagal 6.3 veiklos sritį, 
kuriems išmokėta 1 mln. Eur. Įgyvendinant projektus sodininkystės sektoriuje pagal 4.1, 6.1 ir 6.3 
veiklos sritis dažniausiai įsigyjama žemės ūkio technika ir įranga, pavyzdžiui, traktoriai, purkštuvai, 
krautuvai, smulkintuvai, sodininkystės įranga. Taip pat investuojama į infrastruktūros kūrimą valdoje – 
artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimą bei daugiamečių augalų ir jų sodinimo paslaugų įsigijimą. 
 
Mišri žemės ūkio veikla remiama pagal 6.1 ir 6.3 veiklos sritis. Pagal 6.1 veiklos sritį įgyvendinami 198 
projektai (53 projektai jau užbaigti), kuriems išmokėta 6,2 mln. Eur. Pagal 6.3 veiklos sritį įgyvendinami 
354 projektai (338 projektai jau užbaigti), kuriems išmokėta 5,2 mln. Eur. Iš viso investiciniams 
projektams, susijusiems su mišria žemės ūkio veikla, išmokėti 2 proc. visos investicinės paramos. 
Įgyvendinant projektus pagal 6.1 veiklos sritį dažniausiai įsigyjama žemės ūkio technika ir įranga, 
pavyzdžiui, traktoriai, skutikai, šienapjovės, priekabos, krautuvai ir kt. Taip pat įgyvendinant didelę dalį 
projektų įsigyjami ūkiniai gyvūnai bei daugiamečiai augalai ir jų sodinimo paslaugos. Įgyvendinant 
projektus pagal 6.3 veiklos sritį dažniausiai įsigyjama žemės ūkio technika ir įranga, pavyzdžiui, 
traktoriai, kombainai, frontaliniai krautuvai, priekabos, plūgai, skutikai, sėjamosios ir kt. 
 
Iš viso 2014–2022 m. laikotarpiu pagal 4.2 veiklos sritį patvirtinta parama siekė 86,2 mln. Eur. 
Didžiausia dalis paramos – 36 mln. Eur arba 42 proc. buvo patvirtinta investicijoms augalininkystės 
produktų perdirbimui ir (ar) rinkodarai.  
 
5 paveikslas. Patvirtintos investicinės paramos pasiskirstymas pagal 4.2 veiklos sritį 2014–
2022 m., mln. Eur  

 
Šaltinis: parengta ESTEP pagal NMA duomenis 

 
Pagal 4.2 veiklą yra įgyvendinamas 51 projektas (31 projektas jau užbaigtas), susijęs su augalininkystės 
produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara, kuriam išmokėta 23 mln. Eur (detaliau žr. 4 priedą). 

42,0%
36,2

14,4%
12,5

25,0%
21,6

11,6%
10,0

7,0%
6,0

Augalininkystės produktų perdirbimas ir
(ar) rinkodara, atliekų perdirbimas

Mėsos produktų perdirbimas ir (ar)
rinkodara

Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara

Vaisių, uogų, daržovių ir grybų
perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų
perdirbimas

Kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede
išvardytų produktų perdirbimas ir (ar)
rinkodara



 
KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo ataskaita 

 

37 

Įgyvendinant šiuos projektus daugiausiai investuojama į naujų įrenginių ir (arba) įrangos įsigijimą 
(įsigyjama įranga, susijusi su augalininkystės produktų perdirbimu, taip pat laboratorinė – žaliavų, 
technologinio proceso ir produkcijos kokybės kontrolės įranga, rūšiavimo ir pakavimo įranga, produktų 
transportavimo įranga) ir nekilnojamojo turto statybą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą (gamybinių 
pastatų ir patalpų statyba/ rekonstrukcija, grūdų džiovyklų ir saugyklų statyba). 
 
Pagal 4.2 veiklą yra įgyvendinama po 22 mėsos produktų ir pieno perdirbimo projektus. Iš 22 
įgyvendinamų pieno perdirbimo projektų, 15 jau yra užbaigti, o visiems projektams yra išmokėta 15,5 
mln. Eur. Iš 22 įgyvendinamų mėsos perdirbimo produktų, 12 yra užbaigti, o visiems projektams yra 
išmokėta 8,5 mln. Eur. Tiek investiciniuose projektuose į pieno perdirbimą, tiek į mėsos perdirbimą 
daugiausiai investuojama į naujų įrenginių ir (arba) įrangos įsigijimą. Įsigyjama įranga susijusi su 
vykdoma veikla ir visu gamybos ciklu, taip pat rūšiavimo ir pakavimo įranga, šaldymo įranga, 
transportavimo įranga. Investuojama ir į gamybinių pastatų statybą/ rekonstrukciją. 
 
Taip pat yra investuojama ir į vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimą. Šiame sektoriuje yra 
įgyvendinamas 21 projektas (10 projektų jau užbaigti), kuriam išmokėta 4,6 mln. Eur. Projektais 
investuojama į įrangą, susijusią su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu, plovimo, rūšiavimo ir 
pakavimo, šaldymo, transportavimo įrangą. Taip pat ir į gamybinių pastatų statybą/ rekonstrukciją. 
Likusieji 7 projektai, iš kurių 5 yra užbaigti, yra priskirti kategorijai „kitų Sutarties dėl ES veikimo I 
priede išvardytų produktų perdirbimas“14, o jų įgyvendinimui yra išmokėta 5 mln. Eur. Įgyvendinant 
šiuos projektus, kaip ir kitų perdirbimo projektų atveju, daugiausiai investuojama į naujų įrenginių ir 
(arba) įrangos įsigijimą ir gamybinių pastatų statybą/ rekonstrukciją 
 
Investicinė parama žemės ūkiui taip pat teikiama ir pagal priemonės M16 „Bendradarbiavimas“ veiklos 
sritis 16.3 „Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui“ ir 16.4 „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir 
vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, tačiau šių priemonių atveju nėra renkama informacija, prie 
kokio konkretaus žemės ūkio sektoriaus plėtros prisideda pagal veiklos sritis įgyvendinamas projektas. 
16.3 veiklos srities atveju projektai tik skirstomi į žemės ūkio veiklos projektus ir alternatyviosios 
veiklos projektus. Iš viso pagal priemonę 16.3 yra įgyvendinami 136 projektai (115 projektų užbaigti), 
kuriems patvirtintos paramos suma siekia 11 mln. Eur, o išmokėtos – beveik 10 mln. Eur. Didžioji dalis 
(111) projektų yra priskiriami žemės ūkio veiklos projektams, 7 projektai alternatyviosios veiklos 
projektams (likusieji projektai nepriskirti jokiam sektoriui). Įgyvendinant projektus dažniausiai 
investuojama į žemės ūkio technikos ir įrangos įsigijimą (pavyzdžiui, traktorių, skutikų, plūgų, sėjamųjų, 
sodinamųjų). 16.4 veiklos srities atveju projektai nėra skirstomi pagal sektorius.  
 
Vertinant investicinių priemonių veiklos sričių pasiskirstymą pagal Programos tikslines sritis ir žemės 
ūkio sektorius, matyti, kad įgyvendinant 2A TS, kuria remiamas visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų 
gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, daugiausiai 
paramos, lyginant su visa patvirtinta ir išmokėta parama pagal 4.1 ir 6.3 veiklos sritis, prisidedančias 
prie 2A TS įgyvendinimo, buvo patvirtinta ir išmokėta gyvulininkystės sektoriuje (atitinkamai 60,2 proc. 
ir 57,4 proc., detaliau žr. 27 lentelę). Toliau seka augalininkystės sektorius – patvirtinta 19,8 proc. 
paramos, o išmokėta 24,6 proc. paramos (lyginant su visa patvirtinta ir išmokėta parama pagal 4.1 ir 6.3 
veiklos sritis, prisidedančias prie 2A TS). Daržininkystės sektoriui – patvirtinta 16,7 proc. paramos, o 
išmokėta 14,4 proc. paramos. 
  

 
14 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 1 priedas: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-
11e6-b497-01aa75ed71a1.0015.01/DOC_5&format=PDF 
NMA pateiktuose duomenyse kategorijai „kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (ar) 
rinkodara“ priskirti projektai nėra išskiriami į detalesnes kategorijas 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0015.01/DOC_5&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0015.01/DOC_5&format=PDF
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27 lentelė. Patvirtintos ir išmokėtos investicinės paramos pasiskirstymas pagal Programos 
2A TS ir žemės ūkio sektorius 

 2A TS Projektų 
skaičius 

Užbaigtų 
projektų 
skaičius 

Patvirtinta 
parama, Eur 

Patvirtintos 
paramos 
dalis, proc. 

Išmokėta 
parama Eur  

Išmokėtos 
paramos 
dalis, proc. 

4.1 ir 6.3 veiklos sritys 

Augalininkystė 2 688 2 571 132 774 106 19,8% 128 522 143 24,6% 

Daržininkystė 1 923 1 147 111 888 854 16,7% 74 969 002 14,4% 

Sodininkystė 117 83 4 738 802 0,7% 4 229 463 0,8% 

Uogininkystė 408 288 11 504 916 1,7% 9 423 641 1,8% 

Gyvulininkystė 7 533 5 799 402 587 183 60,2% 299 555 045 57,4% 

Mišri žemės ūkio 
veikla 

354 338 5 263 953 0,8% 5 172 153 1,0% 

Kita veikla 12 11 179 380 0,0% 173 586 0,0% 

Iš viso 13 035 10 237 668 937 193 100,0% 522 045 033 100,0% 

Šaltinis: parengta ESTEP pagal NMA duomenis 

 
Prie šios tikslinės srities įgyvendinimo prisideda ir 4.2 veiklos sritis. 2014–2022 m. laikotarpiu yra 
įgyvendinami 4 projektai (3 iš jų yra užbaigti), o jiems išmokėtos paramos suma siekia 1,1 mln. Eur. 1 
projektas buvo skirtas augalininkystės produktų perdirbimui, 2 projektai – kitų Sutarties dėl ES veikimo 
I priede išvardytų produktų perdirbimui ir 1, dar įgyvendinamas projektas, yra skirtas investicijoms į 
pieno perdirbimą. 
 
Prie Programos 2B TS, kuria remiamas jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, prisideda 6.1 veiklos sritis. 
Daugiausiai paramos lyginant su visa patvirtinta ir išmokėta parama pagal 6.1 veiklos sritį, 
prisidedančią prie 2B TS įgyvendinimo, buvo patvirtinta ir išmokėta gyvulininkystės sektoriuje 
(atitinkamai 55,4 proc. ir 56,7 proc., detaliau žr. 28 lentelę). Toliau seka daržininkystės sektorius – 
patvirtinta 13,8 proc. paramos, o išmokėta 13,3 proc. paramos ir augalininkystės sektorius – patvirtinta 
12,2 proc. paramos, o išmokėta 12,5 proc. paramos 
 
28 lentelė. Patvirtintos ir išmokėtos investicinės paramos pasiskirstymas pagal Programos 
2B TS ir žemės ūkio sektorius 

2B TS 
Projektų 
skaičius 

Užbaigtų 
projektų 
skaičius 

Patvirtinta 
parama, Eur 

Patvirtintos 
paramos 

dalis, proc. 

Išmokėta 
parama, Eur 

Išmokėtos 
paramos 

dalis, proc. 
Augalininkystė 384 236 12 935 787 12,2% 11 938 385 12,5% 

Daržininkystė 407 160 14 655 784 13,8% 12 704 406 13,3% 

Sodininkystė 94 10 3 142 816 3,0% 2 525 104 2,6% 

Uogininkystė 258 100 9 004 343 8,5% 7 811 424 8,2% 

Gyvulininkystė 1 341 841 58 875 993 55,4% 54 214 119 56,7% 

Mišri žemės ūkio 
veikla 

198 53 7 374 503 6,9% 6 222 039 6,5% 

Kita veikla 6 1 221 300 0,2% 185 040 0,2% 

Iš viso 2 688 1 401 106 210 526 100,0% 95 600 517 100,0% 

Šaltinis: parengta ESTEP pagal NMA duomenis 

 
Prie Programos 3A TS, kuria remiamas pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas 
geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės sistemas, kuriant 
žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo 
grandines, gamintojų grupes, prisideda 4.1 ir 4.2 veiklos sritys. Daugiausiai paramos lyginant su visa 
patvirtinta ir išmokėta parama pagal 4.1 veiklos sritį, prisidedančią prie 3A TS įgyvendinimo, buvo 
patvirtinta ir išmokėta daržininkystės sektoriuje (atitinkamai 64,4 proc. ir 50,6 proc., detaliau žr. 29 
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lentelę). Toliau seka gyvulininkystės sektorius – patvirtinta 23,1 proc. paramos, o išmokėta 36,2 proc. 
paramos. 
 
29 lentelė. Patvirtintos ir išmokėtos investicinės paramos pasiskirstymas pagal 4.1 veiklos 
sritį, prisidedančią prie Programos 3A TS, ir žemės ūkio sektorius 

3A TS 
Projektų 
skaičius 

Užbaigtų 
projektų 
skaičius 

Patvirtinta 
parama, Eur 

Patvirtintos 
paramos 

dalis, proc. 

Išmokėta 
parama, Eur 

Išmokėtos 
paramos 

dalis, 
proc. 

Augalininkystė 3 3 67 780 1,1% 67 780 1,9% 

Daržininkystė 21 18 3 924 868 64,4% 1 825 281 50,6% 

Sodininkystė 2 1 212 787 3,5% 102 366 2,8% 

Uogininkystė 10 9 482 408 7,9% 308 674 8,6% 

Gyvulininkystė 19 18 1 404 742 23,1% 1 304 555 36,2% 

Iš viso 55 49 6 092 775 100,0% 3 608 656 100,0% 

Šaltinis: parengta ESTEP pagal NMA duomenis 

 
Daugiausiai paramos, lyginant su visa patvirtinta ir išmokėta parama pagal 4.2 veiklos sritį, 
prisidedančią prie 3A TS įgyvendinimo, buvo patvirtinta ir išmokėta augalininkystės produktų 
perdirbimui (atitinkamai beveik 42 proc. ir 40,5 proc., detaliau žr. 30 lentelę). Toliau seka pieno 
perdirbimas – patvirtinta 25,3 proc. paramos, o išmokėta 27,8 proc. paramos. Mėsos produktų 
perdirbimui –patvirtinta 14,7 proc., o išmokėta 15,2 proc. Vaisių daržovių ir grybų perdirbimui ir (ar) 
rinkodarai – patvirtinta 11,7 proc., o išmokėta 8,3 proc. Likusi dalis paramos (6,4 proc.) yra patvirtinta 
kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimui ir (ar) rinkodarai. 
 
30 lentelė. Patvirtintos ir išmokėtos investicinės paramos pasiskirstymas pagal 4.2 veiklos 
sritį, prisidedančią prie Programos 3A TS, ir perdirbimo sektorius 

3A TS 
Projektų 
skaičius 

Užbaigtų 
projektų 
skaičius 

Patvirtinta 
parama, Eur 

Patvirtintos 
paramos 

dalis, proc. 

Išmokėta 
parama, Eur 

Išmokėtos 
paramos 

dalis, 
proc. 

Augalininkystės 
produktų 
perdirbimas ir 
(ar) rinkodara, 
atliekų 
perdirbimas 

50 30 35 613 589 41,9% 22 577 551 40,5% 

Mėsos 
produktų 
perdirbimas ir 
(ar) rinkodara 

22 12 12 455 421 14,7% 8 480 206 15,2% 

Pieno 
perdirbimas ir 
(ar) rinkodara 

21 15 21 495 591 25,3% 15 512 740 27,8% 

Vaisių, uogų, 
daržovių ir 
grybų 
perdirbimas ir 
(ar) rinkodara, 
atliekų 
perdirbimas 

21 10 9 966 036 11,7% 4 633 067 8,3% 

Kitų Sutarties 
dėl ES veikimo I 
priede 
išvardytų 
produktų 

5 3 5 475 497 6,4% 4 584 144 8,2% 
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perdirbimas ir 
(ar) rinkodara 
Iš viso 119 70 85 006 134 100% 55 787 709 100% 

Šaltinis: parengta ESTEP pagal NMA duomenis 

 

1.2.4 3 prioritetas. Maisto tiekimo grandinių organizavimo skatinimas 

Programos trečias prioritetas (P3) yra skirtas maisto grandinės organizavimo skatinimui, įskaitant 
žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje. Šį 
prioritetą sudaro dvi tikslinės sritys: 
 

- 3A: pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į 
žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės sistemas, kuriant žemės ūkio 
produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo 
grandines, gamintojų grupes ir tarpšakines organizacijas; 

- 3B: ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas. 

 
2014–2022 m. įgyvendinant 3A tikslinę sritį baigtiems projektams buvo išmokėta ir EK deklaruota 
61,1mln. Eur. Įgyvendinti 119 projektų, kuriems skirta parama investicijoms žemės ūkio valdose bei 
investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą. Paramos lėšos taip pat buvo išmokėtos 
353 žemės ūkio valdoms už dalyvavimą kokybės sistemose, trumposiose tiekimo grandinėse ir 
gamintojų organizacijose: pagal priemonę M03 parama išmokėta 163 ūkio valdoms pagal tęstinius 
2007–2013 m. KPP įsipareigojimus ir 101 valdai pagal naujas 2014–2020 m. KPP paraiškas, 34 ūkio 
valdoms pagal užbaigtus projektus, prisidedančius prie 16.4 veiklos srities ir 55 valdoms, 
dalyvaujančioms remiamose gamintojų grupėse (M09). Įgyvendinant 3B tikslinę sritį, skirtą paskatinti 
žemės ūkio valdų dalyvavimą rizikos valdymo sistemose, pagal priemonę M17 išmokėta ir EK 
deklaruota beveik 16,8 mln. Eur paramos, kurią gavo 1 840 ūkių, o pagal priemonę M05 – beveik 2 mln. 
Eur, kurią gavo 48 ūkio valdos.  
 
2014–2022 m. pagal trečiąjį prioritetą visų patvirtintų lėšų suma siekė 124,2 mln. Eur ir sudarė 75 proc. 
šio prioriteto įgyvendinimui skirtos lėšų sumos.15 Išmokėtos paramos suma siekė 84,2 mln. Eur (51 
proc. šiam prioritetui skirtos lėšų sumos), EK deklaruotos paramos suma siekė 83,2 mln. Eur (50 proc. 
šiam prioritetui skirtos lėšų sumos). Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota beveik 79,8 mln. 
Eur (48 proc. prioritetui skirtos sumos).  
 

1.2.4.1 Žemės ūkio produktų perdirbimas, kokybės sistemos, trumpos maisto tiekimo 
grandinės, gamintojų grupės (3A tikslinės srities įgyvendinimo analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 3A tikslinės srities, kuria siekiama didinti pirminės produkcijos 
gamintojų konkurencingumą geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę (taikant 
kokybės sistemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir 
pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir tarpšakines organizacijas), įgyvendinimo 
prisideda šešios priemonės / veiklos sritys: 

 
- M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“; 
- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 
- M03 „Žemės ūkio produktų ir maisto produktų kokybės sistemos“; 

 
15 Iš viso prioritetui skirta 165 778 134 Eur. 
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- M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritys 4.1 „Parama investicijoms į žemės ūkio 
valdas“ ir 4.2 „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) 
plėtrą“; 

- M09 „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“;  
- M16 „Bendradarbiavimas“. 

 
Iki 2022 m. pabaigos patvirtinta parama siekė 102,2 mln. Eur ir sudarė 73 proc. visos tikslinei sričiai 
skirtos paramos, o išmokėta 64,9 mln. Eur, (47 proc. tikslinei sričiai skirtos paramos), EK deklaruota – 
64,4 mln. Eur (46 proc. tikslinei sričiai skirtos paramos). Baigtiems projektams išmokėta ir EK 
deklaruota –61,1 mln. Eur (44 proc. tikslinei sričiai skirtos paramos). 
 
31 lentelė. 3A tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

  P3 „Skatinti maisto grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų 
gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ 

3A 
TS 

Tikslo rodikliai* 
  

Priemonės Patvirtinta 
parama 

2014–2022 m., 
Eur 

Išmokėta 
parama 2014–
2022 m., Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur* 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

T6. Žemės ūkio valdų, 
gaunančių paramą už 
dalyvavimą kokybės 
sistemose, vietos rinkose, 
trumpose tiekimo 
grandinėse ir gamintojų 
grupėse / organizacijose, 
procentinė dalis (3A 
tikslinė sritis)  

M01 2 444 980 1 135 707 2 767 132 41% 

2014–
2022 m. 

pasiekimas 

Tikslas 
2025 m. M02 2 353 2 353 213 235 1% 

0,18% 0,25% M03 1 299 469 1 298 367 2 224 706 58% 

    M04 92 320 383 56 017 818 115 995 994 48% 

    M09 1 500 000 600 000 1 788 829 34% 

    M16 4 652 768 2 017 714 16 384 798 12% 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. 

 
Kaip ir ankstesniais metais, mažiausia paramos suma (2 353 Eur) buvo patvirtinta pagal priemonę M02 
„Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“. Priemonei M01 „Žinių 
perdavimas ir informavimo veikla“ patvirtinta parama siekė 2,4 mln. Eur. Priemonei M03 „Žemės ūkio 
produktų ir maisto produktų kokybės sistemos“ patvirtinta parama siekė 1,3 mln. Eur. Priemonės M04 
„Investicijos į materialųjį turtą“ 4.1 ir 4.2 veiklos sritims buvo patvirtinti kiek daugiau nei 92,3 mln. Eur. 
Pagal priemonę M09 „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ 2014–2022 m. patvirtinta parama 
siekė 1,5 mln. Eur. Pagal priemonę M16 ,,Bendradarbiavimas“ patvirtinta beveik 4,7 mln. Eur parama.  
 
Vertinant pagal išmokėtą ir EK deklaruotą paramą, mažiausiu mastu įgyvendinama „minkštoji 
priemonė“ M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ – šiai 
priemonei išmokėtų lėšų suma sudarė 1 proc. nuo skirtos paramos. Didžiausia suma išmokėta 
investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą, t. y. priemonei M04. Pagal 
priemonę užbaigtiems projektams buvo išmokėti 56 mln. Eur, o įgyvendinimo lygis siekė 48 proc. Pagal 
priemonę M01 buvo išmokėta kiek daugiau nei 1,1 mln. Eur (41 proc.), pagal priemonę M03 išmokėta 
beveik 1,3 mln. Eur (58 proc.), o pagal priemonę M09 iki 2022 m. pabaigos buvo išmokėta 600 tūkst. Eur 
(34 proc. skirtos paramos). Pagal priemonę M16 išmokėta 2 mln. Eur (12 proc. skirtos paramos). 
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Siekiant skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą (3A TS), numatytas tikslo rodiklis T6 „Žemės 
ūkio valdų, gaunančių paramą už dalyvavimą kokybės sistemose, vietos rinkose, trumpose tiekimo 
grandinėse ir gamintojų grupėse / organizacijose, procentinė dalis“, kuris yra susietas su priemonės 
M03 „Žemės ūkio produktų ir maisto produktų kokybės sistemos“ produkto rodikliu „Remiamų ūkių 
skaičius“, priemonės M09 „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ produkto rodikliu „Valdų, 
dalyvaujančių remiamose gamintojų grupėse, skaičius“ bei priemonės M16 „Bendradarbiavimas“ 
produkto rodikliu „Žemės valdų, dalyvaujančių teikimo grandinės dalyvių bendradarbiavimo/vietos 
veiklos skatinimo programose, skaičius“. 

 
32 lentelė. 3A tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 
2014–
2015 

m. 
2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

2020 
m. 

2021 
m. 

2022 m. 
Tikslas 
2025 m. 

3A 

T6. Žemės ūkio 
valdų, gaunančių 
paramą už 
dalyvavimą 
kokybės 
sistemose, vietos 
rinkose, trumpose 
tiekimo 
grandinėse ir 
gamintojų 
grupėse / 
organizacijose, 
procentinė dalis 
(3A tikslinė sritis) 

0% 0,08% 0,1% 0,12% 0,13% 0,14% 0,17% 0,18% 0,25% 

 
Per 2022 m. buvo paremta 361 žemės ūkio valda, dalyvaujanti kokybės sistemose, trumposiose tiekimo 
grandinėse ir gamintojų organizacijose, o tai sudarė 0,18 proc. visų Lietuvoje registruotų žemės ūkio 
valdų skaičiaus (remiantis Programoje nurodyta su kontekstu susijusio rodiklio reikšme16). 2022 m. 
pasiekta 72 proc. šio tikslo rodiklio. 
 
Atskirų priemonių, prisidedančių prie 3A tikslinės srities, produkto rodiklių pasiekimai pateikti 
lentelėje žemiau. 
 
33 lentelė. 3A tikslinės srities įgyvendinimas 

M01 M01 TS 3A       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, 
mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) 
(1.1–1.3 punktai)  

1 135 707 2 267 132 41% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas) Visos 
viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių 
įgijimui 

269 938 352 941 76% 

  O13. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas) 
Mokymų dalyvių skaičius  2 358 7 500 31% 

M02 M02 TS 3A       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 2 353 213 235 1% 

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

 
16 Remiantis Programa, iš viso Lietuvoje 2013 m. buvo užregistruotos 199 910 žemės ūkio valdos. 
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  O13. Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 
punktas) 10 157 6% 

M03 M03 TS 3A       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) (3.1-3.2 punktai) 1 298 367 2 224 706 58% 

  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O4. Remiamų ūkių skaičius (3.1-3.2 punktai) 264 280 94% 

M04 M04 TS 3A       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) 56 017 818 115 995 994 48% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O2. Bendra investicijų suma (viešųjų ir privačiųjų) 
(Eur) 

206 512 574 231 990 550 89% 

  O3. Veiksmų, kuriems skiriama parama 
investicijoms, skaičius (pavyzdžiui, žemės ūkio 
valdose, žemės ūkio produktų perdirbimas ir 
rinkodara) (4.1 ir 4.2 punktai) 

119 140 85% 

M09 M09 TS 3A       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Bendros viešosios išlaidos (EUR) 600 000 1 788 829 34% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O3. Remiamų veiksmų (gamintojų grupių kūrimas) 
skaičius 3 4 75% 

  O9. Valdų, dalyvaujančių remiamose gamintojų 
grupėse, skaičius 55 40 138% 

M16 M16 TS 3A       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (16.1–16.9 
punktai) 2 017 714 16 384 798 12% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O9. Žemės valdų, dalyvaujančių tiekimo grandinės 
dalyvių bendradarbiavimo / vietos veiklos 
skatinimo programose, skaičius (16.4 punktas) 

34 175 19% 

  
Papildoma informacija 

M01 M01 TS 3A  
  Produkto rodikliai 2014–2022 m.   
  O3. Veiksmų, kuriais prisidedama prie profesinio 

mokymo ir įgūdžių įgijimo, skaičius (1.1 punktas) 
14 

  
  
  

O3. Veiksmų, kuriais prisidedama prie parodomųjų 
projektų ir informavimo veiklos, skaičius (1.2 
punktas) 

12 

  
O11. Mokymų dienų skaičius (1.1 punktas) 187   
O12. Mokymų dalyvių skaičius (1.1 punktas) 2 358   

M02 M02 TS 3A  
  Produkto rodikliai 2014–2022 m. 

  
  O3. Veiksmų, kuriais padedama pasinaudoti 

konsultavimo paslaugomis, skaičius (2.1 punktas) 
10 

  
M04 M04 TS 3A  

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.   
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  O4. Paremtų ūkių / paramos gavėjų skaičius 
(4.1 punktas) 

49 
  

  O1. Bendros viešosios išlaidos (Eur) (4.1 punktas) 3 456 142   
  O1. Bendros viešosios išlaidos (Eur) (4.2 punktas) 52 561 676    

M16 
  
  

M16 TS 3A  
Produkto rodikliai 2014–2022 m.   
O17. Veiksmų, kuriais prisidedama prie smulkių 
ūkio subjektų bendradarbiavimo, skaičius (16.3 
punktas) 

10 

  
 
Pagal M01 priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ visos viešosios išlaidos, skirtos mokymui 
/ įgūdžių įgijimui siekė beveik 267 tūkst. Eur (įgyvendinimo lygis 76 proc.), mokymuose dalyvavo 2 358 
dalyviai (2025 metams suplanuota pasiekti rodiklio tikslinė reikšmė buvo įgyvendinta 31 proc.). Pagal 
priemonę M02 konsultacijas gavo 10 paramos gavėjų.  
 
2022 m. pagal M03 priemonę parama buvo išmokėta 264 ūkiams, iš kurių 101 ūkiui pagal 3.1 veiklos 
sritį „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ ir 163 ūkiams pagal 3.2 veiklos sritį 
„Tęstiniai KPP 2007–2013 įsipareigojimai“. 2025 metams suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė buvo 
įgyvendinta 94 proc. Dalyvavimo kokybės sistemose skatinimui skirtos viešosios išlaidos deklaruotos 
EK 2022 m. siekė beveik 1,3 mln. Eur. Įgyvendinant M03 priemonę buvo susidurta su iššūkiais 
(valstybėse narėse taikomų nacionalinių žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų notifikavimo 
EK ir tinkamų finansuoti išlaidų klausimai), kurie detaliau analizuoti ankstesnėse metinėse stebėsenos 
ataskaitose. Mažesnį nei tikėtasi susidomėjimą kreiptis paramos pagal priemonę sąlygoja keletas 
veiksnių. Atsisakius finansuoti kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo, etiketės su minėtu 
ženklu ir (ar) prekinės pakuotės spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidas, taip pat negalint 
praplėsti tinkamų finansuoti papildomų išlaidų, kurias kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų 
gamintojai patiria dėl kokybės standartų reikalavimų, palyginti su įprastų produktų gamyba, sąrašą 
pagal atskiras kokybės sistemas labai sumažėjo pareiškėjų aktyvumas. Dar viena mažesnio 
susidomėjimo priežasčių yra ta, kad dalyvavimas žemės ūkio ir maisto kokybės sistemoje pradžioje 
neatsiperka dėl papildomų reikalavimų laikymosi. Patiriami gamybos ir derliaus nuostoliai, kurie 
neišvengiamai patiriami gaminant produktus pagal griežtesnius reikalavimus. Gamintojai, neturėdami 
dalyvavimo kokybės sistemose patirties ir garantijų dėl papildomų investicijų atsiperkamumo, 
nesiryžta didinti išlaidų, susijusių su produkto kokybe. Didelę įtaką priemonės M03 pažangai turėjo nuo 
2018 metų laikinai sustabdytas NKP paraiškų rinkimas.17 
 
Pagal priemonę M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ 2014–2022 m. buvo užbaigta 119 projektų 
(įgyvendinimo lygis siekė 85 proc.). 49 projektai buvo skirti investicijoms į žemės ūkio valdas pagal 
veiklos sritį 4.1 „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. 70 projektų skirtų investicijoms į žemės 
ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą pagal priemonės veiklos sritį 4.2 „Parama investicijoms į žemės 
ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Visos viešosios išlaidos projektams siekė kiek 
daugiau nei 56 mln. Eur, iš kurių didžioji dalis (beveik 52,6 mln. Eur) buvo skirtos žemės ūkio produktų 
perdirbimui, rinkodarai ir plėtrai. Bendra investicijų suma (viešųjų ir privačiųjų) siekė 206,5 mln. Eur. 
Detaliau 4.1 veiklos srities indėlis į skirtingus žemės ūkio sektorius išanalizuotas ataskaitos 1.2.3 skyriuje. 
 
Pagal M09 priemonę atlikti mokėjimai siekia 600 tūkst. Eur. Mokėjimai buvo atlikti trijų gamintojų 
organizacijų (UAB „Pieno partneriai“, Žemės ūkio kooperatyvas „Radviliškio aruodas“, Žemės ūkio 
kooperatinė bendrovė „BIO LEUA“) projektams. Šiose gamintojų grupėse dalyvaujančių valdų skaičius 
siekė 55 (138 proc. 2025 m. siekiamos reikšmės).  
 
Pagal priemonę M16 buvo užbaigta 10 smulkiųjų ūkių bendradarbiavimo projektų, taip pat 10 trumpųjų 
tiekimo grandinių projektų, kuriuose dalyvavo 34 žemės ūkio valdos. Pagal priemonę M16 
įgyvendintiems projektams išmokėta 2 mln. Eur (12 proc. skirtos paramos). 
 
Specialiųjų Programos rodiklių pagal šią tikslinę sritį nebuvo numatyta. 

 
17 Priemonių kuratorių apklausos metu gauta informacija. 
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1.2.4.2 Ūkių rizikos prevencija ir valdymas (3B tikslinės srities įgyvendinimo analizė) 

 
Prie 3B tikslinės srities, kuria siekiama remti ūkių rizikos prevenciją ir valdymą, įgyvendinimo prisideda 
dvi priemonės – M05 „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos 
potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ ir M17 „Rizikos valdymas“. 
 
Iki 2022 m. patvirtinta parama siekė beveik 22 mln. Eur ir sudarė 83 proc. visos tikslinei sričiai skirtos 
paramos, o išmokėta parama siekė 19,3 mln. Eur (73 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos), 
baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota parama siekė 18,7 mln. Eur (71 proc. visos tikslinei 
sričiai skirtos paramos) 

 
34 lentelė. 3B tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

P3 „Skatinti maisto grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų 
gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ 

3B 
TS 

Tikslo rodikliai*   Priemonė Patvirtinta 
parama 
2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 
2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 
2014–2025 
m., Eur* 

Įgyvendini
mo lygis, 
proc. 

  T7. Ūkių, dalyvaujančių rizikos 
valdymo sistemose, procentinė 
dalis (3B tikslinė sritis) 

M05 4 789 344 1 935 995 6 400 000 30% 

  2014–2022 m. 
pasiekimas 

Tikslas 
2025 m. 

M17 17 174 023 16 788 693 20 003 439 84% 

  0,92% 0,73%           

* Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. 

 
Iki 2022 m. pabaigos priemonei M05 patvirtinta parama siekė beveik 4,8 mln. Eur, o išmokėta ir EK 
deklaruota 1,9 mln. Eur. Bendras priemonės M05 finansinio įgyvendinimo lygis siekė 30 proc. Pagal 
priemonę M17 „Rizikos valdymas“ (priemonės veiklos sritis – „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo 
įmokos“) buvo išmokėta ir EK deklaruota beveik 16,8 mln. Eur, o priemonės finansinio įgyvendinimo 
lygis siekė 84 proc.  
 
Siekiant užtikrinti ūkių rizikos prevenciją ir valdymą (3B TS), numatytas tikslo rodiklis T7 „Ūkių, 
dalyvaujančių rizikos valdymo sistemose, procentinė dalis“, kuris yra susietas su priemonės M17 
„Rizikos valdymas“ produkto rodikliu „Ūkio valdų, kurioms teikiama parama draudimo įmokoms 
susimokėti, skaičius“. 
 
35 lentelė. 3B tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 

2014 
–

2016 
m. 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 
2020 

m. 
2021 

m. 
2022 m. 

Tikslas 
2025 m. 

3B 

T7. Ūkių, dalyvaujančių 
rizikos valdymo 
sistemose, procentinė 
dalis (3B tikslinė sritis) 

0% 0,23% 0,29% 0,41% 0,55% 0,71% 0,92% 0,73% 

 
Iki 2022 m. pabaigos paramą draudimo įmokoms gavo 1 840 ūkio valdų, o bendras valdų skaičius, 
remiantis Programoje pateikta su kontekstu susijusio rodiklio reikšme, siekė 199 910. Vadinasi, iki 2022 
m. pabaigos tikslo rodiklis siekė 0,92 proc., o tai rodo, kad buvo pasiektas ir viršytas 2025 m. tikslas. 
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Prie 3B tikslinės srities prisidedančių priemonių M05 ir M17 produkto rodiklių pasiekimai pateikti 
lentelėje žemiau. 
 
36 lentelė. 3B tikslinės srities įgyvendinimas 

M05 M05 TS 3B       

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (5.1–5.2 
punktai) 1 935 995 6 400 000 30% 

O1. Bendros viešosios išlaidos (EUR) (5.1 
punktas) 1 935 995 6 400 000 30% 

Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O4. Paramos prevencinei veiklai gavėjų 
skaičius (5.1 punktas). Ūkio valdos  

48 90 53% 

M17 M17 TS 3B       

 Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

 O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (17.1 
punktas) 

16 788 693 18 403 439 84% 

 Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

 
O4. Ūkio valdų, kuriems teikiama parama 
draudimo įmokoms susimokėti, skaičius 
(17.1 punktas) 

1 840 1 450 126% 

Papildoma informacija 

M05 

Produkto rodiklis 2014–2022 m.   

O3. Atliktų veiksmų (įgyvendintų projektų), 
susijusių su prevencine veikla, skaičius. 

73   

 

Iki 2022 m. pabaigos pagal M05 priemonę buvo paremtos 48 ūkio valdos (53 proc. tikslo), kurios gavo 
paramą ūkių biologinei saugai (pvz., dezinfekciniams purkštuvams, valymo, dezinfekavimo įrangai 
įsigyti, investicijoms į aptvarus, ir kt.). Šiose valdose įgyvendinti 73 projektai (įgyvendintų projektų 
skaičius didesnis nei paremtų valdų skaičius, nes pagal šią priemonę vienas pareiškėjas gali įgyvendinti 
daugiau nei vieną projektą). 2022 m. atsižvelgiant į gyvulininkystės ūkių problemas, atliktas priemonės 
M05 pakeitimas, kuriuo padidinta vieno projekto galima maksimali suma iki 100 tūkst. Eur (buvo 
70 tūkst. Eur). Taip pat nustatyta projekto vertė 300 tūkst. Eur tuo atveju kai įsigyjamas turtas gali būti 
naudojamas daugiau negu vienoje to paties paramos gavėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje (pvz. mobili 
dezinfekcinė įranga ir kt.) bei papildytas tinkamų išlaidų sąrašas gyvulių pakrovimo aikštelių įrengimo 
išlaidomis, kadangi paukštynuose paukščiams pakrauti įrengiamos aikštelės, atliekančios tokią pačią 
funkciją kaip, pvz., kiaulininkystės ūkiuose rampos. Šie pakeitimai leis ūkiams vienu projektu investuoti 
į biosaugos priemones didesne apimtimi, taip pat leis įsigyti galingesnę biosaugos techninę įrangą, kuri 
bus naudojama keliose ūkio ūkinių gyvūnų laikymo vietose taip sudarant prielaidas efektyvesniam lėšų 
naudojimui negu būtų įsigyjami keli mažesnio pajėgumo ar prastesnių techninių savybių įrenginiai. 
2022 m. pagal šią priemonę buvo gautos 37 paraiškos, kuriose prašoma 1,5 mln. Eur paramos.  
 
Iki 2022 m. pabaigos pagal M17 priemonę 1 840 ūkio valdų buvo teikiama parama draudimo įmokoms 
susimokėti (įgyvendinimo lygis 126 proc.). 1 719 žemės ūkio valdos gavo paramą pasėlių draudimo 
įmokoms kompensuoti, o 121 – gyvūnų. 
 
2022 m. atliktu Programos keitimu priemonė M17 papildyta 17.3 veiklos sritimi „Pajamų stabilizavimo 
priemonės (žemės ūkio rizikos valdymo fondai)“. Pagal šią visų sektorių ūkiams skirtą priemonę 
finansiniai įnašai įnešami į žemės ūkio rizikos valdymo fondą, iš kurio skiriamos kompensacijos 
ūkininkams dėl didelio jų pajamų sumažėjimo. Pagal priemonę kompensuojama iki 70 proc. išlaidų, 
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išmokėtų fondo nariams kaip finansinė kompensacija tik tuo atveju, kai atskiro nario pajamų 
sumažėjimas viršija 20 proc. šio žemės ūkio veiklos subjekto vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų metų pajamų, neįskaitant 
per tuos penkerius metus gautų didžiausių ir mažiausių pajamų sumų. Taip pat yra kompensuojama iki 
70 proc. tinkamų išlaidų administravimo išlaidoms (dviejų darbo vietų įrengimui ir išlaikymui): pirmais 
metais – ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur, antrais metais – ne daugiau kaip 18 tūkst. Eur, trečiais metais – 
ne daugiau kaip 16 tūkst. Eur. Bei iki 70 proc. įnašai į pradinį kapitalą, bet ne daugiau kaip 1 tūkst. Eur 
vienam nariui. Pagal šią priemonę Lietuva ketina įgyvendinti ne daugiau kaip du bandomuosius rizikos 
valdymo projektus, kurių pagrindu sukaupta patirtis bus tęsiama Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 
2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu. 2021 m. gruodžio mėn. 27 d. Žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-862 buvo patvirtintos priemonės įgyvendinimo taisyklės, o 2023 m. pradžioje 
šios taisyklės buvo pakeistos sumažinant pajamų netekimo dydį nuo 30 proc. iki 20 proc. sudarant 
galimybę ūkininkams kompensuoti mažesnius pajamų praradimus. 2023 m. pradžioje žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-47 buvo patvirtintos Žemės ūkio rizikos valdymo fondų akreditavimo 
taisyklės. 2022 m. pagal priemonę įgyvendinamų projektų nebuvo – ši priemonė nesusilaukė 
susidomėjimo iš ūkininkų. Tikėtina, kad priemonė ūkininkams nėra patraukli, nes fondas turi būti 
suformuotas iš jų pačių įnašų. Taip pat įtakos galėjo turėti ir pakankamai gera ekonominė situacija, kai 
ūkininkai nepatyrė finansinių sunkumų dėl ekonominių ir geopolitinių veiksnių. Pastebėtina, kad tik 
nuo 2022 metų rudens padidėjus energetinių išteklių kainoms, o metų pabaigoje sumažėjus pieno 
supirkimo kainoms – dėmesys šiai priemonei ženkliai padidėjo18. 
 
Pagal 3B tikslinę sritį numatyti trys specialieji (konkretūs) Programos rodikliai, susieti su priemone 
M17 ir matuojantys paremtą apdraustą pasėlių plotą, apdraustų ūkinių gyvūnų skaičių (gyvulius ir 
paukščius) per metus. 
 
37 lentelė. 3B TS konkrečių produkto rodiklių įgyvendinimas 

Priemonė Rodiklio pavadinimas 
Pasiekimas 

2022 m. 

Siektina 
reikšmė 2025 

m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

M17 „Rizikos 
valdymas“ 
veiklos sritis 
17.1 „Pasėlių, 
gyvūnų ir 
augalų 
draudimo 
įmokos“ 

SO07. Paremtas apdraustas pasėlių plotas per 
metus, ha (M17.1) 

248 249,21 100 000 248% 

SO08.1. Paremtas apdraustų ūkinių gyvūnų skaičius 
per metus pagal rūšis – gyvuliai, SG vienetai 
(M17.1) 

45 410 710 000 6% 

SO08.2. Paremtas apdraustų ūkinių gyvūnų skaičius 
per metus pagal rūšis – paukščiai, SG vienetai 
(M17.1) 

19 435 187 000 10% 

 
Pagal priemonę M17 paremtas didesnis skaičius valdų nei buvo planuota, o taip pat 2022 m. paremtų 
apdraustų pasėlių plotas viršijo siektiną 2025 m. reikšmę beveik 2,5 karto. Vertinant apdraustų pasėlių 
dalį šalies mastu, 2022 m. buvo apdrausta apie 9 proc. žemės ūkio paskirties ploto (skaičiuojant nuo 
viso žemės ūkio paskirties ploto – konteksto rodiklio C.18 „Žemės ūkio paskirties plotas - Iš viso NŽP“). 
Atkreiptinas dėmesys, kad pažanga pagal paremtus apdraustus ūkinius gyvūnus yra ribota – apdraustų 
ūkinių gyvūnų skaičius ženkliai mažesnis, nei buvo planuota. Pasiekti 6 proc. apdraustų gyvulių tikslo 
(skaičiuojant SG vienetais) ir 10 proc. apdraustų paukščių tikslo (skaičiuojant SG vienetais). Lyginant su 
2021 m., apdraustų gyvulių sumažėjo (18 tūkst. SG), o apdraustų paukščių – padidėjo (12 tūkst. SG). 
Kadangi priemonės įgyvendinimo taisyklės reikšmingai keistos nebuvo, tikėtina, kad apdraustų gyvulių 
sumažėjimą galėjo lemti išoriniai veiksniai, tokie kaip bendras gyvulių skaičiaus mažėjimas19 bei tam 

 
18 Priemonių kuratorių apklausos metu gauta informacija. 
19 ŽŪIKVC „Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius“ https://www.vic.lt/zumpris/2022/07/13/lietuvoje-ir-toliau-
mazeja-gyvuliu-bandu-skaicius-3/ 
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tikras neužtikrintumas ir rinkos svyravimai 20  susiję su padidėjusiomis energijos kainomis, Rusijos 
karine agresija prieš Ukrainą21.  

1.2.5 4 prioritetas: Aplinkosauga – biologinė įvairovė, vandens ir 
dirvožemio gerinimas 

Programos ketvirtas prioritetas (P4) yra skirtas su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusių ekosistemų 
atkūrimui, išsaugojimui ir pagerinimui. Šį prioritetą sudaro trys tikslinės sritys: 
 

- 4A: biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, taip pat „Natura 2000“ 
teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių ar užsiimama 
didelės gamtinės vertės ūkininkavimu, taip pat Europos kraštovaizdžių būklės atkūrimas, 
išsaugojimas ir gerinimas; 

- 4B: vandentvarkos gerinimas, įskaitant trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą; 
- 4C: dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio valdymo gerinimas. 

 
Programoje numatyta, kad priemonės, prisidedančios prie aplinkosaugos tikslų pasiekimo, prisideda 
prie visų ketvirtojo prioriteto tikslinių sričių įgyvendinimo, kadangi sudėtinga įvertinti atskirų 
aplinkosauginių priemonių indėlį, siekiant atskirų atskiroms tikslinėms sritims numatytų tikslų. 
Programoje išskirtos šios priemonės / veiklos sritys, prisidedančios prie 4 prioriteto ir jo tikslinių sričių: 
 

- M01 „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ abi veiklos sritys; 
- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 
- M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis 4.4 „Parama pelno nesiekiančioms 

investicijoms“; 
- M08 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritys 8.3-

8.4 „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ ir 8.5 „Investicijos, kuriomis didinimas 
miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“; 

- M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ visos veiklos (išskyrus veiklas 10.1.02 „Specifinių pievų 
tvarkymas“, 10.1.03 „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, 10.1.13 „Tarpinių pasėlių auginimas 
ariamojoje žemėje“ ir 10.1.14 „Ražienų laukai per žiemą“); 

- M11 „Ekologinis ūkininkavimas“; 
- M12 „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“; 
- M13 „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“; 
- M15 „Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas“; 
- M16 „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis 16.3 „Parama smulkių ūkio subjektų 

bendradarbiavimui“. 
 
2014–2022 m. pagal visas prie 4 prioriteto įgyvendinimo prisidedančias priemones patvirtinta parama 
siekė beveik 840 mln. Eur ir sudarė 93 proc. visos prioritetui skirtos paramos, o išmokėta – 825,3 mln. 
Eur (91 proc. visos prioritetui skirtos paramos), EK deklaruota – 758,3 mln. Eur (84 proc. visos 
prioritetui skirtos paramos). Pagal M16 priemonę – patvirtintos ir išmokėtos paramos dydis nesikeitė 
nuo 2018 m. 
  

 
20 ŽŪIKVC mėsos sektoriaus vidaus ir užsienio rinkų apžvalgos: https://www.vic.lt/zumpris/2023/03/10/2022-m-iv-
ketvirti-lietuvoje-kiauliu-skerdimo-apimtys-sumazejo-1266-proc-o-supirkimo-kaina-padidejo-apie-70-proc/; 
https://www.vic.lt/zumpris/2023/03/10/2022-m-lietuvos-imonese-galvijai-buvo-superkami-brangiau/; 
https://www.vic.lt/zumpris/2023/03/10/2022-m-palyginti-su-2021-m-lietuvoje-sumazejo-mesos-gamyba/ ;  
21 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Administracine_informacija/Planavimo_dokumentai/Veiklos_a
taskaitos/ZUM_2022_veiklos_ataskaita.pdf  

https://www.vic.lt/zumpris/2023/03/10/2022-m-iv-ketvirti-lietuvoje-kiauliu-skerdimo-apimtys-sumazejo-1266-proc-o-supirkimo-kaina-padidejo-apie-70-proc/
https://www.vic.lt/zumpris/2023/03/10/2022-m-iv-ketvirti-lietuvoje-kiauliu-skerdimo-apimtys-sumazejo-1266-proc-o-supirkimo-kaina-padidejo-apie-70-proc/
https://www.vic.lt/zumpris/2023/03/10/2022-m-lietuvos-imonese-galvijai-buvo-superkami-brangiau/
https://www.vic.lt/zumpris/2023/03/10/2022-m-palyginti-su-2021-m-lietuvoje-sumazejo-mesos-gamyba/
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Administracine_informacija/Planavimo_dokumentai/Veiklos_ataskaitos/ZUM_2022_veiklos_ataskaita.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Administracine_informacija/Planavimo_dokumentai/Veiklos_ataskaitos/ZUM_2022_veiklos_ataskaita.pdf
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38 lentelė. Ketvirtojo prioriteto intervencijos logikos įgyvendinimas 

P4 „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ 

4A; 
4B;
4C 
TS 

Tikslo rodikliai* Priemonė
s 

Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur* 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

Žemės ūkis 

M01 2 461 555 2 005 495 3 022 216 66% 

T9. Žemės ūkio paskirties 
žemės ploto, kuriame 
vykdomos valdymo sutartys, 
susijusios su biologinės 
įvairovės ir (arba) 
kraštovaizdžio apsauga, 
procentinė dalis (4A tikslinė 
sritis) 
2014–2022 m. 

pasiekimas 
Tikslas 
2025 m. M02 958 305 958 305 1 313 235 73% 

2,22% 3,4% M04 1 576 751 1 022 061 4 638 921 22% 

Žemės ūkis 

M08 9 762 187 8 738 927 16 672 436 52% 

T10. Žemės ūkio paskirties 
žemės ploto, kuriame 
vykdomos valdymo sutartys, 
susijusios su vandentvarkos 
gerinimu, procentinė dalis 
(4B tikslinė sritis) 
2014–2022 m. 

pasiekimas 
Tikslas 
2025 m. M10 54 868 226 53 624 988 73 475 911 73% 

 

0,27% 0,66% 
M11 292 903 963 

282 929 711*
** 

318 603 120 89% 

  Iš jų EURI 
lėšos 

44 032 480 44 032 480 51 250 000 85 % 

Žemės ūkis 

M12 24 025 284 23 218 211 25 129 911 92% 

T12. Žemės ūkio paskirties 
žemės ploto, kuriame 
vykdomos valdymo sutartys, 
susijusios su dirvožemio 
valdymo gerinimu ir (arba) 
dirvožemio erozijos prevencija, 
procentinė dalis (4C tikslinė 
sritis) 

 

2014–2022 m. 
pasiekimas 

Tikslas 
2025 m. M13 452 389 186 

450 318 263 
*** 

462 032 137 97% 

9,43% 10,2% M15 1 093 029 1 092 442 1 274 332 86% 

Miškas 

M16 67 553 67 553 751 835 9% 

T8. Miškų arba kitų miškingų 
plotų, kuriuose vykdomos 
valdymo sutartys, susijusios su 
biologinės įvairovės apsauga, 
procentinė dalis (4A tikslinė 
sritis) 
2014–2022 m. 

pasiekimas 
Tikslas 
2025 m. 

1,15% 0,51% 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 lentelėje pateiktais 
duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali skirtis, nes šioje lentelėje 
nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 
parama. 

***Priemonių M11 ir M13 atveju vertinama išmokėta parama, nes priemonėms yra skirtos ir išmokėtos 
papildomos nacionalinio finansavimo lėšos, kurios nėra deklaruojamos EK. 
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Finansinė pažanga pagal atskiras priemones reikšmingai skiriasi. Aukščiausias finansinio įgyvendinimo 
lygis pasiektas pagal priemones M13 „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių“ (97 proc.), M12 „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ (92 proc.), 
M11 „Ekologinis ūkininkavimas“ (89 proc.) ir M15 „Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų 
išsaugojimas“ (86 proc.). Pagal priemonę M10 pasiektas įgyvendinimo lygis – 73 proc. taip pat yra 
aukštas. 
 
Mažesniu tempu yra įgyvendinamos dvi priemonės – M04 ir M16. M04 įgyvendinimo lygis – 22 proc., o 
M16 tik 9 proc. 
 
Siekiant įvertinti Programos indėlį įgyvendinant 4 prioritetą, yra numatyti keturi tikslo rodikliai – du 
rodikliai 4A tikslinei sričiai (žemės ūkio bei miškų plotams) bei po vieną 4B ir 4C tikslinėms sritims. 
 
39 lentelė. Ketvirtojo prioriteto tikslinių sričių tikslo rodiklių pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 
2014 –
2015m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
2020 

m. 
2021 

m. 
2022 

m. 
Tikslas 
2025 m. 

  Žemės ūkis 

4A 

T9. Žemės ūkio 
paskirties 
žemės ploto, 
kuriame 
vykdomos 
valdymo 
sutartys, 
susijusios su 
biologinės 
įvairovės ir 
(arba) 
kraštovaizdžio 
apsauga, 
procentinė dalis 
(4A tikslinė 
sritis) 

0% 9,26% 8,52% 10,39% 10,30% 10,20% 1,95% 2,22% 3,4% 

4B 

T10. Žemės ūkio 
paskirties 
žemės ploto, 
kuriame 
vykdomos 
valdymo 
sutartys, 
susijusios su 
vandentvarkos 
gerinimu, 
procentinė dalis 
(4B tikslinė 
sritis) 

0% 0,11% 0,12% 0,31% 0,30% 0,38% 0,26% 0,27% 0,66% 

4C 

T12. Žemės ūkio 
paskirties 
žemės ploto, 
kuriame 
vykdomos 
valdymo 
sutartys, 
susijusios su 
dirvožemio 
valdymo 
gerinimu ir 
(arba) 
dirvožemio 
erozijos 
prevencija, 
procentinė dalis 

0% 7,26% 7,56% 8,63% 8,88% 8,94% 6,73% 9,43% 10,2% 
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TS Tikslo rodiklis 
2014 –
2015m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
2020 

m. 
2021 

m. 
2022 

m. 
Tikslas 
2025 m. 

(4C tikslinė 
sritis) 

Miškas 

4A 

T8. Miškų arba 
kitų miškingų 
plotų, kuriuose 
vykdomos 
valdymo 
sutartys, 
susijusios su 
biologinės 
įvairovės 
apsauga, 
procentinė dalis 
(4A tikslinė 
sritis) 

0% 0,33% 0,58% 0,67% 0,70% 0,80% 0,99% 1,11% 0,51% 

 
Siekiant biologinės įvairovės atkūrimo, išsaugojimo ir didinimo (4A TS), numatytas tikslo rodiklis T9 
„Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su biologinės 
įvairovės ir (arba) kraštovaizdžio apsauga, procentinė dalis“. 2022 m. buvo paremtas 60 973 ha žemės 
ūkio paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga 
susijusios valdymo sutartys. Nustatant tikslo rodiklių reikšmę naudota konteksto rodiklio C.18 „Žemės 
ūkio paskirties plotas“ (ariama žemė, pievos ir kt.) 2010 m. reikšmė, kuri siekė 2 742 560 ha. Vadinasi, 
pagal Programą paremtas plotas, kuriame vykdytos biologinės įvairovės išsaugojimo ir kraštovaizdžio 
apsaugos veiklos, sudarė 2,22 proc. viso Lietuvoje esančio žemės ūkio paskirties žemės ploto. Lyginant 
2025 m. suplanuotą tikslo rodiklio reikšmę su pasiekta, pastebėtina, kad 2022 m. buvo pasiekta 65 proc. 
suplanuotos rodiklio reikšmės. 
 
4A tikslinei sričiai taip pat numatytas tikslo rodiklis T8 „Miškų arba kitų miškingų plotų, kuriuose 
vykdomos valdymo sutartys, susijusios su biologinės įvairovės apsauga, procentinė dalis“. 2022 m. buvo 
paremtas 24 685 ha miško paskirties žemės plotas22, kuriame vykdytos su biologinės įvairovės apsauga 
susijusios valdymo sutartys. Remiantis Programoje numatyta konteksto rodiklio C.29 reikšme, 2015 m. 
miškų ar kitų miškingų vietovių plotas Lietuvoje siekė 2 249 000 ha, todėl pagal Programą paremto 
ploto procentinė dalis sudarė 1,11 proc. viso Lietuvoje esančio miškingo ploto. Lyginant 2025 m. 
suplanuotą rodiklio reikšmę su faktine, pastebėtina, kad jau šeštus metus suplanuotas tikslas buvo 
viršytas. Daugiausia prie šio rodiklio viršijimo prisidėjo veiklos srities 8.5 įgyvendinimo rezultatai – 
pagal šią veiklos sritį investicijos, kuriomis didinamas miško ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė 
vertė, atiliktos beveik 3 kartus didesniuose plotuose nei planuota.  
 
Siekiant vandentvarkos gerinimo (4B TS), numatytas tikslo rodiklis T10 „Žemės ūkio paskirties žemės 
ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su vandentvarkos gerinimu, procentinė dalis“. 
2022 m. buvo paremtas 7 505 ha plotas, kuriame vykdytos su vandentvarkos gerinimu susijusios 
sutartys. Paremtas plotas sudarė 0,27 proc. viso Lietuvoje registruoto žemės ūkio paskirties žemės 
ploto. Lyginant 2025 m. suplanuotą tikslo rodiklio reikšmę su pasiekta, 2022 m. pabaigoje buvo pasiekta 
41 proc. planuotos reikšmės, t. y. tikslo pasiekimas yra gana ribotas. Prie T10 tikslo rodiklio tiesiogiai 
prisideda tik dvi 10.1 veiklos srities veiklos: 10.1.7. „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos 
erozijos ariamoje žemėje“ ir 10.1.9. ,,Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas". Pagal veiklą 10.1.7 
„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“ paremtas labai mažas plotas 
(2022 m. paremtas plotas yra 19,05 ha, o 2021 m. buvo – 21,6 ha, kai kasmet pagal veiklą siekiama 
paremti 10 tūkst.), kas lėmė gana žemą T10 rodiklio pasiekimo procentą. Atliktas M10 priemonės 

 
22 Į šį plotą įskaičiuoti miško plotai paremti pagal M12 priemonės veiklos sritį 12.2 (7 731,99 ha), plotas paremtas pagal M08 
priemonės veiklą bei 8.5 (17 253 ha). 
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vertinimas 23  parodė, kad mažą pareiškėjų aktyvumą lėmė praktinis veiklos įgyvendinimo 
sudėtingumas, o ūkininkai šios veiklos reikšmės neįvertino, nors aplinkosauginiu požiūriu ji labai 
didelė, nes nuo jos įgyvendinimo priklauso vandens ir dirvožemio kokybė. 
 
Siekiant dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio valdymo gerinimo (4C TS), suplanuotas tikslo 
rodiklis T12 „Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su 
dirvožemio valdymo gerinimu ir (arba) dirvožemio erozijos prevencija, procentinė dalis“. 2022 m. buvo 
paremtas 258 543 ha žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos veiklos, susijusios 
su dirvožemio valdymo gerinimo ir dirvožemio erozijos prevencija. Paremtas plotas sudarė 9,43 proc. 
viso Lietuvoje registruoto žemės ūkio paskirties žemės ploto (konteksto rodiklio C.18 2010 m. reikšmė), 
o tai sudarė 92 proc. 2025 m. siektinos reikšmės.  
 
Siekiant 4 prioriteto tikslų, yra įgyvendinamos 3 horizontalaus pobūdžio priemonės (M01, M02 ir M16), 
2 investicinės (M04 ir M08) bei 5 kompensacinio pobūdžio plotinės priemonės (M10, M11, M12, M13 ir 
M15). Kiekvienos priemonės produktų rodiklių pasiekimai 2022 m. pabaigoje pateikti lentelėje 
žemiau. 
 
40 lentelė. Ketvirtojo prioriteto visų tikslinių sričių įgyvendinimas 

M01 M01 visos TS       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų 
ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 
punktai)  

2 005 495 3 022 216 66% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos 
viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių 
įgijimui 

1 004 340 1 311 765 77% 

  O12. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). 
Mokymų dalyvių skaičius  

10 641 26 800 40% 

M02 M02 visos TS       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 958 305 1 313 235 73% 
  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  O13. Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 
punktas) 

3 512 873 402% 

M04 M04 visos TS       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) 1 022 061 4 638 921 22% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O3. Remiamų veiksmų, kuriems skiriamos 
negamybinės investicijos, skaičius (4.4 punktas) 

177 329 54% 

  O2. Bendra investicijų suma (Eur) (viešųjų ir 
privačiųjų) 

1 034 159 4 638 921 22% 

M08 M08 visos TS        

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

 
23 EKVI, „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 
efektyvumo vertinimas“, 2022. 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E
2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-
2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf  

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
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  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (8.3 punktas) 489 827 1 088 235 45% 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (8.4 punktas) 1 360 396 2 000 000 68% 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (8.5 punktas) 6 888 704 13 584 801 51% 

  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O4. Paramos prevencinei veiklai gavėjų skaičius (8.3 
punktas). 

5* 17 29% 

  2014-2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O3. Veiksmų (susijusių su investicijomis, kuriomis 
didinamas miško ekosistemų atsparumas ir 
aplinkosauginė vertė) skaičius (8.5 punktas) 

1 347 1 100 122% 

 
 

2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O5. Žemės plotai, susiję su investicijomis, kuriomis 
didinamas miško ekosistemų atsparumas ir 
aplinkosauginė vertė (8.5 punktas) 

17 253 6 500 265% 

M10 M10 visos TS (su tęstiniais už 2007-2013 m. 
KPP) 

      

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (10.1 ir 10.2 
punktai) 53 624 988 73 475 911 73% 

  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O5. Plotas (ha), susijęs su agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities priemonėmis (10.1 punktas) 46 647 147 150 32% 

M11 M11 visos TS (su tęstiniais už 2007-2013 m. 
KPP) 

      

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR)  282 929 711 318 603 120 89% 

  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O5. Plotas (ha): perėjimas prie ekologinio 
ūkininkavimo (11.1 punktas) 

44 812 60 000 75%  

  O5. Plotas (ha): ekologinio ūkininkavimo išlaikymas 
(11.2 punktas) 

205 665 158 000 130% 

M12 M12 visos TS        

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (12.1 punktas) 13 329 954 14 309 081 93% 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (12.2 punktas) 9 888 695 10 820 829 91% 

  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O5. Plotas (ha): „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties 
žemė (12.1 punktas) 

29 897 26 000 115% 

  O5. Plotas (ha): „Natura 2000“ miško paskirties 
žemė (12.1 punktas) 

7 732 7 000 110% 

M13 M13 visos TS (su tęstiniais už 2007-2013 m. 
KPP) 

      

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR)  450 318 263 462 032 137 97%  

  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O5. Plotas (ha): kitos vietovės, kuriose esama 
didelių gamtinių kliūčių (13.2 punktas) 

1 055 366 780 000 135% 
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  O5. Plotas (ha): kitos vietovės, kuriose esama 
specifinių kliūčių (13.3 punktas) 

77 634 80 000 97% 

M15  M15 visos TS (tik tęstiniai už 2007-2013 m. KPP)       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR)  1 092 442 1 274 332 86%  
  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O5. Plotas (ha), už kurį mokamos miškų 
aplinkosaugos išmokos 

0 (priemonė 
užbaigta 2021 

m.) 
960 

-Tikslas buvo 
pasiektas 

ankstesniais 
metais 

M16 M16 visos TS       

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 m. Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (16.1–16.9 
punktai) 

67 553 751 835 9% 

Papildoma informacija  

M01 M01 visos TS     

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.    

  O3. Paremtų veiksmų skaičius (1.1 punktas) 27   

  O11. Mokymų dienų skaičius (1.1 punktas) 1 081   

M02 M02 visos TS     

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.   

  O3. Paremtų veiksmų skaičius (2.1 punktas) 3 512   

M08 M08 visos TS      

  Produkto rodikliai 2022 m.   

  O5. Žemės plotai, susiję su investicijomis, kuriomis 
vykdoma prevencinė veikla nuo miško gaisrų, 
stichinių nelaimių ir katastrofų (ha) (8.3 punktas) 

44   

  2014-2022 m.   

 O5. Žemės plotai, susiję su investicijomis, kuriomis 
vykdomas miškams padarytos žalos atlyginimas 
(ha) (8.4 punktas) 

810   

  2014–2022 m.   

  O4. Paremtų valdų / paramos gavėjų, gavusių 
paramą miško gaisrų, stichinių nelaimių ir 
katastrofų miškams padarytai žalai atlyginti, 
skaičius (8.4 punktas) 

107   

  O2. Bendra investicijų suma (Eur) (viešųjų ir 
privačiųjų) (8.5 punktas) 

7 497 408   

M10 M10 visos TS      

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.   

  O1. Viešosios genetinių išteklių išsaugojimo išlaidos 
(Eur) (10.2 punktas) 

600 548   

  2022 m.   

  O7. Paremtų sutarčių skaičius (10.1 punktas) 2 579   

  O7. Paremtų sutarčių skaičius (10.2 punktas) 512   

M11 M11 visos TS (su tęstiniais už 2007-2013 m. 
KPP) 

    

  Produkto rodikliai 2022 m.   

  O4. Paremtų valdų / paramos gavėjų skaičius 2 476   

M12 M12 visos TS      

  Produkto rodikliai 2022 m.   

  O4. Paremtų valdų / paramos gavėjų skaičius 4 335   

M13 M13 visos TS (su tęstiniais už 2007-2013 m. 
KPP) 

    

  Produkto rodikliai 2022 m.   

  O4. Paremtų valdų / paramos gavėjų skaičius 48 523   
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M15 M15 visos TS (tik tęstiniai už 2007-2013 m. KPP)     

  Produkto rodikliai 2022 m.   

  O4. Paremtų valdų / paramos gavėjų skaičius 0   

M16 M16 visos TS      

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.   

  O17. Paremtų bendradarbiavimų veiksmų skaičius 
(ne EIP) (16.3 punktas) 

2   

* Mažas rodiklio pasiekimas yra sąlygotas atliktos Urėdijų reformos.  

 
Įgyvendinant priemonės M01 veiklos sritį 1.1. „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ 2022 
m. buvo paremti 27 veiksmai, kuriuos įgyvendinant vykdyti mokymai ūkininkams bei kitiems žemės 
valdytojams biologinės įvairovės išsaugojimo srityje. Šių mokymų dalyvių skaičius siekė 10 641 
(40 proc. tikslo), o jiems skirta viešųjų išlaidų suma – šiek tie daugiau nei 1 mln. Eur (77 proc. tikslo). 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo paremta 11 veiksmų pagal veiklos sritį 1.2 „Parama parodomiesiems 
projektams ir informavimo veiklai“ (pagal 1.1. ir 1.2 veiklos sritis, kurios prisideda prie atskirų TS yra 
skaičiuojami paremti veiksmai, kadangi vienas pagal šias veiklos sritis įgyvendinamas projektas 
prisideda prie kelių TS).  
 
Pagal priemonei M02 išmokėtą ir EK deklaruotą paramą (kuri siekė 73 proc. tikslo) konsultavimo 
paslaugomis jau pasinaudojo 3 512 ūkininkų ar kitų žemės bei miško valdytojų.  
 

2014–2022 m. pagal prie ketvirtojo prioriteto prisidedančią M04 priemonės veiklos sritį 4.4 „Parama 
pelno nesiekiančioms investicijoms“ buvo užbaigti 177 projektai. 13 projektų buvo skirti meldinės 
nendrinukės buveinių išsaugojimui (4.4.1. veikla), 164 projektai skirti prevencinių priemonių taikymui 
prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (4.4.2 veikla). Šiems projektams įgyvendinti išmokėta ir EK 
deklaruota kiek daugiau nei 1 mln. Eur, iš kurių 328,6 tūkst. Eur pagal 4.4.1 veiklą ir 693,4 tūkst. Eur 
pagal 4.4.2 veiklą. 4.4.2 veikla „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą 
žalą“ pradėta įgyvendinti 2020 m. ir sulaukė didelio pareiškėjų susidomėjimo (iki 2022 m. pabaigos 
parama buvo patvirtinta 250 projektų (už beveik 1,1 mln. Eur), iš kurių 164 projektai jau įgyvendinti). 
Parama pagal šią veiklą skiriama biologinės įvairovės išsaugojimui ir ekosistemų subalansuotam 
funkcionavimui, siekiant sumažinti ūkiniams gyvūnams daromą vilkų žalą. Žemės ūkio veikla 
užsiimantys subjektai skatinami įsigyti ir įsirengti apsaugos nuo vilkų ūkiniams gyvūnams daromos 
žalos prevencines priemones.  
 
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2022 m. buvo pakeistas 4.4.1 veiklos srities pavadinimas į „Labiausiai 
nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ ir praplėstas tinkamų remti 
nykstančių rūšių ir buveinių sąrašas. Nuo 2022 m. remiamas ne tik meldinių nendrinukių buveinių 
Acrocephalus paludicola išsaugojimas, bet ir: balinio vėžlio Emys orbicularis, kraujalakinio melsvio 
Maculinea teleius, niūriaspalvio auksavabalio Osmoderma barnabita, šiaurinio auksinuko Lycaena helle, 
auksuotosios šaškytės Euphydryas aurinia, plikažiedžio linlapio Thesium ebracteatum, stulgio Gallinago 
media, paprastojo griciuko Limosa limosa, raudonkojo tuliko Tringa totanus, didžiosios kuolingos 
Numenius arquata buveinių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipų – 6530 Miškapievės, 
5130 Kadagynai, 9070 Medžiais apaugusios ganyklos, 2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, 
6120 Karbonatinių smėlynų pievos, 6210 Stepinės pievos, 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 
Melvenynai – išsaugojimas. Pagal šią veiklos sritį 2022 m. buvo gautos 4 paraiškos, kuriomis prašoma 
212,6 tūkst. Eur paramos. 
 
Prie biologinės įvairovės išsaugojimo taip pat prisidedama, teikiant paramą pagal M08 priemonės 8.3-4 
veiklos sritį „Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencija ir atlyginimas“. Iki 
2022 m. pab. paramą gavo 112 paramos gavėjų, iš kurių 5 skirta parama prevencinei veiklai nuo miško 
gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofų, o 107 skirta parama miškams padarytai žalai atlyginti. 2022 m. 
paremtas plotas, kuriame vykdytos investicijos miškų žalos prevencijai užtikrinti, siekė 44 ha, o 
viešosios išlaidos šioms veikloms siekė beveik 490 tūkst. Eur. Paremtas plotas, kuriam 2014–2022 m. 
buvo skirta parama miškams padarytai žalai atlyginti, buvo ženkliai didesnis ir siekė 810 ha, o 
investicijoms skirta viešųjų lėšų suma sudarė beveik 1,4 mln. Eur. Pareiškėjų aktyvumas pagal šią 
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veiklos sritį išlieka nedidelis. Tai priklauso nuo Lietuvoje įvykusių stichinių nelaimių masto, per kurias 
paveikiami miško plotai. Nuo 2017 m. stambaus masto stichinių nelaimių neįvyko.24 Pagal veiklos sritį 
8.5 „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ buvo 
paremtas 17 253 ha plotas, o šiai sričiai skirta paramos suma siekė beveik 6,9 mln. Eur. Tačiau 
atkreiptinas dėmesys, kad kaip ir ankstesniais metais, finansinių ir fizinių rodiklių pasiekimai yra labai 
netolygūs (pvz. pagal 8.5 veiklos sritį paremtas plotas jau daugiau nei 2,5 karto viršija numatytą tikslą, 
o viešųjų išlaidų rodiklio pasiekimas yra 51 proc. Tokią situaciją galima paaiškinti tuo, kad veiklos sritis 
susideda iš kelių veiklų, tačiau populiariausia veikla yra jaunuolynų ugdymas, kurios projektų vertės 
nėra didelės. Kitoms veikloms paramos beveik neprašoma.  
 
41 lentelėje pateikta informacija apie 2022 m. paremtus plotus pagal atskiras M10 priemonės 
veiklas.  
 
41 lentelė. Paremti plotai pagal atskiras priemonės M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 
veiklas ir jų prisidėjimas prie 4 prioriteto 

Veiklos 

 4A 4B 4C 

Iš viso (2022 m. 
patemtas plotas ir 
tęstiniai rodikliai) 

2022 m. 
paremtas plotas, 

ha 

2022 m. paremtas 
plotas, ha 

2022 m. paremtas 
plotas, ha 

10.1.01. Ekstensyvus pievų 
tvarkymas ganant gyvulius 

25 803,88 25 803,88 - - 

10.1.02. Specifinių pievų 
tvarkymas 

1 971,44 - - - 

10.1.03. Ekstensyvus 
šlapynių tvarkymas 

8 146,51 - - - 

10.1.04. Meldinės 
nendrinukės buveinių 
išsaugojimas natūraliose ir 
pusiau natūraliose pievose 

3 499,06 3 499,06 - - 

10.1.05. Meldinės 
nendrinukės buveinių 
išsaugojimas šlapynėse 

805,28 805,28 - - 

10.1.06. Medingųjų augalų 
juostos ar laukai ariamoje 
žemėje 

349,82 349,82 - - 

10.1.07. Vandens telkinių 
apsauga nuo taršos ir 
dirvos erozijos ariamoje 
žemėje 

19,05 - 19,05 - 

10.1.08. Melioracijos 
griovių šlaitų priežiūra 

617,40 617,40 - - 

10.1.09. ,,Rizikos vandens 
telkinių būklės gerinimas" 

7 486,08 - 7 486,08 - 

10.1.10.  ,,Tausojanti 
aplinką vaisių ir daržovių 
auginimo sistema" 

7 529,65 - - 7 529,65 

10.1.11. 
,,Dirvožemio apsauga" 

536,58 - - 536,58 

10.1.12. "Nykstančių 
Lietuvos senųjų veislių 
gyvulių ir naminių 
paukščių išsaugojimas" 

0,00 0 - - 

10.1.13 Tarpinių pasėlių 
auginimas ariamojoje 
žemėje 

39 323,05 - - - 

10.1.14 Ražienų laukai per 
žiemą 

42 875,52 - - - 

Iš viso: 138 963,32 31 075,44 7 505,13 8 066,23 

 

 
24Priemonių kuratorių apklausos metu gauta informacija. 
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Apibendrinant galima pastebėti, kad pagal priemonės M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 
įsipareigojimus 2014–2022 m. iš viso buvo išmokėta 53,6 mln. Eur parama siekianti 73 proc. tikslo. 
Pagal priemonės veiklas, prisidedančias prie 4 prioriteto įgyvendinimo, 2022 m. paremtas plotas siekė 
46 647 ha (32 proc. tikslo). Iš jų 31 175 ha prisidėjo prie biologinės įvairovės atkūrimo tikslų (4A TS ir 
T9 rodiklio pasiekimo), 7 505 ha prisidėjo prie vandentvarkos gerinimo (4B TS ir T10 rodiklio 
pasiekimo), o 8 066 ha prie dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio valdymo gerinimo (4C TS ir 
T12 rodiklio pasiekimo). Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. nuo 101 Eur/ha iki 192 Eur/ha buvo 
padidinta kompensacinė išmoka pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą 
„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“. Kompensacinės išmokos padidinimas turėjo teigiamos 
įtakos –2022 m. taip pat stebimas ir deklaruotų plotų padidėjimas – 2021 m. pagal šią priemonę 
deklaruotas plotas siekė 19 468 ha, o 2022 m. – 25 804 ha. 
 
Įgyvendinant priemonę M11 „Ekologinis ūkininkavimas“ siekiama skatinti atkurti ir išsaugoti biologinę 
įvairovę bei prisidėti prie dirvožemio erozijos mažinimo ir taikyti dirvožemio tausojimą užtikrinančius 
ūkininkavimo būdus. Pagal šią priemonę yra remiamos dvi veiklos sritys 11.1 „Parama perėjimui prie 
ekologinio ūkininkavimo“ ir 11.2 „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Pagal 11.1 veiklos sritį parama 
teikiama 2 arba 3 metus, priklausomai nuo auginamos kultūros, kol ūkis tampa ekologišku ir tuomet 
parama teikiama pagal 11.2 veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Nuo 2021 m., skyrus 
priemonei papildomai Pereinamojo laikotarpio (2021–2022 m.) lėšų, vėl pradėtos rinkti paraiškos 
perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo remti (pagal veiklos sritį 11.1) bei toliau buvo renkamos 
paraiškos pagal 11.2 veiklos sritį. 2022 m. pagal 11.1 veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio 
ūkininkavimo“ buvo paremtas 44 812 ha plotas (75 proc. tikslo), o pagal 11.2 veiklos sritį „Parama 
ekologiniam ūkininkavimui“ 205 665 ha (130 proc. tikslo). Viešosios išlaidos, išmokėtos ekologiniam 
ūkininkavimui (11.1 veiklai ir 11.2 veiklai bendrai sudėjus) 2014–2022 m. siekė 282,9 mln. Eur, iš jų 
kiek daugiau nei 44 mln. Eur sudarė EURI lėšos. 
 
Siekiant išsaugoti biologinę įvairovę „Natura 2000“ teritorijose 2022 m. buvo paremtos 4 335 unikalios 
valdos (134 valdomis daugiau nei 2021 m.). Kaip ir praėjusiais metais, daugiausiai buvo remiamas 
žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuris siekė 29 897 ha (115 proc. tikslo). 2022 m. paremtas „Natura 
2000“ miško paskirties žemės plotas sudarė 7 732 ha (110 proc. tikslo). Paremtų žemės ūkio paskirties 
žemės ir miško plotų rodikliai viršijo siektinas 2025 m. reikšmes. Viešųjų išlaidų rodikliai, susiję žemės 
ūkio paskirties žemės plotu, per visą 2014–2022 m. laikotarpį įgyvendinti 93 proc., o su miško paskirties 
plotu – 91 proc.  
 
Pagal M13 priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 2022 m. 
paramą gavo 48 523 unikalios valdos, esančios didelių gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose 
vietovėse. Iš viso pagal priemonę paremtas plotas siekė beveik 1 133 000 ha. Vietovėse, kuriose esama 
didelių gamtinių kliūčių, paremtas plotas, kaip ir pernai, viršijo numatytą tikslą ir siekė 1 055 366 
mln. ha, o vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių, paremtas plotas siekė 77 634 ha. 2014–2022 m. 
laikotarpiu pagal šią priemonę iš viso išmokėta 450,3 mln. Eur ir pasiekta 97 proc. tikslo. 
 
2021 m. buvo užbaigtas priemonės M15 „Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų 
išsaugojimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinat šią priemonę mokėtos miškų aplinkosaugos išmokos tiems 
miškų savininkams, kurie pagal ankstesniu programiniu laikotarpiu (2007–2013 m.) prisiimtus 
įsipareigojimus laikėsi ekonominės veiklos apribojimų ir prisidėjo prie su miškininkyste susijusių 
ekosistemų išsaugojimo bei atkūrimo. 2014–2022 m. visos viešosios išlaidos šiai priemonei sudarė 
beveik 1,1 mln. Eur (86 proc. skirtos paramos).  
 
Pagal trečiosios horizontalaus pobūdžio priemonės M16 veiklos sritį 16.3 „Parama smulkių ūkio 
subjektų bendradarbiavimui“ 2022 m. naujų projektų, prisidedančių prie 4P, užbaigtų nebuvo ir 
papildomai išmokėtų lėšų nebuvo. Per visą 2014–2022 laikotarpį buvo paremti 2 bendradarbiavimo 
projektai, kurie buvo pabaigti įgyvendinti 2018 m. 
 
Specialiųjų Programos rodiklių pagal ketvirtąjį prioritetą nebuvo numatyta. 
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1.2.6 5 prioritetas. Efektyvus išteklių naudojimas 

Programos penktasis prioritetas (P5) skirtas efektyvaus išteklių naudojimo skatinimui ir perėjimo 
prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto 
ir miškininkystės sektoriuose rėmimui. Programoje numatyta įgyvendinti tris tikslines sritis: 
 

- 5C: atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais; 

- 5D: žemės ūkio išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas; 
- 5E: anglies dioksido išlaikymo ir sekvestracijos žemės ūkyje ir miškininkystėje skatinimas. 

 
2022 m. buvo pabaigtas įgyvendinti vienas projektas, prisidedantis prie 5C tikslinės srities „Parama 
biodujų gamybai“ tikslo (dar 4 projektai įgyvendinami). Taip pat 2022 m. buvo paremtos 3 177 
paraiškos, pagal kurias įgyvendinti veiksmai, prisidedantys prie žemės ūkio išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) ir amoniako kiekio mažinimo. Be to, 785 valdos gavo paramą miško 
įveisimui, taip siekiant prisidėti prie anglies dioksido išlaikymo ir sekvestracijos miškininkystėje. Žemės 
ūkio paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
amoniako kiekio mažinimu susijusios valdymo sutartys, siekė 44 847 ha, o žemės ūkio ir miškininkystės 
paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su anglies sekvestracija ir išsaugojimu susijusios 
valdymo sutartys, siekė 73 811 ha. 
 
2014–2022 m. pagal penktąjį prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 85,7 mln. Eur ir sudarė 68 proc. šio 
prioriteto įgyvendinimui skirto finansavimo.25 Iki 2022 m. pabaigos pagal penktąjį prioritetą išmokėtos 
ir EK deklaruotos paramos suma siekė beveik 72,9 mln. Eur ir sudarė 58 proc. visos šiam prioritetui 
skirtos lėšų sumos, o užbaigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 40,6 mln. Eur (56 proc. visos 
šiam prioritetui skirtis lėšų sumos). 

 

1.2.6.1 Parama biodujų gamybai (5C tikslinės srities įgyvendinimo analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 5C tikslinės srities, kuria siekiama palengvinti atsinaujinančių energijos 
išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą, 
įgyvendinimo prisideda dvi priemonės / veiklos sritys: 

 
- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 
- M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities 6.4 „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio 

veiklai kurti ir plėtoti“ veikla 6.4.2 „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. 
 
Įgyvendinant 5C tikslinę sritį patvirtinta parama siekė 7,8 mln. Eur ir sudarė 64 proc. visos tikslinei 
sričiai skirtos paramos, išmokėta parama siekė beveik 4,2 mln. Eur (34 proc. visos tikslinei sričiai skirtos 
paramos), EK deklaruota – 3,7 mln. Eur (32 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos), o baigtam 
projektui išmokėta ir EK deklaruota beveik 1,6 mln. Eur (13 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos). 
  

 
25 Visa prioritetui skirta suma siekia 126 090 179 Eur. 
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42 lentelė. 5C tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 
P5 „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ 

5C 
TS 
  
  
  

Tikslo rodikliai* Priemonės Patvirtinta 
parama 
2014–

2022 m., 
Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 
2014–

2025m., 
Eur* 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

T16. Bendros investicijos į 
atsinaujinančios energijos gamybą 
(Eur) (5C tikslinė sritis) 

M02 15 024 15 024 45 882 33% 

2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

 
M06 

 
7 801 522 

 
1 578 948 

 
12 156 524 

 
13% 

2 637 288 20 260 872 

* Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. 

 
Pagal M02 priemonę konsultavimo paslaugomis pasinaudojo 14 paramos gavėjų, o šioms 
konsultacijoms patvirtinta ir išmokėta 15 tūkst. Eur (33 proc. skirtos paramos)  
 
Patvirtinta parama pagal M06 veiklą 6.4.2 „Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių“ siekė 7,8 mln. Eur (patvirtintos paramos dalis siekė 64 proc.), o išmokėta ir EK deklaruota 
beveik 1,6 mln. Eur (13 proc. skirtos paramos).  
 
Siekiant skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą (5C TS), numatytas tikslo rodiklis 
T16 „Bendros investicijos į atsinaujinančios energijos gamybą“, kuris susiejamas su priemonės M06 
„Ūkio ir verslo plėtra“ produkto rodikliu „Bendra investicijų suma“.  

 
43 lentelė. 5C tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

T
S 

Tikslo rodiklis 

201
4 –

201
6 m. 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 
Tikslas 
2025 

m 

5C 

T16. Bendros 
investicijos į 

atsinaujinančio
s energijos 

gamybą (Eur) 
(5C tikslinė 

sritis) 

0 
0 

(12 016 837
) 

0 
(14 136 993

) 

2 637 28
8 

2 637 28
8 

2 637 28
8 

2 637 28
8 

20 260 
872 

 
Iki 2022 m. pab. buvo įgyvendintas vienas projektas, todėl 5C tikslinės srities tikslo rodiklis siekė 
2 637 288 Eur ir sudarė 13 proc. siektino tikslo. Taip pat pagal veiklą 6.4.2 „Parama biodujų gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių yra pasirašytos dar 4 sutartys dėl projektų įgyvendinimo.  
 
Pagrindinė mažos priemonės paklausos priežastis yra ta, kad parama gali pasinaudoti tik labai mažos ir 
mažos įmonės. Tačiau mažiems ūkio subjektams ši parama galimai ekonomiškai neefektyvi. 
 
Kiekvienos priemonės produktų rodiklių pasiekimai iki 2022 m. pabaigos pateikti lentelėje žemiau. 
 
44 lentelė. 5C tikslinės srities įgyvendinimas 

M02 M02 TS 5C 

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m.  Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 15 024 45 882 33% 
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Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O13. Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 
punktas) 

14 32 44% 

M06 M06 TS 5C   
 

  

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) 1 578 948 12 156 524 13% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  

O4. Paramos gavėjų (valdų), gaunančių paramą verslui 
pradėti / paramą investicijoms ne žemės ūkio veiklai 
vykdyti kaimo vietovėse, skaičius (6.2 ir 6.4 punktai) 

1 

10 
(Programos 

14.2 versijoje 
galiojusioje 
iki 2022-12-

31) 
7 (Programos 
15.2 versijoje 
galiojančioje 

nuo 2023-01-
18) 

10% (14%) 

  O2. Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų) 2 637 288 20 260 872 13% 

  O3. Paremtų veiksmų skaičius 1 7 14% 

Papildoma informacija  

M02 M02 TS 5C 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.     

  O3. Paremtų veiksmų skaičius 14     

 
Kadangi pagal veiklą 6.4.2 „Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių yra pasirašytos 
5 sutartys dėl projektų įgyvendinimo, tačiau tik vienas projektas yra įgyvendintas, todėl pasiekta 
produkto rodiklių pažanga yra ribota. Įgyvendinus likusius 4 projektus, produkto rodiklių pažanga 
turėtų pagerėti. 2022 m. ši veikla papildyta nuostata dėl paramos intensyvumo dydžio: 55 proc. paramos 
intensyvumas taikomas tuo atveju, kai pareiškėjas numato vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybą 
Vilniaus apskrityje (taikomas paramos intensyvumas kitais atvejais nekeičiamas, t. y. galimas 60 proc. 
paramos intensyvumas). 2022 m. vykusio paraiškų rinkimo metu buvo gautos 5 paraiškos, iš jų 3 
paraiškoms užteko kvietimui numatytų lėšų. 2022 m. pabaigoje 2 paraiškos buvo patvirtintos, tačiau 
dar nepasirašytos paramos sutarys.  
 
Pagal 5C tikslinę sritį buvo numatytas vienas specialusis (konkretus) Programos rodiklis, matuojantis 
paremtų projektų, kurie skirti biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių, skaičių.  
 
45 lentelė. 5C TS konkrečių produkto rodiklių įgyvendinimas 

Priemonė Rodiklio pavadinimas 
Pasiekimas 
2014–2022 

m. 

Siektina 
reikšmė 2025 

m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 
sritis 6.4.2 „Parama biodujų 

gamybai iš žemės ūkio ir kitų 
atliekų“ 

SO09. Paremtų biodujų gamybai 
iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių projektų skaičius 
(M06.4.2) 

1 10 (7) 10% (14%) 

 
Vertinant pagal Programos 14.2 versijoje, galiojusioje iki 2022-12-31, numatyta tikslą 2022 m. rodiklio 
pasiekimas buvo lygus 10 proc., tačiau 2023 m. atliktame Programos pakeitime buvo atliktas korektūros 
klaidų ištaisymas, todėl įgyvendinimo lygis padidėjo iki 14 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad šis rodiklis 
sutampa su Programoje numatytu ir bendroje stebėsenos sistemoje fiksuojamu M06 priemonės 
produkto rodikliu O3. Paremtų veiksmų skaičius, tad šio specialiojo rodiklio matavimas nėra tikslingas.  
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1.2.6.2 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas (5D tikslinės srities įgyvendinimo 
analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 5D tikslinės srities, kuria siekiama mažinti žemės ūkio išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekį, įgyvendinimo tiesiogiai prisideda keturios 
priemonės / veiklos sritys: 
 

- M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis 1.2 „Parama parodomiesiems 
projektams ir informavimo veiklai“; 

- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 
- M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos 10.1.02 „Specifinių pievų tvarkymas“ ir 10.1.14 

„Ražienų laukai per žiemą“;  
- M16 „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis 16.3 „Parama smulkių ūkio subjektų 

bendradarbiavimui“. 

 
Iki 2022 m. pabaigos 5D tikslinės srities patvirtintos paramos suma siekė beveik 16,5 mln. Eur ir sudarė 
53 proc. šiai tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėtos ir EK deklaruotos paramos suma siekė 15,8 
mln. Eur ir sudarė 50 proc. šiai tikslinei sričiai skirtos paramos. 
 
46 lentelė. 5D tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

P5 „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ 

5D 
TS 

Tikslo rodikliai* 

Priemo
nės  

Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 
2014–

2022 m., 
Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur* 

Įgyvendinim
o lygis, proc. 

T18. Žemės ūkio paskirties žemės 
ploto, kuriame vykdomos valdymo 
sutartys, susijusios su išmetamo ŠESD 
ir (arba) amoniako kiekio mažinimu, 
procentinė dalis (5D tikslinė sritis) 

M01 910 213 634 610 1 219 032 52% 

2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

M02 1 027 410 1 027 410 1 273 824 81% 

1,64% 2,55% 
M10 14 219 200 13 835 560 27 348 212 51% 

M16 328 264 250 319 1 503 669 17% 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970.  

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. 

 
Pagal M01 priemonės 1.2 veiklos sritį patvirtinta kiek daugiau nei 910 tūkst. Eur parama, o išmokėta 
634,6 tūkst. Eur parama arba 52 proc. nuo visos skirtos paramos. Didžiausias įgyvendinimo lygis 
pasiektas pagal M02 priemonę – 81 proc. M10 priemonei patvirtintų lėšų suma siekė 14,2 mln. Eur, 
išmokėtų lėšų suma – 13,8 mln. Eur, o įgyvendinimo lygis siekė 51 proc. Pagal priemonės M16 veiklos 
sritį 16.3 buvo patvirtinta 328,3 tūkst. Eur, o užbaigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 250 
tūkst. Eur (įgyvendinimo lygis siekė 17 proc.) 
 
Siekiant mažinti žemės ūkio išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekį (5D TS), 
numatytas tikslo rodiklis T18 „Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo 
sutartys, susijusios su išmetamo ŠESD ir (arba) amoniako kiekio mažinimu, procentinė dalis“.  
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47 lentelė. 5D tikslinės srities tikslo rodiklių pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 

2014 
–

2015 
m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m 
2020 

m. 
2021 

m. 
2022 

m. 
Tikslas 
2025 m. 

5D 

T18. Žemės ūkio 
paskirties žemės 
ploto, kuriame 
vykdomos valdymo 
sutartys, susijusios 
su išmetamo ŠESD ir 
(arba) amoniako 
kiekio mažinimu, 
procentinė dalis (5D 
tikslinė sritis) 

0% 1,25%  0,86% 2,11%  2,21% 2,39% 1,57% 1,64% 2,55% 

 
2014–2022 m. buvo paremtas 44 847 ha žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame vykdytos valdymo 
sutartys, susijusios su išmetamo ŠESD ir (arba) amoniako kiekio mažinimu. Remiantis Programoje 
nurodyta su kontekstu susijusio rodiklio reikšme, žemės ūkio paskirties žemės plotas Lietuvoje 2010 m. 
siekė 2 742 560 ha. Pagal šią kontekstinio rodiklio reikšmę apskaičiuotas T18 tikslo rodiklis, kuris 
nurodo, jog 2022 m. paremto žemės ploto, kuriame mažinamas žemės ūkyje išmetamas ŠESD ir 
amoniako kiekis, procentinė dalis sudarė 1,64 proc. viso Lietuvoje registruoto žemės ūkio paskirties 
žemės ploto. Lyginant 2025 m. suplanuotą rodiklio reikšmę su pasiekta, pastebėtina, kad 2022 m. buvo 
pasiekta 64 proc. suplanuotos rodiklio reikšmės. Tokį tikslo rodiklio pasiekimą lėmė pagal M10 
priemonės veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“ paremtas plotas. Pagal šią veiklą buvo planuojama 
paremti 20 tūkst. ha plotą, tačiau 2022 m. buvo paremtas 1 971 ha plotas (beveik 10 proc.), o tai lėmė 
mažesnį T18 tikslo rodiklio pasiekimą, nei planuota. M10 priemonės vertinimo26 metu nustatyta, kad 
mažesnį susidomėjimą veikla lėmė per maža kompensacinė išmoka (kuri buvo per maža atsižvelgiant į 
veiklos įgyvendinimo eigoje pakitusius reikalavimus) ir tai, kad dar viena pievoms skirta veika 
„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ buvo patrauklesnė dėl didesnės kompensacinės 
išmokos, nors dalyvavimo joje reikalavimai buvo sudėtingesni. 
 
Kiekvienos priemonės produktų rodiklių pasiekimai iki 2022 m. pab. pateikti lentelėje žemiau. 
 
48 lentelė. 5D tikslinės srities įgyvendinimas 

M01 M01 TS 5D 
  

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių 
srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai)  634 610 1 219 032 52% 

M02 M02 TS 5D  
  

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 1 027 410 1 273 824 81% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O13. Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas) 1 837 902 204% 

M10 M10 TS 5D (su tęstinais už 2007-2013 m. KPP)  
  

  Bendros viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Bendros viešosios išlaidos (EUR) 13 835 560 27 348 212 51% 

 
26 EKVI, „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 
efektyvumo vertinimas“, 2022. 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E
2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-
2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf 

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
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  Produkto rodikliai 2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  
O5. Plotas (ha) pvz., žalioji danga, tarpinių kultūrų 
auginimas, sumažintas tręšimas, ekstensyvinimas) 

44 847 70 000 64% 

M16 M16 TS 5D  
  

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (16.1–16.9 punktai) 250 319 1 503 669 17% 

Papildoma informacija  

M01 M01 TS 5D  
  

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.  
 

  O3. Paremtų veiksmų skaičius (1.2 punktas) 6   

M02 M02 TS 5D  
  

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.  
 

  O3. Paremtų veiksmų skaičius (2.1 punktas) 1 837   

M10 M10 TS 5D  
  

  Produkto rodikliai 2022 m.  
 

  O7. Paremtų sutarčių skaičius 3 177   

M16 M16 TS 5D  
  

  Produkto rodikliai 2014–2022 m.  
 

  O17. Paremtų bendradarbiavimo veiksmų skaičius (ne EIP) 
(16.3 punktas) 

3   

*Lentelėje M10 nurodytos O5 ir O7 rodiklių reikšmės atspindi tik 2022 m. reikšmę, o likę rodikliai – kumuliatyvią 
2014–2022 m. rodiklių reikšmę. 

 
2014–2022 m. pagal „minkštųjų veiklų“ priemonę M01 užbaigti 6 veiksmai, o pagal priemonę M02 
užbaigti 1 837 veiksmai. Pagal priemonei M02 išmokėtą paramą (kuri siekė 81 proc. tikslo) 
konsultavimo paslaugomis jau pasinaudojo 1 837 ūkininkai ar kiti žemės valdytojai, o tai sudarė 204 
proc. 2025 m. planuojamos rodiklio reikšmės.  
 
2022 m. buvo patvirtintos 3 177 paraiškos, skirtos įsipareigojimams pagal M10 priemonės 10.1.2 veiklą 
„Specifinių pievų tvarkymas“ ir 10.1.14 veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ vykdyti. Pagal 10.1.2 ir 10.1.14 
veiklų paraiškas paremtas plotas siekė 44 847 ha, o įgyvendinimo lygis – 64 proc. 
 
Pagal trečiosios horizontalaus pobūdžio priemonės M16 veiklos sritį 16.3 „Parama smulkių ūkio 
subjektų bendradarbiavimui“ iki 2022 m. pabaigos buvo užbaigti 3 projektai. 
 
Specialiųjų Programos rodiklių pagal šią tikslinę sritį nebuvo numatyta. 

 

1.2.6.3 Anglies dioksido išlaikymo ir sekvestracijos skatinimas (5E tikslinės srities 
įgyvendinimo analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 5E tikslinės srities, kuria siekiama skatinti anglies dioksido išlaikymą ir 
sekvestraciją žemės ūkyje ir miškininkystėje, įgyvendinimo tiesiogiai prisideda trys priemonės / veiklos 
sritys: 
 

- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 
- M08 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis 8.1 „Miško 

veisimas“; 
- M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos 10.1.03 „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ ir 

10.1.13 „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“. 
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2014–2022 m. paramos lėšos buvo patvirtintos ir išmokėtos pagal visas prie 5E tikslinės srities 
prisidedančias priemones. Patvirtina parama siekė 61,7 mln. Eur ir sudarė 65 proc. visos tikslinei sričiai 
skirtos paramos, o išmokėta ir EK deklaruota – 53,2 mln. Eur ir sudarė 64 proc. visos tikslinei sričiai 
skirtos paramos. 

 
49 lentelė. 5E tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

P5 „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ 

5E 
TS 

Tikslo rodikliai* Priemonės  Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur* 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

T19. Žemės ūkio ir miškininkystės 
paskirties žemės ploto, kuriame 
vykdomos valdymo sutartys, 
susijusios su anglies dioksido 
sekvestracija ir išsaugojimu, 
procentinė dalis (5E tikslinė sritis) 

M02  10 317 10 317 137 647 7% 

2014–2022m. Tikslas 
2025 m. 

M08  42 005 984 33 961 557 50 443 703 67% 

1,48% 0,43% M10  19 682 735 19 240 414 31 961 687 60% 

* Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. 

 
Mažiausia pažanga pasiekta pagal M02 priemonę, jai patvirtinta ir išmokėta 10,3 tūkst. Eur – 7 proc. 
Programoje suplanuotų lėšų. Didžiausia pažanga pasiekta įgyvendinant M08 priemonės 8.1 veiklos sritį, 
pagal kurią patvirtinta 42 mln. Eur, o išmokėta 34 mln. Eur ir įgyvendinimo lygis siekia 67 proc. Pagal 
priemonę M10 patvirtinta 19,7 mln. Eur, o išmokėta 19,2 mln. Eur, o tai sudaro 60 proc. Programoje 
suplanuotų lėšų. 
 
Siekiant skatinti anglies dioksido išlaikymą ir sekvestraciją žemės ūkyje ir miškininkystėje (5E TS), 
numatytas tikslo rodiklis T19 „Žemės ūkio ir miškininkystės paskirties žemės ploto, kuriame 
vykdomos valdymo sutartys, susijusios su anglies dioksido sekvestracija ir išsaugojimu, procentinė 
dalis“, susijęs su priemonės M08 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ 
produkto rodikliu „Mišku apželdintos žemės plotas (ha)“ bei priemonės M10 veiklų 10.1.03 
„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, 10.1.13 „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ produkto 
rodikliu „Plotas (ha), susijęs su agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities anglies dioksido sekvestracijos 
priemonėmis“.  
 
50 lentelė. 5E tikslinės srities tikslo rodiklių pasiekimas 

Tikslo rodiklis 

2014 
–

2015 
m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
2021 

m. 
2022 

m. 
Tikslas 
2025 m. 

T19. Žemės ūkio ir 
miškininkystės 
paskirties žemės ploto, 
kuriame vykdomos 
valdymo sutartys, 
susijusios su anglies 
dioksido sekvestracija ir 
išsaugojimu, procentinė 
dalis (5E tikslinė sritis) 

0% 0,51% 1,01% 1,85%  2,4% 2,67% 1,25% 1,48% 0,43% 
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2022 m. pagal šias priemones buvo paremtas 73 811 ha žemės ūkio ir miškininkystės paskirties žemės 
plotas, kuriame tiesiogiai buvo prisidedama prie anglies dioksido sekvestracijos ir išsaugojimo. 
Remiantis Programoje pateiktais su kontekstu susijusiais rodikliais, žemės ūkio paskirties žemės plotas 
Lietuvoje siekia 2 742 560 ha, o miško ir kitos miškingos žemės plotas – 2 249 000 ha., todėl plotas, 
kuriame prisidedama prie anglies dioksido sekvestracijos ir išlaikymo, sudarė 1,48 proc. viso Lietuvoje 
registruoto žemės ūkio ir miškininkystės paskirties žemės ploto. Pažymėtina, jog 2022 m. pasiekta 
rodiklio reikšmė viršija 2025 m. siektiną tikslo reikšmę.  
 
Kiekvienos priemonės produktų rodiklių pasiekimai iki 2022 m. pabaigos pateikti lentelėje žemiau.  
 
51 lentelė. 5E tikslinės srities įgyvendinimas 

M02 M02 TS 5E 

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 
2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 10 317 137 647 7% 

Produkto rodikliai 
2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O13. Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 
punktas) 

17 95 18% 

M08 M08 TS 5E (su tęstiniais už 2007-2013 m. KPP)    

Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 
2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O1. Bendros viešosios išlaidos (EUR) (tik naujai 
apželdinimam mišku plotui skirtos viešosios 
išlaidos) (Eur) (8.1 punktas) 

8 482 704 

50 443 703 67% O1. Bendros viešosios išlaidos (EUR) (jau anksčiau 
mišku apželdintam plotui skirtos viešosios išlaidos, 
įskaitant įsipareigojimus pagal 2007–2013 m. KPP 
ir 2004–2006) (Eur) (8.1 punktas) 

25 471 844 

Produkto rodikliai 
2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

 O5. Mišku apželdintos žemės plotas (ha) (tik naujai 
mišku apželdintas žemės plotas pagal 2014–2020 
m. KPP paraiškas) (8.1 punktas) 

3 906 5 300 74% 

 O5. Mišku apželdintos žemės plotas (ha) (pagal 
2007–2013 m. KPP mišku apželdinto ploto 
palaikymui) (8.1 punktas) 

22 435 (tik 2022 m.) - - 

M10 M10 TS 5E (su tęstiniais už 2007-2013 m. KPP)       
Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 

2014–2022 m. Tikslas 2025 m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

O1. Bendros viešosios išlaidos (EUR) (10.1 punktas) 19 240 414 31 961 687 60% 

Produkto rodikliai 
2022 m. Tikslas 2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

O5. Plotas (ha), susijęs su agrarinės aplinkosaugos 
ir klimato srities anglies dioksido sekvestracijos 
priemonėmis (10.1 punktas) 

47 470 16 000 297 % 

M02 M02 TS 5E     

Produkto rodikliai 2014–2022 m.   

O3. Paremtų veiksmų skaičius (2.1 punktas) 17   

M08 M08 TS 5E (su tęstiniais už 2007-2013 m. KPP)     

Produkto rodikliai 2014–2022 m   

O4. Paremtų valdų / paramos gavėjų skaičius (tik 
naujai paramą miško įveisimui gavusiųjų skaičius) 
(8.1 punktas) 

785   

 2022 m.   

O4. Paremtų valdų / paramos gavėjų skaičius 
(paramos gavėjų, kuriems mokamos kasmetinės 

3 271   
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išmokos už jau įveistą mišką, skaičius) 
(8.1 punktas) 

M10 M10 TS 5E      

Produkto rodikliai 2022 m   

O7. Paremtų sutarčių skaičius (10.1 punktas) 2 037   

 
2014–2022 m. pagal M02 priemonę, skirtą konsultavimui, buvo paremta 17 veiksmų. Pagal priemonei 
patvirtintą paramą (kuri siekė 7 proc. tikslo) konsultavimo paslaugomis pasinaudojo 17 žemės ar miškų 
valdytojai (tai sudarė 18 proc. tikslo).  
 
2014–2022 m. paramą miško įveisimui gavo 785 valdos, o naujai mišku apželdintos žemės plotas sudarė 
3 906 ha. Jiems išmokėta beveik 8,5 mln. Eur paramos. Paramos gavėjų, kuriems mokamos išmokos už 
jau anksčiau įveistą mišką, skaičius siekė 3 271 valdą (įskaitant ir tęstinius įsipareigojimus pagal 2007–
2013 m. KPP). Pagal 2007–2013 m. KPP įsipareigojimus mišku apželdintos žemės plotas siekė 22,4 
tūkst. ha. Vertinant naujai mišku apželdintą žemės plotą tik pagal 2014–2020 m. KPP paraiškas, pasiekta 
74 proc. tikslo (3 906 ha). Veiklos sritis nesulaukė tokio pareiškėjų aktyvumo kaip buvo planuota 
Programos rengimo metu. Pagrindinėmis to priežastimis laikoma tai, kad 1) iš potencialių pareiškėjų 
buvo išbrauktos miškų urėdijos (reglamento nuostata); 2) nuo 2004 m. buvo pradėtas miško įveisimo 
finansavimas ES lėšomis, todėl dauguma norinčių veisti mišką jau pasinaudojo galimybe ir 3) žemės 
plotas, kuriame galima veisti mišką, yra baigtinis ir konkuruoja su žemės ūkiui veiklai naudojamais 
plotais.27 
 
Prie anglies dioksido išlaikymo žemės ūkyje taip pat prisidėjo veiksmai pagal M10 priemonės veiklas 
10.1.03 „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ ir 10.1.13 „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, 
pagal šias veiklas 2022 m. parama buvo skirta 2 037 paramos gavėjams ir paremtas 47 470 ha plotas. 
Vertinant paremtą plotą 2025 m. tikslas yra pasiektas ir viršytas.  
 
Specialiųjų Programos rodiklių pagal šią tikslinę sritį nebuvo numatyta. 
 

1.2.7 6 prioritetas. Ekonominės plėtros ir socialinės įtraukties skatinimas 

Programos šeštasis prioritetas (P6) skirtas socialinės įtraukties skatinimui, skurdo mažinimui ir 
ekonominės plėtros kaimo vietovėse skatinimui. Šį prioritetą sudaro trys tikslinės sritys: 
 

- 6A: veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo 
palengvinimas; 

- 6B: vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas; 
- 6C: prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų (IRT) didinimas, jų naudojimo 

skatinimas ir kokybės gerinimas kaimo vietovėse. 
 
2014–2022 m. buvo įgyvendinta 1 790 projektų, skirtų ne žemės ūkio veiklos verslo plėtojimui kaime. 
Taip pat toliau buvo remiami veiksmai, kuriais gerinamos paslaugos ir infrastruktūra (įskaitant ir 
kultūrinį bei gamtinį paveldą) kaimo vietovėse – įgyvendinti 8 262 projektai. 2022 m. pabaigoje 
gyventojų, kurie naudojosi geresnėmis paslaugomis ir infrastruktūra, skaičius siekė 348 452 asmenis 
(arba 33 proc. visų kaimo gyventojų).  
 
Pagal 2B TS įgyvendinamos 49 vietos plėtros strategijos (46 kaimo vietovių ir 3 dvisektorės, 
finansuojamos iš EŽŪFKP ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF). Gyventojų 
skaičius, tenkantis VVG, siekia 1 075 726 asmenis ir apima visus Lietuvos kaimo vietovėse gyvenančius 
žmones.  
 

 
27 Priemonių kuratorių apklausos metu gauta informacija. 
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2014–2022 m. pagal šeštąjį prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 327,6 mln. ir sudarė 92 proc. visam 
programavimo laikotarpiui prioritetui skirto finansavimo28. Iki 2022 m. pabaigos pagal šeštąjį prioritetą 
išmokėtos paramos suma siekė 259,5 mln. Eur (73 proc. prioritetui skirto finansavimo). Baigtiems 
projektams išmokėta ir EK deklaruota 221 mln. Eur (62 proc. prioritetui skirto finansavimo). 
 

1.2.7.1 Mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, darbo vietų kūrimo palengvinimas (6A 
tikslinės srities įgyvendinimo analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 6A tikslinės srities, kuria siekiama palengvinti sąlygas veiklos 
įvairinimui, mažųjų įmonių kūrimui ir plėtojimui, taip pat darbo vietų kūrimui kaime, įgyvendinimo turi 
prisidėti keturios priemonės / veiklos sritys: 
 

- M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“; 
- M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“; 
- M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis 6.2 „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo 

vietovėse“ ir veiklos srities 6.4 „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir 
plėtoti“ veikla 6.4.1 „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“; 

- M21 „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. 

 
2014–2022 m. patvirtinta parama siekė beveik 113,2 mln. Eur ir sudarė 81 proc. visos tikslinei sričiai 
skirtos paramos, o išmokėta parama siekė beveik 86,9 mln. Eur (62 proc. visos tikslinei sričiai skirtos 
paramos). Baigtiems projektams išmokėtos paramos suma siekė beveik 67,8 mln. Eur ir sudarė 49 proc. 
visos tikslinei sričiai skirtos paramos. 
 
52 lentelė. 6A tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

  P6 „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“  

6A 
TS 
  

Tikslo rodikliai* Priemonės Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 

2014–2025 
m., Eur* 

Įgyven
dinimo 

lygis, 
proc. 

T20. Sukurtos darbo vietos 
įgyvendinant remiamus projektus (6A 
tikslinė sritis)  

M01 385 853 213 752 2 936 679 7% 

2014–2022 m. Tikslas 2025 m. M02 30 008 30 008 336 765 9% 

2 976 2 985 
M06 

111 454 090 
66 192 320*

** 
132 479 825 50% 

M21 1 370 236 1 370 236 3 541 793 39% 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. 

*** Priemonei M06 lentelėje nurodyta išmokėta parama skiriasi nuo šios ataskaitos 1.1 dalies 4 lentelėje 
nurodyta išmokėta ir EK deklaruota parama dėl to, kad pagal priemonę išmokėtos papildomo nacionalinio 
finansavimo lėšos nėra deklaruojamos EK. 

 
Pagal priemonę M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ patvirtintiems projektams skirta 
385 tūkst. Eur, o išmokėta ir EK deklaruota 213,8 tūkst. Eur. Pagal priemonę M02 konsultacijoms verslo 
kūrimo ir plėtojimo kaime klausimais buvo patvirtinta ir išmokėta bei EK deklaruota 30 tūkst. Eur 
parama. Pagal priemonę M06 planuojamiems įgyvendinti alternatyviems žemės ūkio veiklai projektams 
patvirtinta parama siekė 111,5 mln. Eur (84 proc. skirtos paramos), o išmokėta – 85,3 mln. Eur (64 proc. 

 
28 6 prioritetui skirta 357 095 737 Eur. 
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skirtos paramos), tačiau EK deklaruota – 59,5 mln. (50 proc. skirtos paramos), nes likusios lėšos yra 
išmokėtos kaip avansas ir nėra deklaruojamos EK, kol projektai nėra užbaigti, o taip pat EK nėra 
deklaruojamos papildomos nacionalinio finansavimo lėšos.  
 
Siekiant skatinti veiklos įvairinimą, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtrą, taip pat darbo vietų kūrimą kaimo 
vietovėse (6A TS), buvo numatytas tikslo rodiklis T20 „Sukurtos darbo vietos įgyvendinant remiamus 
projektus“. 2014–2022 m. laikotarpiu įgyvendintose projektuose buvo sukurtos 2 976 darbo vietos ir 
buvo pasiekta 99,7 proc. siektino tikslo. Lyginant su 2014–2020 m. laikotarpiu sukurtų darbo vietų 
skaičius išaugo beveik du kartus (1 255 darbo vietomis). 
 
53 lentelė. 6A tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 
2014 –

2016 m. 
2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

2020 
m. 

2021 
m. 

2022 
m. 

Tikslas 
2025 m. 

6A 

T20. Sukurtos 
darbo vietos 
įgyvendinant 

remiamus 
projektus (6A 
tikslinė sritis) 

0 0 7 53 273 726 1 730 2 976 2 985 

 
Kiekvienos priemonės produktų rodiklių pasiekimai iki 2022 m. pabaigos pateikti lentelėje žemiau. 
 
54 lentelė. 6A tikslinės srities įgyvendinimas  

M01 M01 TS 6A       

  
Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m.  Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių 
srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai)  

213 751 2 936 679 7% 

  
Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

  
O12. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų 
dalyvių skaičius  

2 706 45 000 6% 

  
O2. Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos 
viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui 

213 751 2 117 647 10% 

M02 M02 TS 6A       

  
Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 

2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai) 30 008 336 765 9% 

  
Produkto rodikliai 

2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O13. Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas) 35 252 14% 

M06 M06 TS 6A       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) 66 192 320 132 479 825 50% 

  Produkto rodikliai 2014–2022 m. Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O4. Paramos gavėjų (valdų), gaunančių paramą verslui 
pradėti / paramą investicijoms ne žemės ūkio veiklai vykdyti 
kaimo vietovėse, skaičius (6.2 ir 6.4 punktai) 

1 787 1 924 93% 

  
O2. Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų) 104 952 411 220 677 450 48% 

M21 M21 TS 2A 
   

 Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 m. 
Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

 O1. Bendros viešosios išlaidos (Eur) 1 370 236 3 541 793 39% 
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 Produkto rodikliai 2014–2022 m. 
Tikslas 2025 

m. 
Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

 O4. Remiamų MVĮ skaičius 186 514 45% 

 
M01 M01 TS 6A   

  

Produkto rodikliai 2014–2022 m. 
  

O3. Veiksmų, kuriais prisidedama prie profesinio mokymo ir 
įgūdžių įgijimo, skaičius (1.1 punktas) 

14   

  O3. Veiksmų, kuriais prisidedama prie parodomųjų projektų 
ir informavimo veiklos, skaičius (1.2 punktas) 

0   

  O11. Mokymų dienų skaičius (1.1 punktas) 364   

M02 M02 TS 6A   
  

Produkto rodikliai 2014–2022 m. 
  

O3. Veiksmų, kuriais padedama pasinaudoti konsultavimo 
paslaugomis, skaičius (2.1 punktas) 

35   

M06 M06 TS 6A   
  

Produkto rodikliai 2014–2022 m. 
  

O3. Veiksmų, kuriais remiama ekonominės veiklos pradžia 
kaimo vietovėse ir ekonominės veiklos kūrimas ir plėtra, 
skaičius (6.2, 6.4. punktai)  

1 790   

 
Įgyvendinant priemonės M01 veiklos sritį 1.1, skirtą mokymams, buvo paremta 14 veiksmų. Jų 
įgyvendinimui išmokėta ir EK deklaruota beveik 213,8 tūkst. Eur parama. Buvo suorganizuotos 364 
mokymų dienos, o juose dalyvavo 2 706 asmenys, 1 013 asmenų daugiau nei 2021 m., tačiau pasiekta 
tik 6 proc. siektinos reikšmės. Organizuoti mokymai susiję su buhalterine apskaita ir mokesčiais, 
finansinės veiklos organizavimu, kaimo verslais, saulės, vėjo ir geoterminės energijos sistemų 
panaudojimu, verslumo ugdymu29. Pagal konsultavimo priemonę M02 buvo konsultuoti 35 paramos 
gavėjai (14 proc. tikslo). Šioms konsultacijoms išmokėta 30 tūkst. Eur.  
 
2014–2022 m. pagal priemonę M06 buvo įgyvendinamas 2 441 projektas. 2 179 projektai įgyvendinami 
pagal 6.2 veiklos sritį (jiems išmokėta 53,9 mln. Eur), iš jų 1 604 projektai yra užbaigti (jiems išmokėta 
40 mln. Eur). 262 projektai įgyvendinami pagal 6.4.1 veiklą (jiems išmokėta 31,4 mln.), iš jų užbaigti 186 
projektai (jiems išmokėta 25,6 mln. Eur). Lyginant su 2021 m., pagal verslo kaime pradžiai skirtą 6.2 
veiklos sritį 2022 m. buvo užbaigta 653 projektais daugiau, pagal 6.4 veiklą, skirtą investicijoms 
ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, 65 projektais daugiau. Pagal 6.2 veiklos sritį daugiausia (1 135 
arba beveik 71 proc.) projektų buvo įgyvendinta paslaugų srityje, pavyzdžiui, buvo kuriamos paslaugos 
statybos sektoriuje, administravimo ir aptarnavimo, transporto, turizmo ir kt. srityse. 25 proc. projektų 
(405) buvo įgyvendinta pramonėje (pvz., gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo 
medžiagų gamyba, baldų gamyba, kepyklos ir miltinių produktų gamyba).  
 
Pagal 6.4.1 daugiausia projektų (apie 60 proc.) taip pat buvo įgyvendinta paslaugų srityje, pavyzdžiui, 
apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje (poilsiautojų ir kitos trumpalaikės apgyvendinimo veiklos 
paslaugos, pagaminto valgio tiekimas), statybų sektoriuje (pvz., statinių nugriovimas ir statybvietės 
paruošimas, statybos baigimas ir apdaila) bei meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo srityje. 
Kiek daugiau nei trečdalis projektų (36 proc.) įgyvendinti pramonės srityje (pvz., baldų gamyba, 
medienos apdirbimas, medienos gaminių gamyba, metalo apdirbimas, metalo gaminių gamyba, 
plastikinių gaminių gamyba). 
 
Baigtiems projektams pagal abi veiklos sritis skirtos viešosios išlaidos sudarė 66 mln. Eur. Bendra 
įgyvendintų projektų investicijų suma siekė beveik 105 mln. Eur. Pagal 6.4.1 veiklą numatytas paramos 
intensyvumas yra 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o didžiausia galima viešosios paramos suma 

 
29 Smart Continent (2021), „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtaka socialinės įtraukties skatinimui, skurdo 
mažinimui ir ekonominei plėtrai kaimo vietovėse“. Galutinė ataskaita: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/20211028_6P%20vertinimo%20galutine%20ataskaita(1).pdf  

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/20211028_6P%20vertinimo%20galutine%20ataskaita(1).pdf
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vienam projektui – 200 tūkst. Eur. Projektus įgyvendinantys pareiškėjai prie projekto įgyvendinimo 
privalo prisidėti nuosavomis ar skolintomis lėšomis. 
 
Įgyvendinant priemonę M21 parama buvo suteikta 186 MVĮ (45 proc. tikslo), o išmokėta ir EK 
deklaruota parama siekė 1,37 mln. Eur (39 proc. tikslo). Atsižvelgiant į tai, kad pagal reglamento 
Nr. 1305/2013 39b straipsnį priemonės M21 įgyvendinimas nenumatytas 2022 ir vėlesniais metais, o 
pagal 2020 m. ir 2021 m. surinktas ir įvertintas paraiškas dalis priemonės paramos lėšų liko 
neišmokėtos, 2022 m. šiai priemonei skirtas finansavimas buvo sumažintas 1,6 mln. Eur (lėšos iš šios 
priemonės buvo perskirstytos naujai 17.3 veiklos sričiai).  
 
Pagal 6A tikslinę sritį buvo numatyti aštuoni specialieji (konkretūs) Programos rodikliai, matuojantys 
paramos gavėjų skaičių pagal projektų veiklos sritis (paslaugas, pramonę, prekybą ir kitas). Pažanga, 
lyginant su 2021 m., pagal užbaigtų projektų skaičių buvo padaryta pagal 6 rodiklius iš 8 (SO10.3; 
SO10.1; SO10.2; SO11.3; SO11.1; SO11.2). Rodiklių SO10.4 ir SO11.4 reikšmės per metus nepakito. 
Rodiklių SO10.3 ir SO10.1 siektinos reikšmės buvo pasiektos ir viršytos. Atkreiptinas dėmesys, kad 
projektai prekybos ir kitose srityse įgyvendinami mažesniu mastu nei planuota, kaip ir buvo minėta, 
daugiausiai projektai įgyvendinami paslaugų ir pramonės srityse. 
 
55 lentelė. 6A TS konkrečių produkto rodiklių įgyvendinimas 

Priemonė Rodiklio pavadinimas Pasiekimas 

2014–2022 
m. 

Siektina 

reikšmė 2025 

m. 

Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

M06 „Ūkio ir 
verslo plėtra“ 

veiklos sritis 6.2 

„Parama 

ekonominės 

veiklos pradžiai 
kaimo vietovėse“ 

SO10.3. Paramos gavėjų skaičius pagal 
projektų veiklos sritis – paslaugos (M06.2) 

1 134 584 194% 

SO10.4. Paramos gavėjų skaičius pagal 

projektų veiklos sritis – kita (M06.2) 

4 305 1% 

SO10.1. Paramos gavėjų skaičius pagal 

projektų veiklos sritis – pramonė (M06.2) 
404 367 110% 

SO10.2. Paramos gavėjų skaičius pagal 
projektų veiklos sritis – prekyba (M06.2) 

62 150 41% 

M06 „Ūkio ir 

verslo plėtra“ 

veiklos sritis 6.4.1 

„Parama 
investicijoms, 

skirtoms 

ekonominės 

veiklos kūrimui ir 

plėtrai“ 

SO11.3. Paramos gavėjų skaičius pagal 

projektų veiklos sritis – paslaugos (M06.4.1) 

107 161 66% 

SO11.4. Paramos gavėjų skaičius pagal 

projektų veiklos sritis – kita (M06.4.1) 

5 126 4% 

SO11.1. Paramos gavėjų skaičius pagal 
projektų veiklos sritis – pramonė (M06.4.1) 

67 157 43% 

SO11.2. Paramos gavėjų skaičius pagal 

projektų veiklos sritis – prekyba (M06.4.1) 

7 74 9% 

 

1.2.7.2 Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas (6B tikslinės srities įgyvendinimo 
analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 6B tikslinės srities, kuria siekiama skatinti vietos plėtrą kaimo vietovėse, 
įgyvendinimo turi prisidėti dvi priemonės / veiklos sritys: 
 

- M07 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritys 7.2 „Parama 
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (parama investicijoms į visų rūšių 
mažos apimties infrastruktūrą – regioninis planavimas; parama asbestinių stogų dangos 
keitimui; parama vietiniams keliams) ir 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos 
paveldą, kraštovaizdį (parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį – 
regioninis projektų planavimas; tradicinių amatų centrų plėtra); 

- M19 „LEADER programa“. 
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Iki 2022 m. pabaigos patvirtina parama siekė beveik 210 mln. Eur ir sudarė 98 proc. visos tikslinei sričiai 
skirtos paramos, išmokėta parama siekė 168,2 mln. Eur (79 proc. tikslinei sričiai skirtos paramos), EK 
deklaruota – 154,3 mln. Eur (72 proc. tikslinei sričiai skirtos paramos). Baigtiems projektams išmokėta 
ir EK deklaruota – 148 mln. Eur (70 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos). 
 
56 lentelė. 6B tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

  
6B 
TS 
  

P6 „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ 

Tikslo rodikliai* Priemonės Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 

2014–2022 
m., Eur** 

Skirta 
parama 
2014–

2025 m., Eur* 

Įgyvendinimo 
lygis, proc.   

Bendras gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis, skaičius 

M07 78 479 372 69 717 363 78 290742 89% 

2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

348 452 150 000 

T21. Kaimo gyventojų, kuriems 
taikomos vietos plėtros 
strategijos, procentinė dalis (6B 
tikslinė sritis) 

2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

102,3% 100% 

Kaimo gyventojų, kuriems 
taikomos vietos plėtros 
strategijos, skaičius (6B tikslinė 
sritis)  

2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

M19 
131 

414 754 
79 088 420 135 078 735 59% 

  

1 075 726 1 051 768 

T22. Kaimo gyventojų, kurie 
naudojasi geresnėmis 
paslaugomis / infrastruktūra, 
procentinė dalis (6B tikslinė 
sritis) 

 

2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

Iš jų EURI 11 680 0000 1 532 299 11 680 000 13% 

33,1% 14,26% 

T23. Sukurtos darbo vietos 
įgyvendinant remiamus 
projektus (LEADER) (6B tikslinė 
sritis) 

 

2014–
2022 m. 

Tikslas 2025 
m. 

1 369 1 104 

*Šioje ir kitose lentelėse siektinos rodiklių reikšmės ir skirtos paramos suma nurodytos vadovaujantis Programos 
14.2 versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 

**Baigtiems projektams išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK. Lyginant su šios ataskaitos 1.1 dalies 4 
lentelėje pateiktais duomenimis, išmokėta parama, kuri buvo deklaruota EK, pagal kai kurias priemones gali 
skirtis, nes šioje lentelėje nurodyta užbaigtiems projektams išmokėta parama, o 4 lentelėje visiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota parama. 

 
2014–2022 m. pagal priemonę M07 patvirtinta visa skirta paramos suma, o išmokėta ir EK deklaruota 
69,7 mln. Eur, t. y. 89 proc. skirtos paramos. Pagal priemonę M19 „LEADER programa“ patvirtinta 
parama siekė 131,4 mln. Eur (97 proc. skirtos paramos), iš kurių beveik 11,7 mln. Eur EURI lėšos, o 
baigtiems projektams išmokėta beveik 79,1 mln. Eur – 59 proc. skirtos paramos.  
 
Siekiant skatinti vietos plėtrą kaimo vietovėse (6B TS), numatyti trys tikslo rodikliai.  
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57 lentelė. 6B tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

T
S 

Tikslo 
rodiklis 

201
4 m. 

2015 m
. 

2016 m
. 

2017 m
. 

2018 m
. 

2019 
m. 

2020 
m. 

2021 
m. 

2022 
m. 

Tikslas 
2025 m

. 

6
B 

T21. Kaimo 
gyventojų, 
kuriems 
taikomos 
vietos plėtros 
strategijos, 
procentinė 
dalis (6B 
tikslinė 
sritis) 

0% 0% 102,3% 102,3% 102,3% 
102,3

% 
102,3

% 
102,3

% 
102,3

% 
100% 

T22. Kaimo 
gyventojų, 
kurie 
naudojasi 
geresnėmis 
paslaugomis 
/ 
infrastruktūr
a, procentinė 
dalis (6B 
tikslinė 
sritis) 

0% 0,01% 0,25% 6,56% 11,28% 
25,62

% 
27,31

% 
29,0% 33,1% 14,26% 

T23. 
Sukurtos 
darbo vietos 
įgyvendinant 
remiamus 
projektus 
(LEADER) 
(6B tikslinė 
sritis) 

0 0 0 0 6 164 463 848 1 369 1 104 

 
Tikslo rodiklis T21 „Kaimo gyventojų, kuriems taikomos vietos plėtros strategijos, procentinė dalis“ 
yra susietas su priemonės M19 „LEADER programa“ produkto rodikliu „Gyventojų skaičius, tenkantis 
VVG“. Iki 2016 m. pabaigos gyventojų, kuriems taikomos vietos plėtros strategijos, skaičius Lietuvoje 
siekė 1 075 026 žmones ir apėmė visus Lietuvos kaimo vietovių bei kelių mažų miestelių gyventojus. 
Nuo 2016 m. rodiklis viršija 100 procentų ir jo pasiekimas lygus 102,3 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad 
šio rodiklio tikslas Programoje bei jo pasiekimas, nustatytas patvirtinus VPS, neperskaičiuojamas 
atsižvelgiant į kasmet faktiškai mažėjantį gyventojų skaičių. 
 
Tikslo rodiklis T22 „Kaimo gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, 
procentinė dalis“ yra susietas su priemonės M07 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ produkto rodikliu „Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, 
skaičius“. 2014–2022 m. dėl įgyvendintų projektų geresnėmis paslaugomis ir infrastruktūra naudojosi 
348 452 gyventojai, kurie sudarė 33 proc. bendro Lietuvos kaimo gyventojų skaičiaus, todėl T22 rodiklio 
siekiama reikšmė buvo pasiekta ir viršyta.  
 
Tikslo rodiklis T23 „Sukurtos darbo vietos įgyvendinant remiamus projektus“ yra susietas su 
priemonės M19 „LEADER programa“ įgyvendinimu. Iki 2022 m. pabaigos baigtuose įgyvendinti vietos 
projektuose buvo sukurtos 1 369 naujos darbo vietos ir buvo pasiekta bei viršyta siektina tikslo reikšmė.  
 
Kiekvienos priemonės produktų rodiklių pasiekimai iki 2022 m. pabaigos pateikti lentelėje žemiau. 
 
58 lentelė. 6B tikslinės srities įgyvendinimas 

M07 M07 TS 6B       

  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–2022 
m.  

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (Eur) 69 717 363 78 290 742 89% 
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  M07 TS 6B       

  Produkto rodikliai 2014–2022 
m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O3. Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į nedidelio masto 
infrastruktūrą, įskaitant investicijas į atsinaujinančios 
energijos gamybą ir energijos taupymą, skaičius 
(7.2 punktas) 

8 232 7 050 117% 

  O3. Veiksmų, kuriais remiamos studijos / investicijos, 
susijusios su kaimo kultūriniu ir gamtiniu paveldu, įskaitant 
didelės gamtinės vertės vietoves, skaičius (7.6 punktas) 

30 45 67% 

  O15. Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra, skaičius (7.1., 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 ir 7.7 punktai) 348 452 150 000 232% 

M19 M19 TS 6B       

  Produkto rodikliai 2014–2022 
m. 

Tikslas 2025 
m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Bendros viešosios išlaidos (Eur). Parengiamoji techninė 
bendradarbiavimo parama (19.1 punktas) 430 287 1 480 000 29% 

  O1. Bendros viešosios išlaidos (EUR). Parama veiksmams 
pagal BIVP strategiją įgyvendinti (19.2 punktas) 

56 391 767 104 562 028 54% 

  O1. Bendros viešosios išlaidos (EUR). Vietos veiklos grupės 
bendradarbiavimo veiklos rengimas ir įgyvendinimas (19.3 
punktas) 

870 020 2 896 200 30% 

  O1. Bendros viešosios išlaidos (Eur). Parama einamosioms 
išlaidoms ir aktyvaus pritaikymo išlaidoms padengti 
(19.4 punktas) 

21 396 346 26 140 506 82% 

  O18. Gyventojų skaičius, tenkantis VVG 1 075 726 1 051 768 102% 

  O19. Atrinktų VVG skaičius 49 50 98% 

  Papildoma informacija       

M07 M07 TS 6B       

  Produkto rodikliai 2014–2022 
m. 

    

  O2. Bendra investicijų suma (Eur) (viešųjų ir privačiųjų) 125 961 719     

  O1. Viešosios investicijos (Eur) (7.6 punktas) 3 613 280     

  O3. Veiksmų, kuriais remiama visų rūšių mažos apimties 
infrastruktūra ir kaimo kultūros ir gamtos paveldas bei 
kraštovaizdis, skaičius (7.2, 7.6 punktai)  

8 262     

 
2014–2022 m. pagal priemonės M07 veiklos sritį 7.2 buvo paremti 8 232 veiksmai, iš jų 303 pagal 7.2.1 
veiklą „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kuria finansuojami regioninio 
planavimo projektai, skirti visuomenės paskirties pastatų rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, 
inžinerinių statinių statybai, mažųjų architektūros elementų sukūrimui ir atnaujinimui ir kt., 7 774 pagal 
7.2.2 veiklą „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ ir 155 pagal 7.2.3 veiklą „Parama vietiniams 
keliams“.  
 
Pagal priemonės M07 veiklos sritį 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 
kraštovaizdį“ buvo įgyvendinami 34 projektai, iš kurių 30 jau užbaigti įgyvendinti. Didžioji dalis – 20 
projektų, skirti tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių 
amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo 
tvirtinimo“, plėtrai. Likusieji 11 projektų (iš kurių 10 užbaigti) yra regioninio planavimo projektai, 
kuriais remiami istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę, memorialinę vertę turinčių 
nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, gamtos paveldo objektų, kraštovaizdžio elementų tvarkybos 
darbai. 
 
Pagal priemonę M07 įgyvendintų projektų naudą pajuto 348 452 kaimo gyventojai. Investicijos 
prisidėjo prie trūkstamos infrastruktūros sukūrimo ir atnaujinimo, gyvenamosios aplinkos bei 
gyvenimo kokybės gerinimo.  
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Parengus VPS, 19.1 veiklos sritis buvo įgyvendinta, o jai išmokėtų viešųjų išlaidų suma siekė daugiau 
kaip 430 tūkst. Eur (86 proc. tikslo). 2021 m. atliktu Programos keitimu, atsižvelgiant į Pereinamojo 
laikotarpio reglamento Nr. 2020/2220 nuostatas, numatyta galimybė pagal 19.1 veiklos sritį finansuoti 
projektus, skirtus naujo 2023–2027 m. laikotarpio VPS rengti, o taip pat šiai veiklos sričiai skirtas 
papildomas 980 tūkst. Eur finansavimas, dėl ko veiklos srities įgyvendinimo lygis sumažėjo iki 29 proc. 
 
Vietos plėtros projektams įgyvendinti VPS numatyta parama pagal 19.2 veiklos sritį siekia beveik 104,6 
mln. Eur ir sudaro didžiausią dalį visai priemonei M19 skirtų lėšų. Pagal šią sritį 1 852 įgyvendintiems 
projektams išmokėta suma 2014–2022 m. siekė 56,4 mln. Eur. Pagal 19.3 veiklos sritį, skirtą VVG 
bendradarbiavimo projektų rengimui ir įgyvendinimui, iki 2022 m. pabaigos 22 užbaigtų projektų buvo 
išmokėta 870 tūkst. Eur. Pagal priemonės M19 veiklos sritį 19.4, kuri yra skirta VVG veiklos išlaidoms 
ir VVG teritorijos gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, verslo subjektų, kitų kaimo plėtros dalyvių 
aktyvumo skatinimui, buvo išmokėta 21,4 mln. Eur.  
 
Įgyvendinat 19.2 veiklos sritį 3,6 mln. Eur yra skirti sumaniųjų kaimų projektams įgyvendinti. 2022 m. 
buvo patvirtintos Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės ir VVG papildė VPS, kurias įgyvendinant 
VVG kvies teikti paraiškas sumanių kaimų bandomiesiems projektams įgyvendinti. Bandomuosius 
projektus įgyvendinti kvies 15 Lietuvos VVG 30 . Beveik visi projektai (išskyrus tris) yra ne pelno 
siekiantys, daugiausia orientuoti į infrastruktūros tvarkymą, aplinkos patrauklumo didinimą, skatinant 
turizmo ir paslaugų vietos gyventojams plėtrą. Tokius tikslus savo strategijose numatė didžioji dalis 
VVG, siekdamos stipresnio vietos socialinio gyvybingumo, draugiškumo aplinkai, didesnės socialinės 
įtraukties.31 
 
19.2 ir 19.4 veiklos sritys įgyvendinamos gana sklandžiai, tačiau projektų įgyvendinimo tempą lėtina 
ekonominė situacija, susijusi su COVID-19 pandemijos padariniais ir karu Ukrainoje. Dar vienas svarbus 
veiksnys – laikotarpio pabaiga, o tai reiškia, kad lieka mažiau lėšų projektams, todėl padaugėja skundų 
dėl projektų, kurie atmetami dėl lėšų trūkumo32. Bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo spartai ir jų 
inicijavimui pagal 19.3 veiklos sritį taip pat trukdė COVID-19 pandemijos padariniai ir karas Ukrainoje. 
Pastebėtina, kad pareiškėjų aktyvumui turi įtakos ir artėjantis naujasis programavimo laikotarpis – 
didžiausias dėmesys skiriamas naujų vietos plėtros strategijų parengimui.33 
 
Pagal 6B tikslinę sritį buvo numatyti trys specialieji (konkretūs) Programos rodikliai, matuojantys 
pakeistų asbestinių dangų stogų skaičių, regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos apimties 
infrastruktūros projektų skaičių bei rekonstruotų kelių ilgį. Visų rodiklių siektinos reikšmės buvo 
pasiektos ir viršytos.  
 
59 lentelė. 6B TS konkrečių produkto rodiklių įgyvendinimas 

Priemonė Rodiklio pavadinimas Pasiekimas 

2014–2022m. 
Siektina reikšmė 

2025 m. 

Įgyvendinimo 

lygis, proc. 
M07 „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos sritis 

7.2 „Parama 

investicijoms į visų rūšių 
mažos apimties 

infrastruktūrą“  

SO12.2. Pakeistų asbestinių 

dangų stogų skaičius (M07.2) 
7 774 6 750 115% 

SO12.1. Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius (M07.2) 

313 180 174% 

SO12.3. Rekonstruotų kelių 
ilgis, km (M07.2) 

147 100 147% 

 

1.2.7.3 Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra (6C tikslinės srities įgyvendinimo 

 
30 Dzūkijos VVG, Joniškio VVG, Kaišiadorių VVG, Kupiškio VVG, Šilutės r. VVG, Molėtų VVG, Pakruojo VVG, Pasvalio r. VVG, 
Skuodo VVG, Šiaulių VVG, Šilalės VVG, Švenčionių VVG, VVG „Nemunas“, Pajūrio krašto VVG, Šiaurės Vakarų VVG. 
31 NMA informacija, https://www.nma.lt/index.php/naujienos/pirmieji-sumanaus-kaimo-projektai-jau-suplanuoti/44730  
32Priemonių kuratorių apklausos metu gauta informacija. 
33 Priemonių kuratorių apklausos metu gauta informacija. 

https://www.nma.lt/index.php/naujienos/pirmieji-sumanaus-kaimo-projektai-jau-suplanuoti/44730
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analizė) 

 
Programoje numatyta, kad prie 6C tikslinės srities, kuria siekiama didinti prieigą prie informacinių ir 
ryšių technologijų, skatinti jų naudojimą ir gerinti kokybę kaimo vietovėse, įgyvendinimo turėtų 
prisidėti priemonės M07 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis 
7.3 „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai“. 
 
Jau iki 2019 m. pabaigos pagal 6C tikslinę sritį buvo patvirtinta ir išmokėta visa šios tikslinės srities 
įgyvendinimui skirta paramos dalis. Investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir prieigą prie jos, 
įskaitant e-valdžios paslaugas, buvo vykdytos, įgyvendinant vieną projektą, kuriam ir patvirtinta bei 
išmokėta visa tikslinei sričiai numatyta paramos suma.  

 
60 lentelė. 6C tikslinės srities intervencijos logikos įgyvendinimas 

P6 „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ 

6C 
TS 

Tikslo rodikliai Priemonės  

Patvirtinta 
parama 

2014–2022 
m., Eur 

Išmokėta 
parama 
2014–

2022 m., 
Eur* 

Skirta 
parama 
2014–

2025 m., 
Eur 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

T24. Kaimo gyventojų, kurie naudojasi 
naujomis ar geresnėmis paslaugomis / 
infrastruktūra (IRT), procentinė dalis 
(6C tikslinė sritis) 
  M07  4 431 200  4 424 049  4 431 200  100%  

2014–2022 m. Tikslas 
2025 m. 

4,09% 1,90% 

* išmokėta parama, kuri buvo deklaruota Europos Komisijai. 

 
Siekiant didinti prieigą prie informacinių ir ryšių technologijų kaimo vietovėse, skatinti naudojimąsi 
technologijomis ir gerinti jų kokybę (6C TS), numatytas tikslo rodiklis T24 „Kaimo gyventojų, kurie 
naudojasi naujomis ar geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra (IRT), procentinė dalis“, kuris yra 
susietas su priemonės M07 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ produkto 
rodikliu „Gyventojų, kurie naudojasi nauja arba geresne IT infrastruktūra (pvz., plačiajuosčio interneto 
infrastruktūra), skaičius“.  

 
61 lentelė. 6C tikslinės srities tikslo rodiklio pasiekimas 

TS Tikslo rodiklis 
2014 –

2017 m. 
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Tikslas 
2025 m. 

6C 

T24. Kaimo gyventojų, 
kurie naudojasi 
naujomis ar 
geresnėmis 
paslaugomis / 
infrastruktūra (IRT), 
procentinė dalis 
(6C tikslinė sritis) 

0% 
0 % 

(4,09%) 
4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 1,90% 

* Skliaustuose nurodyta tikslo reikšmė, kuri 2018 m. buvo praktiškai pasiekta, tačiau nebuvo patvirtinta, nes 
projektas formaliai nebuvo užbaigtas.  

 
2019 m. buvo užbaigtas pagal 7.3 veiklos sritį vykdomas plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai gerinti 
skirtas projektas34 ir pasiektas bei 2 kartus viršytas tikslo rodiklis.  
 
Pirmuoju PRIP projekto etapu, įgyvendintu 2014–2015 m., buvo suprojektuota ir nutiesta daugiau nei 
485 km šviesolaidinių kabelinių linijų, prijungti 432 objektai. 2016–2018 m. įgyvendinant antrąjį PRIP-
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2, etapą, prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungta 400 objektų ir nutiesti 343 km šviesolaidinių 
linijų. Įgyvendinus abu etapus 79 029 gyventojų naudojasi nauja arba geresne IT infrastruktūra, iš jų 
įgyvendinus antrąjį PRIP-2 etapą – 43 029 gyventojai. Pasiekti rezultatai yra 2 kartus didesni. Projektas 
ir visa 6C TS įgyvendinta sėkmingai. 

 
62 lentelė. 6C tikslinės srities įgyvendinimas 

M07 M07 TS 6C       
  Visos viešosios išlaidos (pagal priemonę) 2014–

2022 m.  
Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O1. Visos viešosios išlaidos (EUR) 4 424 049 4 431 200 100% 

  Produkto rodikliai 2014–
2022m.  

Tikslas 
2025 m. 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

  O15. Gyventojų, kurie naudojasi nauja arba geresne IT 
infrastruktūra 43 029 20 000 215% 

  O3. Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą ir prieigą prie jos, įskaitant e. valdžios paslaugas, 
skaičius (7.3 punktas) 

1 1 100% 

 
Pagal 6C tikslinę sritį buvo numatytas vienas konkretus Programos rodiklis, matuojantis objektų, iki 
kurių atvestas plačiajuostis internetas, skaičių. Įgyvendinus pagal priemonės M07 veiklos sritį 7.3 
vykdytą projektą pasiektas tikslas – prijungtų objektų skaičius siekia 400. 
 
63 lentelė. 6C TS konkrečių produkto rodiklių įgyvendinimas 

Priemonė Rodiklio pavadinimas Pasiekimas 
2014–2022 

m. 

Siektina reikšmė 

2025 m. 

Įgyvendinimo 

lygis, proc. 

M07 „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos sritis 

7.3 „Parama plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrai“ 

SO13. Objektų, iki kurių 

atvestas plačiajuostis 

internetas, skaičius 

(M07.3) 

400 400 100% 
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1.3 PROGRAMOS VEIKLOS REZULTATŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Programoje pateiktame veiklos rezultatų plane nurodyti pagal kiekvieną prioritetą suplanuoti siekiami 
tikslai. Siektinų reikšmių įgyvendinimo situacija nagrinėjama prioriteto lygiu. Antrajam prioritetui 
veiklos rezultatų plane numatyti 2 rodikliai, trečiajam prioritetui – 3 rodikliai ir 1 alternatyvus rodiklis, 
ketvirtajam prioritetui – 2 rodikliai ir 1 alternatyvus rodiklis, penktajam prioritetui – 3 rodikliai, o 
šeštajam prioritetui – 3 rodikliai. Detalesnė informacija apie prioritetams numatytus rodiklius ir 
siektinas reikšmes bei 2022 m. pabaigoje pasiektus rezultatus pateikiama lentelėse, kurių pirmojoje 
nurodomi veiklos plano rodikliai, o antrojoje – papildomi rodikliai. 

 
64 lentelė. Veiklos rezultatų plano rodiklių pasiekimas 2022 m. pabaigoje 

Prioritetas 
Rodiklis ir 

matavimo vienetas 
2025 m. 

tikslas (a) 

Pasiekta 
reikšmė 
2022 m. 

2025 m. 
tikslo 

įgyvendini
mo lygis 
2022 m., 

proc. 

Papildomų 
lėšų 

koregavimas 
(b) 

Korekcij
a NGEU 

(C) 

Siekiama 
absoliučioji 

reikšmė (a-b-
c) 

P2: didinti 
ūkių 
perspektyvum
ą ir visų tipų 
žemės ūkio 
veiklos 
konkurencing
umą visuose 
regionuose, 
taip pat 
skatinti 
inovacines 
ūkių 
technologijas 
ir tvarų miškų 
valdymą 

Bendros viešosios 
išlaidos (P2) (Eur) 

1 136 
767 903 

678 667 43
7 

59,7% 57 657 000 
76 981 

077 
1 002 129 

826 

Žemės ūkio valdų, 
gaunančių paramą 
investicijoms į 
ūkio 
restruktūrizavimą, 
skaičius (2A TS) + 
Žemės ūkio valdų, 
parengusių pagal 
Programą 
remiamą verslo 
plėtros planą / 
gavusių investicijų 
jauniesiems 
ūkininkams, 
skaičius (2B TS) 

8 105 5 929 66,9% 0 10 8 095 

P3: skatinti 
maisto 
grandinės 
organizavimą, 
įskaitant 
žemės ūkio 
produktų 
perdirbimą ir 
rinkodarą, 
gyvūnų gerovę 
ir rizikos 
valdymą 
žemės ūkyje 

Bendros viešosios 
išlaidos (P3) (Eur) 

165 778 
134 

79 796 647 48,1% 0 0 165 778 134 

Žemės ūkio valdų, 
gaunančių paramą 
už dalyvavimą 
kokybės 
sistemose, vietos 
rinkose / 
trumpose tiekimo 
grandinėse ir 
gamintojų grupėse 
/ organizacijose, 
skaičius (3A TS) 

495 353 71,3% 0 0 495 

Žemės ūkio valdų, 
dalyvaujančių 
rizikos valdymo 
sistemose, 
skaičius (3B TS) 

1 620 1 888 116,5% 0 0 1 620 

P4: atkurti, 
išsaugoti ir 

Bendros viešosios 
išlaidos (P4) (Eur) 

906 914 
654 

823 975 
957 

90,9% 73 500 000 
51 250 

000 
782 164 654 
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Prioritetas 
Rodiklis ir 

matavimo vienetas 
2025 m. 

tikslas (a) 

Pasiekta 
reikšmė 
2022 m. 

2025 m. 
tikslo 

įgyvendini
mo lygis 
2022 m., 

proc. 

Papildomų 
lėšų 

koregavimas 
(b) 

Korekcij
a NGEU 

(C) 

Siekiama 
absoliučioji 

reikšmė (a-b-
c) 

pagerinti su 
žemės ūkiu ir 
miškininkyste 
susijusias 
ekosistemas 

Žemės ūkio 
paskirties žemės 
plotas, kuriame 
vykdomos 
valdymo sutartys, 
susijusios su 
biologinės 
įvairovės apsauga 
(ha) (4A TS) + 
susijusios su 
vandentvarkos 
gerinimu (ha) (4B 
TS) + susijusios su 
dirvožemio 
valdymo gerinimu 
ir (arba) 
dirvožemio 
erozijos 
prevencija (ha) 
(4C TS) 

391 150 327 021 83,6% 0 183 000 208 150 

P5: skatinti 
efektyvų 
išteklių 
naudojimą ir 
remti 
perėjimą prie 
klimato kaitai 
atsparios 
mažo anglies 
dioksido 
kiekio 
technologijų 
ekonomikos 
žemės ūkio, 
maisto ir 
miškininkystė
s sektoriuose 

Bendros viešosios 
išlaidos (P5) (Eur) 

126 090 
179 

70 554 159 56,0% 0 0 126 090 179 

Žemės ūkio ir 
miškininkystės 
paskirties žemės 
plotas, kuriame 
vykdomos 
valdymo sutartys, 
susijusios su 
anglies dioksido 
sekvestracija / 
išsaugojimu (ha) 
(5E TS) + Žemės 
ūkio paskirties 
žemės plotas, 
kuriame 
vykdomos 
valdymo sutartys, 
susijusios su 
išmetamo ŠESD ir 
(arba) amoniako 
kiekio mažinimu 
(ha) (5D TS) 

91 300 118 658 130,0% 0 0 91 300 

Investavimo į 
atsinaujinančios 
energijos gamybą 
veiksmų skaičius 
(5C TS) 

7 1 14,3% 0 0 7 

P6: skatinti 
socialinę 
įtrauktį, 
skurdo 
mažinimą ir 
ekonominę 
plėtrą kaimo 
vietovėse 

Bendros viešosios 
išlaidos (P6) (Eur) 

357 095 
737 

221 036 
147 

61,9% 20 000 000 
11 680 

000 
325 415 737 

Remiamų 
veiksmų, skirtų 
gerinti 
pagrindines 
paslaugas ir 
infrastruktūrą 
kaimo vietovėse, 
skaičius (6B ir 6C 
TS) 

7 096 8 262 116,4% 0 0 7 096 
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Prioritetas 
Rodiklis ir 

matavimo vienetas 
2025 m. 

tikslas (a) 

Pasiekta 
reikšmė 
2022 m. 

2025 m. 
tikslo 

įgyvendini
mo lygis 
2022 m., 

proc. 

Papildomų 
lėšų 

koregavimas 
(b) 

Korekcij
a NGEU 

(C) 

Siekiama 
absoliučioji 

reikšmė (a-b-
c) 

Gyventojų 
skaičius, tenkantis 
VVG (6B TS) 

1 051 
768 

1 075 726 102,3% 0 0 1 051 768 

Paaiškinimas: bendrosios viešos išlaidos – išlaidos baigtiems projektams, kurios buvo išmokėtos ir deklaruotos 
EK. 
 

65 lentelė. Alternatyvių veiklos rezultatų plano rodiklių pasiekimas 2022 m. pabaigoje 

Prioritetas 
Rodiklis ir 

matavimo vienetas 

2025 m. 
tikslas 

(a) 

Pasiekta 
reikšmė 
2022 m. 

2025 m. 
tikslo 

įgyvendinimo 
lygis 2022 m., 

proc. 

Papildomų 
lėšų 

koregavimas 
(b) 

Korekcija 
NGEU (C) 

Siektina 
absoliučioji 
reikšmė (a-

b) 

P3: skatinti 
maisto 
grandinės 
organizavimą, 
įskaitant 
žemės ūkio 
produktų 
perdirbimą ir 
rinkodarą, 
gyvūnų gerovę 
ir rizikos 
valdymą 
žemės ūkyje 

Veiksmų, kuriems 
skiriama parama 
investicijoms, 
skaičius (žemės 
ūkio valdose, 
žemės ūkio 
produktų 
perdirbimas ir 
rinkodara) (4.1 ir 
4.2 punktai) 

140 119 85,0% 0 0 140 

P4: atkurti, 
išsaugoti ir 
pagerinti su 
žemės ūkiu ir 
miškininkyste 
susijusias 
ekosistemas 

Kitų vietovių, 
kuriose esama 
didelių gamtinių 
kliūčių (13.2), ir 
kitų vietovių, 
kuriose esama 
specifinių kliūčių, 
(13.3), plotas (ha) 

860 
000 

1 133 000 131,7% 0 0 860 000 

 
Pagal antrąjį prioritetą, kuris skirtas žemės ūkio konkurencingumui ir tvariam miškų valdymui 
skatinti, veiklos rezultatų plane numatyti rodikliai „Bendros viešosios išlaidos“ ir „Žemės ūkio valdų, 
gaunančių paramą investicijoms į ūkio restruktūrizavimą, skaičius (2A TS) bei žemės ūkio valdų, 
parengusių pagal Programą remiamą verslo plėtros planą / gavusių investicijų jauniesiems ūkininkams, 
skaičius (2B TS)“.  
 
Įgyvendinus Programą (iki 2025 m. pabaigos) siekiama deklaruoti beveik 1 137 mln. Eur paramos lėšų. 
Faktiškai iki 2022 m. pabaigos baigtiems projektams EK deklaruota lėšų suma pagal antrąjį prioritetą 
siekė beveik 678,7 mln. Eur, t. y. buvo pasiekta 59,7 proc. siektinos reikšmės. Iki 2022 m. pabaigos 
viešosios išlaidos pagal antrąjį prioritetą buvo patirtos pagal visas prie 2 prioriteto prisidedančias 
priemonių veiklos sritis.  
 
Kitu antrojo prioriteto rodikliu siekiama, iki 2025 m. pabaigos paremti 8 105 valdas. Iki 2022 m. 
pabaigos buvo pasiekta beveik 70 proc. šio tikslo. Vertinant bendrai, antras prioritetas įgyvendinamas 
sėkmingai ir įvertinus pastarųjų metų pažangą bei padidintą prioritetui skiriamų lėšų sumą, tikėtina, 
kad siekiami tikslai bus įgyvendinti. 
 
Pagal trečiąjį prioritetą, kuris skirtas maisto tiekimo grandinių organizavimo skatinimui, veiklos 
rezultatų plane numatyti rodikliai „Bendros viešosios išlaidos“, „Žemės ūkio valdų, gaunančių paramą 
už dalyvavimą kokybės sistemose, vietos rinkose / trumpose tiekimo grandinėse ir gamintojų grupėse 
/ organizacijose, skaičius (3A TS)“, „Žemės ūkio valdų, dalyvaujančių rizikos valdymo sistemose, 
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skaičius (3B TS)“ bei papildomas rodiklis „Veiksmų, kuriems skiriama parama investicijoms, skaičius 
(žemės ūkio valdose, žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara)“.  
 
Iki 2025 m. pabaigos numatyta Europos Komisijai deklaruoti beveik 165,8 mln. Eur. Faktiškai iki 2022 
m. pabaigos baigtiems projektams EK deklaruota lėšų suma pagal trečiąjį prioritetą siekė 79,8 mln. Eur, 
t. y. buvo pasiekta 48,1 proc. siektinos reikšmės. 2022 m. pagal priemones M05 „Gaivalinių nelaimių 
ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės 
veiklos vykdymas“, M09 „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ bei M16 „Bendradarbiavimas“ 
išmokėtos paramos mastas ribotas. Atsižvelgiant į pagal priemones patvirtintą paramos mastą, galima 
prognozuoti, kad M05 ir M09 priemonės bus įgyvendintos sėkmingai (patvirtinta parama atitinkamai 
siekė 75 ir 84 proc.), tačiau pagal M16 patvirtinta parama siekia 28 proc., todėl egzistuoja rizika, kad 
2025 m. tikslas nebus pasiektas pilna apimtimi.  
 
Iki 2025 m. pabaigos numatyta užtikrinti, kad 495 valdos dalyvautų kokybės sistemose, vietos rinkose, 
trumpose tiekimo grandinėse ir gamintojų grupėse. Faktiškai iki 2022 m. pabaigos buvo paremtos 353 
valdos, t. y. 71,3 proc. tikslo. Vadovaujantis dabartiniais rodiklio kitimo tempais, egzistuoja rizika, kad 
planuojamas rodiklio reikšmės tikslas nebus pasiektas pilna apimtimi. 
 
Kito šio prioriteto rodiklio tikslas pasiekti, kad iki 2025 m. pabaigos paremtų valdų skaičius, kurios 
dalyvauja rizikos valdymo sistemose, būtų 1 620 (3B TS). Faktiškai iki 2022 m. pabaigos pagal rizikos 
valdymui skirtas priemones M17 ir M05 paramą gavo 1 888 valdos, t. y. buvo pasiektas ir viršytas 
2025 m. tikslas.  
 
Trečiajam prioritetui numatytas dar vienas – alternatyvus – veiklos rezultatų plano rodiklis. Juo 
matuojamas paremtų veiksmų, skiriant paramą investicijoms žemės ūkio valdose, žemės ūkio produktų 
perdirbimui ir rinkodarai, skaičius. Iki 2025 m. pabaigos numatyta paremti 140 tokių veiksmų. 
Atkreiptinas dėmesys, kad KPP 7.2 dalyje numatyta rodiklio siektina reikšmė yra 119, kai tuo tarpu, KPP 
11.1.3 dalyje nurodyta siektina reikšmė yra 140. Tikėtina, kad 7.2 dalyje nurodyta siektina reikšmė dėl 
techninės klaidos liko neatnaujinta, todėl siūloma sekančiu Programos keitimu patikslinti siektiną 
rodiklio reikšmę, nurodytą KPP 7.2 dalyje. Faktiškai, iki 2022 m. pabaigos buvo paremti, t. y., baigta 
įgyvendinti 119 projektų, t. y. 85 proc. siektinos reikšmės. Iš paremtų 119 projektų 49 projektai buvo 
skirti investicijoms į žemės ūkio valdas pagal veiklos sritį 4.1, „Parama investicijoms į žemės ūkio 
valdas“, o 70 projektų – investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą pagal priemonės 
veiklos sritį 4.2 „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.  
 
Pagal ketvirtąjį prioritetą, kuris skirtas su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusių ekosistemų 
atkūrimui, išsaugojimui ir pagerinimui, veiklos rezultatų plane numatyti rodikliai „Bendros viešosios 
išlaidos“ ir „Žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su 
biologinės įvairovės apsauga (4A TS), susijusios su vandentvarkos gerinimu (4B TS) ir susijusios su 
dirvožemio valdymo gerinimu ir (arba) dirvožemio erozijos prevencija (4C TS) (ha)“ bei papildomas 
rodiklis „Kitų vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, ir kitų vietovių, kuriose esama specifinių 
kliūčių, plotas (ha)“.  
 
Iki 2025 m. pabaigos suplanuotos viešosios išlaidos ketvirtajam prioritetui yra beveik 907 mln. Eur 
paramos lėšų. Iki 2022 m. pabaigos pagal ketvirtąjį prioritetą buvo išmokėta beveik 824 mln. Eur, t. y. 
buvo pasiekta 91 proc. siektinos reikšmės.  
 
Iki 2025 m. pabaigos kasmet pagal ketvirtąjį prioritetą planuojama paremti 391 tūkst. ha plotą, kuriame 
būtų vykdomos valdymo sutartys, susijusios su biologinės įvairovės išsaugojimu, vandentvarkos 
gerinimu ir dirvožemio valdymo gerinimu bei dirvožemio erozijos prevencija. Faktiškai 2022 m. buvo 
paremtas 327 tūkst. ha plotas, kuriame tiesiogiai prisidedama prie biologinės įvairovės išsaugojimo, 
vandentvarkos gerinimo ir dirvožemio erozijos mažinimo, t. y. siekiama reikšmė buvo įgyvendinta 
83,6 proc. apimtimi.  
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Ketvirtajam prioritetui numatytas dar vienas – alternatyvus – veiklos rezultatų plano rodiklis. Juo 
matuojamas paremtų kitų vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių (13.2), ir kitų vietovių, 
kuriose esama specifinių kliūčių, (13.3), plotas. Iki 2025 m. pabaigos numatyta paremti 860 tūkst. ha 
tokių plotų. Atkreiptinas dėmesys, kad KPP 7.2 dalyje numatyta rodiklio siektina reikšmė yra 960 tūkst. 
ha, kai tuo tarpu, KPP 11.1.4 dalyje nurodyta siektina reikšmė yra 860 tūkst. ha. Tikėtina, kad nurodytos 
siektinos reikšmės nesutampa dėl techninės klaidos, todėl siūloma sekančiu Programos keitimu 
patikslinti siektiną rodiklio reikšmę, nurodytą KPP 7.2 dalyje. Faktiškai, 2022 m. pabaigoje buvo 
paremta 1 133 tūkst. ha šių plotų, todėl siektina reikšmė yra pasiekta 131,7 proc. apimtimi. Įvertinus 
pastarųjų metų pažangą, galima teigti, kad galutiniai ketvirtojo prioriteto tikslai, susiję su bendrosiomis 
viešosiomis išlaidomis bus pasiekti, tačiau egzistuoja rizika dėl rodiklio, kuriuo matuojami paremti 
plotai.  
 
Pagal penktąjį prioritetą, kuris skirtas efektyvaus išteklių naudojimo skatinimui ir perėjimui prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų, veiklos rezultatų plane numatyti rodikliai „Bendros viešosios 
išlaidos“, „Žemės ūkio ir miškininkystės paskirties žemės plotas, kuriame vykdomos valdymo sutartys, 
susijusios su anglies dioksido sekvestracija / išsaugojimu (ha) (5E TS), žemės ūkio paskirties žemės 
plotas, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su išmetamo ŠESD ir (arba) amoniako kiekio 
mažinimu (5D TS) (ha)“ ir „Investavimo į atsinaujinančios energijos gamybą veiksmų skaičius (5C TS)“.  
 
Iki 2025 m. pabaigos suplanuota EK pagal penktąjį prioritetą deklaruoti beveik 126,1 mln. Eur paramos 
lėšų. Iki 2022 m. pabaigos pagal penktąjį prioritetą EK deklaruotų lėšų suma siekė 70,6 mln. Eur, t. y. 
buvo pasiekta 56 proc. siektinos reikšmės. Tokį siektinos reikšmės pasiekimo mastą lemia tai, kad 
pagal 5C TS pasiekta ribota pažanga (13 proc.), o pagal 5D TS išmokėta pusė (50 proc.) šiai TS skirtų 
lėšų.  
 
Iki 2025 m. pabaigos pagal penktąjį prioritetą kasmet planuojama paremti 91,3 tūkst. ha plotą, kuriame 
būtų vykdomos valdymo sutartys, susijusios su anglies dioksido sekvestracija (5E TS) ir su išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimu (5D TS). 2022 m. buvo paremtas beveik 
118,7 tūkst. ha plotas, t. y. buvo pasiekta 130 proc. siektinos reikšmės.  
 
Iki 2025 m. pabaigos pagal penktąjį prioritetą suplanuota paremti 7 veiksmus, kuriais būtų 
investuojama į atsinaujinančios energijos gamybą (5C TS). Šie veiksmai remiami pagal priemonės M06 
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą 6.4.2, teikiant paramą biodujų gamybai. Iki 2022 m. pabaigos buvo 
įgyvendintas tik vienas projektas, skirtas atsinaujinančios energijos gamybai, todėl pasiekta 14,3 proc. 
tikslo. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal veiklą 6.4.2 „Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių yra pasirašytos dar 4 sutartys dėl projektų įgyvendinimo, o 2022 m. pabaigoje buvo 
patvirtintos 2 paraiškos. 
 
Pagal šeštąjį prioritetą, kuris skirtas socialinės įtraukties skatinimui, skurdo mažinimui ir ekonominės 
plėtros kaimo vietovėse skatinimui, veiklos rezultatų plane numatyti rodikliai „Bendros viešosios 
išlaidos“, „Remiamų veiksmų, skirtų gerinti pagrindines paslaugas ir infrastruktūrą kaimo vietovėse, 
skaičius (6B ir 6C TS)“ ir „Gyventojų skaičius, tenkantis VVG (6B TS)“.  
 
Iki 2025 m. pabaigos pagal šeštąjį prioritetą Europos Komisijai planuojama deklaruoti kiek daugiau nei 
357 mln. Eur paramos lėšų. Faktiškai iki 2022 m. pabaigos baigtiems projektams išmokėtų ir EK 
deklaruotų lėšų suma siekė 221 mln. Eur, t. y. buvo pasiekta 62 proc. 2025 m. siektinos reikšmės.  
 
Iki 2025 m. pabaigos kaimo vietovėse planuojama įgyvendinti 7 096 veiksmus, skirtus gerinti 
pagrindines paslaugas ir infrastruktūrą. 2022 m. pabaigoje buvo įgyvendinti 8 262 tokie veiksmai., t. y. 
tikslo reikšmė pasiekta ir viršyta. Absoliuti dauguma šių veiksmų yra asbestinių stogų dangos keitimo 
projektai. Tokie veiksmai yra mažos vertės, todėl šio rodiklio pasiekimas yra aukštas, o deklaruotų 
pajamų – mažas.  
 
Programoje suplanuota, kad gyventojų, kuriems taikomos vietos plėtros strategijos, skaičius Lietuvoje 
sieks kiek daugiau nei 1 mln. kaimo vietovių gyventojų. Šio rodiklio tikslas pagal EK nustatytą metodiką 
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jau buvo pasiektas (užfiksuotas) 2016 m. patvirtinus visas VPS, o rodiklio reikšmė nėra perskaičiuojama 
atsižvelgiantį kasmet faktiškai mažėjantį gyventojų skaičių. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad 2 ir 4 prioritetai įgyvendinami sėkmingai ir nekyla grėsmių, išskyrus 
pagal ketvirtąjį prioritetą paremto ploto tikslą, kad šių prioritetų tikslai nebus pasiekti. 3 ir 5 prioritetas 
įgyvendinamas vidutiniškai sėkmingai ir yra rizika, kad dalis šių prioritetų tikslų gali būti neįgyvendinti. 
6 prioriteto įgyvendinimas yra išskirtinis tuo, kad vertinant pagal bendrųjų viešųjų išlaidų rodiklį 
įgyvendinimo lygis siekia 62 proc., tačiau kiti rodikliai jau pasiekti ir viršyti. 
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2 PROBLEMOS, DARANČIOS ĮTAKĄ PROGRAMOS IR JOS 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAMS 

2.1 VEIKSMŲ, KURIŲ IMTASI SIEKIANT UŽTIKRINTI PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO KOKYBĘ IR EFEKTYVUMĄ, APRAŠYMAS 

2.1.1 Vadovaujančios institucijos veiksmų analizė 

Įgyvendinant Programą 2014–2022 m. buvo susidurta su išorės veiksniais, kuriuos galima apibrėžti 
kaip nuo Programos vadovaujančios institucijos nepriklausančius veiksnius, ir vidiniais veiksniais, 
kuriuos galima apibrėžti kaip nuo Programos vadovaujančios institucijos priklausančius veiksnius. Šie 
veiksniai (problemos) neigiamai veikė Programos įgyvendinimą. Siekiant panaikinti šiuos veiksnius 
arba sušvelninti jų poveikį Programos įgyvendinimui, vadovaujančioji institucija ėmėsi atitinkamų 
veiksmų. Šiuos veiksmus galima suskirstyti į tris kategorijas. Pirmoji kategorija susijusi su Programos 
pakeitimais, antroji – su Programos administravimo taisyklių ir kitų nacionalinių teisės aktų 
pakeitimais, o trečioji – su priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimais.  

2.1.1.1 Programos pakeitimai 

Iki 2022 m. buvo atlikta trylika programos pakeitimų. 2022 m. buvo priimtas vienas programos 
pakeitimas, kuris EK buvo patvirtintas 2022 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. C(2021)4997. 2022 m. atliktu 
pakeitimu, Programa papildyta nauja priemone – M17 priemonės veiklos sritimi 17.3 „Pajamų 
stabilizavimo priemonės“, kuriai numatyta skirti 1,6 mln. Eur. Taip pat M04 priemonės veiklos sričiai 
4.1 „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ skirtas papildomas 39,657 mln. Eur nacionalinis 
finansavimas. Be to, nuo 101 Eur/ha iki 192 Eur/ha padidinta kompensacinė išmoka pagal M10 
priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“. 
Patikslintas M06 priemonės veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ paramos 
intensyvumas (kai pareiškėjas numato vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybą Vilniaus apskrityje 
taikomas 55 proc. paramos intensyvumas, kitais atvejais jis nekeičiamas, t. y. išlieka 60 proc.). Atlikti 
pakeitimai detaliau aprašyti šios ataskaitos 1 priede. 

2.1.1.2 Programos administravimo taisyklių ir kitų nacionalinių teisės aktų pakeitimai 

2022 m. buvo atlikti du Programos administravimo taisyklių pakeitimai. 
 

1) 2022 m. birželio 23 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-416 patvirtintas pakeitimas, susijęs 
su paraiškos vertinimo terminais (pakeitimu sutrumpintas paraiškos vertinimo terminas nuo 4 
iki 2 mėn.). 

2) 2022 m. rugpjūčio 16 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-493 patvirtinti pakeitimai, susiję 
su paraiškų priėmimo tvarkaraščio skelbimo tvarka (tvarkaraštis turi būti skelbiamas likus ne 
vėliau kaip 2 mėnesiams iki paraiškų surinkimo pradžios), paraiškų atmetimo tvarka, paramos 
sutarties keitimo tvarka, mokymų organizavimo tvarka (pvz., mokymų, konsultavimų, 
informacinių renginių, viešinimo renginių ir panašios veiklos mokėjimo prašymo patikra gali 
būti atliekama ir nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, jei paramos 
gavėjas, naudodamasis NMA Agro mobiliąja programėle, pateikia dokumentus, kurie leidžia 
patikrinti visą reikalingą informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu). 

2.1.1.3 Priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimai ir kiti veiksmai 

2022 m. siekiant spręsti ir kontroliuoti priemonių įgyvendinimo metu iškilusias problemas, buvo atlikti 
priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimai. Jeigu analizėje nėra paminėta priemonė, tai reiškia, kad 
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reikšmingų tos priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimų 2022 m. nebuvo. 2022 m. daugelio 
priemonių įgyvendinimo taisyklės buvo keistos atsižvelgiant į didesnio duomenų skaitmenizavimo 
siekį, kad naujai pateikiamos paraiškos, mokėjimo prašymai būtų visiškai skaitmenizuoti ir 
administruojami tik skaitmenine forma. Taip pat dėl to, kad nuo 2023 m. sausio 3 d. trijų valstybės 
įmonių – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, VĮ Valstybės žemės fondo bei VĮ Distancinių 
tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ – funkcijas vykdo viena įmonė – VĮ Žemės ūkio duomenų 
centras, todėl buvo būtina pakeisti atitinkamas taisyklių nuostatas. 
 
2022 m. liepos 8 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-434 patvirtinta M01 priemonės „Žinių 
perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities 1.1 „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams 
įgyti“ įgyvendinimo taisyklių nauja redakcija, taikoma 2022 m. gautoms paraiškoms. Pagrindiniais 
pakeitimais numatyta: galimybė pareiškėjams teikti paraiškas kartu su projekto partneriu (-iais); 
prievolė paramos gavėjams sudaryti galimybę mokymo dalyviams elektroniniu būdu, savo 
internetiniame puslapyje, įvertinti projekte vykdomų mokymo kursų kokybę; taikomas apribojimas 
projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčiui arba atlygiui, kuris negali viršyti 20 proc. 
projektui prašomos paramos sumos; atsisakyta popierinės dalijamosios medžiagos teikimo mokymo 
kursų dalyviams mokymo metu – medžiaga dalyviams išsiunčiama tik elektroniniu paštu prieš 
organizuojamus mokymo kursus; numatyta prievolė Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai (KVIRPA) 
pasirinktinai atlikti mokymo programos vykdymo kokybės vertinimą, o nustačius mokymo programos 
vykdymo kokybės neatitikimų, apie tai per 5 darbo dienas informuoti NMA; taip pat nustatytos sankcijos 
už mažiau apmokytų galutinių naudos gavėjų skaičių, nei nurodyta paramos paraiškoje, jeigu už tai buvo 
gauti atrankos balai, taip pat už KVIRPA nustatytus reikšmingus mokymo programos vykdymo 
trūkumus/pažeidimus. 2022 m. spalio 5 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-597 veiklos srities 1.1 
įgyvendinimo taisyklės buvo dar kartą pakeistos. Pakeitimu patikslintas punktas, susijęs su lektorių 
kvalifikacijos reikalavimais – projekto įgyvendinimo metu lektorius turi turėti ne mažesnį kaip magistro 
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą (alternatyva turėti ne mažesnę kaip trijų metų 
praktinio darbo patirtį srityje buvo panaikinta). 
 
Siekiant suderinamumo su „Konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos konsultavimo paslaugų teikimo 
išlaidų finansavimo taisyklėmis“ 2022 m. vasario 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-77 buvo 
pakeistos konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklės. Pakeitimai susiję su konsultavimo 
temomis. 2022 m. gegužės 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-319 buvo pakeistos M02 
priemonės konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų 
finansavimo taisyklės. Keitimu buvo sumažinta pagal priemonę skiriamų lėšų suma ūkininkams, 
jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams bei miško valdytojams, tačiau padidinta kaimo 
vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (taikoma pareiškėjams, paramos 
paraiškas teikiantiems nuo 2021 m.). Keitimu taip pat nustatyta, kad pareiškėjas konsultavimo 
paslaugomis turi pasinaudoti per 36 mėnesius nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju (galioja 
pareiškėjams, pateikusiems paraiškas 2020–2022 laikotarpiu).  
 
2022 m. sausio 24 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-31 buvo atliktas M03 priemonės „Žemės ūkio 
ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimas, kuriuo atnaujinta paramos 
paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka (paraiškos teikiamos el. paštu arba per ŽŪMIS, o 
mokėjimo prašymai per ŽŪMIS), taip pat atnaujintas taisyklių 1 priedo (paraiškos formos) II skyrius, 
kuriame pareiškėjas pateikia informaciją apie išlaidas, kurias prašoma kompensuoti. Atsižvelgiant į tai, 
kad 2022 m. gegužės 20 d. Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-351 buvo patvirtintos 
atnaujintos Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės, 2022 m. spalio 5 d. žemės ūkio ministro 
įsakymu Nr. 3D-591 buvo patikslintos priemonės M03 įgyvendinimo taisyklėse vartojamos sąvokos, 
susijusios su pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintais produktais, jų ženklinimu 
(atsiranda 2 ženklai: „Kokybė“ ir „Nacionalinė kokybė Lietuva“, vietoj buvusio vieno ženklo) taip pat 
patikslinta paraiškos forma ir atlikti kiti administraciniai pakeitimai. 
 
2022 m. vyko 3 kvietimai teikti paraiškas pagal M04 priemonės 4.1 veiklos sritį „Parama investicijoms 
į žemės ūkio valdas“. Pirmasis kvietimas vyko pagal 2021 m. spalio 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu 
Nr. 3D-626 patvirtintas veiklos srities įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47140750d7ff11ec8d9390588bf2de65
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taisyklės, kurios buvo pakeistos 2022 m. vasario 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-71. Pakeitimu 
patikslintas veiklos specializacijos apibūdinimas, patikslintos fiksuotųjų įkainių reikšmės, netinkamų 
finansuoti išlaidų kategorijos, atrankos kriterijai ir kt.  
 
Antrasis kvietimas vyko pagal 2021 m. spalio 22 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-674 patvirtintas 
veiklos srities įgyvendinimo taisykles, taikomas įgyvendinant Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės (EURI) lėšomis, kurios buvo pakeistos 2022 m. kovo 18 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 
3D-198. Pakeitimu patikslintas veiklos specializacijos apibūdinimas, patikslintos fiksuotųjų įkainių 
reikšmės, netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, atrankos kriterijai ir kt. 
 
Trečiasis kvietimas vyko pagal 2022 m. birželio 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-420 
patvirtintas veiklos srities įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2022 m., kurios buvo pakeistos 2022 
rugpjūčio 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-479. Keitimu patikslintos netinkamos finansuoti 
išlaidos, susijusios su žemės ūkio technika ir įranga, kuri nesusijusi su tiksliuoju ūkininkavimu. 
 
4.2 veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ 
taikoma 2019 m. birželio 11 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-356 patvirtinta įgyvendinimo 
taisyklių, taikomų nuo 2019 m., redakcija. 2022 m. gegužės 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu 
Nr. 3D- 310 atliktas šių taisyklių pakeitimas, kuriuo atsižvelgiant į BŽŪP pokyčius, nuspręsta atskirai 
remti ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir visų kitų žemės ūkio produktų perdirbimą. Nustatyta, 
kad jei investuojama į ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą, – didžiausia galima paramos suma 
vienam projektui, vienam juridiniam asmeniui 2014–2022 metų laikotarpiui ir susijusiems asmenims 
yra 5 mln. Eur. Taip pat buvo patikslinti projektų atrankos kriterijai, ypatingą dėmesį skiriant 
kooperacijos vystymui, atsisakant vidutinių įmonių bei sektorių prioretizavimo bei atrankos balų už 
intensyvumo susimažinimą teikimo, papildomai suteikiant prioritetą perdirbantiems ekologiškus ir 
pagal NKP reikalavimus pagamintus žemės ūkio produktus. 
 
M04 priemonės veiklos srities 4.3 „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės 
infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ 4.3.2 veiklai „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ taikoma 2019 
m. balandžio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-257 patvirtinta taisyklių redakcija, taikoma nuo 
2019 m. teikiamoms paraiškoms. 2022 m. šios taisyklės pakeistos du kartus. 2022 m. vasario 15 d. 
žemės ministro įsakymu Nr. 3D-105 patvirtinti pakeitimai, kuriais siekiama didesnio duomenų 
skaitmenizavimo, kad naujai pateikiamos paraiškos, mokėjimo prašymai būtų visiškai skaitmenizuoti ir 
administruojami tik skaitmenine forma. 2022 m. lapkričio 30 d. žemės ministro įsakymu Nr. 3D-744 
patvirtinti pakeitimai susijęs su tuo, kad nuo 2023 m. sausio 3 d. trijų valstybės įmonių – VĮ Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo verslo centro, VĮ Valstybės žemės fondo bei VĮ Distancinių tyrimų ir 
geoinformatikos centro „GIS-Centras“ –funkcijas vykdys viena įmonė – VĮ Žemės ūkio duomenų centras, 
todėl atitinkamai buvo patikslinta informacija taisyklių nuostatose ir jų priede – paraiškoje. 
 
Įgyvendinant M04 priemonės 4.4 veiklos srities „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms" 4.4.1 
veiklą, 2022 m. rugpjūčio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-488 buvo pakeistas 2015 m. kovo 
13 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr.3D-166 „Dėl Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ 
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 
3D- 488 pakeistas taisyklių pavadinimas į „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 
priemonės „investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos 
natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės“, praplėstas remiamų rūšių sąrašas ir 
pakeistos su tuo susijusios taisyklių nuostatos. 2022 m. gruodžio 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu 
Nr. 3D-752 buvo atliktas dar vienas taisyklių pakeitimas, kuriuo patikslinti projektais numatytų darbų 
atlikimo terminai, pranešimo apie atliktus darbus NMA tvarka. 
 
4.4.2 veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ 
įgyvendinimą reglamentuoja 2020 m. vasario 14 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-98. 2022 m. 
šis teisės aktas buvo pakeistas du kartus: 2022 kovo 7 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-158 ir 
2022 m. liepos 8 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-435. Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos 
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pateiktą atnaujintą informaciją apie 2017–2021 m. vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą ir pateiktą 
sąrašą savivaldybių, kuriose nustatyta daugiausiai žalos atvejų per 5 metus, atnaujintas savivaldybių 
sąrašas. Kiti pakeitimai atlikti siekiant didesnio duomenų skaitmenizavimo, kad naujai pateikiamos 
paraiškos ir mokėjimo prašymai būtų visiškai skaitmenizuoti ir administruojami tik skaitmenine forma. 
 
M05 priemonės veiklos srities ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti 
pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklės 2022 m. buvo keistos 3 
kartus (2022 m. vasario 18 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-112, 2022 m. rugsėjo 2 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-532, 2022 m. rugsėjo 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539). Atlikti 
keitimai susiję su paramos paraiškos ir prašomų dokumentų pateikimo tvarka, ūkinių gyvūnų 
ženklinimo ir registravimo tvarka, sutartinių gyvulių apskaičiavimo tvarka. Taip pat patikslinta 
paraiškos forma. 
 
M06 priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ 6.1 veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ 
reglamentuoja 2019 m. gegužės 21 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-309 patvirtintos 
įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų. 2022 m. buvo atlikti du šių taisyklių keitimai. 2022 m. 
gegužės 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-302 patvirtintame pakeitime nurodyta, kad paraiškos 
teikiamos tik per ŽŪMIS. Papildyta, kad investicijos turi būti naudojamos verslo planui įgyvendinti. Taip 
pat buvo panaikintas apribojimas paramos sumai sutuoktiniams ir sutuoktinio sklypo įtraukimui į valdą, 
jei sutuoktinis gavo paramą pagal KPP 2007–2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas“. Patikslinta mišriojo ūkio sąvoka, verslo plano įgyvendinimo laikotarpis bei atlikti kiti būtini 
tikslinimai. 2022 m. gegužės 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-333 buvo atliktas dar vienas 
taisyklių pakeitimas. Pakeitimas buvo atliktas siekiant suderinti tarpusavyje skirtingas taisyklių 
nuostatas. Taisyklių 16.20 papunktyje buvo panaikintas ribojimas į valdą įtraukti sklypus, kurie buvo 
sutuoktinio valdoje, jei šiems sklypams buvo skirta parama pagal KPP 2007–2013 metų programos 
priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, tačiau taisyklių 42.1.1 papunktyje nebuvo panaikinta sankcija, 
susijusi su šiuo ribojimu. Dėl to buvo reikalinga koreguoti nurodytą sankciją. 
 
2022 m. buvo atlikti du M06 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 6.3 veiklos srities „Parama smulkiesiems 
ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų (patvirtintų 2021 m. kovo 31 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-200), keitimai. 2022 m. sausio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu priimtais 
pakeitimais numatyta, kad pagal veiklos sritį paraiškos teikiamos tik per ŽŪMIS, papildyta nuostata, kad 
paramos lėšos turi būti naudojamos verslo planui įgyvendinti. Kiti atlikti pakeitimai – techninio 
pobūdžio tikslinimai – dėl aiškumo tikslinama mišriojo ūkio sąvoka bei atliekami kiti būtini tikslinimai. 
2022 m. gruodžio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-794 buvo atliktas dar vienas taisyklių 
pakeitimas, kuriuo patikslintos nuostatos susijusios su trijų valstybės įmonių sujungimu į vieną įmonę 
– VĮ Žemės ūkio duomenų centrą. 
 
2022 m. vasario 24 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-127 buvo pakeistos 6.4 veiklos srities 
„Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ 6.4.2 veiklos „Parama biodujų 
gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 m. Dalis pakeitimų 
yra techninio pobūdžio – patikslinti reglamentų pavadinimai, papildyta pereinamojo laikotarpio 
reglamentu, nurodyta kad pareiškėjų duomenys turi būti suvedami į EK valstybės pagalbos skaidrumo 
svetainę. Taip pat patikslintas paraiškų teikimo būdas, nustatant, kad paramos paraiškos teikiamos 
pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip nustatyta Programos administravimo taisyklėse. O 
atsižvelgiant į pasikeitusį 2022–2027 m. Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapį, pareiškėjams c punkte 
nurodytose vietovėse nustatomas galimas didžiausias 55 proc. paramos intensyvumas. 
 
M08 priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ 8.1 veiklos srities 
„Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės 2022 m. keistos du kartus. Pirmas įgyvendinimo taisyklių 
keitimas patvirtintas 2022 m. vasario 18 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-115. Pakeitimu 
paramos gavėjams suteikta galimybė ištaisyti neatitikimus ir atsodinti žuvusį mišką po želdinių ar 
žėlinių kokybės vertinimo, kai privačioje žemėje projektuotų ar tikslinių rūšių medžių tankis buvo 
įvertintas „blogai“ arba nustatyta, kad miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvo. Vieną kartą per 
įsipareigojimų laikotarpį paramos gavėjai gali ištaisyti nustatytus trūkumus ir nuosavomis lėšomis 
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atsodinti žuvusius želdinius ir (arba) žėlinius. Tokiu būdu išvengiama išmokėtos paramos susigrąžinimo 
sankcijos. Parama miško įveisimui ne miško žemėje arba ne miško žemėje esančių savaiminių žėlinių 
(iki 5 metų) priežiūrai buvo teikiama pateikus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos (NŽT) teritorinio padalinio leidimą įveisti mišką ne miško žemėje. Pasikeitus nacionalinių 
teisės aktų reikalavimams, pakeitimu įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, kad želdinant mišką ne miško 
žemėje, pareiškėjas iš NŽT teritorinio skyriaus turi būti gavęs teigiamą sprendimą dėl miško įveisimo 
ne miško žemėje. Jeigu prašoma paramos medžių savaiminukais apaugančiam ne miško žemės plotui 
prižiūrėti, pareiškėjas turi turėti Valstybinės miškų tarnybos (VMT) išduotą sprendimą dėl Lietuvos 
Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų įrašymo / keitimo. Antras taisyklių keitimas 
patvirtintas 2022 m. spalio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-650, kuriuo atsižvelgiant į EK 
audito pastabas ir siekiant imtis taisomųjų veiksmų, patikslinta VMT patikrų vykdymo tvarka – imtis ir 
periodiškumas, t. y., užtikrinami kasmetiniai patikrinimai (kurie iki šiol buvo numatyti tik pirmaisiais, 
trečiaisiais, septintaisiais ir dvyliktaisiais metais) visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 100 proc. 
patikrinimai pirmaisiais metais po miško įveisimo (iki tol buvo vykdoma pagal atranką), siekiant 
įsitikinti, ar realizuotos investicijos. Atitinkamai pakoreguota ir sankcijų taikymo tvarka. 
 
8.3-4 veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklės 2021 
m. keistos du kartus. Pirmas įgyvendinimo taisyklių keitimas patvirtintas 2022 m. vasario 17 d. žemės 
ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-110. Šiuo pakeitimu siekiant didesnio duomenų skaitmenizavimo, 
nustatyta, kad naujos paraiškos teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant 
elektroniniu paštu arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu. Mokėjimo 
prašymai teikiami tik per ŽŪMIS portalą. Antras įgyvendinimo taisyklių keitimas patvirtintas 2022 m. 
rugpjūčio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-509. Pakeitimu taisyklės papildytos nuostata, kad 
investicijų kainai pagrįsti pareiškėjas gali pateikti galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano 
nuotraukas su nurodytomis kainomis (angl. ,,Print Screen“), ko nebuvo numatyta anksčiau. Taip pat, 
patikslinta dėl pranešimų gavimo būdo pareiškėjams/paramos gavėjams. 
 
8.5 veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė 
vertė“ įgyvendinimo taisyklės pakeistos 2022 m. rugsėjo 19 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-550. 
Pakeitimu taisyklės papildytos nuostata, kad investicijų kainai pagrįsti pareiškėjas gali pateikti galimų 
tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukas su nurodytomis kainomis (angl. ,,Print Screen“), ko 
nebuvo numatyta anksčiau. 
 
2022 m. atlikti du 8.6 veiklos srities ,,Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo 
taisyklių pakeitimai (2022 m. sausio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-48; 2022 m. gruodžio 5 
d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-756). Atlikti tikslinamojo pobūdžio pakeitimai siekiant didesnio 
duomenų skaitmenizavimo, kad naujai pateikiamos paraiškos, mokėjimo prašymai, projektų ataskaitos 
būtų visiškai skaitmenizuotos ir administruojamos tik skaitmenine forma; atliktas pakeitimas, susijęs 
su trijų valstybės įmonių sujungimu į vieną įmonę – VĮ Žemės ūkio duomenų centrą. 
 
2022 m. buvo atlikti du M09 priemonės „Gamintojų grupių įsikūrimas" veiklos srities „Gamintojų 
grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimai (2022 m. 
sausio 31 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-53; 2022 m. kovo 9 d. žemės ūkio ministro įsakymas 
Nr. 3D-164). Pakeitimais numatyta, kad jeigu pareiškėjo dalyviu būtų bent viena pripažinta žemės ūkio 
kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), o bendras dalyvių skaičius būtų ne mažesnis kaip 10, būtų 
netaikomas reikalavimas, kad nei vienas iš pareiškėjo dalyvių negali turėti daugiau nei 40 proc. visų 
dalyvių ar dalyvio narių, jeigu dalyvis yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), bendro deklaruoto 
ploto arba bendro auginamų sutartinių gyvulių skaičiaus, arba bendro laikomų bičių šeimų skaičiaus. 
Taip pat patikslintas reikalavimas išlaikyti dalyvių skaičių, išskyrus dalyvio pašalinimą dėl 
bankrutavimo, kitų objektyvių priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka, turėti ir/arba dalyviai/dalyvių 
nariai turėtų auginamų vaisių, uogų ir (ar) daržovių plotą, auginamų sutartinių gyvulių skaičių, laikomų 
bičių šeimų skaičių ir atitikti atrankos kriterijus, už kuriuos gauti atrankos balai, visą verslo plano 
įgyvendinimo ir verslo plano kontrolės laikotarpį. Atlikti kiti patikslinimai, susiję su paraiškos ir 
mokėjimo prašymo teikimu elektronine forma. 
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M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės 2022 m. buvo pakeistos 4 
kartus (2022 m. vasario 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-97; 2022 m. gegužės 12 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-318; 2022 m. rugpjūčio 30 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-520; 2022 
m. gruodžio 19 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-829). Pirmu pakeitimu buvo patikslintos 
nuostatos, susijusios su įsipareigojimų prisiėmimo laikotarpiu, tam tikrų veiklų atlikimo terminais ir 
reikalavimais. Antru ir trečiu pakeitimais iki 192 Eur/ ha buvo padidinta išmoka pagal veiklą 
„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, patikslinti/ papildyti reikalavimai, susiję su šios 
veiklos įgyvendinimu. Keitimais taip pat patikslintos nuostatos, susijusios su įsipareigojimų prisiėmimo 
laikotarpiu, augalų apsaugos produktų naudojimu, tręšimu organinėmis trąšomis, atskirų pagal 
priemonę įgyvendinamų veiklų reikalavimais ir veiklų atlikimo terminais. Ketvirtas keitimas, susijęs su 
trijų valstybės įmonių sujungimu į vieną įmonę – VĮ Žemės ūkio duomenų centrą. Pasikeitus 
pavadinimui atlikti atitinkami taisyklių patikslinimai. 
 
M11 priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės 2022 m. keistos du kartus. 2022 
m. balandžio 22 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-272 atlikti patikslinimai susiję su 2018 m. 
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 ir 
Ekologinės gamybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 
28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio gamybos taisyklių patvirtinimo“ pokyčiais. Priemonės 
įgyvendinimo taisyklės suderintos su Reglamento ir Ekologinės gamybos taisyklių nuostatomis. 2022 
m. birželio 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-383 pakeitimai atlikti atsižvelgiant į priemonės 
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimus (patvirtintus 2022 m. gegužės 
12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-318). M11 priemonės įgyvendinimo taisyklėse siekiantiems 
gauti išmokas už sodą sąrašas papildytas sausmedžiais. Atsižvelgiant į pakeitimus, susijusius su 
deklaruojamos valstybinės žemės įteisinimu Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei 
gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, pakoreguotos ir M11 
priemonės įgyvendinimo taisyklės bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai. 
 
M12 priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo 
taisyklės 2022 m. keistos du kartus. 2022 m. balandžio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-243 
patikslinta taisyklių nuostata susijusi su reikalavimais žaliajam pūdymui. 2022 m. gruodžio 21 d. žemės 
ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-845 patvirtinti pakeitimai, susiję su trijų valstybės įmonių sujungimu į 
vieną įmonę – VĮ Žemės ūkio duomenų centrą. 
 
M13 priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo 
taisyklės 2022 m. žemės ūkio ministro įsakymais keistos keturis kartus (2022 m. kovo 30 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-227; 2022 m. birželio 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-381; 2022 m. 
rugsėjo 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-586; 2022 m. gruodžio 23 d. žemės ūkio ministro 
įsakymu Nr. 3D-857). Pakeitimai daugiausiai susiję su pareiškėjams taikomų reikalavimų patikslinimais 
ir jų atlikimo terminais bei trijų valstybės įmonių sujungimu į vieną įmonę – VĮ Žemės ūkio duomenų 
centrą. 
 
M16 priemonės 16.1 veiklos srities ,,Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ 
įgyvendinimą reglamentuoja EIP veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir 
vertinimo taisyklės bei veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ 
įgyvendinimo taisyklės.  
 
Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir 
vertinimo taisyklės, taikomos nuo 2021 metų, 2022 m. buvo keisto du kartus. 2022 vasario 4 d. žemės 
ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-82 patvirtinti keitimai atlikti siekiant tinkamai pasirengti 2022 metų 
galimybių studijų rinkimui. Atliekamais pakeitimais siekiama didesnio galimybių studijų 
administravimo skaitmenizavimo bei suderinamumo su pakeistomis Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos administravimo taisyklėmis, nustatoma sprendimo dėl pritarimo (nepritarimo) 
EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos įgyvendinimui ir projekto rengimui įforminimo tvarka, 
atlikti kiti techninio pobūdžio keitimai. 2022 gegužės 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-357 



 
KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo ataskaita 

 

89 

taisyklės pakeistos atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. balandžio 7 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūros, vykdžiusios EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų ekspertinį vertinimą, funkcijos, 
susijusios su inovacijų priemonių administravimu, buvo perduotos VšĮ „Inovacijų agentūrai“. 
 
Veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklės 2022 m. 
buvo keistos 4 kartus:  
 

• 2022 liepos 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-442 buvo pakeistos įgyvendinimo 
taisyklės, taikomos nuo 2019 metų. Keitimais buvo siekiama suteikti galimybę paramos gavėjui 
įgyvendinti projektą užsitęsus NMA pateiktos paraiškos administravimui nuo 2019 m., taip pat 
buvo tikslintos įsipareigojimo apdrausti už paramą įsigyto turto nuostatos, atsižvelgiant į 
supaprastintas investicijų draudimo sąlygas ir tikslinta tarpinių bei galutinių ataskaitų 
pateikimo bei administravimo tvarka siekiant ją suvienodinti su projektų, pateiktų pagal 
įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2020 metų (patvirtintas 2020-06-29 žemės ūkio ministro 
įsakymu Nr. 3D-490), numatyta tvarka. Dar vienas keitimas buvo atliktas 2022 m. rugsėjo 2 d. 
žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-528, kuriuo patikslinta nuostata dėl NMA atliekamų patikrų 
vietoje tvarkos. 

• 2022 rugpjūčio 5 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-484 buvo pakeistos įgyvendinimo 
taisyklės, taikomos nuo 2018 metų. Keitimu tikslintos įsipareigojimo apdrausti už paramą 
įsigytą turtą nuostatos, atsižvelgiant į supaprastintas investicijų draudimo sąlygas, vienodintos 
nuostatos dėl tarpinių ir galutinių ataskaitų teikimo su numatytomis 2020 ir 2019 m. EIP 
projektų įgyvendinimo taisyklėse, mažinamas perteklinis NMA vykdomų patikrų vietoje 
skaičius, kadangi jose nurodytą informaciją galima patikrinti administraciniu būdu arba 
atliekant mokėjimo prašymų patikras ir (arba) priežiūros patikras.  

• 2022 rugpjūčio 5 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-485 buvo pakeistos įgyvendinimo 
taisyklės, taikomos nuo 2020 metų. Keitimu tikslinamos įsipareigojimo apdrausti už paramą 
įsigytą turtą nuostatos, atsižvelgiant į supaprastintas investicijų draudimo sąlygas, 
vienodinamos nuostatos dėl tarpinių ataskaitų teikimo su numatytomis 2018 ir 2019 m. EIP 
projektų įgyvendinimo taisyklėse, tikslinama paraiškų pateikimo tvarka (pagal bendrose 
administravimo taisyklėse numatytą tvarka), mažinamas perteklinis NMA vykdomų patikrų 
vietoje skaičius, kadangi jose nurodytą informaciją galima patikrinti administraciniu būdu arba 
atliekant mokėjimo prašymų patikras ir (arba) priežiūros patikras. 

 
16.3 veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo 
taisyklių (patvirtintų 2019 m. liepos 9 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-414) pakeitimai atlikti 
2022 m. rugpjūčio 3 d. žemės ministro įsakymu Nr. 3D-481 ir 2022 m. gruodžio 15 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-815. Pirmu keitimu patikslintos nuostatos susijusios su paramos intensyvumu, 
paraiškos teikimo tvarka, patikslinta paraiškos forma. Antru keitimu patikslintas taisyklių pavadinimas 
į „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities 
„Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklės“, atlikti kiti su pavadinimo 
keitimu susiję patikslinimai, taip pat patikslintos nuostatos susijusios su trijų valstybės įmonių 
sujungimu į vieną įmonę – VĮ Žemės ūkio duomenų centrą ir kiti redakcinio pobūdžio keitimai. 
 
16.4 veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ 
įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2021 m. 2022 m. keistos du kartus. Pirmu keitimu, patvirtintu 
2022 m. birželio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-378, patikslintos nuostatos, susijusios su: 
reikalavimais pareiškėjo ir (ar) jo partnerių nekilnojamam turtui; atvejais, kai parama neteikiama; 
prekybos ir (arba) realizavimo vietų įsteigimo reikalavimais, susijusiais su realizuojamos produkcijos 
kiekiu, didžiausiu galimu finansavimu projektams, tinkamomis finansuoti išlaidomis. Pakeitimu taip pat 
atnaujinti fiksuotieji įkainiai. Antru keitimu, patvirtintu 2022 m. gruodžio 14 d. žemės ūkio ministro 
įsakymu Nr. 3D-818, pakeistos nuostatos, susijusios su projekto partnerio keitimu, prekybos ir (arba) 
realizavimo vietų įsteigimo reikalavimais, susijusiais su realizuojamos produkcijos kiekiu, didžiausiu 
galimu finansavimu projektams, fiksuotųjų įkainių taikymu. Taip pat nustatytas draudimas prekiauti / 
tiekti kitų fizinių ar juridinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) 
perdirbimu (kurie projekte nedalyvauja kaip partneriai), produkcija. 
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M17 priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, 
susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu įgyvendinimo taisyklės 2022 m. buvo 
keistos 2 kartus (2022 m. balandžio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-248 ir 2022 m. gruodžio 
1 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-749). Pirmas pakeitimas daugiausiai susijęs su komercinio 
pasiūlymo reikalavimų keitimais, o antras su trijų valstybės įmonių sujungimu į vieną įmonę – VĮ Žemės 
ūkio duomenų centrą. 
 
Įgyvendinant M19 priemonės „LEADER programa“ 19.2 ir 19.4 veiklos sritis „Vietos plėtros strategijų 
atranka ir įgyvendinimas“, 2022 m. atlikti septyni teisės aktų pakeitimai.  
 
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos 
taisyklės, patvirtintos 2015 m. gegužės 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-343, 2022 buvo keistos 
2 kartus (2022 m. balandžio 14 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-260 ir 2022 m. gegužės 26 d. 
žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-260). Pirmu pakeitimu patikslinta nuostata, susijusi su VVG 
įsipareigojimu VPS įgyvendinimo laikotarpiu jokiu būdu neperleisti, neįkeisti ilgalaikio turto ar kitokiu 
būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į ilgalaikį turtą, kuris įsigytas iš VPS administravimui skirtų paramos 
VPS įgyvendinti lėšų, taip pat įsipareigojimu ne trumpesniam nei VPS įgyvendinimo laikotarpiui 
apdrausti valstybės registruose registruojamą turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus naudojamos VPS 
administravimui skirtos paramos lėšos. Antru pakeitimu patikslinta nuostata, susijusi su pereinamojo 
laikotarpio ir EURI lėšų skyrimu VPS įgyvendinti. 
 
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 
taisyklės, patvirtintos 2016 m. sausio 8 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-8, 2022 m. buvo keistos 
2 kartus (2022 m. gegužės 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-365 ir 2022 m. liepos 20 d. žemės 
ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-455). Pakeitimai susiję su sumanių kaimų bandomųjų projektų 
įgyvendinimu ir tinkamų finansuoti išlaidų patikslinimu. 
 
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, 
patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-544 2022 m. buvo keistos 3 
kartus (2022 m. sausio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-4; 2022 m. gegužės 12 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-30 ir 2022 m. rugpjūčio 31 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-521). 
Atliktais keitimais pakeistos nuostatos, susijusios verslo projektų įgyvendinimu (grynojo pelningumo ir 
skolos rodiklių reikalavimais), taip pat paraiškų teikimo elektronine forma tvarka, numatyti atvejai, kaip 
turėtų elgtis VPS vykdytoja, kai neužtenka kvietimo biudžeto lėšų vienam ar daugiau vietos projektų, 
surinkusiems privalomą mažiausią balų skaičių ir kt. 
 
Įgyvendinant M19 priemonės „LEADER programa“ 19.3 veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo 
projektų rengimas ir įgyvendinimas“ atlikti tiek tarptautinio (2022 m. sausio 19 d. žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-16), tiek teritorinio (2022 m. sausio 19 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-16) 
bendradarbiavimo taisyklių pakeitimai siekiant suvienodinti nuostatas dėl paraiškų rinkimo su 
horizontaliais teisės aktais. Patikslintos nuostatos susijusios su paraiškų ir mokėjimo prašymu teikimu 
ir administravimu tik skaitmenine forma. Paraiškos gali būti pateiktos ir įgalioto asmens. Nustatyta 
galimybė, kad įgaliojimą gali patvirtinti ne tik notaras, bet ir seniūnas. 2022 m. rugsėjo 23 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-574 taip pat patvirtintas teritorinio bendradarbiavimo taisyklių keitimas 
siekiant tinkamai pasirengti paraiškų priėmimui – suvienodintos nuostatos dėl projektų įgyvendinimo 
terminų bei projektų teikimo tvarkos su KPP administravimo taisyklių, nuostatomis. 

2.1.2 Stebėsenos komiteto veiksmų analizė 

Programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto funkcijos ir pareigos yra apibrėžtos Europos parlamento 
ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 1303/2013 ir Nr. 1305/2013, Europos Komisijos deleguotame 
reglamente (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės 
elgesio kodekso ir taip pat Programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507. 
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Svarbiausia Stebėsenos komiteto funkcija – tikrinti Programos pažangą, veiklos rezultatus ir 
įgyvendinimo veiksmingumą. Stebėsenos komitetas nagrinėja visus klausimus, turinčius poveikį 
Programos įgyvendinimui, taip pat mažiausiai vieną kartą per metus komitetas apžvelgia įgyvendinimo 
pažangą siekiant Programos tikslų, prieš pateikiant Europos Komisijai tvirtina metines Programos 
įgyvendinimo ataskaitas, įvertina Programos ir jos vertinimo plano įgyvendinimo pažangą.  
 
2022 metais surengti 2 Stebėsenos komiteto posėdžiai ir suorganizuotos 3 apklausos raštu. 
 
2022 m. sausio 27 d. – vasario 3 d. el. paštu vyko apklausa dėl pasiūlymo skirti papildomą 39,657 mln. 
Eur nacionalinį finansavimą tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas pagal priemonės M04 
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį 4.1 „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Stebėsenos komiteto 
nariai pasiūlymui pritarė. 
 
2022 m. balandžio 4 d. – balandžio 8 d. el. paštu vyko apklausa dėl dviejų pasiūlymų. 1) Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų 
gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ nuostatų keitimo, susijusio su paramos intensyvumu, numatant, 
kad tuo atveju, kai pareiškėjas numato vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybą Vilniaus apskrityje, 
paramos intensyvumas negali viršyti 55 proc. 2) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 
priemonės M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities 4.2 „Parama investicijoms į žemės ūkio 
produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ atrankos kriterijų pakeitimo, kuriais siekiama 
paskatinti į paramą žemės ūkio produktų perdirbimui ar produkcijos rinkodaros gerinimui pretenduoti 
mažesnes įmones (atsisakoma vidutinių įmonių prioretizavimo), taip pat siekiama ypatingą dėmesį 
skirti kooperacijos vystymui bei suteikti atrankos balus pareiškėjams planuojantiems perdirbti pagal 
nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą Lietuvoje pagamintus žemės ūkio produktus ir kt. 
Abiem pasiūlymams buvo pritarta. 
 
2022 m. liepos 20 d.–liepos 27 d. el. paštu vyko apklausa dėl pasiūlymo pakeisti Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių 
taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ aprašymą. Keitimo esmė tokia, kad esama 
savivaldybių, kuriose nustatyta daugiausiai vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atvejų per 5 
metus, sąrašą siūloma papildyti 17 naujų savivaldybių ir savivaldybes skirstyti pagal 4 rizikos grupes. 
Stebėsenos komiteto nariai šiam pasiūlymui pritarė. 
 
2022 m. birželio 20 d. vykusio posėdžio metu buvo svarstyti klausimai ir priimti sprendimai, susiję su 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto darbo 
reglamento keitimu, Programos finansavimo plano keitimu (papildomų lėšų skyrimas 4.2; 6.1; 6.2 
veiklos sritims ir M20), priemonės M12 „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios 
išmokos“ nuostatų pakeitimu, priemonės M08 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo 
gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ nuostatų keitimo dėl miško įveisimo ne miško žemėje, M04 
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 4.1 veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 
kitų gyvulininkystės ir kitų augalininkystės sektoriaus projektų atrankos kriterijų, Lietuvos žemės ūkio 
ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonės KP20vvg „Bendruomenių inicijuota vietos 
plėtra (LEADER)” vietos plėtros strategijų atrankos kriterijų. Taip pat buvo pristatyta ir patvirtinta 
Programos įgyvendinimo 2014–2021m. ataskaita. 
 
2022 m. gruodžio 19 d. vykusio posėdžio metu buvo svarstyti ir patvirtinti KPP finansinio plano 
pakeitimai, kuriais 33,7 mln. Eur padidintos lėšos šioms priemonėms, veiklos sritims: 

− 6.3. Parama smulkiesiems ūkiams – 16,8 mln. Eur; 
− M11. Ekologinis ūkininkavimas – 11,2 mln. Eur (iš M12, M13 ir M15); 
− 17.1. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos – 3,95 mln. Eur; 
− 19.3. VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas – 0,7 mln. Eur; 
− M20. Techninė pagalba – 0,97 mln. Eur. 

Lėšos perskirstytos iš kitų priemonių atsižvelgiant į nepanaudotų lėšų likučius, kurie per maži 
kvietimams organizuoti, baigtuose įgyvendinti projektuose nepanaudotas (sutaupytas) lėšas, 
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prognozuojamas nepanaudoti lėšas, sėkmingai įgyvendinamų priemonių, veiklos sričių lėšų poreikį bei 
suplanuotų Programos tikslų įgyvendinimo situaciją. 
 
Posėdžio metu buvo pritarta KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ 
renginių komunikacijos priemonių taisyklių atrankos kriterijų keitimams bei 17.3. priemonės Pajamų 
stabilizavimo priemonė (žemės ūkio rizikos valdymo fondai) pakeitimams. Taip pat buvo pritarta 
kompensacinių išmokų padidinimui pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir 
atlyginimas“ ir „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė 
vertė“, priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ ir priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ . 
 
Šio posėdžio metu taip pat buvo pristatyti Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliktų vertinimų „Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių įtaka didinant ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės 
ūkio veiklos konkurencingumą ir skatinant inovacines ūkio technologijas“ ir „Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ efektyvumo 
vertinimas“ rezultatai. Informuota apie EK nepritarimą priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 
veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ aprašymo 
pakeitimui, kuriuo ketinta (ir kuriam pritarė SK) esamą savivaldybių, kuriose nustatyta daugiausiai 
vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atvejų per 5 metus, sąrašą papildyti 17 naujų savivaldybių ir 
savivaldybes skirstyti pagal 4 rizikos grupes.  
 
Visi stebėsenos komiteto protokolai yra patalpinti internete: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/stebesena-ir-vertinimas-1  

2.2 PROGRAMOS KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 

2014–2022 m. įgyvendinant Programą buvo taikomas supaprastintų išlaidų apmokėjimas. Išmokėtų 
lėšų suma, kuriai buvo pritaikytas šis būdas, siekė beveik 1 171 mln. Eur, t. y. kiek daugiau nei 41 proc. 
visos Programos įgyvendinimui skirtos paramos. Lyginant su 2021 m., ši suma išaugo kiek daugiau nei 
204 mln. Eur.  
 
66 lentelė. Supaprastintas išlaidų apmokėjimas 2014–2022 m. 

Supaprastintas išlaidų apmokėjimas (SIA)35 

 
Pagal Programą 
skirta suma, iš viso 
[EŽŪFKP], Eur 

Lėšų dalis, kurioms 
planuojama taikyti 
supaprastintą išlaidų 
apmokėjimo būdą 2014–
2022 m., Eur 

Išmokėtų lėšų dalis, kurioms 
pritaikytas supaprastintas 
išlaidų apmokėjimo būdas 
2014–2022 m. (kumuliatyvūs 
duomenys) [EŽŪFKP], Eur 

Iš viso 2 846 568 771,5 
[2 097 769 297,0] 

[bus apskaičiuota automatiškai 
SFC pagal Programos duomenis] 

1 170 884 678,45 

[862 041 721,55] 
 

 
67 lentelėje pateikti duomenys apie investicinių priemonių paraiškas ir mokėjimo prašymus bei plotinių 
priemonių paraiškas. 2022 m. ir toliau augo elektroniniu būdu valdomų paraiškų apimtys. 2014–2022 
m. elektroniniu būdu buvo pateiktos 26 407 paraiškos investicinėms priemonėms, o paraiškose 
prašomos paramos suma siekė beveik 497,2 mln. Eur. Iki 2022 m. pabaigos elektroniniu būdu pateiktų 
paraiškų pagal investicines priemones skaičius išaugo 19 proc., lyginant su praeitais metais, o jose 
prašomos paramos suma – beveik 54 proc.36  Elektroniniu būdu buvo užpildyta 22 670 investicinių 

 
35 Pagal CPR straipsnį 67(5), supaprastinta sąnaudų apskaita yra skirta vieneto įkainių normomis grindžiamoms išmokoms, 
fiksuoto dydžio išmokoms, vienkartinėms išmokoms ir kitoms specifinėms pagal nurodyto straipsnio e dalį išmokoms, 
pavyzdžiui, verslo pradžiai skirtai vienkartinei išmokai, augintojų organizacijoms skirtoms fiksuoto dydžio išmokoms ir kitoms 
su plotu bei su gyvuliais susijusioms vieneto įkainių normomis grindžiamoms išmokoms. 
36  2014–2021 m. elektroniniu būdu buvo pateiktos 22 277 paraiškos investicinėms priemonėms, o paraiškose prašomos 
paramos suma siekė 322,5 mln. Eur. 

https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/stebesena-ir-vertinimas-1
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/stebesena-ir-vertinimas-1


 
KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo ataskaita 

 

93 

priemonių mokėjimo prašymai, kurių apimtys išaugo 37 proc. nuo praėjusių metų, o juose prašoma 
502,4 mln. Eur ir lyginant su praeitais metais apimtis išaugo 33 proc.37 Nagrinėjant plotinių priemonių 
paraiškas, pastebėtina, kad jų skaičius 2014–2022 m. siekė 707 618 paraiškų, o jose prašomos paramos 
suma sudarė beveik 868,6 mln. Eur. Lyginant su 2014–2021 m., paraiškų apimtys išaugo 6 proc.38 
 
67 lentelė. Elektroninis paraiškų valdymas 2014–2022 m. 

Elektroninis paraiškų valdymas  

Investicinės priemonės  
Skaičius Prašomos lėšos [EŽŪFKP lėšų dalis], Eur  

Paraiškos 26 407 497 177 215 [422 600 633] 

Mokėjimų prašymai 22 670 502 408 515 [427 047 238] 

Plotinės priemonės 

Paraiškos 707 618 868 586 219 [638 605 266] 

 
Remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktais duomenimis, vidutinis laikotarpis, per kurį 
paramos gavėjams atliekami mokėjimai, yra trumpesnis nei maksimaliai nustatytas ir siekė 23,64 
dienos. Lyginant su praeitais metais vidutinis išmokėjimo laikotarpis sutrumpėjo (nuo 29,1 iki 23,64). 

 
68 lentelė. Vidutiniai paramos gavimo terminai 2022 m. 

Vidutiniai terminai, per kuriuos paramos gavėjai gauna mokėjimus 

[Dienos] 
Jei taikoma, VN terminas, per kurį paramos 
gavėjams turi būti atlikti mokėjimai 

[Dienos] 
Vidutinis laikotarpis, per kurį paramos gavėjams 
atliekami mokėjimai 

30 23,64 

 

 
37 2014–2021 m. elektroniniu būdu buvo pateikti 16 565 mokėjimo prašymai investicinėms priemonėms, o juose prašomos 
paramos suma siekė beveik 376,9 mln. Eur. 
38 2014–2021 m. elektroniniu būdu buvo pateikta 665 160 paraiškų pagal plotines priemones, o jose prašomos paramos suma 
sudarė beveik 758 mln. Eur 



 
KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo ataskaita 

 

94 

3 VEIKSMAI, KURIŲ IMTASI VYKDANT TECHNINĖS PAGALBOS IR 
PROGRAMOS VIEŠINIMO REIKALAVIMUS 

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Programos rengimą, valdymą, įgyvendinimą, stebėseną, 
vertinimą, skundų nagrinėjimą, plačiosios visuomenės, įskaitant galimų ir esamų paramos gavėjų 
informavimą ir viešinimą apie Programos finansavimą, vaidmenį, strateginius sprendimus, paramos 
administravimo tvarką, geruosius pavyzdžius, pasiekimus žemės ūkyje, miškų ūkyje ir kaimo plėtroje 
bei paramos administravimo, jos panaudojimo skaidrumą ir viešumą, įgyvendinama Programos 
priemonė „Techninė pagalba“. Taip sudaromos sąlygos kokybiškiau įgyvendinti Programą bei stiprinti 
pastarosios poveikį Lietuvoje. 2014–2025 m. Techninei pagalbai skirtos paramos lėšos siekia kiek 
daugiau nei 84,2 mln. Eur.  
 
Parama Techninei pagalbai teikiama, įgyvendinant tris veiklos sritis: 1) Programos įgyvendinimas; 2) 
Programos informavimas ir viešinimas; 3) Lietuvos kaimo tinklas (toliau – Tinklas arba LKT).  
 
2014–2022 m. buvo įgyvendinami 93 projektai, iš kurių 6 projektai yra tęstiniai. Pagal pirmąją veiklos 
sritį įgyvendinami 3 tęstiniai projektai (visų trijų galimų paramos gavėjų – ŽŪM, NMA ir ŽŪDC). Pagal 
antrąją veiklos sritį įgyvendinami 2 tęstiniai projektai (abiejų galimų paramos gavėjų – ŽŪM ir NMA). 
Pagal trečiąją veiklos sritį 1 tęstinį projektą įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas. 87 likę 
projektai įgyvendinami LKT narių. Visiems šiems projektams 2014–2022 m. išmokėta 76 mln. Eur (tai 
sudarė 90 proc. visų 2014–2025 m. laikotarpiu Techninei pagalbai numatytų lėšų), o išmokėta ir EK 
deklaruota beveik 51 mln. Eur (60,5 proc. visų 2014–2025 m. laikotarpiu Techninei pagalbai numatytų 
lėšų). 

3.1.1 Programos įgyvendinimas 

Finansinis įgyvendinimas. Pirmajai veiklos sričiai 2014–2023 m. skirtas finansavimas siekia kiek 
daugiau nei 69,23 mln. Eur. Siekdamos užtikrinti efektyvų Programos valdymą, įgyvendinimą ir 
priežiūrą, ŽŪM, NMA ir ŽŪDC įgyvendina po vieną projektą. ŽŪM ir NMA projektai pradėti įgyvendinti 
2014 m. pabaigoje, o ŽŪDC projektas – nuo 2015 m. Minėtieji projektai yra tęstiniai, 2022 m. naujos 
paraiškos nebuvo teikiamos, o tik patikslintos, pratęsiant projekto įgyvendinimo laikotarpį ir papildant 
2022 m. lėšomis. Pažymėtina, kad 2014–2022 m. pagal pirmąją veiklos sritį buvo išmokėta 64,4 mln. 
Eur, o tai sudarė 93 proc. pagal 2014–2023 m. finansavimo planą pirmajai veiklos sričiai skirtos 
paramos sumos, EK deklaruota 42,6 mln. Eur paramos (62 proc. pagal 2014-2023 m. finansavimo planą 
pirmajai veiklos sričiai skirtos paramos sumos).  
 
Įgyvendinami projektai. 2014 m. ŽŪM pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos valdymas, priežiūra ir kontrolė“. Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą ŽŪM, kaip 
vadovaujančiai institucijai pavestų funkcijų, t. y. Programos valdymas, stebėsena, vertinimas, kontrolė 
bei auditas, vykdymą. Kaip ir ankstesniais metais, įgyvendinant šį projektą 2022 m. ŽŪM, kaip 
Programos vadovaujančiajai institucijai priskirtų funkcijų vykdymui buvo samdomi valstybės 
tarnautojai ir darbuotojai (dirbę pagal darbo sutartis), kurie visą arba dalį darbo laiko skyrė darbui, 
susijusiam su Programos įgyvendinimu. Iš šio projekto lėšų apmokėtos darbuotojų, kurių visas ar dalis 
darbo laiko buvo skirtas funkcijoms, susijusioms su Programos įgyvendinimu, išlaikymo išlaidos. 
Siekiant stiprinti ŽŪM darbuotojų administracinius gebėjimus ir dalintis patirtimi su kitomis šalimis, 
įgyvendinančioms kaimo plėtros programas, ŽŪM darbuotojai dalyvavo gyvai arba el. priemonėmis 
organizuojamuose įvairiuose EK organizuojamuose komitetų, ekspertų grupių, darbo grupių 
posėdžiuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose ir kituose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje. 
Už projekto lėšas darbuotojai buvo aprūpinami kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis, reikalingomis 
būtinam darbui užtikrinti. Taip pat el. priemonėmis organizuoti įvairūs su Programos įgyvendinimu 
susiję posėdžiai, susitikimai ir kiti renginiai. 
 
2014 m. NMA pradėjo įgyvendinti projektą „Programos įgyvendinimas“. Projekto tikslas – efektyviai, 
kokybiškai ir skaidriai administruoti Programos priemones, vykdant NMA priskirtas funkcijas. 2022 m. 
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įgyvendinant projektą, NMA kaip Programos Mokėjimo agentūrai priskirtų funkcijų vykdymui buvo 
samdomi valstybės tarnautojai ir darbuotojai (dirbę pagal darbo sutartis), kurie skirdami visą arba dalį 
darbo laiko vertino pagal įgyvendinamas Programos priemones pateiktas paraiškas paramai gauti, 
mokėjimo prašymus, atliko įvairias patikras, administravo paramos lėšas bei jų išmokėjimą. Siekiant 
užtikrinti tinkamą paramos administravimą, NMA darbuotojai dalyvavo el. priemonėmis organizuotose 
konferencijose, Europos Komisijos organizuojamuose komitetų posėdžiuose, darbo grupėse ir kituose 
pasitarimuose. Vykdant šį projektą buvo naudojamos ekspertų ir konsultantų paslaugos, kurios apima 
projektų, paramos paraiškų, mokėjimo prašymų, per didelių paslaugų ir (arba) prekių kainų 
identifikavimo ir vertinimo bei kitas specifinių žinių reikalaujančias paslaugas. Taip pat buvo įsigytos 
patikroms vietoje atlikti būtinos paslaugos ir prekės. Padengtos ir patikrų vykdymui reikalingos 
transporto išlaikymo paslaugos.  
 
ŽŪDC projektas „Techninė pagalba 2014–2020 m. (Programos įgyvendinimas)“ pradėtas įgyvendinti 
2015 m. Projekto tikslas – užtikrinti techninę pagalbą Programos įgyvendinimui. Iš pirmos veiklos 
srities lėšų 2022 m. buvo užtikrinamas sklandus paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro administravimas, žemės ūkio valdos ekonominio 
dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimas ar perskaičiavimas bei produkcijos 
standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimas ar perskaičiavimas. 
Šių funkcijų atlikimui buvo samdomi darbuotojai, kurių dalis darbo laiko buvo skiriama funkcijoms, 
susijusioms su Programos įgyvendinimu atlikti. Taip pat buvo apmokamos informacinių technologijų 
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos VĮ Registrų centro duomenų teikimo paslaugų išlaidos. 
 
Rodiklių pasiekimo lygis. 2022 m. bendras ŽŪM, NMA ir ŽŪDC darbuotojų, prisidedančių prie 
Programos administravimo, skaičius (sąlyginiu darbo vienetu (toliau – SDV)) siekė 365,38. Lyginant su 
2021, darbuotojų, prisidedančių prie Programos administravimo padidėjo 22,73 SDV. 2022 m. šio 
rodiklio įgyvendinimo lygis siekė 99 proc. 2022 m., kaip ir 2021 m., buvo viršytas rodiklis „Apmokytų 
darbuotojų (administruojančių Programą) skaičius per metus“, kurio planuota reikšmė viršyta beveik 2 
kartus. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai buvo apmokyta NMA darbuotojų. Per 2022 m. 
daugiausiai patikrų vietoje suorganizavo NMA – 10 257, o ŽŪDC suorganizavo 5 921. 2022 m. buvo 
atlikti 4 tyrimai, iš viso 2014–2022 m. buvo atliktos 37 studijos, tyrimai bei kiti vertinimai ir pasiekta 
74 proc. siektinos reikšmės. 2022 m. buvo suorganizuoti 6 auditai, iš viso 2014–2022 m. buvo atlikti 
106 auditai ir dvigubai viršytas siektinas tikslas.  
 
Apibendrinus galima pastebėti, jog 2 iš 5 Programos įgyvendinimo veikloms vertinti skirtų rodiklių 
siekiamos reikšmės jau viršytos, dar 1 rodiklio dėl paramą administruojančių darbuotojų skaičiaus per 
metus įgyvendinimo lygis siekia 99 proc. Būtina atkreipti dėmesį, kad vertinama šio rodiklio metinė 
reikšmė, o nuo 2015 m. stebimas programą administruojančių darbuotojų skaičiaus, išreikšto SDV, 
mažėjimas, tačiau nuo 2020 m. stebimas rodiklio didėjimas. Tokią darbuotojų skaičiaus kitimo 
tendenciją būtų galima paaiškinti tuo, kad Programos įgyvendinimo metu yra vykdomas 
skaitmeninimas, dalis patikrų atliekamos vadovaujantis „NMA AGRO“ programėlės duomenimis, NMA 
vykdo robotizaciją, todėl darbuotojų skaičiaus mažėjo. Darbuotojų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo 
ketinimas institucijas perkelti į Kauną (tai reiškinys, įtakos turėjęs 2017–2019 m. darbuotojų skaičiui). 
2021–2022 m. Programą administruojančių darbuotojų skaičius padidėjo, nes laikotarpio pabaigoje yra 
daug įgyvendinamų ar baigiamų įgyvendinti projektų, atitinkamai, daugiau mokėjimo prašymų, 
projektų įgyvendinimo ataskaitų. Dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad Programos biudžetą 
padidinus pereinamojo ir EURI lėšomis, NMA didino darbuotojų skaičių, tam, kad užtikrintų tinkamą 
pavestų funkcijų vykdymą. Suorganizuotų patikrų vietoje rodiklis taip pat yra metinis, didžiausia 
rodiklio reikšmė buvo pasiekta 2021 m. – 20,5 tūkst. patikrų ir sudarė 58 proc. siektinos reikšmės. 
Stebint rodiklio, susijusio su atliktomis studijomis, tyrimais ir vertinimais, kitimo tendenciją, per metus 
yra atliekami 3-6 vertinimai, o nuo 2014 m. atlikti 37 vertinimai, todėl yra rizika, kad siektina šio 
rodiklio reikšmė nebus pasiekta pilna apimtimi, tačiau tikėtina, kad pasiekimo procentas bus aukštas. 
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69 lentelė. Veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ rodiklių pasiekimas  

Veiklos rodikliai 2022 m. 2014–2022 m. Siektina 
reikšmė 

Įgyvendini
mo lygis, 

proc. 
ŽŪM NMA ŽŪDC ŽŪM NMA ŽŪDC 

Programą 
administruojančių 
darbuotojų skaičius per 
metus (SDV) 

43,29* 306* 16,09* - - - 370 99% 

Apmokytų darbuotojų 
(administruojančių 
Programą) skaičius per 
metus (vnt.) 

35 285 - - - - 185 173% 

Suorganizuotų patikrų 
vietoje skaičius per 
metus (vnt.) 

0 10 257 5 921 - - - 35 000 46% 

Studijų, tyrimų, 
vertinimų skaičius 
(vnt.) 

3 1 - 30 7 - 50 74% 

Suorganizuotų auditų 
skaičius (vnt.) 

3 3 - 39 67 - 50 212% 

* Į programą administruojančių darbuotojų skaičių yra įtraukiami darbuotojai, kurių darbo laikas, skiriamas 
darbui su KPP 2014–2020 m. programa yra 50 proc. ir daugiau. Tačiau šiame vertinime rodiklis yra 
apskaičiuojamas SDV, kas indikuoja mažesnį darbuotojų skaičių. 

3.1.2 Programos informavimas ir viešinimas 

Programos informavimo ir viešinimo veikla vykdoma vadovaujantis Programos viešinimo strategija, už 
strategijos įgyvendinimą atsakinga ŽŪM, kuri Programos informavimui ir viešinimui pasitelkia NMA ir 
LKT. Komunikacijos veiklas pastarasis vykdo remdamasis komunikacijos planu, kuris yra sudėtinė LKT 
veiksmų programos dalis. Tinklas taip pat papildo ŽŪM vykdomas informavimo ir viešinimo veiklas, 
numatytas Programos viešinimo strategijoje. Aktyvesnis LKT vaidmuo viešinant Programą yra viena iš 
svarbesnių 2014–2020 m. naujovių. 
 
Programos viešinimo ir informavimo veiklomis siekiama skleisti informaciją apie kaimo plėtros 
procesus, paramos galimybes žemės ūkiui, miškų ūkiui ir kaimo plėtrai, kuo plačiau pristatant kaimo 
plėtros politikos strateginius sprendimus, paramos administravimo tvarką bei geruosius pavyzdžius. 
Taip pat siekiama informuoti plačiąją visuomenę apie Programos, finansuojamos EŽŪFKP ir 
nacionalinio biudžeto lėšomis, vaidmenį bei pasiekimus žemės ūkyje, miškų ūkyje ir kaimo plėtroje. Bet 
to, įvairiomis viešinimo priemonėmis norima užtikrinti paramos administravimo veiklos ir jos 
panaudojimo skaidrumą. 
 
2022 m. informavimo ir viešinimo plane buvo numatyta 10 informavimo priemonių, jų tikslinės grupės, 
įgyvendinimo terminai, reikalingos lėšos bei stebėsenos ir vertinimo rodikliai, skirti matuoti 
įgyvendinamų informavimo priemonių efektyvumą. Plane taip pat numatyta, kokias informavimo 
priemones vykdys ŽŪM, o kokias – NMA. ŽŪM ir NMA viešinimo veikloms priskirta skirtinga tematika, 
atsižvelgiant į kiekvienos institucijos funkcijas ES paramos kaimo plėtrai administravimo procese. 
Numatyta, kad ŽŪM vienas iš tikslų skleisti informaciją visuomenei ir formuoti objektyvią nuomonę apie 
Programą, šios tikslus ir teikiamas galimybes, pristatyti reikalavimus paramai gauti, taip pat teikti 
informaciją apie ES finansinį įnašą bei ES vaidmenį įgyvendinant Programą, apie paramos panaudojimo 
patirtį, paramos poveikį žemės, maisto ir miškų ūkiui bei kaimo plėtrai, šalies ekonominiam ir 
socialiniam vystymuisi. NMA priskirtos viešinimo temos yra susijusios su informacijos apie paraiškų 
priėmimą, vertinimą, paramos administravimo procedūras, įsipareigojimų vykdymą, paramos 
išmokėjimą teikimu. Informavimo ir viešinimo plane taip pat buvo numatyta, kad ŽŪM ir NMA dalyvaus 
parodose, organizuos ir dalyvaus konferencijose, seminaruose ir kituose viešinimo renginiuose, 
įgyvendins informacines ir viešinimo priemones, užsakys tyrimus, studijas, socialines apklausas.  
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Finansinis įgyvendinimas. Pagal 2014–2023 m. finansinį planą veiklos sričiai 2014–2023 m. skirtas 
finansavimas siekia 10,35 mln. Eur. ŽŪM ir NMA, siekdamos užtikrinti efektyvų Programos viešinimą ir 
visuomenės informavimą apie paramą kaimo plėtrai ir jos teikiamas galimybes, administruojamų 
priemonių tikslus, turinį, tvarką, įgyvendinimo eigą bei pasiekimus, įgyvendina po vieną projektą. 
Kadangi šie projektai yra tęstiniai, 2022 m. naujos paraiškos nebuvo teikiamos, o tik patikslintos, 
pratęsiant projekto įgyvendinimo laikotarpį ir papildant 2022 m. lėšomis. Pažymėtina, jog 2014–2022 
m. pagal antrąją veiklos sritį buvo išmokėta 9,4 mln. Eur (o tai sudarė 91 proc. antrajai veiklos sričiai 
pagal 2014–2023 m. finansavimo planą skirtos paramos sumos), EK deklaruota beveik 6,3 mln. Eur 
paramos lėšų (61 proc. antrajai veiklos sričiai pagal 2014–2023 m. finansavimo planą skirtos paramos 
sumos).  
 
Įgyvendinami projektai. 2015 m. ŽŪM pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos informavimas ir viešinimas“. Projekto tikslas – pasitelkiant įvairius informavimo 
veiksmus, efektyviai skelbti informaciją apie kaimo plėtros procesus, paramos galimybes žemės ūkiui, 
miškų ūkiui ir kaimo plėtrai bei informuoti visuomenę apie Programos vaidmenį ir pasiekimus žemės 
ūkyje, miškų ūkyje ir kaimo plėtroje. Minėtų funkcijų vykdymui 2022 m. iš projekto lėšų buvo 
organizuojamas informacijos apie Programą viešinimas, pasitelkiant pagrindines žiniasklaidos 
priemones tokias kaip televizija, radijas, spauda ir internetiniai portalai. Taip pat buvo organizuojami 
viešinimo ir informavimo renginiai, dalyvauta parodoje „Ką pasėsi...2022“.  
 
2015 m. NMA pradėjo įgyvendinti projektą „Programos viešinimas ir informavimas“. Projekto tikslas – 
objektyvios, tikslios informacijos skleidimas apie EŽŪFKP paramą kaimo plėtrai tikslinėms 
auditorijoms. Kaip ir ankstesniais metais, 2022 m. buvo naudojamos tokios komunikacijos priemonės 
kaip interneto naujienų portaluose ir specializuotuose žemės ūkio sektoriaus naujienų portaluose 
publikuojami informaciniai straipsniai, regioninėse radijo stotyse transliuojami informaciniai 
reportažai, nacionaliniame ir regioniniuose TV kanaluose transliuoti vaizdo siužetai, nacionaliniuose bei 
specializuotuose leidiniuose skelbiama informacinė medžiaga bei kvietimai teikti paraiškas.  
 
Rodiklių pasiekimo lygis. Per 2022 m. iš viso buvo surengti 63 mokymai, konferencijos ir kiti renginiai, 
kuriuose dalyvavo 8 612 asmenų (dalis jų – 5 532 – apskaičiuoti pagal vaizdo transliacijų peržiūrų 
skaičių). Per visą 2014–2022 m. laikotarpį buvo suorganizuoti 555 renginiai – planuotas tikslas 
pasiektas ir viršytas. Renginiuose dalyvavo 37 312 asmenys – 149 proc. siekiamo tikslo. 2021 –2022 m. 
stipriai išaugo organizuotų mokymų, konferencijų ir kitų renginių bei jų dalyvių skaičius, nes didelė dalis 
renginių vyko elektroninėje erdvėje, todėl jų organizavimui nepatirta lėšų (arba jų patirta reikšmingai 
mažiau), o tokie renginiai sulaukė didesnio dalyvių skaičiaus. 
 
Per 2022 m. publikuotos informacijos kiekis iš viso sudarė beveik 291,6 tūkst. cm2. Per 2014–2022 m. 
buvo publikuotas kiek didesnis nei 3,4 mln. cm2 informacijos kiekis, tai sudarė 192 proc. tikslo, taigi 
siekiama rodiklio reikšmė jau viršyta. Vykdytų viešinimo veiklų, pasitelkiant radiją ir televiziją, trukmė 
2022 m. siekė beveik 2 912 min., o tai sudarė kiek daugiau nei 48 val. Per 2014–2022 m. buvo transliuota 
14 406,16 min. Kumuliatyvi šio rodiklio reikšmė rodo, jog pasiektas 101 proc. įgyvendinimo lygis.  
 
Apibendrinant, visų keturių Programos viešinimo rodiklių siekiama reikšmė jau viršyta. Vertėtų 
pastebėti, jog šie 4 veiklos rodikliai neatspindi platesnės Programos viešinimo perspektyvos, tad norint 
įvertinti visapusišką informavimo apie KPP įgyvendinimą į analizę ateinančiam programavimo 
laikotarpiui pagal pasirinktą strategiją prasminga įtraukti daugiau aktualijas atitinkančių rodiklių, 
pavyzdžiui, unikalių lankytojų NMA ir ŽŪM internetinėse svetainėse skaičius, svetainės peržiūrų 
skaičius, socialinių tinklų rodikliai (pasidalinimai, paskyros sekėjų skaičius, vartotojų paliktų teigiamų 
/ neigiamų atsiliepimų santykis, publikuotų pranešimų skaičius).  
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70 lentelė. Veiklos srities „Programos viešinimas“ rodiklių pasiekimas  

Veiklos rodikliai 2022 m. 2014–2022 m. Siektina 
reikšmė 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. ŽŪM NMA ŽŪM NMA 

Organizuotų 
seminarų, 
konferencijų, 
mokymų, kitų 
viešinimo ir 
informavimo 
renginių skaičius 
(vnt.) 

50 13 353 202 500 111% 

Organizuotuose 
seminaruose, 
konferencijose, 
mokymuose, 
kituose viešinimo 
ir informavimo 
renginiuose 
dalyvavusių 
asmenų skaičius 
(vnt.) 

2 087 6 525* 10 277 27 035 25 000 149% 

Publikuojamos 
informacijos apie 
Programą kiekis 
(cm2) 

90 915,94 200 639,55 2 585 115,01 821 477,35 1 775 000 192% 

Programos 
viešinimo per 
radiją, televiziją 
trukmė (min.) 

1 449,52 1 462,12 6 785,4 7 620,76 14 200 101% 

*Į renginių skaičių įeina 6 vaizdo transliacijos, kurių dalyvių skaičius apskaičiuotas pagal peržiūrų skaičių – 5 532 
peržiūros. 

3.1.2.1 Veiksmai, kurių imtasi siekiant užtikrinti programos viešinimą 

Vienas iš pagrindinių paramą gaunančių ar dėl jos ketinančių kreiptis asmenų informacijos šaltinių – 

internetinė svetainė www.nma.lt – čia paskelbta 340 pranešimų. Dar vienas Programos informacijos 

šaltinis ŽŪM administruojama internetinė svetainė www.zum.lrv.lt. Šioje svetainėje skelbiama 

informacija apie Programą, jos priemones, administravimą, stebėseną ir vertinimą. Svetainėje taip pat 

nukreipiama ir į kitus informacijos šaltinius apie Partnerystės sutartį ir ES fondų veiksmų programą, 

kuri artimai siejasi su Programa. 2022 m. buvo atnaujinama informacija apie Programos pakeitimus, 

aktualijas bei kitus einamojo laikotarpio įvykius. 

 
Informacijos apie paramos teikimo sąlygas, pareiškėjams keliamus reikalavimus sklaida vyko ir kitose 
žiniasklaidos priemonėse: nacionaliniuose bei specializuotuose kaimo ir ūkininkavimo tematikos 
leidiniuose, naujienų portaluose, radijo stotyse, televizijos kanaluose. ŽŪM per 2022 m. nacionalinėje 
spaudoje paskelbė 6 straipsnius, specializuotuose leidiniuose – 5 straipsnius, regioniniuose 
laikraščiuose – 43 straipsnius, vietiniuose laikraščiuose – 137 straipsnius. ŽŪM taip pat publikavo 49 
straipsnius naujienų interneto portaluose bei 21 straipsnį specializuotame interneto portale. NMA per 
2022 m. nacionalinėje, specializuotoje, regioninėje ir vietinėje spaudoje paskelbė 263 straipsnius, verslo 
ir specializuotuose leidiniuose – 16 straipsnių, naujienų, regioniniuose ir specializuotuose portaluose – 
272 straipsnius. ŽŪM radijo stotyse ištransliavo 1 470 radijo reportažų ir 1 628 vaizdo reportažus 
nacionaliniame TV kanale. NMA radijo stotyse ištransliavo 377 reportažus, o TV kanaluose – 272 vaizdo 
siužetus. Be to, specializuotoje spaudoje paskelbė 89 kvietimus teikti paramos paraiškas.  
 
2022 m. buvo suorganizuotos 6 tiesioginės transliacijos – jose NMA specialistai pristatė reikalavimus 
pareiškėjams, planuojantiems pasinaudoti populiariausiomis paramos priemonėmis. Siekiant pagelbėti 

http://www.stat.gov.lt/
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluation-innovation-rural-development-programmes-2014-2020_en
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ūkininkams, parengta 16 vaizdo instrukcijų, kuriose pateikiama informacija, kaip turėtų būti užpildytos 
paraiškų formos, mokėjimo prašymai bei galutinės metinės ataskaitos, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, 
kokias klaidas dažniausiai daro pareiškėjai, paramos gavėjai. 
 
2022 m. ŽŪM suorganizavo 50 informacinių renginių apie Programą ir jos priemones. NMA 
suorganizavo 4 diskusijas su socialiniais partneriais ir instituciniais partneriais. Aptartos įvairių 
sektorių, skirtingų veiklos sričių 2022 metų paramos aktualijos diskutuota įvairiais klausimais, sudaryti 
veiksmų planai konkretiems socialinių partnerių siūlymams išanalizuoti ir įgyvendinti. 2022 m. NMA 
socialiniams partneriams, savivaldybių žemės ūkio srities specialistams ir seniūnijoms taip pat surengė 
du nuotolinius Automatinės laukų nuolatinės stebėsenos sistemos (ALNSIS) pristatymus. NMA 
balandžio mėn. surengė tradicinę  konferenciją „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“, kurios metu buvo pristatyti su plotu susijusių 
priemonių ir išmokų už gyvulius taisyklių pakeitimai, 2022 m. pasėlių deklaravimo naujovės, 
administravimo ir kontrolės pokyčiai, aptarti sankcijų ir skolų prevencijos veiksmai.  
 
NMA parengė informacinį leidinį, skirtą su plotu susijusių Kaimo plėtros programos priemonių 2022 m. 
aktualijoms. NMA laikraštis žemdirbius pasiekė prasidėjus kasmetiniam žemės ūkio naudmenų, kitų 
plotų ir gyvulių deklaravimui. Leidinys platinamas ūkininkams per savivaldybių žemės ūkio padalinius 
ir seniūnijas. Laikraštyje pateikiami patarimai ūkininkams, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint išvengti 
sankcijų, skaitytojai supažindinami su naujausiais taisyklių pakeitimais, paramos reikalavimais, 
gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžiais, ūkio darbų kalendoriumi, teiktinų dokumentų terminais, 
patikrų grafiku bei kita aktualia informacija.  
 
Sėkmingai taikomos šiuolaikinės komunikacijos priemonės – „Facebook“ socialiniame tinkle ŽŪM ir 
NMA paskyrose nuolat skelbiama aktualiausia informacija apie paramą ir vykdomas veiklas. ŽŪM 
„Facebook“ puslapio sekėjų skaičius 2022 m. pabaigoje buvo 10,3 tūkst. sekėjų, NMA „Facebook“ sekėjų 
skaičius 2022 m. pabaigoje buvo daugiau kaip 20 tūkst. Siužetai apie paramą skelbiami NMA ir ŽŪM 
paskyrose „Youtube“. 

3.1.3 Lietuvos kaimo tinklas 

3.1.3.1 Veiksmai, kurių imtasi kuriant nacionalinį kaimo tinklą (valdymo struktūra ir 
tinklo palaikymo skyrius) 

Remiantis Programos nuostatomis, 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendinant ES Reglamento Nr. 
1305/2013 54 straipsnį, Lietuvoje yra naudojama 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu sukurta Tinklo 
organizacinė struktūra, tęsiama Tinklo veikla, kaimo plėtros dalyvių ir kitų viešųjų juridinių asmenų 
narystė jame. Tinklo valdymo struktūrą sudaro: Tinklo nariai, Tinklo darbo grupės ir Sekretoriatas39.  

 
Tinklo nariai. Narystė Tinkle yra atvira, savanoriška ir neatlygintina, grindžiama horizontaliu ir 
vertikaliu bendradarbiavimu, narių lygybe, jų reprezentatyviu atstovavimu. Siekiant užtikrinti 2007–
2013 m. Programos laikotarpiu sukurtos Tinklo organizacinės struktūros ir Tinklo veiklos tęstinumą, 
2015 m. Tinklo sekretoriato organizuotos elektroninės apklausos metu narystę Tinkle iš praeito 
laikotarpio pratęsė 330 narių. Nuo 2015 m. norą prisijungti išreiškė įvairios organizacijos. 2020 m. 
pabaigoje Tinklo narių skaičius siekė 366, tačiau 2021 m. kovo 9-31 d. vyko visuotinis LKT narystės ir 
kontaktinių duomenų naujinimas, kurio metu Tinklo nariai išreiškė savo nuomonę, ar jie nori tęsti 
narystę Tinkle. Atsižvelgiant į tai, kad tik prieš 6 metus buvo atlikti patikslinimai, susiję su LKT naryste 
(neskaitant naujų narių įtraukimo) LKT narystės ir kontaktinių duomenų atnaujinimu buvo siekiama 
suaktyvinti narystę taip pat buvo siekiama, kad LKT nariais liktų tik veikiančios organizacijos, norinčios 
aktyviai prisidėti prie KPP įgyvendinimo. Šio atnaujinimo rezultatas – 2021 m. balandžio 1 d. įsigaliojęs 

 
39 Iki 2022 m. į Tinklo valdymo struktūrą įėjo LKT veiklos koordinavimo grupė, tačiau 2022 m. kovo 25 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-220 LKT veiklos koordinavimo grupė buvo panaikinta. 
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atnaujintas LKT narių sąrašas, kuriame buvo 236 nariai. 2023 m. kovo mėn. duomenimis, LKT sudaro 
262 nariai.  

 
Tinklo darbo grupės. Tinklo narių darbas vykta teminėse darbo grupėse. Tinklo darbo grupės gali būti 
nuolatinės ir laikinosios. 2022 Tinkle veikė šios nuolatinės darbo grupės: 

1) EIP-AGRI priežiūros komitetas; 
2) Narystės Lietuvos kaimo tinkle nagrinėjimo darbo grupė; 
3) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos darbo 

grupė. 
2022 m. vasario 18 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-114, LEADER metodo įgyvendinimo 
koordinavimo ir LEADER priemonės darbo grupės buvo panaikintos atsižvelgiant į naujas darbo ir 
diskusijų realijas bei siekiant neformalaus ir efektyvesnio bendravimo (jau nuo 2020 m. reguliariai 
vyksta susitikimai su VVG atstovais, bendruomeninėmis organizacijomis, kitais LEADER metodo 
dalyviais ir diskutuojama aktualiais klausimais Microsoft Teams, Zoom Webex platformose). 
 
Pagrindinė Tinklo darbo grupių veiklos forma – posėdžiai, kuriuos gali inicijuoti Ministerija, 
Sekretoriatas arba Tinklo darbo grupės nariai. Pagal poreikį Tinklo nariai, Sekretoriatas ir Stebėsenos 
komitetas gali inicijuoti nuolatines ir laikinąsias Tinklo darbo grupes tam tikrai užduočiai atlikti ar tam 
tikriems kaimo plėtros, Programos įgyvendinimo klausimams nagrinėti.  
 
2022 m. vyko 3 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos 
darbo grupės (toliau – Darbo grupė) posėdžiai. Darbo grupėje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir 
Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai, kurie, susipažinę su visais pateiktais projektais ir 
vadovaudamiesi nominacijų kriterijais, išrinko verčiausius ir, jų nuomone, labiausiai nusipelniusius 
projektus. Darbo grupės posėdžių metu iš daugiau nei 50 pateiktų gerųjų pavyzdžių projektų buvo 
atrinkta 15 projektų (po tris projektus kiekvienoje iš penkių kategorijų), kurių vykdytojai buvo 
apdovanoti Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato organizuotame renginyje – „Ateities kaimo kūrėjai 2022“ 
(AKKA). 
 
Tinklo sekretoriatas. Tinklo sekretoriatas yra atsakingas už Tinklo veiksmų programos ir periodinių 
veiksmų planų rengimo ir įgyvendinamo koordinavimą, taip pat dalyvauja ir koordinuoja viešinimo 
veiklas, įskaitant ir viešinimą Tinklo internetinėje svetainėje. Tinklo sekretoriato funkcijas vykdo 
Vadovaujančios institucijos – Žemės ūkio ministerijos – Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos 
departamento Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus paskirti 
konkretūs darbuotojai, atliekantys šią, padaliniui priskirtą, funkciją. Darbuotojų išlaikymas 
finansuojamas Programos Techninės pagalbos 1 veiklos srities projekto lėšomis.  

3.1.3.2 Veiksmai, kurių imtasi įgyvendinant nacionalinio kaimo tinklo veiksmų planą ir 
dabartinė situacija 

Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 m. veiksmų programa buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696. 2022 m. kovo 2 d. žemės ūkio ministro 
įsakymu Nr. 3D-145 buvo atliktas programos pakeitimas, kuriuo pakeistos nuostatos, susijusios su 
tinklo nariais, panaikinta LKT veiklos koordinavimo grupe ir jos funkcijomis, partnerystės principo 
įgyvendinimu, Tinklo grupės sukūrimu ir kt.  
 
Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 m. veiksmų programoje išskirtos devynios Tinklo veiklos: 
 

1) Komunikacija apie kaimo plėtrą; 
2) Projektų pavyzdžių pagal Programos prioritetus rinkimas; 
3) VVG mokymas ir bendradarbiavimo tinkle organizavimas bei techninė pagalba teritoriniam ir 

tarptautiniam VVG bendradarbiavimui; 
4) Informacijos apie kaimo plėtros procesus keitimosi ir sklaidos organizavimas; 
5) Keitimasis Programos stebėsenos ir vertinimo rezultatais ir jų sklaida; 
6) Parama inovacijoms ir EIP veiklos grupių organizavimui, informacijos apie EIP veiklą sklaidai; 
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7) Konsultantų bendradarbiavimo tinkle organizavimas; 
8) Dalyvavimas įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategijos politinę sritį „Bioekonomika“; 
9) Dalyvavimas Europos kaimo plėtros tinklo (toliau – EKPT) ir kitų ES šalių nacionalinių kaimo 

tinklų veikloje. 

 
Veiksmų programai įgyvendinti skirta 4,63 mln. Eur. 
 
Kartu su Tinklo 2016–2020 m. veiksmų programa buvo parengtas Tinklo 2016–2020 m. komunikacijos 
planas, kurį įgyvendinant siekiama papildyti informavimo ir viešinimo apie Programos veiklas, 
vykdomas pagal Programos viešinimo strategiją, užtikrinti efektyvią komunikaciją su kaimo plėtros 
dalyviais.  
Lietuvos kaimo tinklo 2022 m. veiksmų planas buvo patvirtintas 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-229. Jame numatytos trys 2022 m. Tinklo prioritetinės 
veiklos sritys:  

1) Informacijos mainų tarp LKT narių skatinimas ir sąlygų jiems sukūrimas. 
2) Įvairesnius ir skirtingesnius sektorius atstovaujančių LKT narių aktyvumo skatinimas, 

LKT narystės patrauklumo didinimas. 
3) Gerųjų KPP pavyzdžių atranka ir viešinimas. 

 
2022 m. veiksmų plane taip pat buvo numatytos konkrečios įgyvendinimo priemonės 7 iš 9 Veiksmų 
programoje įtvirtintų veiklų (2022 m. veiksmų plane nebuvo numatytos priemonės šioms veikloms: 
konsultantų bendradarbiavimo tinkle organizavimas; dalyvavimas įgyvendinant ES Baltijos jūros 
regiono strategijos politinę sritį „Bioekonomika“) bei siektini šių veiklų rodikliai. 
 
2014–2022 m. pagal 20.3 veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ patvirtinta parama siekė beveik 3 mln. 
Eur, iš kurių 0,6 mln. Eur patvirtinta Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato įgyvendinam projektui „Lietuvos 
kaimo tinko veiksmų programos įgyvendinimas“, beveik 1,5 mln. Eur Lietuvos kaimo tinklo narių 
projektams, skirtiems renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti (parama iki 2022 m. pabaigos 
buvo patvirtinta 47 projektams) ir dar 0,8 mln. Eur Lietuvos kaimo tinklo narių projektams, skirtiems 
elektroninės komunikacijos priemonėms įgyvendinti (parama iki 2022 m. pabaigos buvo patvirtinta 49 
projektams). Išmokėta suma 2014– 2022 m. siekė beveik 2,3 mln. Eur: 0,6 mln. Eur Lietuvos kaimo 
tinklo sekretoriato įgyvendinamam projektui, 1 mln. Eur 42 LKT narių įgyvendinamiems projektams, 
skirtiems renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti ir 0,6 mln. Eur 45 LKT narių 
įgyvendinamiems projektams, skirtiems elektroninės komunikacijos priemonėms įgyvendinti. Tačiau 
EK deklaruota paramos suma yra mažesnė už išmokėtą – ji pagal visą 20.3 veiklos sritį siekė beveik 2 
mln. Eur. Skirtumas tarp išmokėtos sumos ir EK deklaruotos sumos atsiranda dėl to, kad pagal projektus 
išmokami avansai nėra deklaruojami EK.  
 
Įgyvendinant veiksmų planą 2022 m. LKT Sekretoriatas suorganizavo 20 renginių. 11 iš jų buvo teminiai 

„LKT dirbtuvių“ formato renginiai. „LKT dirbtuvės“ – tai virtualių renginių ciklas, kurių metu bendrai 

diskusijai ir nuomonių apsikeitimui suburiami kaimo plėtros dalyviai, skatinamas efektyvesnis 

bendradarbiavimas ir visų suinteresuotų šalių įsitraukimas į informacijos ir žinių sklaidos procesą. 

Atlikus sėkmingų 2014–2020 m. Kaimo plėtros programos projektų atranką, suorganizuotas renginys 

„Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai“. Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimuose, atsižvelgiant į 

skirtingas KPP priemones, buvo išskirtos 5 nominacijos (t. y. „Inovatyvus ūkis“ už inovacijų diegimą 

žemės ūkio srityje; „Inovatyvus verslas“ už inovacijų diegimą ne žemės ūkio verslo srityje įsteigta 

nominacija; „Drauge su gamta“ už aplinkai draugiškų metodų taikymą ūkininkaujant bei plėtojant 

miškininkystę; „Partnerystės galiūnai“ už sėkmingą partnerystę dirbant kartu; „Gerovės kūrėjai“ už 

pažeidžiamų ir kitų tikslinių grupių įtrauktį skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą) ir paskelbti jų I-III 

vietų nugalėtojai. Pažymėtina, kad laimėtojus pagal numatytus kriterijus išrinko kompetentingi darbo 

grupės nariai iš ŽŪM ir NMA. 2021 m. buvo sukurta ir 2022 m. toliau pildyta „Ateities kaimo kūrėjų 

apdovanojimus“ laimėjusių projektų informacinė bazė40 ir tokiu būdu sudaryta galimybė visuomenei 

 
40 https://www.kaimotinklas.lt/lt/gerieji-kpp-projektai/ateities-kaimo-kureju-apdovanojimai-akka-2021  

https://www.kaimotinklas.lt/lt/gerieji-kpp-projektai/ateities-kaimo-kureju-apdovanojimai-akka-2021
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susipažinti su geraisiais 2014–2020 m. Kaimo plėtros programos projektų pavyzdžiais. 2022 m. taip pat 

buvo suorganizuoti 5 elektroninės komunikacijos mokymai LKT nariams. Šių mokymų ciklo tikslas – 

supažindinti LKT narius su skaitmeninės komunikacijos priemonėmis (internetiniai seminarai, 

virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai, audiovizualinė produkcija, elektroniniai leidiniai), jų 

galimybėmis ir sklaidos bei dalinimosi strategijomis, suteikti LKT nariams gebėjimų nustatyti kokybės 

reikalavimus vykdant šių priemonių pirkimus bei atrinkti kokybiškas skaitmeninių priemonių 

prekes/paslaugas nuo nekokybiškų. 2022 m. gruodžio mėn. taip pat buvo suorganizuoti 3 LKT dirbtuvių 

formato renginiai, kuriuose pristatyti 2023–2027 m. Strateginio plano intervencijų įgyvendinimą 

reglamentuosiančių teisės aktų projektai.  

 
2022 m. buvo išleista 12 periodinių naujienlaiškių „LKT žinios“, kuriuose pristatoma aktuali LKT 

nariams, taip pat potencialiems nariams ir kitoms suinteresuotoms šalims informacija, teisės aktų 

pakeitimai, ES lygmens tinklaveikos naujienos, informacija apie LKT paramos projektams skirtus 

paraiškų kvietimus ir kt. 

 
LKT Sekretoriato atstovai periodiškai dalyvavo Europos kaimo plėtros tinklo (toliau – EKPT) 
organizuotuose susitikimuose, kuriuose pristatė savo šalies naujoves, dalinosi gerosios praktikos 
patirtimi, diskutavo apie žaliosios architektūros vaidmenį BŽŪP ir kitus klausimus, susijusius su 2023–
2027 m. programiniu laikotarpiu (2022 m. Sekretoriatas dalyvavo 2 tokiuose susitikimuose). LKT 
Sekretoriato atstovai taip pat dalyvavo 9-ojoje Europos kaimo tinklų asamblėjoje (angl. 9th meeting of 
the EU Rural Networks Assembly) Briuselyje, kurios metu ES šalių kaimo tinklų atstovams buvo 
pristatytos aktualijos, susijusios su ES iniciatyvomis, įskaitant ilgalaikę kaimo vietovių viziją ir Kaimo 
pakto konferencijos rezultatus, taip pat aptarta naujo ES kaimo tinklo organizacinė struktūra ir 
valdymas, įskaitant 2023 m. darbo plano projektą, bei Europos bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
tinklo atidarymo renginyje, kuriame buvo apdovanoti šiais metais „Rural Inspiration Awards 2022“ 
atrankoje dalyvavę ir geriausiais pripažinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis bendrai 
finansuojami projektai, o didžiausias dėmesys buvo sutelktas į būsimo ES BŽŪP tinklo tikslus, teikiamas 
galimybes ir nacionalinių BŽŪP tinklų tarpusavio bendradarbiavimą 
 
LKT Sekretoriato atstovai taip pat dalyvavo ir Nordic-Baltic regione veikiančių kaimo tinklų sekretoriatų 
atstovų virtualiuose susitikimuose (2022 m. Sekretoriatas dalyvavo 10 tokių susitikimų), kuriuose 
apsikeičiama aktualia informacija apie tinklo sekretoriatų vykdomas veiklas ir dalijamasi idėjomis apie 
jų tobulinimo galimybes bei diskutuojama kitais klausimais.  
 
LKT Sekretoriato atstovai aktyviai dalyvavo ir Lietuvoje organizuotose konferencijose: socialiniame 
forume „Socialinio verslo plėtra – darnios ir įtraukios ekonomikos link“, Vietos veiklos grupių tinklo 
konferencijoje „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.“ V-ojoje Lietuvos 
kaimo parlamento sesijoje, Litfood organizuotame renginyje-apdovanojimuose „Mūsų bendruomenės 
savanoris 2022“. 
 
LKT nariai įgyvendina dviejų tipų projektus: projektus, kurie skirti renginių komunikacijos priemonėms 
įgyvendinti ir projektus, kurie skirti elektroninės komunikacijos priemonėms įgyvendinti.  
 
2022 m. vyko 2 kvietimai teikti paramos paraiškas pagal renginių komunikacijos priemonę. Šių kvietimų 
metu buvo surinkta 16 projektų paraiškų, iš kurių buvo patvirtinta 14. 2022 m. buvo užbaigta 
įgyvendinti 18 ankstesniais metais pateiktų ir patvirtintų renginių komunikacijos priemonės projektų. 
Vienas iš iššūkių, su kuriuo jau ne pirmus metus susidūrė renginių komunikacijos priemonės projektų 
vykdytojai – „Gerųjų KPP pavyzdžių” projektų įgyvendinimas. Pažymėtina, kad dalis pareiškėjų, 
rengdami paraiškas, neįvertino galimų rizikų ir, gavę finansavimą bei pradėję įgyvendinti projektą, 
susiduria su gerųjų KPP projektų pavyzdžių surinkimo problemomis. Pareiškėjams kyla sunkumų 
surinkti geruosius projektų pavyzdžius, o tai sukelia nesklandumų organizuojant geriausių projektų 
apdovanojimus. Reaguodamas į šį paramos gavėjams kylantį iššūkį bei siekdamas užtikrinti „Gerųjų KPP 
pavyzdžių” projektų kokybę, LKT sekretoriatas priėmė sprendimą šios komunikacijos priemonės 
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įgyvendinimą užtikrinti pats, t. y. pasitelkdamas NMA ir LKT narius savarankiškai vykdyti „Gerųjų KPP 
pavyzdžių“ atranką ir administruoti šių projektų informacinę bazę. 
 
2022 m. įgyvendinant LKT narių renginių komunikacijos priemones buvo suorganizuoti 53 teminiai 
renginiai, 14 renginių „Atviras ūkis“, 12 KPP viešinimo akcijų ir 1 renginys „Gerieji KPP pavyzdžiai“ 
 
2022 m. vyko 2 elektroninės komunikacijos priemonėms įgyvendinti skirti kvietimai, kurių metu 
surinkta 14 paramos paraiškų, iš kurių buvo patvirtinta 13. 2022 metais buvo užbaigti įgyvendinti 23 
ankstesniais metais pateikti ir patvirtinti elektroninės komunikacijos priemonės projektai. Lyginant su 
2021 metais, 2022 metais paraiškų, pateiktų pagal šią komunikacijos priemonę, skaičius sumažėjo nuo 
38 iki 14, t. y. beveik 3 kartus. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta inicijuoti renginių komunikacijos 
priemonės įgyvendinimo taisyklių keitimą, integruojant į šios priemonės įgyvendinimo taisykles 
elektroninės komunikacijos priemones. Taip buvo sudaryta galimybė potencialiems projektų 
vykdytojams įgyvendinti tiek renginių komunikacijos, tiek elektroninės komunikacijos priemones 
teikiant tik vieną paramos paraišką pagal vienas įgyvendinimo taisykles. 
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4 FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS 
VERTINIMAS 

Atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, ex ante vertinimo (toliau – Ex-ante 
vertinimas) išvadas ir rekomendacijas, kurioms buvo pritarta 2020 m. rugsėjo 3 d. Programos 
Stebėsenos komitete, 2021 m. buvo pradėta įgyvendinti Pasidalintos rizikos paskolų priemonė (toliau – 
PRP finansinė priemonė), kurios tikslas – prisidedant prie Programos 4.1 veiklos srities „Parama 
investicijoms į žemės ūkio valdas“ siekiamų tikslų, suteikti galimybę žemės ūkio veikla užsiimantiems 
subjektams gauti paskolų lengvatinėmis sąlygomis veiklos palaikymui ir (ar) plėtrai, taip pat 
investicijoms. 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu ir Finansinių priemonių, 
įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo 
taisyklėmis, 2021 m. buvo įsteigtas fondų fondas „KPP finansinių priemonių fondas“ (toliau – KPP 
finansinių priemonių fondas) pasirašant trišalę finansavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau 
– ŽŪPGF). Šia sutartimi KPP finansinių priemonių fondo valdytoju, laikantis Reglamento (ES) Nr. 
1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunkčio nuostatų, buvo paskirtas ŽŪPGF, kuriam 
pavesta įgyvendinti finansines priemones, nustatytas Ex-ante vertinime. Finansavimo sutartimi PRP 
finansinės priemonės įgyvendinimui skirta 16 mln. Eur Programos lėšų: tame skaičiuje 13,6 mln. Eur – 
EŽŪFKP lėšos ir 2,4 mln. Eur – Lietuvos biudžeto bendrojo finansavimo lėšos, iš jų lengvatinėms 
paskoloms teikti – 15,196 mln. Eur. Pagal PRP finansinę priemonę teikiamos iki 200 tūkst. Eur dydžio 
paskolos ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, kurioms taikoma ne didesnė kaip 1,3 proc. metinė 
palūkanų norma. Paskolos gali būti naudojamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui, o jomis turi būti 
finansuojamos veiklos, kuriomis prisidedama prie Programos 4.1 priemonės veiklos „Parama 
investicijoms į žemės ūkio valdas“ tikslų. Paskolos gali būti derinamos su subsidijomis, teikiamomis 
pagal minėtą Programos priemonę.  
 
Finansinei priemonei įgyvendinti ŽŪPGF, vykdydamas KPP finansinių priemonių fondo valdytojo 
funkcijas, atrenka finansų tarpininkus, kurie turi išskolinti lėšas galutiniams naudos gavėjams pagal 
sutartyje su ŽŪPGF nustatytas sąlygas ir terminus. Pirmoji finansų tarpininkų atranka dėl paskolų 
teikimo pagal PRP finansinę priemonę buvo paskelbta 2021 m. liepos 20 d. Pagal šį kvietimą paskoloms 
teikti skirta 7,598 mln. Eur Programos lėšų. 2021 m. spalio 15 d. ŽŪPGF pasirašė PRP finansinės 
priemonės įgyvendinimo sutartį su UAB „Medicinos bankas“ (toliau – Finansų tarpininkas), kuris pasiūlė 
prie kiekvienos išduodamos paskolos prisidėti 50 proc. savo lėšų dalimi, todėl apjungus Programos ir 
Finansų tarpininko lėšas sudaryta galimybė suteikti paskolų už 15,196 mln. Eur sumą, todėl 
planuojamas pasiekti sverto rodiklis, parodantis pritrauktų privataus kapitalo lėšų santykį su EŽŪFKP 
lėšomis yra 2,1. Paskolos galutiniams naudos gavėjams pagal sutartį su UAB „Medicinos bankas“ bus 
išduodamos iki 2023 m. spalio 14 d. 
 
Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. gruodžio 31 d. Finansų tarpininkui 
buvo pateiktos 33 galutinių naudos gavėjų paraiškos paskoloms pagal KPP finansinę priemonę gauti. 
Bendra iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktų Bendrovei įvertintų paraiškų suma – 2,798 mln. 
Eur. Finansų tarpininkas per ataskaitinį laikotarpį su galutiniais naudos gavėjais pasirašė 26 paskolų 
sutartis 1,997 mln. Eur sumai, iš to skaičiaus 0,998 mln. Eur KPP finansinės priemonės lėšų.  
 
Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. gruodžio 31 d. paskolų gavėjai 
Finansų tarpininkui už paskolas grąžino 242,96 tūkst. Eur paskolų, iš to skaičiaus 121,48 tūkst. Eur PRP 
finansinės priemonės lėšų. 2022 m. gruodžio 31 d. vienas paskolos gavėjas vėluoja mokėti paskolą pagal 
nustatytą grafiką – pradelsta mokėti suma siekė 4,55 tūkst. Eur. 
 
Pagal PRP finansinės priemonės sąlygas KPP finansinių priemonių fondo valdytojui ir Finansų 
tarpininkui yra mokami valdymo mokesčiai: bazinis valdymo mokestis, kuris priklauso nuo paskolų 
teikimui skirtos sumos, ir valdymo mokestis, susijęs su veiklos rezultatais, t. y. priklausantis nuo 
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galutiniams naudos gavėjams išskolintų PRP finansinės priemonės lėšų sumos. Nuo PRP priemonės 
įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. gruodžio 31 d. KPP finansinių priemonių fondo valdytojui ŽŪPGF 
sumokėta valdymo mokesčio suma yra 110,13 tūkst. Eur, šioje sumoje bazinis valdymo mokestis sudaro 
102,79 tūkst. Eur, o valdymo mokestis grįstas veiklos rezultatais – 7,34 tūkst. Eur. Per tą patį laikotarpį 
Finansų tarpininkui sumokėtas valdymo mokestis sudarė 8,6 tūkst. Eur, šioje sumoje bazinis valdymo 
mokestis – 7,33 tūkst. Eur, o valdymo mokestis grįstas veiklos rezultatais – 1,29 tūkst. Eur. 
 
PRP finansinės priemonės įgyvendinimo stebėsenai yra nustatyti Programos stebėsenos rodikliai ir 
specialūs finansinės priemonės rodikliai. Planuojamos ir pasiektos rodiklių reikšmės pateiktos žemiau 
esančioje lentelėje. Išsamesni finansiniai duomenys apie PRP finansinės priemonės įgyvendinimą 
pateikti stebėsenos lentelėse 2 priede.  
 
71 lentelė. Finansinės priemonės stebėsenos rodikliai 

Rodiklis Planuojamos pasiekti 
rodiklio reikšmės 

Iki 2022 m. gruodžio 
31 d. pasiektos 

rodiklio reikšmės 
Programos lygmens stebėsenos rodikliai 

Žemės ūkio valdų, gaunančių paramą investicijoms į 
restruktūrizavimą ar modernizavimą, skaičius (2A 
tikslinė sritis) 

100 26 

Bendrosios viešosios išlaidos, Eur 16 000 000 8 000 000 

Papildomi finansinės priemonės rodikliai 

Pritrauktos privačios (Finansų tarpininko) lėšos 
paskolų teikimui, Eur 

Ne mažiau kaip  
5 000 000 

7 597 780 

Pritrauktų privačių (Finansų tarpininko) lėšų dalis 
bendrose lėšose paskolų teikimui, proc. 

Ne mažiau kaip  

25 proc. 

50 proc. 

Sverto rodiklis EŽŪFKP lėšoms41 1,6 2,1 

 

Lėtesnį PRP finansinės priemonės įgyvendinimą ir mažesnes skolinimo apimtis, lyginant su Ex-ante 
vertinime nustatytu lėšų poreikiu rinkoje, galima paaiškinti pasirinktu PRP finansinės priemonės 
įgyvendinimo modeliu – kvietimai teikti paraiškas paskoloms yra susieti su kvietimais teikti paraiškas 
subsidijoms, todėl potencialūs paramos gavėjai tikisi savo projektams gauti subsidiją, o jei likusią 
projekto dalį, kurią galėtų įgyvendinti lengvatinės paskolos lėšomis, gali įgyvendinti savo, o ne 
skolintomis lėšomis, tai tik parodo, kad subsidijų gavėjai yra pakankamai finansiškai pajėgūs įgyvendinti 
projektą ne subsidijų, o paskolų būdu. PRP priemonė ir siūlomas finansinis produktas būtų 
paklausesnis, jei paskolų teikimas būtų atsietas nuo kvietimo teikti paraiškas subsidijoms. Remiantis 
įprasta tokio tipo finansinių priemonių įgyvendinimo praktika, paskolų teikimas turi būti tęstinis 
procesas tol, kol yra neišskolintos priemonės lėšos ir pasiteisina, kai tuo pat metu toms pačioms 
investicijoms neteikiama viešoji parama palankesnėmis sąlygomis. Teigiamai vertinami 2023 m. atlikti 
teisės aktų pakeitimai, numatantys galimybę gauti tik paskolą, kai investicinė parama projekto 
įgyvendinimui nėra skiriama.  
 
 

 
41 Remiantis 2019 m. EK metodinėmis gairėmis „Guidance for Member States on Article 46 - reporting on financial instruments 
and on Article 37(2)(c) - leverage effect“ sverto rodiklis apskaičiuotas, galutiniams naudos gavėjams skirtą viešojo ir privataus 
finansavimo lėšų sumą padalinus iš ES lėšų, skirtų finansinei priemonei įgyvendinti (įtraukiant lėšas skirtas valdymo 
mokesčiams). 
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5 PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014–2022 M. VERTINIMO 
VEIKLŲ PLANO PERŽIŪRA 

Programos įgyvendinimo vertinimai planuojami detaliuosiuose dvimečiuose vertinimo planuose. Iki 
2022 m. pabaigos buvo parengti trys detalieji vertinimo planai: 2017–2018 m., 2019–2020 m. ir 2021–
2022 m. Detaliuosiuose vertinimo planuose nurodomi tęstiniai (vykdomi) vertinimai bei planuojami 
vertinimai ir tyrimai. Planuojami vertinimai ir tyrimai skirstomi į tris kategorijas: privalomuosius 
vertinimus, vertinimus ir tyrimus, susijusius su stebėsena, ir papildomus teminius vertinimus ir 
tyrimus.  
 
Iki 2022 m. pabaigos buvo parengti 3 vertinimo planai. Paskutinysis 2021–2022 m. vertinimo planas 
buvo patvirtintas 2021 m. sausio 21 d. (Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-43). Jame suplanuoti 7 
tęstiniai vertinimai, iš kurių 1 vertinimas yra atliekamas42, o kiti jau atlikti43, ir 4 planuojami privalomi 
arba papildomi teminiai vertinimai bei tyrimai, iš kurių vienas44 yra atliekamas ir vienas45 yra atliktas. 
Detaliuosiuose vertinimo planuose suplanuotų vertinimų palyginimas pateiktas paveiksle žemiau. 
 
6 paveikslas. Programos detaliųjų vertinimo planų 2017–2018 m., 2019–2020 m. ir 2021-2022 
m. palyginimas: suplanuotų vertinimų skaičius 

 
Šaltinis. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos detalieji 2017–2018 m., 2019–2020 m. ir 2021–2022 
m. vertinimo planai 

 
2021–2022 m. vertinimo plane kaip ir ankstesniais metais (ankstesnių metų vertinimo planai detaliai 
aptarti KPP įgyvendinimo 2014–2020 m. ataskaitoje) dominuoja teminiai vertinimai, susiję su 
socialiniais ir ekonominiais Programos įgyvendinimo aspektais. Plane dauguma numatytų vertinimų 
persikelia iš ankstesnių vertinimo planų, suplanuotas tik vienas naujas teminis vertinimas – Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 
efektyvumo vertinimas, kuris siejasi su aplinkosaugai skirtais 4 ir 5 prioritetais.  
 
2021–2022 m. vertinimo plane suplanuota daugiau vertinimų nei ankstesniuose vertinimo planuose, 
kadangi ruošiamasi vieno programinio laikotarpio pabaigai ir rengiamasi kitam – 2023–2027 m. 
programiniam laikotarpiui.  
 

Pastebėtina, kad atlikti ir (arba) suplanuoti vertinimai apima visus ES kaimo plėtros prioritetus, 
išskyrus 3-ąjį prioritetą „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio 

 
42 „Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose“ 2020–2022 metais nustatymas ir 
biologinės įvairovės kaitos vertinimas. 
43 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2019 ir 2014–2020 metais vertinimas, Lietuvos 
bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. strateginio plano ex ante vertinimas ir finansinių priemonių išankstinis 
vertinimas, tyrimas; Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtaka ekologiniam ūkininkavimui, Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įtaka skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir 
ekonominę kaimo plėtrą 2014–2019 m.; Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių įtaka gerinant 
gyvenimo kokybę, skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą. 
44 Privalomas vertinimas „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2021 ir 2014–2022 
metais vertinimas“ 
45 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ efektyvumo 
vertinimas. 

1 1

4
3

1

4
3

2

6

Privalomieji Susiję su stebėsena Papildomi teminiai

2017-2018 m. VP 2019-2020 m. VP 2021-2022 m. VP
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produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“, kurio priemonių 
įgyvendinimo pažanga pagal kai kuriais priemones yra ribota (žr. paveikslą žemiau).  
 
7 paveikslas. Programos detaliųjų vertinimo planuose 2017–2018 m., 2019–2020 m. ir 2021-
2022 m. suplanuotų ir/arba įvykdytų teminių vertinimų skaičius 

 
* Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 
efektyvumo vertinimas, tyrimai „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įtakos gamtinei aplinkai 
analizė ir aplinkosauginių rodiklių identifikavimas 2016–2018 metais“ ir „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos indėlis mažinant neigiamą žemės ūkio poveikį klimato kaitai“ paveiksle nurodomi dukart: prie 
4 ir 5 prioriteto. 

Šaltinis. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos detalieji 2017–2018 m., 2019–2020 m. ir 2021-2022 
m. vertinimo planai 

 
Praėjusių metų analizėje buvo pateikta rekomendacija, kad būtų tikslinga atlikti bent vieną su trečiuoju 
prioritetu susijusių intervencijų vertinimą Programos priemonės ar veiklos srities lygiu. 2023–2025 m. 
vertinimo plane, žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-135 patvirtintame 2023 m. kovo 8 d. 2023–2025 
m. vertinimo plane yra numatytas „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių, 
skirtų skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir 
rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje, efektyvumo ir veiksmingumo vertinimas“, 
kurio tikslas – įvertinti, kaip ir kokiu mastu Programos priemonės prisidėjo įgyvendinant ES kaimo 
plėtros politikos 3-iąjį prioritetą. Atsižvelgiant į metinėse Programos įgyvendinimo ataskaitose 
pateiktus pastebėjimus, atliekant 3-ojo prioriteto vertinimą rekomenduojama dėmesį skirti priemonės 
M03 „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo analizei. Nors ši priemonė nebus 
įgyvendinama SP, tačiau įgyvendinant šią priemonę buvo susidurta su sunkumais, priemonė sulaukė 
mažesnio galimų pareiškėjų dėmesio nei buvo tikėtasi, priemonei skirtas finansavimas Programos 
įgyvendinimo eigoje buvo sumažintas, todėl būtų aktualu išanalizuoti, kokios priežastys lėmė tokią 
situaciją. Įžvalgos būtų naudingos, jei ateityje būtų planuojamos panašios intervencijos.   
 
Atkreiptinas dėmesys, kad 2021–2022 m. vertinimo plane numatytas „Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonių, skirtų inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių vystymui, efektyvumo 
vertinimas“ nebuvo atliktas ir buvo perkeltas į 2023–2025 m. vertinimo planą. Pastebėtina, kad šis 
vertinimas yra itin svarbus atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 1-ąjį prioritetą tikslo rodiklio, susijusio 
su mokymų dalyvių skaičiumi, pasiekimas yra ribotas. Taip pat atliekant teminius vertinimus 46 
pastebima, kad mokymai ne visada atitiko esamus ūkininkų poreikius – mokymai buvo teoriniai, trūko 
praktinių užsiėmimų, po kurių ūkininkams būtų lengviau pritaikyti įgytas žinias savo ūkyje. Pastebima, 
kad mokymų temos buvo daugiau bendresnės, o ne konkrečios, susijusios su ūkininkams aktualiomis 

 
46 Smart Continent (2021), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtaka ekologiniam ūkininkavimui. Galutinė 
ataskaita: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E
2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20ita
ka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf  
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1 prioritetas 2 prioritetas 3 prioritetas 4 prioritetas* 5 prioritetas* 6 prioritetas

Atlikti pagal 2017-2018 VP Atlikti pagal 2019-2020 VP Atlikti arba suplanuoti pagal 2021-2022 VP

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20itaka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20itaka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20itaka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf
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problemomis. 1-ojo prioriteto priemonių vertinimas leistų nustatyti priežastis, dėl kurių mokymai 
sulaukė mažesnio dalyvių skaičiaus nei buvo tikėtasi, taip įvertinti, ar mokymai atitiko tikslinių grupių 
poreikius. 
 
Planuojant teminius vertinimus, svarbu, kad būtų išlaikytas balansas tarp vertinimo biudžeto ir 
apimties. Programos priemonių ar veiklos sričių lygiu atliekami vertinimai turėtų būti orientuoti į 
mažesnį skaičių konkrečių klausimų, prioritetą teikiant grynojo poveikio vertinimui taikant tinkamus 
poveikio vertinimo metodus (pavyzdžiui, kontrafaktinį poveikio vertinimą). Ateityje taip pat tikslinga 
inicijuoti daugiau konkrečioms intervencijoms (pavyzdžiui, parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, 
parama smulkiems ūkiams) skirtų kontrafaktinių poveikio vertinimų (kartu sprendžiant mikro lygmens 
ŪADT duomenų prieinamumo ir susiejimo su NMA duomenimis klausimą). Atskirų Programos 
priemonių ar veiklos sričių lygiu atliekami teminiai vertinimai sudarytų galimybes vertinimų rezultatus 
plačiau naudoti ne tik atsiskaitymui, bet ir intervencijų turinio bei įgyvendinimo tobulinimui.  
 
Išlieka aktualios rekomendacijos dėl su stebėsena susijusių vertinimų planavimu. Planuojant tokius 
vertinimus tikslinga numatyti vertinimų, kuriuose būtų analizuojamos galimos rodiklių 47  reikšmių 
skaičiavimo alternatyvos, atsižvelgiant į rodiklių pobūdį ir duomenų prieinamumą. Tokie vertinimai 
ypač aktualūs programavimo metu (pavyzdžiui, nustatant, kiek projektų, kuriais investuojama į žemės 
ūkių valdų modernizavimą, diegia inovacijas arba skaitmeninimo sprendimus) ar naujojo finansinio 
laikotarpio pradžioje, kadangi įvertinus duomenų prieinamumą ir galimas rodiklių reikšmių 
skaičiavimo alternatyvas galima nustatyti pradines rodiklių reikšmes ir parengti šalies kontekstui 
(turimiems duomenų šaltiniams, naudojamoms informacinėms sistemoms, paraiškų formoms ir pan.) 
adaptuotas rodiklių reikšmių skaičiavimo metodikas, tokiu būdu užtikrinant rodiklio reikšmių 
palyginamumą per visą programavimo laikotarpį ar kelis laikotarpius (kai stebėsenai naudojamas tas 
pats rodiklis). 
 
Taip pat išlieka aktuali rekomendacija naujajam 2023–2027 m. laikotarpiui. Siūloma atlikti horizontalų 
vertinimą, kurio metu būtų įvertintas naudojamų rodiklių rinkinio pakankamumas BŽŪP tikslų 
pasiekimui matuoti. Jo metu galėtų būti nustatytas strateginių tikslų nacionalinių programavimo 
dokumentų (NPP, plėtros programų ir pan.) ir ES lygiu (pavyzdžiui, strategija „Nuo ūkio iki stalo“, 2030 
m. ES biologinės įvairovės strategija, „Ilgalaikė kaimo vietovių vizija“) įgyvendinimui stebėti aktualių 
rodiklių sąrašas ir jų suderinamumas su KP priemonių stebėsenai planuojamų naudoti informacinėse 
sistemose (duomenų bazėse) saugomos informacijos rinkiniais. Atsižvelgiant į tai, kad 2023–2027 m. 
Strateginis planas apims ne tik kaimo plėtrą, bet ir BŽŪP I ramsčio intervencijas, taip pat būtų naudinga 
nustatyti galimus iššūkius, kilsiančius vykdant konsoliduotą SP įgyvendinimo stebėseną, ir galimus jų 
sprendimo būdus, siekiant mažinti stebėseną vykdančių institucijų administracinę naštą. 
 

 
47 Referuojama ne tik į ES lygiu reglamentuose nustatytus rodiklius, bet ir į nacionalinius rodiklius, kurie galėtų būti svarbūs, 
matuojant priemonės efektyvumą, ir kurių stebėsena leistų palyginti žemės ūkio srityje įgyvendinamas priemones 
tarpusavyje ir su panašiomis priemonėmis, įgyvendinamomis kitose srityse. 
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6 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Atlikus KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo pažangos analizę ir atsižvelgiant į tai, kad 
Programos įgyvendinimas einą į pabaigą, pateikiamos šios išvados ir pasiūlymai dėl tolimesnio 
Programos ir atskirų priemonių įgyvendinimo bei jų pažangos stebėsenos ir vertinimo. 
 

P/TS Išvados Rekomendacijos 
- Bendras Programos finansinis įgyvendinimas yra gana 

aukštas (išmokėta 75 proc. visų skirtų lėšų, o EK 
deklaruota 68 proc. visų skirtų lėšų).  
 
Atskirų tikslinių sričių ir priemonių finansinis 
įgyvendinimo lygis skiriasi. Laikyta, kad tikslinių sričių ir 
priemonių finansinis įgyvendinimo lygis (vertinant pagal 
baigtiems projektams išmokėtas ir EK deklaruotas lėšas) 
yra aukštas, jeigu jis viršija bendrą KPP įgyvendinimo lygį 
(68 proc.), vidutinis – jeigu įgyvendinimo lygis svyruoja 
nuo 50 iki 67 proc., ribotas – iki 49 proc.  

- 

P1 2014–2022 m. patvirtinta 42,5 mln. Eur lėšų, kurios 
sudarė 63 proc. viso Programoje prioritetui numatyto 
finansavimo, išmokėta 34,4 mln. Eur lėšų, kurios sudarė 
51 proc. prioritetui skirto finansavimo. EK deklaruota 
beveik 30 mln. Eur, o tai sudarė 44 proc. viso prioritetui 
skirto finansavimo. Finansinis prioriteto įgyvendinimo 
lygis – ribotas.  

- 

1A Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 63 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta – 51 proc., EK 
deklaruota – 44 proc. Tikslinės srities pažanga laikoma 
ribota. Įvertintus patvirtintos paramos dalį, tikėtina, kad 
įgyvendinus projektus, įgyvendinimo lygis išaugs. 
Vertinant 1A srities tikslo rodiklio pažangą, iki 2022 m. 
pabaigos pasiekta tikslo rodiklio T1 reikšmė buvo 1,05 
proc. Lyginant su 2025 m. suplanuota reikšme, pasiekta 
43 proc. suplanuoto tikslo. Tai rodo, kad įgyvendinimo 
pažanga pagal šią TS yra gana ribota.  
 
Didžiausia dalimi prie rodiklio T1 pasiekimo prisideda 
M16 priemonė. Pagal M16 priemonę patvirtintos paramos 
suma siekia 50 proc. visų priemonei skirtų lėšų. Pagal 16.1 
veiklos sritį patvirtinta 64 proc. paramos, tačiau 2022 m. 
buvo gauta 16 paraiškų EIP projektų įgyvendinimui, taip 
pat sulaukta 11 galimybių studijų, todėl patvirtintos 
paramos suma turėtų išaugti. Pagal 16.3 veiklos sritį 
patvirtinta 65 proc. paramos, o 2022 m. buvo patvirtintos 
36 paraiškos dėl smulkių ūkių bendradarbiavimo 
projektų. Pagal 16.4 veiklos sritį patirtinta mažiausiai – 22 
proc. paramos. 2022 m. buvo gauta tik 1 paraiška 
logistikos centro steigimui, kuri buvo patvirtinta 2023 m. 
2022 m. buvo sulaukta tik 1 paraiškos, nes galimi 
pareiškėjai išreiškė nuogąstavimų dėl neapibrėžtumo 
rinkoje dėl geopolitinės ir ekonominės situacijos ir buvo 
linkę palaukti, kol situacija pagerės.  

Nors sumažėjęs 2022 m. pateiktų 
paraiškų skaičius pagal 16.4 
veiklos sritį buvo nulemtas 
išorinių veiksnių – neapibrėžtumo 
rinkoje dėl geopolitinės ir 
ekonominės situacijos – būtina ir 
toliau skirti pakankamą dėmesį 
veiklos viešinimui ir potencialių 
pareiškėjų informavimui 
akcentuojant gerosios praktikos 
pavyzdžius, pasidalijant 
asmeninėmis projektus 
įgyvendinusių paramos gavėjų 
patirtimis. 

1B Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 50 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 43 proc., EK 
deklaruota – 37 proc. Šios tikslinės srities pažanga yra 

Aktuali rekomendacija dėl 16.4 
veiklos srities pateikta prie 1A TS. 
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ribota, tačiau įvertintus patvirtintos paramos dalį, bei 
2022 m. gautas paraiškas dėl atskirų M16 priemonės 
veiklos sričių įgyvendinimo, tikėtina, kad įgyvendinimo 
lygis išaugs. Didžiausia rizika kyla dėl 16.4 veiklos srities 
įgyvendinimo. 
 
Iki 2022 m. pabaigos įgyvendinant priemonę M16 buvo 
užbaigti 26 EIP veiklos grupių projektai (dar 8 projektai 
yra įgyvendinami) bei įgyvendinti 126 kiti 
bendradarbiavimo veiksmai, iš kurių 115 projektų buvo 
užbaigti pagal 16.3 veiklos sritį „Parama smulkių ūkio 
subjektų bendradarbiavimui“ ir 11 pagal 16.4 veiklos sritį 
„Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms 
skatinti vietos lygmeniu“. Apibendrinus, iki 2022 m. 
pabaigos pasiekta 58 proc. 2025 m. siektinos tikslo 
rodiklio (T2) reikšmės. Tikslo įgyvendinimas yra didesnis 
nei finansinis priemonės įgyvendinimas, tai vertintina 
teigiamai.  
 

1C Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 91 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta ir EK 
deklaruota – 59 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis 
yra vidutinis, tačiau įvertintus patvirtintos paramos dalį, 
tikėtina, kad bus panaudota visa tikslinei sričiai skirta 
parama. Iki 2022 m. pabaigos bendras mokymuose 
dalyvavusiųjų skaičius buvo 35 559, o tai sudarė tik 24 
proc. 2025 m. numatyto tikslo (T3). Lyginant su 2022 m. 
pažangos ataskaitos duomenimis, mokymų dalyvių 
skaičius išaugo 11 478 dalyviais. Finansinis TS 
įgyvendinimo lygis yra ženkliai didesnis nei tikslo rodiklio 
įgyvendinimo lygis, todėl tikėtina, kad tikslo rodiklis bus 
nepasiektas.  
 
Mažesnį nei planuota mokymų dalyvių skaičių galėjo lemti 
tai, kad mokymai ne visada atitiko esamus ūkininkų 
poreikius – mokymai buvo teoriniai, trūko praktinių 
užsiėmimų, po kurių ūkininkams būtų lengviau pritaikyti 
įgytas žinias savo ūkyje. Pastebima, kad mokymų temos 
buvo daugiau bendresnės, o ne konkrečios, susijusios su 
ūkininkams aktualiomis problemomis. 

Išlieka aktuali ankstesniais metais 
teikta rekomendacija, kad ateityje 
organizuojant mokymus ir 
parenkant mokymų temas 
tikslinga vykdyti konsultacijas su 
ūkininkais ar jų asociacijomis 
siekiant nustatyti temas, kurios 
būtų aktualiausios ir 
reikalingiausios ūkininkams, taip 
pat labai svarbu užtikrinti, kad 
mokymai būtų praktiniai – 
orientuoti į tai, kad įgytas žinias 
būtų galima pritaikyti praktikoje. 
 
Taip pat svarbu užtikrinti, kad 
atliekant suplanuotą 1-ojo 
prioriteto vertinimą, būtų 
nustatytos priežastys, kodėl 
nepasiektas planuotas mokymų 
dalyvių skaičius (pavyzdžiui, per 
daug ambicingas planavimas, 
tikslinių grupių poreikius 
neatitinkančios mokymų temos ir 
(ar) kt.) 

P2 2014–2022 m. patvirtinta 965 mln. Eur lėšų, kurios 
sudarė 85 proc. nuo viso Programoje prioritetui skirto 
finansavimo, išmokėta parama siekė 767,2 mln. Eur (67 
proc. prioritetui skirto finansavimo), o baigtiems 
projektams išmokėta ir EK deklaruota beveik  678,7 mln. 
Eur (60 proc. prioritetui skirto finansavimo). Finansinis 
prioriteto įgyvendinimo lygis yra vidutinis. 

- 

2A Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 83 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta parama – 65 
proc., o baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota – 
60 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis yra vidutinis. 

- 
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Mažiausias pasiekimas (22 proc.) pagal šią TS stebimas 
pagal M21.  
 
Vertinant 2A tikslo rodiklio (T4) pasiekimą, iki 2022 m. 
pabaigos paramą gavusių valdų procentinė dalis sudarė 
2,27 proc. visų Lietuvoje registruotų žemės ūkio valdų, 
todėl 2014–2022 m. buvo pasiekta 79 proc. suplanuotos 
rodiklio reikšmės. Išmokėtos paramos ir tikslo rodiklio 
pasiekimo santykis rodo, kad išmokėjus paramą bus 
pasiekta ir, tikėtina, viršyta tikslo rodiklio siektina 
reikšmė. 

2B Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 102 proc.48 
visos tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta parama – 
93 proc., o baigtiems projektams išmokėta ir EK 
deklaruota – 58 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis 
pagal išmokėtas ir EK deklaruotas lėšas yra vidutinis, 
tačiau jau patvirtintos visos tikslinei sričiai skirtos lėšos 
(bei skirtas papildomas finansavimas). Vertinant tikslinės 
srities tikslo rodiklio (T5) pasiekimą, 2022 m. žemės ūkio 
valdų, gavusių jauniesiems ūkininkams skirtų investicijų, 
procentinė dalis sudarė 0,7 proc. visų Lietuvoje 
registruotų žemės ūkio valdų, o tai reiškia, jog 2014–2022 
m. periodu buvo pasiekta 60 proc. suplanuotos rodiklio 
reikšmės. Specialiųjų rodiklių analizė rodo, kad, geriausi 
pasiekimai stebimi daržininkystės ir uogininkystės 
ūkiuose (numatyta siektina reikšmė buvo visiškai 
įgyvendinta ir stipriai viršyta). Planuojant tikslus nebuvo 
tikėtasi tokio aktyvaus šių tipų ūkių susidomėjimo. 
Išmokėtos ir EK deklaruotos paramos ir tikslo rodiklio 
pasiekimo santykis rodo, kad išmokėjus paramą bus 
pasiektas ir tikslo rodiklis. 

- 

2C Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 81 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, o baigtiems projektams 
išmokėta ir EK deklaruota – 55 proc. Finansinis TS 
įgyvendinimo lygis yra vidutinis.  
 
Iki 2022 m. pabaigos buvo sukurtos 275 naujos darbo 
vietos ir tikslo rodiklio įgyvendinimo lygis siekė 149 proc. 
Nors tikslo rodiklis 2021 m. buvo padidintas nuo 120 iki 
185 darbo vietų, įvertinus paramos išmokėjimo lygį, tikslo 
rodiklio pasiekimo lygis vis tiek išlieka aukštesnis. Tai 
rodo, kad pasirinktas neambicingas tikslas.  

- 

Sekto-
rinė 
anali-
zė 

Atliekant paramos investicijoms į žemės ūkio sektorius 
apžvalgą buvo analizuotas investicinių veiklos sričių 4.1, 
6.1 ir 6.3 indėlis į pagrindinių žemės ūkio sektorių plėtrą. 
Didžiausia dalis paramos – 462,9 mln. Eur arba 59,2 proc. 
buvo patvirtinta investicijų projektams gyvulininkystės 
sektoriuje. Įgyvendinant minėtas veiklos sritis iki 2022 m. 
pabaigos šiame sektoriuje įgyvendinami 8 893 projektai, 
kuriems išmokėta 355 mln. Eur (57 proc. visos pagal 
analizuotas veiklos sritis išmokėtos paramos). Toliau seka 

- 

 
48 Patvirtinta parama yra didesnė, nei skirta parama, nes 2022-06-20 SK posėdyje buvo pritarta Programos finansinio plano 
keitimui, kuriuo 6.1 veiklos sričiai padidintas finansavimas, tačiau Programos keitimą EK patvirtino tik 2023-01-18. Šiame 
vertinime analizuojama Programos versija, EK patvirtinta 2022-07-08 sprendimu Nr. C(2022)49970. 
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augalininkystės sektorius, kuriame įgyvendinami 3 075 
investiciniai projektai, o jiems patvirtinta paramos suma 
siekė 145,8 mln. Eur ir sudarė 18,7 proc. visos investicinės 
paramos, išmokėta parama 140,5 mln. Eur (22,6 proc. 
visos pagal analizuotas veiklos sritis išmokėtos paramos). 
Daržininkystės sektoriuje įgyvendinamam 2 351 
investiciniam projektui patvirtintos paramos suma siekė 
130,5 mln. Eur ir sudarė 16,7 proc., o išmokėtos paramos 
suma siekė 89,5 mln. Eur (14,4 proc.). Investicinė parama 
taip pat teikiama ir pagal 4.2 veiklos sritį, skirtą 
perdirbimui ir rinkodarai. 2014–2022 m. pagal šią veiklos 
sritį buvo patvirtinta 86,2 mln. Eur. Daugiausiai projektų 
(51) įgyvendinama augalininkystės produktų perdirbimo 
srityje, jiems išmokėta parama siekia 23 mln. Toliau seka 
parama investicijoms į pieno perdirbimą (įgyvendinami 
22 projektai, kuriems išmokėta 15,5 mln. Eur) ir mėsos 
produktų perdirbimą (įgyvendinami 22 projektai, 
kuriems išmokėta 8,5 mln. Eur). 

P3 2014 – 2022 m. patvirtinta beveik 124,2 mln. Eur, kurie 
sudarė beveik 75 proc. nuo viso Programoje prioritetui 
numatyto finansavimo, išmokėta – 84,2 mln. Eur, kurie 
sudarė 51 proc. prioritetui numatyto finansavimo. 
Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 79,8 
mln. Eur, o tai sudarė 48 proc. nuo visos prioritetui skirtos 
paramos. Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra arti 
vidutinio ir padidės sėkmingai užbaigus dar 
įgyvendinamus projektus.  

- 

3A Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 73 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 47 proc., 
baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota – 44 
proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis yra ribotas. Pagal 
šią TS mažiausia pažanga pasiekta pagal priemones M02, 
M09 ir 16.4 veiklos sritį. Priemonei M02 išmokėtų lėšų 
suma sudarė 1 proc. nuo skirtos paramos, ir, palyginti su 
2020 m., liko nepakitusi, tai rodo, kad konsultacijos 
temomis, susijusiomis su 3A TS, paramos gavėjams nėra 
aktualios. Pagal M09 priemonę parama buvo išmokėta 
trims gamintojų organizacijoms ir sudarė 34 proc. skirtos 
paramos. Įvertinus patvirtintą paramą tikėtina, kad bus 
pasiektas gana aukštas finansinis rezultatyvumas. Veiklos 
sričiai 16.4 išmokėta parama siekė 12 proc. ir kyla 
pagrįsta rizika, kad ši veiklos sritis nebus įgyvendinta 
pilna apimtimi, ypač atsižvelgiant į kilusius iššūkius, kurie 
detaliau aptarti prie 1A TS. 
 
Per 2022 m. buvo paremta 353 žemės ūkio valdos, 
dalyvaujančios kokybės sistemose, o tai sudarė 0,18 proc. 
visų Lietuvoje registruotų žemės ūkio valdų skaičiaus, 
todėl 2022 m. buvo pasiekta 72 proc. 3A tikslo rodiklio 
(T6). 

Atsižvelgiant į tai, kad priemonei 
M02 išmokėtų lėšų suma sudarė 1 
proc. nuo skirtos paramos, ir, 
palyginti su 2020 m., liko 
nepakitusi, siūlome papildomai 
įvertinti, dėl kokių priežasčių 
paramos gavėjai nesinaudoja 
galimybe gauti konsultacijas, 
susijusias su 3A TS (šis aspektas 
aktualus atliekant planuojamą 
1 – ojo prioriteto vertinimą).  
 
Atsižvelgiant į tai, kad Programos 
įgyvendinimas eina į pabaigą taip 
pat siūlome apsvarstyti galimybę 
nepanaudotas lėšas pagal 
priemonę M02, skirtas 3A TS, 
perskirstyti toms tikslinėms 
sritims, pagal kurias stebimas 
didesnis poreikis konsultacijoms 
(pvz., 2A TS, 2B TS, P4). 
 
Šiai TS taip pat aktuali 
rekomendacija pateikta prie 1A 
TS. 

3B Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 83 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 73 proc., o 
baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota – 71 

- 
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proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis yra aukštas. 2022 
m. paramą pagal M17 draudimo įmokoms gavo 1 840 ūkio 
valdų, kurios sudarė 0,92 proc. visų žemės valdų ir buvo 
pasiekta 126 proc. tikslo rodiklio (T7).  

P4 2014 – 2022 m. patvirtinta beveik 840 mln. Eur lėšų, 
kurios sudarė 93 proc. nuo viso Programoje prioritetui 
numatyto finansavimo, o išmokėta – 91 proc., EK 
deklaruota 84 proc. Finansinis prioriteto įgyvendinimo 
lygis yra aukštas. Pagal šį prioritetą iš 4 numatytų tikslo 
rodiklių, 1 (T8) reikšmė jau pasiekta ir viršyta. T9 rodiklio 
pasiekimo lygis yra 65 proc., T10 rodiklio pasiekimo lygis 
– 41 proc., o T12 – 92 proc. Didžiausia rizika kyla dėl T10 
rodiklio „Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame 
vykdomos valdymo sutartys, susijusios su vandentvarkos 
gerinimu, procentinė dalis“ pasiekimo. Prie T10 tikslo 
tiesiogiai prisideda tik dvi 10.1 veiklos srities veiklos: 
10.1.7. „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos 
erozijos ariamoje žemėje“ ir 10.1.9. ,,Rizikos vandens 
telkinių būklės gerinimas". 

Pagal prie T10 tikslo rodiklio 
pasiekimo tiesiogiai prisidedančią 
veiklą 10.1.7 „Vandens telkinių 
apsauga nuo taršos ir dirvos 
erozijos ariamoje žemėje“ 
paremtas labai mažas plotas 
(2022 m. paremtas plotas yra 
19,05 ha, o 2021 m. buvo – 21,6 ha, 
kai kasmet pagal veiklą siekiama 
paremti 10 tūkst.), kas lėmė gana 
žemą T10 rodiklio pasiekimo 
procentą. Atliktas priemonės M10 
vertinimas parodė, kad mažą 
pareiškėjų aktyvumą lėmė 
praktinis veiklos įgyvendinimo 
sudėtingumas, o ūkininkai šios 
veiklos reikšmės neįvertino, nors 
aplinkosauginiu požiūriu ji labai 
didelė, nes nuo jos įgyvendinimo 
priklauso vandens ir dirvožemio 
kokybė. 
Atsižvelgiant į Programos 
įgyvendinimo patirtį, kai 
ūkininkai ne visada įvertina 
aplinkosauginių priemonių/ 
veiklų svarbą ir reikšmę, 
įgyvendinant 2023–2027 m. 
Strateginį planą ir siekiant 
padidinti potencialių pareiškėjų 
sąmoningumą ir susidomėjimą 
veiklomis, prisidedančiomis prie 
aplinkosauginių tikslų siekimo, 
būtina vykdyti aktyvų tokių 
priemonių viešinimą akcentuojant 
jų svarbą, pateikiant gerosios 
praktikos pavyzdžių (ūkininkų 
asmeninių patirčių). Taip pat 
svarbu aplinkosauginių 
priemonių svarbą akcentuoti ir 
per mokymų priemonę, mokslinių 
tyrimų rezultatus bei teikti 
ūkininkams konsultacijas. 

P5 2014 – 2022 m. patvirtinta 85,7 mln. Eur lėšų, kurios 
sudarė 68 proc. nuo viso Programoje prioritetui numatyto 
finansavimo, išmokėta ir EK deklaruota beveik 72,9 mln. 
Eur, o tai sudarė 58 proc. nuo visos prioritetui skirtos 
paramos. Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra 
vidutinis. 

- 

5C Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 64 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta ir EK 
deklaruota – tik 32 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis 

5C tikslinei sričiai yra numatytas 
specialusis (konkretus) produkto 
rodiklis „SO09. Paremtų biodujų 
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yra mažiausias iš visų tikslinių sričių. Šios tikslinės srities 
tikslo rodiklio T16 siektina reikšmė pasiekta 13 proc. 
apimtimi. Pagal M06 veiklą 6.4.2 „Parama biodujų 
gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių“ yra 
pasirašytos 5 sutartys dėl projektų įgyvendinimo, tačiau 
tik vienas projektas yra įgyvendintas, todėl pasiekta 
produkto rodiklių pažanga yra ribota. Įgyvendinus 
likusius 4 projektus, produkto rodiklių pažanga turėtų 
ženkliai pagerėti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2022 
m. dar 2 paraiškos buvo patvirtintos, tačiau dar 
nepasirašytos paramos sutartys.  
 
Tikėtina, kad Lietuvos kontekste parama veiklai būtų 
patrauklesnė, jei ja galėtų pasinaudoti didžiosios įmonės, 
tačiau Reglamente (1305/2013 19 str.) nustatyta, kad 
paramos gavėjais gali būti asmenys, atitinkantys labai 
mažų ir mažų įmonių statusą. Mažiems ūkio subjektams ši 
parama ekonomiškai neefektyvi.  

gamybai iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektų 
skaičius (M06.4.2)“, šis rodiklis 
sutampa su Programoje numatytu 
ir bendroje stebėsenos sistemoje 
fiksuojamu M06 priemonės 
produkto rodikliu O3. „Paremtų 
veiksmų skaičius“, tad nėra 
prasminga matuoti tokį rodiklį. 
Naujuoju finansavimo laikotarpiu 
numatant nacionalinius rodiklius, 
svarbu tinkamai įvertinti, ar 
numatyti rodikliai turės 
pridėtinės vertės ir leis įvertinti 
pažangą kitais pjūviais nei 
numatyti bendrieji stebėsenos 
rodikliai. 

5D Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 53 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta ir EK 
deklaruota – 50 proc. Šios tikslinės srities įgyvendinimo 
pažanga yra vidutinė. Mažiausias įgyvendinimo lygis (17 
proc.) pasiektas pagal veiklos sritį 16.3 „Parama smulkių 
ūkio subjektų bendradarbiavimui“. 2022 m. pasiekta T18 
tikslo rodiklio reikšmė – 1,64 proc. kuri nurodo, jog 2022 
m. buvo paremta tokia žemės ploto dalis, kurioje 
mažinamas žemės ūkyje išmetamas ŠESD ir amoniako 
kiekis. Lyginant 2025 m. suplanuotą rodiklio reikšmę su 
pasiekta, pastebėtina, kad 2022 m. buvo pasiekta 64 proc. 
suplanuotos rodiklio reikšmės. 

Atsižvelgiant į tai, kad Programos 
įgyvendinimas eina į pabaigą 
siūlome apsvarstyti galimybę 
nepanaudotas lėšas pagal veiklos 
sritį 16.3, skirtas 5D TS, 
perskirstyti toms tikslinėms 
sritims, pagal kurias stebimas 
didesnis poreikis (pvz., 2A TS). 
 
Iššūkių kilo ir įgyvendinant 
priemonės M10 veiklą „Specifinių 
pievų tvarkymas“. Pagal šią veiklą 
buvo planuojama paremti 20 
tūkst. ha plotą, tačiau 2022 m. 
buvo paremtas 1 971 ha plotas 
(beveik 10 proc.), o tai lėmė 
mažesnį T18 tikslo rodiklio 
pasiekimą, nei planuota. M10 
priemonės vertinimo metu 
nustatyta, kad mažesnį 
susidomėjimą veikla lėmė per 
maža kompensacinė išmoka (kuri 
buvo per maža atsižvelgiant į 
veiklos įgyvendinimo eigoje 
pakitusius reikalavimus) ir tai, 
kad dar viena pievoms skirta 
veika „Ekstensyvus pievų 
tvarkymas ganant gyvulius“ buvo 
patrauklesnė dėl didesnės 
kompensacinės išmokos, nors 
dalyvavimo joje reikalavimai buvo 
sudėtingesni. 
 
Strateginiame plane yra numatyta 
ekologinė sistema „TI05eko6 - 
Kompleksinė pievų ir šlapynių 
priežiūros schema“. Atsižvelgiant į 
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Programos įgyvendinimo patirtį, 
įgyvendinant šią ekologinę 
sistemą ir keičiant reikalavimus 
ūkininkams, atitinkamai 
rekomenduojame kartu įvertinti ir 
tai, ar planuojami pakeitimai lems 
papildomas išlaidas ūkininkams, 
dėl kurių turėtų būti 
perskaičiuojama kompensacinė 
išmoka. 

5E Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 65 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta ir EK 
deklaruota – 64 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis 
yra vidutinis. 2022 m. buvo paremtas 73 811 ha žemės 
ūkio ir miškininkystės paskirties žemės plotas, kuriame 
prisidedama prie anglies dioksido sekvestracijos ir 
išlaikymo, sudarė 1,48 proc. viso Lietuvoje registruoto 
žemės ūkio ir miškininkystės paskirties žemės ploto. 
Pažymėtina, jog 2022 m. rodiklis viršija 2025 m. siektiną 
tikslo (T19) reikšmę. Šio rodiklio tikslas buvo pasiektas 
jau 2018 m. Tai rodo neambicingą tikslą, nes tikslo 
rodiklis pasiektas, o finansinė pažanga siekia 64 proc. 

Nors priemonė M02 prie šios TS 
įgyvendinimo prisideda tik 
nedidele dalimi, tačiau priemones 
finansinis įgyvendinimas siekia tik 
7 proc. Atliekant planuojamą 1-ojo 
prioriteto vertinimą siūlome 
atkreipti dėmesį į priemonės M02 
indėlį į 5E TS ir įvertinti, dėl kokių 
priežasčių paramos gavėjai pagal 
šią TS konsultuojasi mažesniu 
mastu nei planuota. 

6P 2014–2022 m. patvirtinta 327,6 mln. Eur lėšų, kurie 
sudarė 92 proc. nuo viso Programoje prioritetui skirto 
finansavimo, išmokėta parama siekė 259,5 mln. Eur ir 
sudarė 73 proc. prioritetui skirto finansavimo, o 
baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 221 mln. 
Eur, o tai sudarė 62 proc. nuo visos prioritetui skirtos 
paramos. Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra 
vidutinis. 

- 

6A Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 81 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 62 proc., 
baigtiems projektams išmokėta– 49 proc. Atsižvelgiant į 
patvirtintos paramos sumą bei visas išmokėtas lėšas 
(įskaitant avansus), sėkmingai įgyvendinus projektus, 
įgyvendinimo lygis turėtų ženkliai išaugti. 2014–2022 m. 
įgyvendintuose projektuose buvo sukurtos 2 985 darbo 
vietos, 1 255 darbo vietomis daugiau nei 2021 m., ir tai 
sudarė 99,7 proc. siektino tikslo.  

- 

6B Šiai tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 98 proc. visos 
tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 79, baigtiems 
projektams išmokėta ir EK deklaruota – 70 proc., todėl 
finansinis TS įgyvendinimo lygis yra aukštas.  
 
M07 priemonė įgyvendinama sėkmingai (įgyvendinimo 
lygis siekia 89 proc.). M19 priemonė taip pat 
įgyvendinama nuosekliai ir gana sklandžiai, tačiau 
projektų įgyvendinimo tempą lėtina situacija susijusi su 
COVID-19 pandemijos padariniais ir karu Ukrainoje. Dar 
vienas svarbus veiksnys – laikotarpio pabaiga, o tai 
reiškia, kad lieka mažiau lėšų projektams, todėl padaugėja 
skundų dėl projektų, kurie atmetami dėl lėšų trūkumo. 
 
Visi 3 šios tikslinės srities tikslo rodikliai jau pasiekti. 
Vietos plėtros strategijos yra taikomos visiems kaimo 

- 
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gyventojams (102,3 proc., T21 rodiklis), geresnėmis 
paslaugomis/ infrastruktūra naudojasi 33,1 proc. kaimo 
gyventojų (T22 rodiklis), o įgyvendinant vietos plėtros 
projektus sukurtos 1 369 darbo vietos (T23 rodiklis). 

6C Šiai tikslinei sričiai patvirtina ir išmokėta suma siekė 100 
proc. 2019 m. buvo užbaigtas pagal 7.3 veiklos sritį 
vykdomas plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai gerinti 
skirtas projektas ir pasiektas bei 2 kartus viršytas tikslo 
rodiklis, todėl ši tikslinė sritis yra sėkmingai įgyvendinta. 

- 

- Veiklos rezultatų plano įgyvendino rodikliai rodo, kad 2 ir 
4 prioritetai įgyvendinami sėkmingai ir beveik nekyla 
grėsmių (išskyrus pagal ketvirtąjį prioritetą paremto 
ploto tikslą), kad šių prioritetų tikslai nebus pasiekti. 3 ir 
5 prioritetas įgyvendinamas vidutiniškai sėkmingai ir yra 
rizika, kad dalis šių prioritetų tikslų gali būti 
neįgyvendinti. 6 prioriteto įgyvendinimas yra išskirtinis 
tuo, kad vertinant pagal bendrųjų viešųjų išlaidų rodiklį 
įgyvendinimo lygis siekia 62 proc., tačiau kiti rodikliai jau 
pasiekti ir viršyti. Įvertinus patvirtintą paramą, tikėtina, 
kad 2025 m. bendrųjų viešųjų išlaidų rodiklio tikslas bus 
pasiektas. 
 
Atkreiptinas dėmesys, kad KPP 7.2 dalyje numatytos 
alternatyviųjų rodiklių siektinos reikšmės yra mažesnės 
nei siektinos reikšmės nurodytos KPP 11 dalyje. 
 

Atsižvelgiant į tai, kad KPP 7.2 
dalyje nurodytos rodiklių 
„Veiksmų, kuriems skiriama 
parama investicijoms, skaičius 
(žemės ūkio valdose, žemės ūkio 
produktų perdirbimas ir 
rinkodara) (4.1 ir 4.2 punktai)“ ir 
„Kitų vietovių, kuriose esama 
didelių gamtinių kliūčių (13.2), ir 
kitų vietovių, kuriose esama 
specifinių kliūčių, (13.3), plotas 
(ha)“ siektinos reikšmės 
nesutampa su KPP 11 dalyje 
nurodytomis siektinomis 
reikšmėmis, sekančiu Programos 
keitimu siūloma ištaisyti techninę 
klaidą ir patikslinti KPP 7.2 dalį. 

FP Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 
2022 m. gruodžio 31 d. Finansų tarpininkui buvo 
pateiktos 33 galutinių naudos gavėjų paraiškos 
paskoloms pagal KPP finansinę priemonę gauti. Bendra iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktų Bendrovei 
įvertintų paraiškų suma – 2,798 mln. Eur. Finansų 
tarpininkas per ataskaitinį laikotarpį su galutiniais 
naudos gavėjais pasirašė 26 paskolų sutartis 1,997 mln. 
Eur sumai, iš to skaičiaus 0,998 mln. Eur KPP finansinės 
priemonės lėšų. Nuo PRP finansinės priemonės 
įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. gruodžio 31 d. paskolų 
gavėjai Finansų tarpininkui už paskolas grąžino 242,96 
tūkst. Eur paskolų, iš to skaičiaus 121,48 tūkst. Eur PRP 
finansinės priemonės lėšų. 2022 m. gruodžio 31 d. vienas 
paskolos gavėjas vėluoja mokėti paskolą pagal nustatytą 
grafiką – pradelsta mokėti suma siekė 4,55 tūkst. Eur. 

Lėtesnį PRP finansinės priemonės 
įgyvendinimą ir mažesnes 
skolinimo apimtis, lyginant su Ex-
ante vertinime nustatytu lėšų 
poreikiu rinkoje, galima paaiškinti 
pasirinktu PRP finansinės 
priemonės įgyvendinimo modeliu 
– kvietimai teikti paraiškas 
paskoloms yra susieti su 
kvietimais teikti paraiškas 
subsidijoms, todėl potencialūs 
paramos gavėjai tikisi savo 
projektams gauti subsidiją, o jei 
likusią projekto dalį, kurią galėtų 
įgyvendinti lengvatinės paskolos 
lėšomis, gali įgyvendinti savo, o ne 
skolintomis lėšomis, tai tik 
parodo, kad subsidijų gavėjai yra 
pakankamai finansiškai pajėgūs 
įgyvendinti projektą ne subsidijų, 
o paskolų būdu. PRP priemonė ir 
siūlomas finansinis produktas 
būtų paklausesnis, jei paskolų 
teikimas būtų atsietas nuo 
kvietimo teikti paraiškas 
subsidijoms. Remiantis įprasta 
tokio tipo finansinių priemonių 
įgyvendinimo praktika, paskolų 
teikimas turi būti tęstinis procesas 
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tol, kol yra neišskolintos 
priemonės lėšos ir pasiteisina, kai 
tuo pat metu toms pačioms 
investicijoms neteikiama viešoji 
parama palankesnėmis sąlygomis. 

- Atlikus 2021–2022 m. vertinimo veiklų plano peržiūrą, 
pastebėtina, kad atlikti ir (arba) suplanuoti vertinimai 
apima visus ES kaimo plėtros prioritetus, išskyrus 3-ąjį 
prioritetą „Skatinti maisto tiekimo grandinės 
organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą 
ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės 
ūkyje“, tačiau šio prioriteto vertinimas suplanuotas 2023–
2025 m. vertinimo veiklų plane. 

Planuojant vertinimus tikslinga 
inicijuoti daugiau konkrečioms 
intervencijoms (pavyzdžiui, 
parama jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimui, parama smulkiems 
ūkiams) skirtų kontrafaktinių 
poveikio vertinimų (kartu 
sprendžiant mikro lygmens ŪADT 
duomenų prieinamumo ir 
susiejimo su NMA duomenimis 
klausimą). Atskirų Programos 
priemonių ar veiklos sričių lygiu 
atliekami teminiai vertinimai 
sudarytų galimybes vertinimų 
rezultatus plačiau naudoti ne tik 
atsiskaitymui, bet ir intervencijų 
turinio bei įgyvendinimo 
tobulinimui.  
Taip pat tikslinga numatyti 
vertinimus, susijusius su 
stebėsena (plačiau žr. ataskaitos 5 
dalį). 
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SANTRUMPOS 

2014–2020 m. KPP arba KPP  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
ALNSIS Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema 
BF Bendrasis finansavimas 
BŽŪP Bendroji žemės ūkio politika 
EIP Europos inovacijų partnerystė 
EJRŽF Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 
EKPT Europos kaimo plėtros tinklas 
ES Europos Sąjunga 
ESIF Europos Sąjungos investiciniai fondai 
Eur Euras 
EURI Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė 
EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 
Ha Hektaras 
IRT Informacinės ir ryšių technologijos 
IT Informacinės technologijos 
KVIRPA VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra 
LEADER pranc. Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie 

Rurale – veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, 
tarpusavio ryšys 

LŽŪKT Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 
NKP Nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema 
NMA Nacionalinė mokėjimo agentūra 
P. p. Procentinis punktas 
PNF Papildomas nacionalinis finansavimas 
Proc. Procentas 
Programa Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
PRP finansinė priemonė Pasidalintos rizikos paskolų priemonė 
SDV Sąlyginis darbo vienetas 
SG Sutartinis gyvulys 
SIA Supaprastintas išlaidų apmokėjimas 
SP Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis 

planas 
Strateginis planas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis 

planas 
ŠESD Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 
Tinklas arba LKT Lietuvos kaimo tinklas 
TS Tikslinė sritis 
UAB Uždaroji akcinė bendrovė 
ŪADT Ūkių apskaitos duomenų tinklas 
Vnt. Vienetas 
VPS Vietos plėtros strategija 
VšĮ Viešoji įstaiga 
VVG Vietos veiklos grupės 
ŽŪDC VĮ Žemės ūkio duomenų centras 
ŽŪM arba Ministerija Žemės ūkio ministerija 
ŽŪMIS Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema 
ŽŪPGF UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 
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ŠALTINIAI 

ES ir nacionaliniai teisės aktai ir dokumentai: 
 

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos EŽŪFKP lėšomis; 

3. 2014 m. sausio 7 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl 
Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso; 

4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros 
pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies 
keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai 
susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai 
susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu; 

5. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa (aktualios versijos); 
6. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės (aktualios 

redakcijos); 
7. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. priemonių įgyvendinimo taisyklės (aktualios 

redakcijos); 
8. Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-800 dėl Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities 
„Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir 
viešinimas“ 2014–2023 m. finansinio plano patvirtinimo (aktuali redakcija). 

 
Interneto svetainės: 
 

1. Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainė: 
https://ec.europa.eu/agriculture/index_en 

2. BŽŪP stebėsenos ir vertinimo rodiklių duomenų bazė: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators_lt 

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainė: www.zum.lt 
4. Aplinkos ministerijos interneto svetainė: www.am.lt 
5. Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainė: www.nma.lt 
6. Lietuvos statistikos departamento interneto svetainė: www.stat.gov.lt 
7. Lietuvos kaimo tinklo interneto svetainė: www.kaimotinklas.lt 
8. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainė: www.vic.lt 

 
Stebėsenos informacija: 
 

1. Informacija apie Programos finansinį įgyvendinimą. 
2. Stebėsenos rodiklių lentelės. 
3. Programos Stebėsenos komiteto posėdžių protokolai. 
4. Techninės pagalbos priemonės veiklos sričių įgyvendinimo ataskaitos ir kt. 

 
Tyrimai, vertinimai, analizės: 
 

1. AAPC (2019). „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įtakos gamtinei aplinkai 
analizė ir aplinkosauginių rodiklių identifikavimas 2016–2018 metais“. 

2. Aplinkos apsaugos politikos centras, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, 2014 m. 

3. BGI Consulting, „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių įtakos didinant 
ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir skatinant inovacines ūkio 
technologijas tyrimas“, 2022. 

https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
http://www.nma.lt/
http://www.nma.lt/
http://www.zum.lrv.lt/
https://portal.nma.lt/
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators_lt
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/assessing-rdp-achievements-and-impacts-2019_en
http://www.am.lt/
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014–2020%20m._programa/Stebėsena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20itaka%20ekologiniam%20ukininkavimui_2021.pdf
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https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lie
tuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20
vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/BGI%20KPP%202P%20vertinimas%202022
%20ataskaita%20LT.pdf  

4. EKVI, „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė 
aplinkosauga ir klimatas“ efektyvumo vertinimas“, 2022. 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lie
tuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20
vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-
2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf  

5. ESTEP (2019). „Užduoties Nr. 10 „Rekomendacijos dėl Lietuvos kaimo tinklo ir jo sekretoriato 
veiklos tobulinimo“ ataskaita”. Konsultavimo ir rekomendacijų parengimo paslaugos, skirtos 
administruoti Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai. 

6. European Commission, Implementation of partnership principle and multi-level governance in 
2014–2020 ESI Funds. Carried out by Sweco & Spatial Foresight & Nordregio, July 2016. 

7. FPP Consulting (2019). Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos indėlis mažinant 
neigiamą žemės ūkio poveikį klimato kaitai. 

8. Institute for European Environmental Policy, Delivering environmental benefits through entry-
level agri-environment schemes in the EU, 14 December 2011. 

9. Programos įgyvendinimo metinės ataskaitos. 
10. Smart Continent (2021), „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtaka socialinės 

įtraukties skatinimui, skurdo mažinimui ir ekonominei plėtrai kaimo vietovėse“. Galutinė 
ataskaita: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/20211028_6P%20vertinimo%20galutine%
20ataskaita(1).pdf  

11. Smart Continent (2021), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtaka ekologiniam 
ūkininkavimui. Galutinė ataskaita: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lie
tuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20
vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2021/KPP%20itaka%20ekologiniam%20ukininkavi
mui_2021.pdf  
 

Metodologiniai dokumentai: 
 

1. European Evaluation Helpdeks for Rural Development, Assessing RDP Achievements and 
Impacts in 2019. Detalesnė informacija adresu: 
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/assessing-rdp-achievements-and-impacts-
2019_en  

2. European Evaluation Helpdeks for Rural Development, Evaluation of Innovation in Rural 
Development Programmes 2014-2020. Detalesnė informacija adresu: 
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluation-innovation-rural-development-
programmes-2014-2020_en  

3. Working document for the Rural Development Committe (2021) „Rural Development Annual 
Immplementation Report. Monitoring Tables (2014–2020)“ (version 2.5). 

 

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/BGI%20KPP%202P%20vertinimas%202022%20ataskaita%20LT.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/BGI%20KPP%202P%20vertinimas%202022%20ataskaita%20LT.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/BGI%20KPP%202P%20vertinimas%202022%20ataskaita%20LT.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/BGI%20KPP%202P%20vertinimas%202022%20ataskaita%20LT.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2014%E2%80%932020%20m._programa/Steb%C4%97sena%20ir%20vertinimas/Tyrimai%20ir%20vertinimai/2022/KPP2014-2020%20M10_tyrimo_galutin%C4%97_ataskaita%202022.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/20211028_6P%20vertinimo%20galutine%20ataskaita(1).pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/20211028_6P%20vertinimo%20galutine%20ataskaita(1).pdf
http://www.nma.lt/
http://www.nma.lt/
http://www.nma.lt/
http://www.nma.lt/
http://www.zum.lt/
http://www.zum.lt/
http://www.kaimotinklas.lt/
http://www.kaimotinklas.lt/
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1 PRIEDAS.  STEBĖSENOS LENTELĖS 

Pridedama atskiru dokumentu MS Excel formatu. 
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2 PRIEDAS.  FINANSINĖS PRIEMONĖS STEBĖSENOS LENTELĖS 

Pridedama atskiru dokumentu MS Word formatu 
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3 PRIEDAS.  2022 M. ATLIKTI PROGRAMOS PAKEITIMAI 

Problemos ir priežastys, kuriomis grindžiamas pakeitimas Pakeitimo esmė Pakeitimo poveikis 

Keturioliktasis Programos pakeitimas, Europos Komisijos patvirtintas 2022 m. liepos 8 d. 
Pagal galiojančią KPP redakciją priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai 
„Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ taikomas paramos 
intensyvumas – 60 proc. (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio 
paramos intensyvumo). Europos Komisija patvirtino Lietuvos 2022 m. 
sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpio regioninės pagalbos 
žemėlapį, kuriame nurodyta, kad Lietuvos teritoriją sudaro du NUTS 2 
lygio regionai: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (LT02) bei Sostinės 
regionas (LT01). Atsižvelgiant į pasikeitusį 2022–2027 m. Lietuvos 
regioninės pagalbos žemėlapį, didžiausias paramos intensyvumas 
pareiškėjams pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama 
biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ negali viršyti: 
1. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36 str. 6 ir 7 punktais, 60 
proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas numato vykdyti 
biodujų, biometano ir degazuotojo substrato gamybą; 
2. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 str. 7 punkto b) 
papunkčiu ir šio straipsnio 8 ir 9 punktais: 
2.1. 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas numato 
vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybą Vilniaus apskrityje; 
2.2. 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas numato 
vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybą kitose apskrityse. 

Priemonės M06 veiklos „Parama biodujų gamybai 
iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ aprašo 8.2.6.3.5.8 dalis 
„(Taikytinos) sumos ir paramos normos“ 
papildoma nuostata dėl paramos intensyvumo 
dydžio (55 proc.) tuo atveju, kai pareiškėjas 
numato vykdyti šilumos ir elektros energijos 
gamybą Vilniaus apskrityje (taikomas paramos 
intensyvumas kitais atvejais nekeičiamas, t. y. 
galimas 60 proc. paramos intensyvumas) 

Neturi įtakos 

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Ekstensyvus 
pievų tvarkymas ganant gyvulius“ įgyvendinimas Lietuvoje vyksta ne taip 
sparčiai kaip buvo planuota. Be to, ši veikla turi didelį potencialą lyginant 
su kitomis KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklomis, 
kuri turėtų prisidėti prie nustatytų tikslų pasiekimo. Šiuo pakeitimu 
teikiamas KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos 
„Ekstensyvus pievų tvarkymas, ganant gyvulius“ išmokos 
perskaičiavimas, kurį lėmė pasikeitusi ekonominė situacija. Iš 
makroekonominių veiksnių paminėtini vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio padidėjimas ir žemės ūkio produktų bei jiems pagaminti 
reikalingų išteklių kainų augimas. Iš mikroekonominių rodiklių, dėl 
numatytų aplinkosaugos reikalavimų šiai veiklai, gilėjo atotrūkis tarp 
produktyvumo (primilžis iš karvės, augalų derlingumas). 

Kompensacinė išmoka pagal KPP priemonės 
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą 
„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ 
padidinama nuo 101 Eur/ha iki 192 Eur/ha 

Padidėjusių kompensacinių išmokų dydžių taikymas 
padidins ūkininkų susidomėjimą šia paramos schema ir 
paramos panaudojimu, taip pat išmokų veiksmingumą ir 
efektyvumą. Pakeitimas labiau prisidės prie 4A tikslinės 
srities įgyvendinimo siekiant pagerinti rūšių ir natūralių 
buveinių būklę, išsaugoti biologinę įvairovę. Susidaręs 
papildomų lėšų poreikis bus padengtas iš priemonėje 
sutaupytų lėšų. 

Gyvulininkystės sektorius labai svarbus Lietuvai. Šiame sektoriuje 
sukuriama metinė produkcijos vertė siekia netoli milijardo eurų. Todėl 
sektoriaus gyvybingumo ir funkcionalumo užtikrinimas yra būtinas. 
Vienas iš įrankių leidžiančių tai užtikrinti – investicijų į prevencijos 
priemonių diegimą ūkiuose skatinimas. Būtina spręsti rizikos valdymo 

Atsižvelgiant į gyvulininkystės ūkių problemas, 
atliktas priemonės M05 „Gaivalinių nelaimių ir 
katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos 
potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės 
veiklos vykdymas“ pakeitimas: 

Ši priemonė padės išlaikyti gyvulininkystės ūkių 
perspektyvumą ir konkurencingumą, o pasireiškus 
nepalankiems reiškiniams ar įvykus gyvūnų ligų 
protrūkiams sudarys palankesnes sąlygas ūkininkams 
išsaugoti žemės ūkio gamybos potencialą. 
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Problemos ir priežastys, kuriomis grindžiamas pakeitimas Pakeitimo esmė Pakeitimo poveikis 

problemas – kompensuoti ūkiams dalį investicijų į prevencines biosaugos 
priemones, gyvuliams ypatingai pavojingų infekcinių susirgimų 
(epizootijų) rizikos sumažinimui. Tokios priemonės ypač aktualios 
prekiniams paukštininkystės ir kiaulininkystės ūkiams dėl juose laikomų 
didelio ūkinių gyvūnų skaičiaus ir didelio dirbančių darbuotojų skaičiaus. 
Priemonės pakeitimai inicijuoti siekiant efektyvesnio priemonės 
įgyvendinimo. 

- padidinta vieno projekto galima maksimali suma 
iki 100 tūkst. Eur (buvo 70 tūkst. Eur) - šis keitimas 
leis ūkiams vienu projektu investuoti  į biosaugos 
priemones didesne apimtimi;  
- nustatyta projekto vertė 300 tūkst. Eur tuo atveju 
kai įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau 
negu vienoje to paties paramos gavėjo ūkinių 
gyvūnų laikymo vietoje (pvz. mobili dezinfekcinė 
įranga ir kt.), kas leis ūkiams įsigyti galingesnę 
biosaugos techninę įrangą, kuri bus naudojama 
keliose ūkio ūkinių gyvūnų laikymo vietose taip 
sudarant prielaidas efektyvesniam lėšų naudojimui 
negu būtų įsigyjami keli mažesnio pajėgumo ar 
prastesnių techninių savybių įrenginiai;  
- papildytas tinkamų išlaidų sąrašas gyvulių 
pakrovimo aikštelių įrengimo išlaidomis, kadangi 
paukštynuose paukščiams pakrauti įrengiamos 
aikštelės atliekančios tokią pačią funkciją kaip pvz. 
kiaulininkystės ūkiuose rampos. 

Siekiant numatyti galimybę ūkininkams sumažinti jų veiklos riziką, 
nuspręsta 2014-2022 m. laikotarpio KPP papildyti nauja Žemės ūkio 
rizikos valdymo fondų (pajamų stabilizavimo) priemone, pagal kurią 
Lietuva įgyvendintų ne daugiau kaip du bandomuosius rizikos valdymo 
projektus.  Įgyta šios priemonės administravimo ir įgyvendinimo patirtis 
prisidėtų  prie ūkininkų švietimo bei šios priemonės tobulinimo, tęsiant 
jos įgyvendinimą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m.  
strateginio plano laikotarpiu. 

Programa papildoma M17 priemonės M17.3 
veiklos sritimi „Pajamų stabilizavimo priemonės“ 

Ši priemonė padės išlaikyti ūkių perspektyvumą ir 
konkurencingumą, o esant dideliems pajamų netekimams 
(dėl rinkos sutrikimų, nepalankių reiškinių, įvykus ligų 
protrūkiams) sudarys palankesnes sąlygas ūkininkams 
išsaugoti likvidumą. Įgyvendinant šią veiklos sritį 
planuojama paremti apie 80 žemės ūkio rizikos valdymo 
fondų veikloje dalyvaujančių ūkininkų (tikslinė sritis 3B). 

2021 m. gruodžio mėn. buvo organizuotas paramos paraiškų priėmimas 
EURI lėšoms. Atsižvelgiant į preliminarius kvietimo rezultatus (prašoma 
paramos suma sudaro daugiau kaip 126 mln. Eur, o kvietimui buvo skirta 
76,9 mln. Eur), skirtas nacionalinio biudžeto lėšas KPP siūloma numatyti 
kaip papildomą nacionalinį finansavimą (100 proc.), kuris galėtų būti 
naudojamas įvykusio kvietimo paraiškų, surinkusių vienodą atrankos 
balų skaičių finansavimui, kai skirtų lėšų pakanka tik daliai šių paraiškų, 
arba naujam paraiškų priėmimui pagal reikalavimus, nustatytus paramai 
gauti iš EURI lėšų pagal priemonės M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ 
veiklos sritį 4.1 „Parama investicijos į žemės ūkio valdas“. Jei dėl nedidelio 
lėšų likučio toks naujas paraiškų priėmimas būtų netikslingas, lėšų likutis 
galėtų būti panaudojamas kitų naujai surinktų paraiškų pagal priemonės 
M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį 4.1 „Parama investicijos 
į žemės ūkio valdas“ finansavimui. 

Skiriama 39,657 mln. Eur papildomų nacionalinio 
finansavimo lėšų M4.1 „Parama investicijoms į 
žemės ūkio valdas“ įgyvendinti pagal nustatytus ir 
KPP jau patvirtintus reikalavimus paramai gauti iš 
EURI lėšų. 

Mažinant neigiamą COVID-19 pandemijos poveikį žemės 
ūkio sektoriui sudaroma galimybė nacionalinėmis lėšomis 
prisidėti remiant pirminės žemės ūkio produktų gamybos 
projektus, skatinančius atsparų, tvarų ir skaitmeninį 
ekonominį atsigavimą. 
Už papildomas nacionalines lėšas pagal veiklos sritį 4.1 
„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ preliminariai 
bus paremtos 5 valdos, atitinkamai pakoreguojama O.4 
rodiklio "Valdų, gaunančių žemės ūkio valdoms skirtą 
paramą investicijoms, skaičius (4.1 punktas)" reikšmė. 
Tačiau šio pakeitimo įtaka tikslo rodikliui T4. „Žemės ūkio 
valdų, gaunančių KPP paramą investicijoms į 
restruktūrizavimą ar modernizavimą“, procentinė dalis 
(2A tikslinė sritis)“ būtų labai neženkli (t. y., rodiklio 
reikšmės pokytis būtų apie 0,001 proc. p.). Todėl tikslo 
rodiklis nekeičiamas. 
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4 PRIEDAS.  INVESTICINĖS PARAMOS PASISKIRSTYMAS PAGAL ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIUS 

 
Sektorius  Projektų skaičius Užbaigtų projektų skaičius Patvirtinta parama, Eur Patvirtintos 

paramos dalis, 
proc. 

Išmokėta parama, Eur Išmokėtos 
paramos 
dalis, proc. 

4.1 veiklos sritis 

Augalininkystė 1846 1 826 120 257 911 15,4% 116 361 060 18,7% 

Daržininkystė 631 548 96 153 351 12,3% 59 308 128 9,5% 

Sodininkystė 45 39 3 841 681 0,5% 3 311 188 0,5% 

Uogininkystė 129 114 7 676 176 1,0% 5 760 115 0,9% 

Gyvulininkystė 3728 3 471 346 800 347 44,4% 248 266 038 40,0% 

Kiaulininkystė 18 14 4 769 629 0,6% 1 672 070 0,3% 

Kitos gyvulininkystės 
šakos 

231 218 15 295 945 2,0% 13 653 402 2,2% 

Paukštininkystė 40 31 6 006 288 0,8% 4 054 457 0,7% 

Pieninė galvijininkystė 1695 1 540 199 429 688 25,5% 121 296 568 19,5% 

Mėsinė galvijininkystė 1744 1 668 121 298 797 15,5% 107 589 541 17,3% 

6.1 veiklos sritis 

Augalininkystė 384 236 12 935 787 1,7% 11 938 385 1,9% 
Daržininkystė 407 160 14 655 784 1,9% 12 704 406 2,0% 
Sodininkystė 94 10 3 142 816 0,4% 2 525 104 0,4% 
Uogininkystė 258 100 9 004 343 1,2% 7 811 424 1,3% 
Gyvulininkystė 1 341 841 58 875 993 7,5% 54 214 119 8,7% 
Mišri žemės ūkio veikla 198 53 7 374 503 0,9% 6 222 039 1,0% 
Kita veikla 6 1 221 300 0,0% 185 040 0,0% 

6.3 veiklos sritis 

Augalininkystė 845 748 12 583 975 1,6% 12 228 863 2,0% 
Daržininkystė 1313 593 19 660 371 2,5% 17 486 155 2,8% 
Sodininkystė 74 45 1 109 908 0,1% 1 020 641 0,2% 
Uogininkystė 289 183 4 311 148 0,6% 3 972 201 0,6% 
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Gyvulininkystė 3824 2 346 57 191 768 7,3% 52 593 562 8,5% 
Mišri žemės ūkio veikla 354 338 5 263 953 0,7% 5 172 153 0,8% 
Kita veikla 12 11 179 380 0,0% 173 586 0,0% 

4.1; 6.1 ir 6.3 veiklos sritys 

Augalininkystė 3 075 2 810 145 777 673 18,7% 140 528 308 22,6% 

Daržininkystė 2 351 1 301 130 469 506 16,7% 89 498 689 14,4% 

Sodininkystė 213 94 8 094 405 1,0% 6 856 933 1,1% 

Uogininkystė 676 397 20 991 666 2,7% 17 543 739 2,8% 

Gyvulininkystė 8 893 6 658 462 868 108 59,2% 355 073 719 57,2% 

Mišri žemės ūkio veikla 552 391 12 638 456 1,6% 11 394 191 1,8% 

Kita veikla 18 12 400 680 0,1% 358 626 0,1% 

Iš viso 15 778 11 663 781 240 494 100,0% 621 254 205 100,0% 

 
Sektorius  Projektų 

skaičius 
Užbaigtų 
projektų 
skaičius 

Patvirtinta 
parama, Eur 

Patvirtintos 
paramos 
dalis, proc. 

Išmokėta 
parama, Eur 

Išmokėtos 
paramos 
dalis, proc. 

4.2 veiklos sritis 

Augalininkystės produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara, 
atliekų perdirbimas 

51 31 36 245 225 42,0% 23 197 724 40,8% 

Mėsos produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara 22 12 12 455 421 14,4% 8 480 206 14,9% 

Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara 22 15 21 565 125 25,0% 15 512 740 27,3% 

Vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, 
atliekų perdirbimas 

21 10 9 966 036 11,6% 4 633 067 8,1% 

Kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų 
perdirbimas ir (ar) rinkodara 

7 5 5 995 801 7,0% 5 071 860 8,9% 

Iš viso 123 73 86 227 608 100,0% 56 895 597 100,0% 
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5 PRIEDAS.  SANTRAUKA 

 

FINANSINIS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 
2014–2022 m. Programos įgyvendinimui skirta beveik 2,85 mlrd. Eur, iš kurių EŽŪFKP lėšos sudaro 
beveik 2,1 mlrd. Eur, EURI lėšos 139,9 mln. Eur. 2014–2022 m. pagal Programą patvirtintos paramos 
suma siekė beveik 2 489 mln. Eur ir sudarė 87 proc. visų Programos įgyvendinimui skirtų lėšų. 
Daugiausiai paramos lėšų buvo patvirtinta pagal 2A ir 6B tikslines sritis (toliau – TS), taip pat pagal prie 
4 prioriteto prisidedančias tikslines sritis. 2014–2022 m. pagal Programą išmokėtos paramos suma 
siekė beveik 2 149 mln. Eur, t. y. 75 proc. Programai skirtų lėšų, iš kurių EŽŪFKP, bendrojo finansavimo 
(toliau - BF) ir papildomo nacionalinio finansavimo (toliau – PNF) lėšos sudarė beveik 2 100 mln. Eur, o 
EURI lėšos – 48,5 mln. Eur. 2014–2022 m. pagal Programą Europos Komisijai buvo deklaruota 1 929,3 
mln. Eur paramos lėšų, t. y. 68 proc. Programai skirtų lėšų, iš kurių ES dalis (EŽŪFKP ir EURI lėšos) 
sudarė 1 582,4 mln. Eur.   
 
Didžiausia išmokėtos paramos dalis pagal tikslinę sritį, lyginant su skirta parama, buvo pagal 6C tikslinę 
sritį – 100 proc. Pagal 2B tikslinę sritį išmokėtos paramos dalis siekė 93 proc., o pagal 4 prioritetą – 91 
proc. Mažiausias finansinio įgyvendinimo lygis pasiektas pagal šias tikslines sritis – 5C (išmokėta 34 
proc. skirtos paramos), 3A (išmokėta 47 proc. skirtos paramos), 5D (išmokėta 50 proc. skirtos paramos). 

 

PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
1 prioritetas. Žinių perdavimo ir inovacijų žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir 
kaimo vietovėse skatinimas 
 
2014–2022 m. 1 prioritetui patvirtina lėšų suma siekė 42,5 mln. Eur (63 proc. šiam prioritetui skirto 
finansavimo), išmokėta parama siekė 34,4 mln. Eur (51 proc. prioritetui skirto finansavimo), o EK 
deklaruota paramos suma siekė beveik 30 mln. Eur (44 proc. prioritetui skirto finansavimo).  
 
Iki 2022 m. pabaigos buvo užbaigtas 21 projektas (dar 13 įgyvendinama), susijęs su profesiniu mokymu. 
Šiuose projektuose iš viso dalyvavo 35 559 mokymų dalyviai. Taip pat buvo užbaigti 39 projektai (dar 
23 įgyvendinami), kuriais prisidedama prie parodomųjų projektų ir informavimo veiklos. Pagal M02 
priemonę teikiamoms konsultavimo paslaugomis pasinaudojo 9 279 paramos gavėjai, kurių didžioji 
dalis buvo konsultuojami agrarinės aplinkosaugos srities klausimais, t. y. konsultacijomis, 
prisidedančiomis prie 4 prioriteto įgyvendinimo. 2014–2022 m. duomenimis, buvo įgyvendinami 34 
projektai, kuriais remiamos Europos inovacijų partnerystės (toliau – EIP) veiklos grupės ir jų veikla, iš 
jų 26 projektų yra užbaigti. Be to, 2014–2022 m. įgyvendinti 126 kiti bendradarbiavimo projektai.  
 
2 prioritetas. Žemės ūkio konkurencingumas ir tvarus miškų valdymas 
 
2014–2022 m. pagal 2 prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 965 mln. Eur (85 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo), išmokėtų lėšų suma siekė 767,2 mln. Eur (67 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo), EK deklaruotos paramos suma siekė 683,8 mln. Eur (60 proc. šio 
prioriteto įgyvendinimui skirto finansavimo). Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota beveik 
678,7 mln. Eur (60 proc. prioritetui skirtos sumos). 
 
2014–2022 m. buvo paremtos 4 528 žemės ūkio valdos, įgyvendinusios investicijų į ūkių 
restruktūrizavimą ir modernizavimą projektus. Taip pat buvo paremtas 1 401 jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimo projektas bei 6 659 smulkūs ūkiai, siekiant jiems sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti rinkoje. 
Be to, buvo vykdomos investicijos į su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
pritaikymu susijusią infrastruktūrą. Šioje srityje buvo įgyvendinta 319 projektų, susijusių su žemės ūkiu, 
kuriems išmokėta ir EK deklaruota beveik 90 mln. Eur. Taip pat buvo įgyvendinta 19 projektų, skirtų 
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miškų infrastruktūrai gerinti, o jiems išmokėtos paramos suma siekė 1,5 mln. Eur. Pagal 2 prioritetą 
parama taip pat buvo skirta ir miško kirtimo, apvalios medienos ir medienos biokuro ruošos 
technologijų diegimui, jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui. Šioje srityje iki 2022 m. pabaigos buvo 
įgyvendintas 171 projektas, kuriam išmokėtų ir EK deklaruotų lėšų suma sudarė 12,8 mln. Eur. 
 
Reaguojant į didelį finansavimo poreikį ir dėl COVID-19 pandemijos pasikeitusią ekonominę situaciją 
2020 m. buvo priimtas sprendimas sukurti PRP finansinę priemonę, skirtą finansuoti paskolas, kuriomis 
siekiama 4.1 priemonės tikslų. Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. Finansų tarpininkui buvo pateiktos 33 galutinių naudos gavėjų paraiškos paskoloms 
pagal KPP finansinę priemonę gauti. Bendra iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktų Bendrovei 
įvertintų paraiškų suma – 2,798 mln. Eur. Finansų tarpininkas per ataskaitinį laikotarpį su galutiniais 
naudos gavėjais pasirašė 26 paskolų sutartis 1,997 mln. Eur sumai, iš to skaičiaus 0,998 mln. Eur KPP 
finansinės priemonės lėšų. Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. gruodžio 
31 d. paskolų gavėjai Finansų tarpininkui už paskolas grąžino 242,96 tūkst. Eur paskolų, iš to skaičiaus 
121,48 tūkst. Eur PRP finansinės priemonės lėšų. 2022 m. gruodžio 31 d. vienas paskolos gavėjas vėluoja 
mokėti paskolą pagal nustatytą grafiką – pradelsta mokėti suma siekė 4,55 tūkst. Eur. 
 

3 prioritetas. Maisto tiekimo grandinių organizavimo skatinimas 
 
2014–2022 m. pagal 3 prioritetą visų patvirtintų lėšų suma siekė 124,2 mln. Eur (75 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo), išmokėtų lėšų suma siekė 84,2 (51 proc. šio prioriteto įgyvendinimui 
skirto finansavimo), EK deklaruotos paramos suma siekė 83,2 mln. Eur (50 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo). Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota beveik 79,8 mln. 
Eur (48 proc. prioritetui skirtos sumos). 
 
2014–2022 m. įgyvendinant 3A tikslinę sritį baigtiems projektams buvo išmokėta ir EK deklaruota 61,1 
mln. Eur. Įgyvendinti 119 projektų, kuriems skirta parama investicijoms į žemės ūkio valdas bei 
investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą. Paramos lėšos taip pat buvo išmokėtos 
353 žemės ūkio vadoms už dalyvavimą kokybės sistemose, trumposiose tiekimo grandinėse ir 
gamintojų organizacijose: pagal M03 priemonę parama išmokėta 163 ūkio valdoms pagal tęstinius 
2007–2013 m. KPP įsipareigojimus ir 101 valdai pagal naujas 2014–2020 m. KPP paraiškas, 34 ūkio 
valdoms pagal užbaigtus projektus, prisidedančius prie 16.4 veiklos srities ir 55 valdoms 
dalyvaujančioms remiamose gamintojų grupėse (M09). Įgyvendinant 3B tikslinę sritį, skirtą paskatinti 
žemės ūkio valdų dalyvavimą rizikos valdymo sistemose, pagal priemonę M17 išmokėta ir EK 
deklaruota beveik 16,8 mln. Eur paramos, kurią gavo 1 840 ūkių, o pagal priemonę M05 – beveik 2 mln. 
Eur, kurią gavo 48 ūkio valdos.  

 
4 prioritetas. Aplinkosauga – biologinė įvairovė, vandens ir dirvožemio 
 
Siekiant 4 prioriteto tikslų, yra įgyvendinamos 3 horizontalaus pobūdžio priemonės (M01, M02 ir M16), 
2 investicinės (M04 ir M08) bei 5 kompensacinio pobūdžio plotinės priemonės (M10, M11, M12, M13 ir 
M15). 2014–2022 m. patvirtinta lėšų suma siekė beveik 840 mln. Eur (93 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo), išmokėtos paramos suma siekė 825,3 mln. Eur (91 proc. šio 
prioriteto įgyvendinimui skirto finansavimo), EK deklaruotos paramos suma siekė 758,3 mln. Eur (84 
proc. visos prioritetui skirtos lėšų sumos). Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra aukštas. 2022 m. 
buvo paremtas 60 973 ha žemės ūkio paskirties plotas ir 24 685 ha miško paskirties plotas, kuriuose 
vykdomos su biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga susijusios valdymo sutartys. Siekiant 
vandentvarkos gerinimo 2022 m. buvo paremtas 7 505 ha plotas. 2022 m. taip pat paremtas 258 543 ha 
žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos veiklos, susijusios su dirvožemio valdymo 
gerinimo ir dirvožemio erozijos prevencija. Šie plotai daugiausia apėmė žemės ūkio veiklą „Natura 
2000“ vietovėse, ekologinį ūkininkavimą, taip pat ūkininkavimą pagal aukštesnius nei privaloma 
aplinkosauginius reikalavimus, prisiimtus pagal M10 „Agrarinės aplinkosaugos“ priemonės veiklas. 
Kalbant apie miško plotus, pastarieji buvo remiami pagal M8 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ priemonę. 
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5 prioritetas. Efektyvus išteklių naudojimas 
 
2014–2022 m. pagal 5 prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 85,7 mln. Eur (68 proc. šiam prioritetui 
skirto finansavimo), išmokėtos ir EK deklaruotos paramos suma siekė beveik 72,9 mln. Eur (58 proc. 
šiam prioritetui skirto finansavimo). Užbaigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 40,6 mln. Eur 
(56 proc. visos šiam prioritetui skirtis lėšų sumos).  
 
2014–2022 m. buvo įgyvendintas vienas projektas, prisidedantis prie 5C tikslinės srities „Parama 
biodujų gamybai“ tikslo (dar 4 projektai įgyvendinami). Taip pat 2022 m. buvo paremtos 3 177 
paraiškos, pagal kurias įgyvendinti veiksmai, prisidedantys prie žemės ūkio išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimo. Be to, 785 valdos gavo paramą miško įveisimui, taip 
siekiant prisidėti prie anglies dioksido išlaikymo ir sekvestracijos miškininkystėje. Žemės ūkio 
paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
amoniako kiekio mažinimu susijusios valdymo sutartys, siekė 44 847 ha, o žemės ūkio ir miškininkystės 
paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su anglies sekvestracija ir išsaugojimu susijusios 
valdymo sutartys, siekė 73 811 ha. 

 
6 prioritetas. Ekonominės plėtros ir socialinės įtraukties skatinimas 
 
2014–2022 m. pagal 6 prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 327,6 mln. Eur (92 proc. šiam prioritetui 
skirto finansavimo), išmokėtos paramos suma siekė 259,5 mln. Eur (73 proc. šiam prioritetui skirto 
finansavimo). Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 221 mln. Eur (62 proc. prioritetui skirto 
finansavimo). 
 
2014–2022 m. buvo įgyvendinta 1 790 projektų, skirtų ne žemės ūkio veiklos verslo plėtojimui kaime. 
Taip pat įgyvendinti 8 262 projektai, kuriais gerinamos paslaugos ir infrastruktūra (įskaitant ir kultūrinį 
bei gamtinį paveldą) kaimo vietovėse. 2022 m. pabaigoje gyventojų, kurie naudojosi geresnėmis 
paslaugomis ir infrastruktūra, skaičius siekė 348 452 asmenis (arba 33 proc. visų kaimo gyventojų).  
 
2022 m. buvo įgyvendinamos 49 vietos plėtros strategijos (46 kaimo vietovių ir 3 dvisektorės, 
finansuojamos iš EŽŪFKP ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo). Gyventojų skaičius, tenkantis 
VVG, siekia 1 075 726 asmenis ir apima visus Lietuvos kaimo vietovėse gyvenančius žmones. Per 2014–
2022 m. įgyvendinant M19 priemonę buvo sukurtos 1 369 darbo vietos 
 
Paramos investicijoms į žemės ūkio sektorius apžvalga 
 
Atliekant paramos investicijoms į žemės ūkio sektorius apžvalgą buvo analizuotas investicinių veiklos 
sričių 4.1, 6.1 ir 6.3 indėlis į pagrindinių žemės ūkio sektorių plėtrą. Didžiausia dalis paramos – 462,9 
mln. Eur arba 59,2 proc. buvo patvirtinta investicijų projektams gyvulininkystės sektoriuje. 
Įgyvendinant minėtas veiklos sritis iki 2022 m. pabaigos šiame sektoriuje įgyvendinami 8 893 projektai, 
kuriems išmokėta 355 mln. Eur (57 proc. visos pagal analizuotas veiklos sritis išmokėtos paramos). 
Toliau seka augalininkystės sektorius, kuriame įgyvendinami 3 075 investiciniai projektai, o jiems 
patvirtinta paramos suma siekė 145,8 mln. Eur ir sudarė 18,7 proc. visos investicinės paramos, išmokėta 
parama 140,5 mln. Eur (22,6 proc. visos pagal analizuotas veiklos sritis išmokėtos paramos). 
Daržininkystės sektoriuje įgyvendinamam 2 351 investiciniam projektui patvirtintos paramos suma 
siekė 130,5 mln. Eur ir sudarė 16,7 proc., o išmokėtos paramos suma siekė 89,5 mln. Eur (14,4 proc.). 
Investicinė parama taip pat teikiama ir pagal 4.2 veiklos sritį, skirtą perdirbimui ir rinkodarai. 2014–
2022 m. pagal šią veiklos sritį buvo patvirtinta 86,2 mln. Eur. Daugiausiai projektų (51) įgyvendinama 
augalininkystės produktų perdirbimo srityje, jiems išmokėta parama siekia 23 mln. Toliau seka parama 
investicijoms į pieno perdirbimą (įgyvendinami 22 projektai, kuriems išmokėta 15,5 mln. Eur) ir mėsos 
produktų perdirbimą (įgyvendinami 22 projektai, kuriems išmokėta 8,5 mln. Eur). 
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VEIKLOS REZULTATŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 
Programoje pateiktame veiklos rezultatų plane nurodyti pagal kiekvieną prioritetą suplanuoti pasiekti 
tikslai, t. y. 2025 m. planuojamos pasiekti galutinės reikšmės. Veiklos rezultatų plane numatyta 13 
rodiklių bei 2 papildomi rodikliai. Iki 2022 m. pabaigos buvo pasiektos 5 rodiklių siekiamos galutinės 
reikšmės. Pagal 3 prioritetą buvo pasiekta rodiklio „Žemės ūkio valdų, dalyvaujančių rizikos valdymo 
sistemose, skaičius (3B TS)“ reikšmė. Pagal 5 prioritetą buvo pasiekta rodiklio „Žemės ūkio ir 
miškininkystės paskirties žemės plotas, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su anglies 
dioksido sekvestracija / išsaugojimu (ha) (5E TS) + Žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame 
vykdomos valdymo sutartys, susijusios su išmetamo ŠESD ir (arba) amoniako kiekio mažinimu (ha) (5D 
TS)“ reikšmė. Pagal 6 prioritetą buvo pasiekta rodiklių „Gyventojų skaičius, tenkantis VVG“ ir „Remiamų 
veiksmų, skirtų gerinti pagrindines paslaugas ir infrastruktūrą kaimo vietovėse, skaičius (6B ir 6C TS)“ 
reikšmės. Pagal 4 prioritetą buvo pasiekta papildomo rodiklio „Kitų vietovių, kuriose esama didelių 
gamtinių kliūčių (13.2), ir kitų vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių, (13.3), plotas (ha)“ reikšmė. 
Veiklos rezultatų plano įgyvendino rodikliai rodo, kad 2 ir 4 prioritetai įgyvendinami sėkmingai ir 
beveik nekyla grėsmių (išskyrus pagal 4 prioritetą paremto ploto tikslą), kad šių prioritetų tikslai nebus 
pasiekti. 3 ir 5 prioritetas įgyvendinamas vidutiniškai sėkmingai ir yra rizika, kad dalis šių prioritetų 
tikslų gali būti neįgyvendinti. 6 prioriteto įgyvendinimas yra išskirtinis tuo, kad vertinant pagal 
bendrųjų viešųjų išlaidų rodiklį įgyvendinimo lygis siekia 62 proc., tačiau kiti rodikliai jau pasiekti ir 
viršyti.  
 

VEIKSMAI, SIEKIANT UŽTIKRINTI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

VEIKSMINGUMĄ 
 
2014–2022 m siekiant užtikrinti. Programos įgyvendinimo veiksmingumą ir kokybę, buvo atliekami: 1) 
Programos pakeitimai, 2) Programos administravimo taisyklių pakeitimai bei inicijuojami ar atliekami 
nacionalinių teisės aktų pakeitimai 3) priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimai bei kiti veiksmai.  
 
2022 m. buvo priimtas vienas programos pakeitimas, kuris EK buvo patvirtintas 2022 m. liepos 8 d. 
sprendimu Nr. C(2021)4997. 2022 m. atliktu pakeitimu, Programa papildyta nauja priemone – M17 
priemonės veiklos sritimi 17.3 „Pajamų stabilizavimo priemonės“, kuriai numatyta skirti 1,6 mln. Eur. 
Taip pat M04 priemonės veiklos sričiai 4.1 „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ skirtas 
papildomas 39,657 mln. Eur nacionalinis finansavimas. Be to, nuo 101 Eur/ha iki 192 Eur/ha padidinta 
kompensacinė išmoka pagal M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ekstensyvus 
pievų tvarkymas ganant gyvulius“. Patikslintas M06 priemonės veiklos „Parama biodujų gamybai iš 
žemės ūkio ir kitų atliekų“ paramos intensyvumas (kai pareiškėjas numato vykdyti šilumos ir elektros 
energijos gamybą Vilniaus apskrityje taikomas 55 proc. paramos intensyvumas, kitais atvejais jis 
nekeičiamas, t. y. išlieka 60 proc.). 
 
Siekiant spręsti ir kontroliuoti problemas, iškilusias priemonių įgyvendinimo metu, 2022 m. buvo atlikti 
beveik visų priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimai. Pakeitimais buvo supaprastinamos paramos 
gavimo taisyklės ir atliekami kiti įvairūs pakeitimai. Programos veiksmingumo tobulinimo taip pat buvo 
siekiama, organizuojant Stebėsenos komiteto posėdžius. 2022 metais surengti 2 Stebėsenos komiteto 
posėdžiai ir suorganizuotos 3 apklausos raštu. Stebėsenos komiteto posėdžių metu buvo aptarti siūlomi 
Programos pakeitimai, patvirtinti finansinio plano pakeitimai, apsvarstyti ir priimti tam tikri priemonių 
pakeitimai, susiję su atrankos kriterijais ir kt.  
 

VEIKSMAI, VYKDANT TECHNINĖS PAGALBOS IR PROGRAMOS VIEŠINIMO 

REIKALAVIMUS 
 
2014–2022 m. parama Techninei pagalbai teikiama, įgyvendinant tris veiklos sritis: 1) Programos 
įgyvendinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis); 2) Programos informavimas ir viešinimas (toliau – antroji 
veiklos sritis); 3) Lietuvos kaimo tinklas (toliau – trečioji veiklos sritis).  
 



 
KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo ataskaita 

 

131 

Techninei pagalbai skirtos paramos lėšos siekia kiek daugiau nei 84,2 mln. Eur. 2014-2022 m. buvo 
įgyvendinami 93 projektai, iš kurių 6 projektai yra tęstiniai. Pagal pirmąją veiklos sritį įgyvendinami 3 
tęstiniai projektai (visų trijų galimų paramos gavėjų – ŽŪM, NMA ir ŽŪDC). Pagal antrąją veiklos sritį 
įgyvendinami 2 tęstiniai projektai (abiejų galimų paramos gavėjų – ŽŪM ir NMA). Pagal trečiąją veiklos 
sritį 1 tęstinį projektą įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas. 87 likę projektai įgyvendinami 
LKT narių. Visiems šiems projektams 2014–2022 m. išmokėta 76 mln. Eur (90 proc. visų techninei 
pagalbai skirtų lėšų), o išmokėta ir EK deklaruota beveik 51 mln. (60,5 proc. visų techninei pagalbai 
skirtų lėšų). 
 
2014–2022 m. pagal pirmąją veiklos sritį buvo išmokėta 64,4 mln. Eur, o EK deklaruota beveik 42,6 mln. 
Eur paramos. Pagal pirmąją TP veiklos sritį ŽŪM įgyvendina projektą „Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos valdymas, priežiūra ir kontrolė“. Įgyvendinant šį projektą 2022 m. ŽŪM, kaip 
Programos vadovaujančiajai institucijai priskirtų funkcijų vykdymui buvo samdomi valstybės 
tarnautojai ir darbuotojai (dirbę pagal darbo sutartis), kurie visą arba dalį darbo laiko skyrė darbui, 
susijusiam su Programos įgyvendinimu. Iš šio projekto lėšų apmokėtos darbuotojų, kurių visas ar dalis 
darbo laiko buvo skirtas funkcijoms, susijusioms su Programos įgyvendinimu, išlaikymo išlaidos. 
Siekiant stiprinti ŽŪM darbuotojų administracinius gebėjimus ir dalintis patirtimi su kitomis šalimis, 
įgyvendinančioms kaimo plėtros programas, ŽŪM darbuotojai dalyvavo gyvai arba el. priemonėmis 
organizuojamuose įvairiuose EK organizuojamuose komitetų, ekspertų grupių, darbo grupių 
posėdžiuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose ir kituose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje. 
Už projekto lėšas darbuotojai buvo aprūpinami kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis, reikalingomis 
būtinam darbui užtikrinti. Taip pat el. priemonėmis organizuoti įvairūs su Programos įgyvendinimu 
susiję posėdžiai, susitikimai ir kiti renginiai. 
 
NMA įgyvendina projektą „Programos įgyvendinimas“. 2022 m. įgyvendinant projektą, kaip Programos 
Mokėjimo agentūrai priskirtų funkcijų vykdymui buvo samdomi valstybės tarnautojai ir darbuotojai 
(dirbę pagal darbo sutartis), kurie skirdami visą arba dalį darbo laiko vertino pagal įgyvendinamas 
Programos priemones pateiktas paraiškas paramai gauti, mokėjimo prašymus, atliko įvairias patikras, 
administravo paramos lėšas bei jų išmokėjimą. Siekiant užtikrinti tinkamą paramos administravimą, 
NMA darbuotojai dalyvavo el. priemonėmis organizuotose konferencijose, Europos Komisijos 
organizuojamuose komitetų posėdžiuose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose. Vykdant šį projektą 
buvo naudojamos ekspertų ir konsultantų paslaugos, kurios apima projektų, paramos paraiškų, 
mokėjimo prašymų, per didelių paslaugų ir (arba) prekių kainų identifikavimo ir vertinimo bei kitas 
specifinių žinių reikalaujančias paslaugas. Taip pat buvo įsigytos patikroms vietoje atlikti būtinos 
paslaugos ir prekės. 
 
ŽŪDC įgyvendina projektą „Techninė pagalba 2014–2020 m. (Programos įgyvendinimas)“. 2022 m. 
buvo užtikrinamas sklandus paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ir kaimo verslo registro administravimas, žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreiškiamo 
ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimas ar perskaičiavimas bei produkcijos standartine verte 
išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimas ar perskaičiavimas. Šių funkcijų 
atlikimui buvo samdomi darbuotojai, kurių dalis darbo laiko buvo skiriama funkcijoms, susijusioms su 
Programos įgyvendinimu atlikti.   
 
2014–2022 m. pagal antrąją veiklos sritį buvo išmokėta 9,4 mln. Eur ir EK deklaruota beveik 6,3 mln. 
Eur paramos. Įgyvendinant antrąją TP sritį ŽŪM įgyvendina projektą „Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos informavimas ir viešinimas“. 2022 m. iš projekto lėšų buvo organizuojamas 
informacijos apie Programą viešinimas, pasitelkiant pagrindines žiniasklaidos priemones tokias kaip 
televizija, radijas, spauda ir internetiniai portalai. Taip pat buvo organizuojami viešinimo ir 
informavimo renginiai, dalyvauta parodoje „Ką pasėsi...2022“. 
 
NMA įgyvendina projektą „Programos viešinimas ir informavimas“. 2022 m. įgyvendinant projektą buvo 
naudojamos tokios komunikacijos priemonės kaip interneto naujienų portaluose ir specializuotuose 
žemės ūkio sektoriaus naujienų portaluose publikuojami informaciniai straipsniai, regioninėse radijo 
stotyse transliuojami informaciniai reportažai, nacionaliniame ir regioniniuose TV kanaluose transliuoti 
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vaizdo siužetai, nacionaliniuose bei specializuotuose leidiniuose skelbiama informacinė medžiaga bei 
kvietimai teikti paraiškas. 
 
2014–2022 m. pagal trečiąją veiklos sritį išmokėta parama siekė 2,3 mln.: 0,6 mln. Eur Lietuvos kaimo 
tinklo sekretoriato įgyvendinamam projektui, 1 mln. Eur 42 LKT narių įgyvendinamiems projektams, 
skirtiems renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti ir 0,6 mln. Eur 45 LKT narių 
įgyvendinamiems projektams, skirtiems elektroninės komunikacijos priemonėms įgyvendinti. Tačiau 
EK deklaruota paramos suma yra mažesnė už išmokėtą – ji pagal visą 20.3 veiklos sritį siekė beveik 2 
mln. Eur. Skirtumas tarp išmokėtos sumos ir EK deklaruotos sumos atsiranda dėl to, kad pagal projektus 
išmokami avansai nėra deklaruojami EK. 
 
Įgyvendinant veiksmų planą 2022 m. LKT Sekretoriatas suorganizavo 20 renginių. 11 iš jų buvo teminiai 
„LKT dirbtuvių“ formato renginiai. „LKT dirbtuvės“ – tai virtualių renginių ciklas, kurių metu bendrai 
diskusijai ir nuomonių apsikeitimui suburiami kaimo plėtros dalyviai, skatinamas efektyvesnis 
bendradarbiavimas ir visų suinteresuotų šalių įsitraukimas į informacijos ir žinių sklaidos procesą. 
Atlikus sėkmingų 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos projektų atranką, suorganizuotas renginys 
„Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai“. Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimuose, atsižvelgiant į 
skirtingas KPP priemones, buvo išskirtos 5 nominacijos (t. y. „Inovatyvus ūkis“; „Inovatyvus verslas“; 
„Drauge su gamta“; „Partnerystės galiūnai“; „Gerovės kūrėjai“) ir paskelbti jų I-III vietų nugalėtojai. 2022 
m. taip pat buvo suorganizuoti 5 elektroninės komunikacijos mokymai LKT nariams. Išleista 12 
periodinių naujienlaiškių „LKT žinios“, kuriuose pristatoma aktuali LKT nariams, taip pat potencialiems 
nariams ir kitoms suinteresuotoms šalims informacija, teisės aktų pakeitimai, ES lygmens tinklaveikos 
naujienos, informacija apie LKT paramos projektams skirtus paraiškų kvietimus ir kt. LKT Sekretoriato 
atstovai periodiškai dalyvavo Europos kaimo plėtros tinklo organizuotuose susitikimuose, kuriuose 
pristatė savo šalies naujoves, dalinosi gerosios praktikos patirtimi taip pat dalyvavo ir Nordic-Baltic 
kaimo tinklų sekretoriatų atstovų virtualiuose susitikimuose bei Lietuvoje organizuotose 
konferencijose ir vykdė kitas veiklas. 
 
LKT nariai įgyvendina dviejų tipų projektus: projektus, kurie skirti renginių komunikacijos priemonėms 
įgyvendinti ir projektus, kurie skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti. 2022 m. 
buvo užbaigta įgyvendinti 18 ankstesniais metais pateiktų ir patvirtintų renginių komunikacijos 
priemonės projektų, taip pat vyko 2 kvietimai teikti paraiškas, kurias įvertinus buvo patvirtinta 14. 2022 
m. įgyvendinant LKT narių renginių komunikacijos priemones buvo suorganizuoti 53 teminiai renginiai, 
14 renginių „Atviras ūkis“, 12 KPP viešinimo akcijų ir 1 renginys „Gerieji KPP pavyzdžiai“ 
 
2022 metais buvo užbaigti įgyvendinti 23 ankstesniais metais pateikti ir patvirtinti elektroninės 
komunikacijos priemonės projektai, taip pat vyko 2 kvietimai teikti paraiškas, kurias įvertinus buvo 
patvirtinta 13. 
 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 
Bendras Programos finansinis įgyvendinimas yra gana aukštas (išmokėta 75 proc. visų skirtų lėšų, o EK 
deklaruota 68 proc. visų skirtų lėšų).  
 
Atskirų tikslinių sričių ir priemonių finansinis įgyvendinimo lygis skiriasi. Laikyta, kad tikslinių sričių ir 
priemonių finansinis įgyvendinimo lygis (vertinant pagal baigtiems projektams išmokėtas ir EK 
deklaruotas lėšas) yra aukštas, jeigu jis viršija bendrą KPP įgyvendinimo lygį (68 proc.), vidutinis – jeigu 
įgyvendinimo lygis svyruoja nuo 50 iki 67 proc., ribotas – iki 49 proc. 
 
2014 – 2022 m. 1 prioritetui patvirtinta beveik 42,5 mln. Eur lėšų, kurios sudarė 63 proc. nuo viso 
Programoje prioritetui numatyto finansavimo, išmokėta 34,4 mln. Eur lėšų, kurios sudarė 51 proc. 
prioritetui skirto finansavimo. EK deklaruota beveik 30 mln. Eur, o tai sudarė 44 proc. viso prioritetui 
skirto finansavimo. Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis – ribotas. 
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1A tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 63 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta 
– 51 proc., EK deklaruota – 44 proc. Tikslinės srities pažanga laikoma ribota. Įvertintus patvirtintos 
paramos dalį, tikėtina, kad įgyvendinus projektus, įgyvendinimo lygis išaugs. Vertinant 1A srities tikslo 
rodiklio pažangą, iki 2022 m. pabaigos pasiekta tikslo rodiklio T1 reikšmė buvo 1,05 proc. Lyginant su 
2025 m. suplanuota reikšme, pasiekta 43 proc. suplanuoto tikslo. Tai rodo, kad įgyvendinimo pažanga 
pagal šią TS yra gana ribota.  
 
Didžiausia dalimi prie rodiklio T1 pasiekimo prisideda M16 priemonė. Pagal M16 priemonę patvirtintos 
paramos suma siekia 50 proc. visų priemonei skirtų lėšų. Pagal 16.1 veiklos sritį patvirtinta 64 proc. 
paramos, tačiau 2022 m. buvo gauta 16 paraiškų EIP projektų įgyvendinimui, taip pat sulaukta 11 
galimybių studijų, todėl patvirtintos paramos suma turėtų išaugti. Pagal 16.3 veiklos sritį patvirtinta 65 
proc. paramos, o 2022 m. buvo patvirtintos 36 paraiškos dėl smulkių ūkių bendradarbiavimo projektų. 
Pagal 16.4 veiklos sritį patirtinta mažiausiai – 22 proc. paramos. 2022 m. buvo gauta tik 1 paraiška 
logistikos centro steigimui, kuri buvo patvirtinta 2023 m. 2022 m. buvo sulaukta tik 1 paraiškos, nes 
galimi pareiškėjai išreiškė nuogąstavimų dėl neapibrėžtumo rinkoje dėl geopolitinės ir ekonominės 
situacijos ir buvo linkę palaukti, kol situacija pagerės. 

➢  Rekomendacija: nors sumažėjęs 2022 m. pateiktų paraiškų skaičius pagal 16.4 veiklos 
sritį buvo nulemtas išorinių veiksnių – neapibrėžtumo rinkoje dėl geopolitinės ir 
ekonominės situacijos – būtina ir toliau skirti pakankamą dėmesį veiklos viešinimui ir 
potencialių pareiškėjų informavimui akcentuojant gerosios praktikos pavyzdžius, 
pasidalijant asmeninėmis projektus įgyvendinusių paramos gavėjų patirtimis. 

 
1B tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 50 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 
43 proc., EK deklaruota – 37 proc. Šios tikslinės srities pažanga yra ribota, tačiau įvertintus patvirtintos 
paramos dalį, bei 2022 m. gautas paraiškas dėl atskirų M16 priemonės veiklos sričių įgyvendinimo, 
tikėtina, kad įgyvendinimo lygis išaugs. Didžiausia rizika kyla dėl 16.4 veiklos srities įgyvendinimo. 
 
Iki 2022 m. pabaigos įgyvendinant priemonę M16 buvo užbaigti 26 EIP veiklos grupių projektai (dar 8 
projektai yra įgyvendinami) bei įgyvendinti 126 kiti bendradarbiavimo veiksmai, iš kurių 115 projektų 
buvo užbaigti pagal 16.3 veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir 11 pagal 
16.4 veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. 
Apibendrinus, iki 2022 m. pabaigos pasiekta 58 proc. 2025 m. siektinos tikslo rodiklio (T2) reikšmės. 
Tikslo įgyvendinimas yra didesnis nei finansinis priemonės įgyvendinimas, tai vertintina teigiamai.  

➢ Rekomendacija: aktuali rekomendacija dėl 16.4 veiklos srities pateikta prie 1A TS. 
 
1C tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 91 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta 
ir EK deklaruota – 59 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis yra vidutinis, tačiau įvertintus patvirtintos 
paramos dalį, tikėtina, kad bus panaudota visa tikslinei sričiai skirta parama. Iki 2022 m. pabaigos 
bendras mokymuose dalyvavusiųjų skaičius buvo 35 559, o tai sudarė tik 24 proc. 2025 m. numatyto 
tikslo (T3). Lyginant su 2022 m. pažangos ataskaitos duomenimis, mokymų dalyvių skaičius išaugo 
11 478 dalyviais. Finansinis TS įgyvendinimo lygis yra ženkliai didesnis nei tikslo rodiklio įgyvendinimo 
lygis, todėl tikėtina, kad tikslo rodiklis bus nepasiektas.  
 
Mažesnį nei planuota mokymų dalyvių skaičių galėjo lemti tai, kad mokymai ne visada atitiko esamus 
ūkininkų poreikius – mokymai buvo teoriniai, trūko praktinių užsiėmimų, po kurių ūkininkams būtų 
lengviau pritaikyti įgytas žinias savo ūkyje. Pastebima, kad mokymų temos buvo daugiau bendresnės, o 
ne konkrečios, susijusios su ūkininkams aktualiomis problemomis. 

➢ Rekomendacija: išlieka aktuali ankstesniais metais teikta rekomendacija, kad ateityje 
organizuojant mokymus ir parenkant mokymų temas tikslinga vykdyti konsultacijas su 
ūkininkais ar jų asociacijomis siekiant nustatyti temas, kurios būtų aktualiausios ir 
reikalingiausios ūkininkams, taip pat labai svarbu užtikrinti, kad mokymai būtų 
praktiniai – orientuoti į tai, kad įgytas žinias būtų galima pritaikyti praktikoje. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad atliekant suplanuotą 1-ojo prioriteto vertinimą, būtų nustatytos 
priežastys, kodėl nepasiektas planuotas mokymų dalyvių skaičius (pavyzdžiui, per daug 
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ambicingas planavimas, tikslinių grupių poreikius neatitinkančios mokymų temos ir (ar) 
kt.). 

 
2014 – 2022 m. 2 prioritetui patvirtinta 965 mln. Eur lėšų, kurios sudarė 85 proc. nuo viso Programoje 
prioritetui skirto finansavimo, išmokėta parama siekė 767,2 mln. Eur (67 proc. prioritetui skirto 
finansavimo), o baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota beveik 678,7 mln. Eur (60 proc. 
prioritetui skirto finansavimo). Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra vidutinis. 
 
2A tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 83 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta 
parama – 65 proc., o baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota – 60 proc. Finansinis TS 
įgyvendinimo lygis yra vidutinis. Mažiausias pasiekimas (22 proc.) pagal šią TS stebimas pagal M21.  
 
Vertinant 2A tikslo rodiklio (T4) pasiekimą, iki 2022 m. pabaigos paramą gavusių valdų procentinė dalis 
sudarė 2,27 proc. visų Lietuvoje registruotų žemės ūkio valdų, todėl 2014–2022 m. buvo pasiekta 79 
proc. suplanuotos rodiklio reikšmės. Išmokėtos paramos ir tikslo rodiklio pasiekimo santykis rodo, kad 
išmokėjus paramą bus pasiekta ir, tikėtina, viršyta tikslo rodiklio siektina reikšmė. 
 
2B tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 102 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta 
parama – 93 proc., o baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota – 58 proc. Finansinis TS 
įgyvendinimo lygis pagal išmokėtas ir EK deklaruotas lėšas yra vidutinis, tačiau jau patvirtintos visos 
tikslinei sričiai skirtos lėšos (bei skirtas papildomas finansavimas). Vertinant tikslinės srities tikslo 
rodiklio (T5) pasiekimą, 2022 m. žemės ūkio valdų, gavusių jauniesiems ūkininkams skirtų investicijų, 
procentinė dalis sudarė 0,7 proc. visų Lietuvoje registruotų žemės ūkio valdų, o tai reiškia, jog 2014–
2022 m. periodu buvo pasiekta 60 proc. suplanuotos rodiklio reikšmės. Specialiųjų rodiklių analizė rodo, 
kad, geriausi pasiekimai stebimi daržininkystės ir uogininkystės ūkiuose (numatyta siektina reikšmė 
buvo visiškai įgyvendinta ir stipriai viršyta). Planuojant tikslus nebuvo tikėtasi tokio aktyvaus šių tipų 
ūkių susidomėjimo. Išmokėtos ir EK deklaruotos paramos ir tikslo rodiklio pasiekimo santykis rodo, kad 
išmokėjus paramą bus pasiektas ir tikslo rodiklis. 
 
2C tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 81 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, o baigtiems 
projektams išmokėta ir EK deklaruota – 55 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis yra vidutinis. Iki 2022 
m. pabaigos buvo sukurtos 275 naujos darbo vietos ir tikslo rodiklio įgyvendinimo lygis siekė 149 proc. 
Nors tikslo rodiklis 2021 m. buvo padidintas nuo 120 iki 185 darbo vietų, įvertinus paramos išmokėjimo 
lygį, tikslo rodiklio pasiekimo lygis vis tiek išlieka aukštesnis. Tai rodo, kad pasirinktas neambicingas 
tikslas. 
 
3 prioritetui patvirtinta beveik 124,2 mln. Eur, kurie sudarė beveik 75 proc. nuo viso Programoje 
prioritetui numatyto finansavimo, išmokėta – 84,2 mln. Eur, kurie sudarė 51 proc. prioritetui numatyto 
finansavimo. Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 79,8 mln. Eur, o tai sudarė 48 proc. nuo 
visos prioritetui skirtos paramos. Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra arti vidutinio ir padidės 
sėkmingai užbaigus dar įgyvendinamus projektus. 
 
3A tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 73 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 
47 proc., baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota – 44 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis 
yra ribotas. Pagal šią TS mažiausia pažanga pasiekta pagal priemones M02, M09 ir 16.4 veiklos sritį. 
Priemonei M02 išmokėtų lėšų suma sudarė 1 proc. nuo skirtos paramos, ir, palyginti su 2020 m., liko 
nepakitusi, tai rodo, kad konsultacijos temomis, susijusiomis su 3A TS, paramos gavėjams nėra 
aktualios. Pagal M09 priemonę parama buvo išmokėta trims gamintojų organizacijoms ir sudarė 34 
proc. skirtos paramos. Įvertinus patvirtintą paramą tikėtina, kad bus pasiektas gana aukštas finansinis 
rezultatyvumas. Veiklos sričiai 16.4 išmokėta parama siekė 12 proc. ir kyla pagrįsta rizika, kad ši veiklos 
sritis nebus įgyvendinta pilna apimtimi, ypač atsižvelgiant į kilusius iššūkius, kurie detaliau aptarti prie 
1A TS. 
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Per 2022 m. buvo paremtos 353 žemės ūkio valdos, dalyvaujančios kokybės sistemose, o tai sudarė 0,18 
proc. visų Lietuvoje registruotų žemės ūkio valdų skaičiaus, todėl 2022 m. buvo pasiekta 72 proc. 3A 
tikslo rodiklio (T6). 

➢ Rekomendacija: atsižvelgiant į tai, kad priemonei M02 išmokėtų lėšų suma sudarė 1 proc. nuo 
skirtos paramos, ir, palyginti su 2020 m., liko nepakitusi, siūlome papildomai įvertinti, dėl kokių 
priežasčių paramos gavėjai nesinaudoja galimybe gauti konsultacijas, susijusias su 3A TS (šis 
aspektas aktualus atliekant planuojamą 1 – ojo prioriteto vertinimą). 

➢ Atsižvelgiant į tai, kad Programos įgyvendinimas eina į pabaigą taip pat siūlome apsvarstyti 
galimybę nepanaudotas lėšas pagal priemonę M02, skirtas 3A TS, perskirstyti toms tikslinėms 
sritims, pagal kurias stebimas didesnis poreikis konsultacijoms (pvz., 2A TS, 2B TS, P4). Šiai TS 
taip pat aktuali rekomendacija pateikta prie 1A TS. 

 
3B tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 83 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 
73 proc., o baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota – 71 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis 
yra aukštas. 2022 m. paramą pagal M17 draudimo įmokoms gavo 1 840 ūkio valdų, kurios sudarė 0,92 
proc. visų žemės valdų ir buvo pasiekta 126 proc. tikslo rodiklio (T7). 
 
2014 – 2022 m. 4 prioritetui patvirtinta 840 mln. Eur lėšų, kurios sudarė 93 proc. nuo viso Programoje 
prioritetui numatyto finansavimo, o išmokėta – 91 proc., EK deklaruota 84 proc. Finansinis prioriteto 
įgyvendinimo lygis yra aukštas. Pagal šį prioritetą iš 4 numatytų tikslo rodiklių, 1 (T8) reikšmė jau 
pasiekta ir viršyta. T9 rodiklio pasiekimo lygis yra 65 proc., T10 rodiklio pasiekimo lygis – 41 proc., o 
T12 – 92 proc. Didžiausia rizika kyla dėl T10 rodiklio „Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame 
vykdomos valdymo sutartys, susijusios su vandentvarkos gerinimu, procentinė dalis“ pasiekimo. Prie 
T10 tikslo tiesiogiai prisideda tik dvi 10.1 veiklos srities veiklos: 10.1.7. „Vandens telkinių apsauga nuo 
taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“ ir 10.1.9. ,,Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas". 

➢ Rekomendacija: pagal prie T10 tikslo rodiklio pasiekimo tiesiogiai prisidedančią veiklą 10.1.7 
„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“ paremtas labai mažas 
plotas (2022 m. paremtas plotas yra 19,05 ha, o 2021 m. buvo – 21,6 ha, kai kasmet pagal veiklą 
siekiama paremti 10 tūkst.), kas lėmė gana žemą T10 rodiklio pasiekimo procentą. Atliktas 
priemonės M10 vertinimas parodė, kad mažą pareiškėjų aktyvumą lėmė praktinis veiklos 
įgyvendinimo sudėtingumas, o ūkininkai šios veiklos reikšmės neįvertino, nors aplinkosauginiu 
požiūriu ji labai didelė, nes nuo jos įgyvendinimo priklauso vandens ir dirvožemio kokybė. 
Atsižvelgiant į Programos įgyvendinimo patirtį, kai ūkininkai ne visada įvertina aplinkosauginių 
priemonių/ veiklų svarbą ir reikšmę, įgyvendinant 2023–2027 m. Strateginį planą ir siekiant 
padidinti potencialių pareiškėjų sąmoningumą ir susidomėjimą veiklomis, prisidedančiomis 
prie aplinkosauginių tikslų siekimo, būtina vykdyti aktyvų tokių priemonių viešinimą 
akcentuojant jų svarbą, pateikiant gerosios praktikos pavyzdžių (ūkininkų asmeninių patirčių). 
Taip pat svarbu aplinkosauginių priemonių svarbą akcentuoti ir per mokymų priemonę, 
mokslinių tyrimų rezultatus bei teikti ūkininkams konsultacijas. 
 

2014 – 2022 m. 5 prioritetui patvirtinta 85,7 mln. Eur lėšų, kurios sudarė 68 proc. nuo viso Programoje 
prioritetui numatyto finansavimo, išmokėta ir EK deklaruota beveik 72,9 mln. Eur, o tai sudarė 58 proc. 
nuo visos prioritetui skirtos paramos. Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra vidutinis. 
 
5C tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 64 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta 
ir EK deklaruota – tik 32 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis yra mažiausias iš visų tikslinių sričių. 
Šios tikslinės srities tikslo rodiklio T16 siektina reikšmė pasiekta 13 proc. apimtimi. Pagal M06 veiklą 
6.4.2 „Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių“ yra pasirašytos 5 sutartys dėl 
projektų įgyvendinimo, tačiau tik vienas projektas yra įgyvendintas, todėl pasiekta produkto rodiklių 
pažanga yra ribota. Įgyvendinus likusius 4 projektus, produkto rodiklių pažanga turėtų ženkliai 
pagerėti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. dar 2 paraiškos buvo patvirtintos, tačiau dar 
nepasirašytos paramos sutartys.  
 
Tikėtina, kad Lietuvos kontekste parama veiklai būtų patrauklesnė, jei ja galėtų pasinaudoti didžiosios 
įmonės, tačiau Reglamente (1305/2013 19 str.) nustatyta, kad paramos gavėjais gali būti asmenys, 
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atitinkantys labai mažų ir mažų įmonių statusą. Mažiems ūkio subjektams ši parama ekonomiškai 
neefektyvi. 

➢ Rekomendacija: 5C tikslinei sričiai yra numatytas specialusis (konkretus) produkto rodiklis 
„SO09. Paremtų biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektų skaičius 
(M06.4.2)“, šis rodiklis sutampa su Programoje numatytu ir bendroje stebėsenos sistemoje 
fiksuojamu M06 priemonės produkto rodikliu O3. „Paremtų veiksmų skaičius“, tad nėra 
prasminga matuoti tokį rodiklį. Naujuoju finansavimo laikotarpiu numatant nacionalinius 
rodiklius, svarbu tinkamai įvertinti, ar numatyti rodikliai turės pridėtinės vertės ir leis įvertinti 
pažangą kitais pjūviais nei numatyti bendrieji stebėsenos rodikliai. 
 

5D tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 53 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta 
ir EK deklaruota – 50 proc. Šios tikslinės srities įgyvendinimo pažanga yra vidutinė. Mažiausias 
įgyvendinimo lygis (17 proc.) pasiektas pagal veiklos sritį 16.3 „Parama smulkių ūkio subjektų 
bendradarbiavimui“. 2022 m. pasiekta T18 tikslo rodiklio reikšmė – 1,64 proc. kuri nurodo, jog 2022 m. 
buvo paremta tokia žemės ploto dalis, kurioje mažinamas žemės ūkyje išmetamas ŠESD ir amoniako 
kiekis. Lyginant 2025 m. suplanuotą rodiklio reikšmę su pasiekta, pastebėtina, kad 2022 m. buvo 
pasiekta 64 proc. suplanuotos rodiklio reikšmės. 

➢ Rekomendacija: atsižvelgiant į tai, kad Programos įgyvendinimas eina į pabaigą siūlome 
apsvarstyti galimybę nepanaudotas lėšas pagal veiklos sritį 16.3, skirtas 5D TS, perskirstyti toms 
tikslinėms sritims, pagal kurias stebimas didesnis poreikis (pvz., 2A TS). 

➢ Iššūkių kilo ir įgyvendinant priemonės M10 veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“. Pagal šią veiklą 
buvo planuojama paremti 20 tūkst. ha plotą, tačiau 2022 m. buvo paremtas 1 971 ha plotas 
(beveik 10 proc.), o tai lėmė mažesnį T18 tikslo rodiklio pasiekimą, nei planuota. M10 priemonės 
vertinimo metu nustatyta, kad mažesnį susidomėjimą veikla lėmė per maža kompensacinė 
išmoka (kuri buvo per maža atsižvelgiant į veiklos įgyvendinimo eigoje pakitusius reikalavimus) 
ir tai, kad dar viena pievoms skirta veika „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ buvo 
patrauklesnė dėl didesnės kompensacinės išmokos, nors dalyvavimo joje reikalavimai buvo 
sudėtingesni. Strateginiame plane yra numatyta ekologinė sistema „TI05eko6 - Kompleksinė 
pievų ir šlapynių priežiūros schema“. Atsižvelgiant į Programos įgyvendinimo patirtį, 
įgyvendinant šią ekologinę sistemą ir keičiant reikalavimus ūkininkams, atitinkamai 
rekomenduojame kartu įvertinti ir tai, ar planuojami pakeitimai lems papildomas išlaidas 
ūkininkams, dėl kurių turėtų būti perskaičiuojama kompensacinė išmoka. 

 
5E tikslinei sričiai patvirtina parama siekia 65 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, o išmokėta 
ir EK deklaruota – 64 proc. Finansinis TS įgyvendinimo lygis yra vidutinis. 2022 m. buvo paremtas 
73 811 ha žemės ūkio ir miškininkystės paskirties žemės plotas, kuriame prisidedama prie anglies 
dioksido sekvestracijos ir išlaikymo, sudarė 1,48 proc. viso Lietuvoje registruoto žemės ūkio ir 
miškininkystės paskirties žemės ploto. Pažymėtina, jog 2022 m. rodiklis viršija 2025 m. siektiną tikslo 
(T19) reikšmę. Šio rodiklio tikslas buvo pasiektas jau 2018 m. Tai rodo neambicingą tikslą, nes tikslo 
rodiklis pasiektas, o finansinė pažanga siekia 64 proc. 

➢ Rekomendacija: nors priemonė M02 prie šios TS įgyvendinimo prisideda tik nedidele dalimi, 
tačiau priemones finansinis įgyvendinimas siekia tik 7 proc. Atliekant planuojamą 1-ojo 
prioriteto vertinimą siūlome atkreipti dėmesį į priemonės M02 indėlį į 5E TS ir įvertinti, dėl 
kokių priežasčių paramos gavėjai pagal šią TS konsultuojasi mažesniu mastu nei planuota. 

 
6 prioritetui 2014 – 2021 m. patvirtinta 327,6 mln. Eur lėšų, kurie sudarė 92 proc. nuo viso Programoje 
prioritetui skirto finansavimo, išmokėta parama siekė 259,5 mln. Eur ir sudarė 73 proc. prioritetui 
skirto finansavimo, o baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 221 mln. Eur, o tai sudarė 62 proc. 
nuo visos prioritetui skirtos paramos. Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra vidutinis. 
 
6A tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 81 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 
62 proc., baigtiems projektams išmokėta– 49 proc. Atsižvelgiant į patvirtintos paramos sumą bei visas 
išmokėtas lėšas (įskaitant avansus), sėkmingai įgyvendinus projektus, įgyvendinimo lygis turėtų 
ženkliai išaugti. 2014–2022 m. įgyvendintuose projektuose buvo sukurtos 2 985 darbo vietos, 1 255 
darbo vietomis daugiau nei 2021 m., ir tai sudarė 99,7 proc. siektino tikslo. 



 
KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo ataskaita 

 

137 

 
6B tikslinei sričiai patvirtina parama siekė 98 proc. visos tikslinei sričiai skirtos paramos, išmokėta – 
79, baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota – 70 proc., todėl finansinis TS įgyvendinimo lygis 
yra aukštas.  
 
M07 priemonė įgyvendinama sėkmingai (įgyvendinimo lygis siekia 89 proc.). M19 priemonė taip pat 
įgyvendinama nuosekliai ir gana sklandžiai, tačiau projektų įgyvendinimo tempą lėtina situacija susijusi 
su COVID-19 pandemijos padariniais ir karu Ukrainoje. Dar vienas svarbus veiksnys – laikotarpio 
pabaiga, o tai reiškia, kad lieka mažiau lėšų projektams, todėl padaugėja skundų dėl projektų, kurie 
atmetami dėl lėšų trūkumo. 
 
Visi 3 šios tikslinės srities tikslo rodikliai jau pasiekti. Vietos plėtros strategijos yra taikomos visiems 
kaimo gyventojams (102,3 proc., T21 rodiklis), geresnėmis paslaugomis/ infrastruktūra naudojasi 33,1 
proc. kaimo gyventojų (T22 rodiklis), o įgyvendinant vietos plėtros projektus sukurtos 1 369 darbo 
vietos (T23 rodiklis). 
 
6C tikslinei sričiai patvirtina ir išmokėta suma siekė 100 proc. 2019 m. buvo užbaigtas pagal 7.3 veiklos 
sritį vykdomas plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai gerinti skirtas projektas ir pasiektas bei 2 kartus 
viršytas tikslo rodiklis, todėl ši tikslinė sritis yra įgyvendinta. 
 
Reaguojant į didelį finansavimo poreikį ir dėl COVID-19 pandemijos pasikeitusią ekonominę situaciją 
2020 m. buvo priimtas sprendimas sukurti PRP finansinę priemonę, skirtą finansuoti paskolas, 
kuriomis siekiama 4.1 priemonės tikslų. Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2022 
m. gruodžio 31 d. Finansų tarpininkui buvo pateiktos 33 galutinių naudos gavėjų paraiškos paskoloms 
pagal KPP finansinę priemonę gauti. Bendra iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktų Bendrovei 
įvertintų paraiškų suma – 2,798 mln. Eur. Finansų tarpininkas per ataskaitinį laikotarpį su galutiniais 
naudos gavėjais pasirašė 26 paskolų sutartis 1,997 mln. Eur sumai, iš to skaičiaus 0,998 mln. Eur KPP 
finansinės priemonės lėšų. Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. gruodžio 
31 d. paskolų gavėjai Finansų tarpininkui už paskolas grąžino 242,96 tūkst. Eur paskolų, iš to skaičiaus 
121,48 tūkst. Eur PRP finansinės priemonės lėšų. 2022 m. gruodžio 31 d. vienas paskolos gavėjas vėluoja 
mokėti paskolą pagal nustatytą grafiką – pradelsta mokėti suma siekė 4,55 tūkst. Eur. 

➢ Rekomendacija: lėtesnį PRP finansinės priemonės įgyvendinimą ir mažesnes skolinimo 
apimtis, lyginant su Ex-ante vertinime nustatytu lėšų poreikiu rinkoje, galima paaiškinti 
pasirinktu PRP finansinės priemonės įgyvendinimo modeliu – kvietimai teikti paraiškas 
paskoloms yra susieti su kvietimais teikti paraiškas subsidijoms, todėl potencialūs paramos 
gavėjai tikisi savo projektams gauti subsidiją, o jei likusią projekto dalį, kurią galėtų įgyvendinti 
lengvatinės paskolos lėšomis, gali įgyvendinti savo, o ne skolintomis lėšomis, tai tik parodo, kad 
subsidijų gavėjai yra pakankamai finansiškai pajėgūs įgyvendinti projektą ne subsidijų, o 
paskolų būdu. PRP priemonė ir siūlomas finansinis produktas būtų paklausesnis, jei paskolų 
teikimas būtų atsietas nuo kvietimo teikti paraiškas subsidijoms. Remiantis įprasta tokio tipo 
finansinių priemonių įgyvendinimo praktika, paskolų teikimas turi būti tęstinis procesas tol, kol 
yra neišskolintos priemonės lėšos ir pasiteisina, kai tuo pat metu toms pačioms investicijoms 
neteikiama viešoji parama palankesnėmis sąlygomis. 
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6 PRIEDAS.  SANTRAUKA VISUOMENEI 

 

FINANSINIS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 
2014–2022 m. Programos įgyvendinimui skirta beveik 2,85 mlrd. Eur, iš kurių EŽŪFKP lėšos sudaro 
beveik 2,1 mlrd. Eur, EURI lėšos 139,9 mln. Eur. 2014–2022 m. pagal Programą patvirtintos paramos 
suma siekė beveik 2 489 mln. Eur ir sudarė 87 proc. visų Programos įgyvendinimui skirtų lėšų. 
Daugiausiai paramos lėšų buvo patvirtinta pagal 2A ir 6B tikslines sritis, taip pat pagal prie ketvirtojo 
prioriteto prisidedančias tikslines sritis. 2014–2022 m. pagal Programą išmokėtos paramos suma siekė 
beveik 2 149 mln. Eur, t. y. 75 proc. Programai skirtų lėšų, iš kurių EŽŪFKP, bendrojo finansavimo (toliau 
- BF) ir papildomo nacionalinio finansavimo (toliau – PNF) lėšos sudarė beveik 2 100 mln. Eur, o EURI 
lėšos – 48,5 mln. Eur. 2014–2022 m. pagal Programą Europos Komisijai buvo deklaruota 1 929,3 mln. 
Eur paramos lėšų, t. y. 68 proc. Programai skirtų lėšų, iš kurių ES dalis (EŽŪFKP ir EURI lėšos) sudarė 
1 582,4 mln. Eur.   
 
Didžiausia išmokėtos paramos dalis pagal tikslinę sritį, lyginant su skirta parama, buvo pagal 6C tikslinę 
sritį – 100 proc. Pagal 2B tikslinę sritį išmokėtos paramos dalis siekė 93 proc., o pagal 4 prioritetą –91 
proc. Mažiausias finansinio įgyvendinimo lygis pasiektas pagal šias tikslines sritis – 5C (išmokėta 34 
proc. skirtos paramos), 3A (išmokėta 47 proc. skirtos paramos), 5D (išmokėta 50 proc. skirtos paramos). 

 

PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
1 prioritetas. Žinių perdavimo ir inovacijų žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir 
kaimo vietovėse skatinimas 
 
2014–2022 m. 1 prioritetui patvirtina lėšų suma siekė 42,5 mln. Eur (63 proc. šiam prioritetui skirto 
finansavimo), išmokėta parama siekė 34,4 mln. Eur (51 proc. prioritetui skirto finansavimo), o EK 
deklaruota paramos suma siekė beveik 30 mln. Eur (44 proc. prioritetui skirto finansavimo).  
 
Iki 2022 m. pabaigos buvo užbaigtas 21 projektas (dar 13 įgyvendinama), susijęs su profesiniu mokymu. 
Šiuose projektuose iš viso dalyvavo 35 559 mokymų dalyviai. Taip pat buvo užbaigti 39 projektai (dar 
23 įgyvendinami), kuriais prisidedama prie parodomųjų projektų ir informavimo veiklos. Pagal M02 
priemonę teikiamoms konsultavimo paslaugomis pasinaudojo 9 279 paramos gavėjai, kurių didžioji 
dalis buvo konsultuojami agrarinės aplinkosaugos srities klausimais, t. y. konsultacijomis, 
prisidedančiomis prie 4 prioriteto įgyvendinimo. 2014–2022 m. duomenimis, buvo įgyvendinami 34 
projektai, kuriais remiamos Europos inovacijų partnerystės (toliau – EIP) veiklos grupės ir jų veikla, iš 
jų 26 projektų yra užbaigti. Be to, 2014–2022 m. įgyvendinti 126 kiti bendradarbiavimo projektai.  

 
2 prioritetas. Žemės ūkio konkurencingumas ir tvarus miškų valdymas 
 
2014–2022 m. pagal 2 prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 965 mln. Eur (85 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo), išmokėtų lėšų suma siekė 767,2 mln. Eur (67 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo), EK deklaruotos paramos suma siekė 683,8 mln. Eur (60 proc. šio 
prioriteto įgyvendinimui skirto finansavimo). Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota beveik 
678,7 mln. Eur (60 proc. prioritetui skirtos sumos). 
 
2014–2022 m. buvo paremtos 4 528 žemės ūkio valdos, įgyvendinusios investicijų į ūkių 
restruktūrizavimą ir modernizavimą projektus. Taip pat buvo paremtas 1 401 jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimo projektas bei 6 659 smulkūs ūkiai, siekiant jiems sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti rinkoje. 
Be to, buvo vykdomos investicijos į su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
pritaikymu susijusią infrastruktūrą. Šioje srityje buvo įgyvendinta 319 projektų, susijusių su žemės ūkiu, 
kuriems išmokėta ir EK deklaruota beveik 90 mln. Eur. Taip pat buvo įgyvendinta 19 projektų, skirtų 
miškų infrastruktūrai gerinti, o jiems išmokėtos paramos suma siekė 1,5 mln. Eur. Pagal 2 prioritetą 



 
KPP 2014–2020 m. 2014–2022 metų įgyvendinimo ataskaita 

 

139 

parama taip pat buvo skirta ir miško kirtimo, apvalios medienos ir medienos biokuro ruošos 
technologijų diegimui, jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui. Šioje srityje iki 2022 m. pabaigos buvo 
įgyvendintas 171 projektas, kuriam išmokėtų ir EK deklaruotų lėšų suma sudarė 12,8 mln. Eur. 
 
Reaguojant į didelį finansavimo poreikį ir dėl COVID-19 pandemijos pasikeitusią ekonominę situaciją 
2020 m. buvo priimtas sprendimas sukurti PRP finansinę priemonę, skirtą finansuoti paskolas, kuriomis 
siekiama 4.1 priemonės tikslų. Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. Finansų tarpininkui buvo pateiktos 33 galutinių naudos gavėjų paraiškos paskoloms 
pagal KPP finansinę priemonę gauti. Bendra iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktų Bendrovei 
įvertintų paraiškų suma – 2,798 mln. Eur. Finansų tarpininkas per ataskaitinį laikotarpį su galutiniais 
naudos gavėjais pasirašė 26 paskolų sutartis 1,997 mln. Eur sumai, iš to skaičiaus 0,998 mln. Eur KPP 
finansinės priemonės lėšų. Nuo PRP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. gruodžio 
31 d. paskolų gavėjai Finansų tarpininkui už paskolas grąžino 242,96 tūkst. Eur paskolų, iš to skaičiaus 
121,48 tūkst. Eur PRP finansinės priemonės lėšų. 2022 m. gruodžio 31 d. vienas paskolos gavėjas vėluoja 
mokėti paskolą pagal nustatytą grafiką – pradelsta mokėti suma siekė 4,55 tūkst. Eur. 

 
3 prioritetas. Maisto tiekimo grandinių organizavimo skatinimas 
 
2014–2022 m. pagal 3 prioritetą visų patvirtintų lėšų suma siekė 124,2 mln. Eur (75 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo), išmokėtų lėšų suma siekė 84,2 (51 proc. šio prioriteto įgyvendinimui 
skirto finansavimo), EK deklaruotos paramos suma siekė 83,2 mln. Eur (50 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo). Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota beveik 79,8 mln. 
Eur (48 proc. prioritetui skirtos sumos). 
 
2014–2022 m. įgyvendinant 3A tikslinę sritį baigtiems projektams buvo išmokėta ir EK deklaruota 61,1 
mln. Eur. Įgyvendinti 119 projektų, kuriems skirta parama investicijoms į žemės ūkio valdas bei 
investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą. Paramos lėšos taip pat buvo išmokėtos 
353 žemės ūkio vadoms už dalyvavimą kokybės sistemose, trumposiose tiekimo grandinėse ir 
gamintojų organizacijose: pagal M03 priemonę parama išmokėta 163 ūkio valdoms pagal tęstinius 
2007–2013 m. KPP įsipareigojimus ir 101 valdai pagal naujas 2014–2020 m. KPP paraiškas, 34 ūkio 
valdoms pagal užbaigtus projektus, prisidedančius prie 16.4 veiklos srities ir 55 valdoms 
dalyvaujančioms remiamose gamintojų grupėse (M09). Įgyvendinant 3B tikslinę sritį, skirtą paskatinti 
žemės ūkio valdų dalyvavimą rizikos valdymo sistemose, pagal priemonę M17 išmokėta ir EK 
deklaruota beveik 16,8 mln. Eur paramos, kurią gavo 1 840 ūkių, o pagal priemonę M05 – beveik 2 mln. 
Eur, kurią gavo 48 ūkio valdos. 

 
4 prioritetas. Aplinkosauga – biologinė įvairovė, vandens ir dirvožemio 
 
Siekiant 4 prioriteto tikslų, yra įgyvendinamos 3 horizontalaus pobūdžio priemonės (M01, M02 ir M16), 
2 investicinės (M04 ir M08) bei 5 kompensacinio pobūdžio plotinės priemonės (M10, M11, M12, M13 ir 
M15). 2014–2022 m. patvirtinta lėšų suma siekė beveik 840 mln. Eur (93 proc. šio prioriteto 
įgyvendinimui skirto finansavimo), išmokėtos paramos suma siekė 825,3 mln. Eur (91 proc. šio 
prioriteto įgyvendinimui skirto finansavimo), EK deklaruotos paramos suma siekė 758,3 mln. Eur (84 
proc. visos prioritetui skirtos lėšų sumos). Finansinis prioriteto įgyvendinimo lygis yra aukštas. 2022 m. 
buvo paremtas 60 973 ha žemės ūkio paskirties plotas ir 24 685 ha miško paskirties plotas, kuriuose 
vykdomos su biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga susijusios valdymo sutartys. Siekiant 
vandentvarkos gerinimo 2022 m. buvo paremtas 7 505 ha plotas. 2022 m. taip pat paremtas 258 543 ha 
žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos veiklos, susijusios su dirvožemio valdymo 
gerinimo ir dirvožemio erozijos prevencija. Šie plotai daugiausia apėmė žemės ūkio veiklą „Natura 
2000“ vietovėse, ekologinį ūkininkavimą, taip pat ūkininkavimą pagal aukštesnius nei privaloma 
aplinkosauginius reikalavimus, prisiimtus pagal M10 „Agrarinės aplinkosaugos“ priemonės veiklas. 
Kalbant apie miško plotus, pastarieji buvo remiami pagal M8 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ priemonę. 
 
5 prioritetas. Efektyvus išteklių naudojimas 
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2014–2022 m. pagal 5 prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 85,7 mln. Eur (68 proc. šiam prioritetui 
skirto finansavimo), išmokėtos ir EK deklaruotos paramos suma siekė beveik 72,9 mln. Eur (58 proc. 
šiam prioritetui skirto finansavimo). Užbaigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 40,6 mln. Eur 
(56 proc. visos šiam prioritetui skirtis lėšų sumos).  
 
2014–2022 m. buvo įgyvendintas vienas projektas, prisidedantis prie 5C tikslinės srities „Parama 
biodujų gamybai“ tikslo (dar 4 projektai įgyvendinami). Taip pat 2022 m. buvo paremtos 3 177 
paraiškos, pagal kurias įgyvendinti veiksmai, prisidedantys prie žemės ūkio išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimo. Be to, 785 valdos gavo paramą miško įveisimui, taip 
siekiant prisidėti prie anglies dioksido išlaikymo ir sekvestracijos miškininkystėje. Žemės ūkio 
paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
amoniako kiekio mažinimu susijusios valdymo sutartys, siekė 44 847 ha, o žemės ūkio ir miškininkystės 
paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su anglies sekvestracija ir išsaugojimu susijusios 
valdymo sutartys, siekė 73 811 ha. 

 
6 prioritetas. Ekonominės plėtros ir socialinės įtraukties skatinimas 
 
2014–2022 m. pagal 6 prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 327,6 mln. Eur (92 proc. šiam prioritetui 
skirto finansavimo), išmokėtos paramos suma siekė 259,5 mln. Eur (73 proc. šiam prioritetui skirto 
finansavimo). Baigtiems projektams išmokėta ir EK deklaruota 221 mln. Eur (62 proc. prioritetui skirto 
finansavimo). 
 
2014–2022 m. buvo įgyvendinta 1 790 projektų, skirtų ne žemės ūkio veiklos verslo plėtojimui kaime. 
Taip pat įgyvendinti 8 262 projektai, kuriais gerinamos paslaugos ir infrastruktūra (įskaitant ir kultūrinį 
bei gamtinį paveldą) kaimo vietovėse. 2022 m. pabaigoje gyventojų, kurie naudojosi geresnėmis 
paslaugomis ir infrastruktūra, skaičius siekė 348 452 asmenis (arba 33 proc. visų kaimo gyventojų).  
 
2022 m. buvo įgyvendinamos 49 vietos plėtros strategijos (46 kaimo vietovių ir 3 dvisektorės, 
finansuojamos iš EŽŪFKP ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo). Gyventojų skaičius, tenkantis 
VVG, siekia 1 075 726 asmenis ir apima visus Lietuvos kaimo vietovėse gyvenančius žmones. Per 2014–
2022 m. įgyvendinant M19 priemonę buvo sukurtos 1 369 darbo vietos. 

 
Paramos investicijoms į žemės ūkio sektorius apžvalga 
 
Atliekant paramos investicijoms į žemės ūkio sektorius apžvalgą buvo analizuotas investicinių veiklos 
sričių 4.1, 6.1 ir 6.3 indėlis į pagrindinių žemės ūkio sektorių plėtrą. Didžiausia dalis paramos – 462,9 
mln. Eur arba 59,2 proc. buvo patvirtinta investicijų projektams gyvulininkystės sektoriuje. 
Įgyvendinant minėtas veiklos sritis iki 2022 m. pabaigos šiame sektoriuje įgyvendinami 8 893 projektai, 
kuriems išmokėta 355 mln. Eur (57 proc. visos pagal analizuotas veiklos sritis išmokėtos paramos). 
Toliau seka augalininkystės sektorius, kuriame įgyvendinami 3 075 investiciniai projektai, o jiems 
patvirtinta paramos suma siekė 145,8 mln. Eur ir sudarė 18,7 proc. visos investicinės paramos, išmokėta 
parama 140,5 mln. Eur (22,6 proc. visos pagal analizuotas veiklos sritis išmokėtos paramos). 
Daržininkystės sektoriuje įgyvendinamam 2 351 investiciniam projektui patvirtintos paramos suma 
siekė 130,5 mln. Eur ir sudarė 16,7 proc., o išmokėtos paramos suma siekė 89,5 mln. Eur (14,4 proc.). 
Investicinė parama taip pat teikiama ir pagal 4.2 veiklos sritį, skirtą perdirbimui ir rinkodarai. 2014–
2022 m. pagal šią veiklos sritį buvo patvirtinta 86,2 mln. Eur. Daugiausiai projektų (51) įgyvendinama 
augalininkystės produktų perdirbimo srityje, jiems išmokėta parama siekia 23 mln. Toliau seka parama 
investicijoms į pieno perdirbimą (įgyvendinami 22 projektai, kuriems išmokėta 15,5 mln. Eur) ir mėsos 
produktų perdirbimą (įgyvendinami 22 projektai, kuriems išmokėta 8,5 mln. Eur). 

 

VEIKLOS REZULTATŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 
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Programoje pateiktame veiklos rezultatų plane nurodyti pagal kiekvieną prioritetą suplanuoti pasiekti 
tikslai, t. y. 2025 m. planuojamos pasiekti galutinės reikšmės. Iki 2022 m. pabaigos buvo pasiektos 5 
rodiklių siekiamos galutinės reikšmės. Pagal 3 prioritetą buvo pasiekta rodiklio „Žemės ūkio valdų, 
dalyvaujančių rizikos valdymo sistemose, skaičius (3B TS)“ reikšmė. Pagal 5 prioritetą buvo pasiekta 
rodiklio „Žemės ūkio ir miškininkystės paskirties žemės plotas, kuriame vykdomos valdymo sutartys, 
susijusios su anglies dioksido sekvestracija / išsaugojimu (ha) (5E TS) + Žemės ūkio paskirties žemės 
plotas, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su išmetamo ŠESD ir (arba) amoniako kiekio 
mažinimu (ha) (5D TS)“ reikšmė. Pagal 6 prioritetą buvo pasiekta rodiklių „Gyventojų skaičius, tenkantis 
VVG“ ir „Remiamų veiksmų, skirtų gerinti pagrindines paslaugas ir infrastruktūrą kaimo vietovėse, 
skaičius (6B ir 6C TS)“ reikšmės. Pagal 4 prioritetą buvo pasiekta papildomo rodiklio „Kitų vietovių, 
kuriose esama didelių gamtinių kliūčių (13.2), ir kitų vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių, (13.3), 
plotas (ha)“ reikšmė. Veiklos rezultatų plano įgyvendino rodikliai rodo, kad 2 ir 4 prioritetai 
įgyvendinami sėkmingai ir beveik nekyla grėsmių (išskyrus pagal ketvirtąjį prioritetą paremto ploto 
tikslą), kad šių prioritetų tikslai nebus pasiekti. 3 ir 5 prioritetas įgyvendinamas vidutiniškai sėkmingai 
ir yra rizika, kad dalis šių prioritetų tikslų gali būti neįgyvendinti. 6 prioriteto įgyvendinimas yra 
išskirtinis tuo, kad vertinant pagal bendrųjų viešųjų išlaidų rodiklį įgyvendinimo lygis siekia 62 proc., 
tačiau kiti rodikliai jau pasiekti ir viršyti. 

 

VEIKSMAI, VYKDANT TECHNINĖS PAGALBOS IR PROGRAMOS VIEŠINIMO 

REIKALAVIMUS 
 
2014–2022 m. parama Techninei pagalbai teikiama, įgyvendinant tris veiklos sritis: 1) Programos 
įgyvendinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis); 2) Programos informavimas ir viešinimas (toliau – antroji 
veiklos sritis); 3) Lietuvos kaimo tinklas (toliau – trečioji veiklos sritis).  
 
Techninei pagalbai skirtos paramos lėšos siekia kiek daugiau nei 84,2 mln. Eur. 2014-2022 m. buvo 
įgyvendinami 93 projektai, iš kurių 6 projektai yra tęstiniai. Pagal pirmąją veiklos sritį įgyvendinami 3 
tęstiniai projektai (visų trijų galimų paramos gavėjų – ŽŪM, NMA ir ŽŪDC). Pagal antrąją veiklos sritį 
įgyvendinami 2 tęstiniai projektai (abiejų galimų paramos gavėjų – ŽŪM ir NMA). Pagal trečiąją veiklos 
sritį 1 tęstinį projektą įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas. 87 likę projektai įgyvendinami 
LKT narių. Visiems šiems projektams 2014–2022 m. išmokėta 76 mln. Eur (90 proc. visų techninei 
pagalbai skirtų lėšų), o išmokėta ir EK deklaruota beveik 51 mln. (60,5 proc. visų techninei pagalbai 
skirtų lėšų). 
 
Pagal pirmąją veiklos sritį įgyvendinami 3 tęstiniai projektai (visų trijų galimų paramos gavėjų – ŽŪM, 
NMA ir ŽŪDC). Šiais projektais užtikrinamas sklandus Programos įgyvendinimas, iš projektų lėšų 
samdomi darbuotojai kiekvienai iš institucijų priskirtų funkcijų, susijusių su Programos įgyvendinimu, 
vykdymui. Pagal antrąją veiklos sritį įgyvendinami 2 tęstiniai projektai (abiejų galimų paramos gavėjų 
– ŽŪM ir NMA). Įgyvendinant šiuos projektus buvo organizuojamas informacijos apie Programą 
viešinimas, pasitelkiant pagrindines žiniasklaidos priemones. Pagal trečiąją veiklos sritį 1 tęstinį 
projektą įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas. Likę 87 projektai įgyvendinami LKT narių. LKT 
nariai įgyvendina dviejų tipų projektus: projektus, kurie skirti renginių komunikacijos priemonėms 
įgyvendinti ir projektus, kurie skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti. LKT 
Sekretoriatas įgyvendindamas veiksmų planą 2022 organizavo renginius (20 renginių, 11 iš jų buvo 
teminiai „LKT dirbtuvių“ formato renginiai), periodiškai dalyvavo EKPT organizuotuose susitikimuose, 
kuriuose pristatė savo šalies naujoves, dalinosi gerosios praktikos patirtimi taip pat dalyvavo ir Nordic–
Baltic kaimo tinklų sekretoriatų atstovų virtualiuose susitikimuose, išleido 12 periodinių naujienlaiškių 
„LKT žinios“ bei vykdė kitas veiklas. 
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7 PRIEDAS.  SANTRAUKA ANGLŲ KALBA 

Pridedama atskiru dokumentu MS Word formatu. 
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8 PRIEDAS.  SANTRAUKA VISUOMENEI ANGLŲ KALBA 

Pridedama atskiru dokumentu MS Word formatu. 


